

13 мартеновская печь

Первая трехсоттонная

13 мартеновская печь будет самой крупной печью на заводе и одной из крупнейших стационарных печей не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Сейчас на этой печи начаты работы с тем, чтобы в третьем квартале сдать печь в эксплуатацию.

Правая регенеративная камера 13 печи уже укладывается кирпичом, вчера начата кладка левой регенеративной камеры.

Огнеупорный кирпич всех марок достаточно. Огнеупорный раствор уже соразмерен на выполнение плана и на хорошее качество работ. Ежедневные задания перепланируются.

Начинает тормозить работу отсутствие рабочих чертёжников. На цехе имеется только один эскизный чертёжник, который хранится в шкафу у начальника цеха. 13 печь по своим конструктивным особенностям и мощи почти является новой для строительства.

Нужно срочно изготовить чертёжники для производственных работ, чтобы избежать в будущем переделов, которые могут быть из-за работы «своей».

Механический монтаж 13 печи еще не начал. Необходимо отметить, что до сих пор нет облицовочных плит и облицовочных баков. Руководство стройматериалов цеха должно принять меры, чтобы все части были на месте монтажа.

Одновременно должны вестись работы по монтажу установок. Прорабы цеха должны их не спеша. Механизмы нужно устанавливать по мере их поступления, а перевернуть здания еще не готово.

Со строительством 13 печи должны вестись и строительство северной эстакады. Там еще нет подпоясанных работников. Это должны учесть строительств.

Задача заключается в том, чтобы не только построить 13 печь, но и подготовить к этому времени северную эстакаду, так как мартеновский цех (эксплуатация) уже сейчас ощущает трудности в доставке шихты со скрапного двора.

Т. Низов.

Путаный учет

7 июня начальник смены Новопольцев записал в книге рапортов, что мартеновская печь № 10 простояла из-за совпадения в расписании мотала с печью № 6. Количество часов или минут простоя тов. Новопольцев не указывает. В плановом журнале этот простой совсем не отмечен, в картонке ставленара тоже о простое не слова, как и в картонке, которую ведет учетчик.

В плановом отделе и в отделе организации труда мартеновского цеха опомнившимся документом при учете имелись картонка учетчика. Но учетчик не правильно учтил—лишь специально поставленные для выноса лопы этой задачи?

Того же 7 июня на 3 печи (сталавар Ляхов) в смене инженером Лосеиченко был простой. Из-за отсутствия шихты печь простояла 1 час. Простой не был отмечен в картонке учета тов. Дурневой. Ставленар, узнав, что учетчик не записал простоя, в картонку сведения о простое тоже не внес, так как ему это неизвестно.

Тов. Шпыль должен привести порядок в дело учета работы мартеновских печей.

Бойко.

Узел и узелочки

Рудник угольщиков Куйбышевского рудника по 3 месяца не выплачивает зарплаты работникам радиоузла (см. заметку).



И кому на ум придет на мелководный голыш.

Конкурс строителей

Хорошее начало

Включившись в конкурс строителей, коллектив инженерно-технических работников электромеханического цеха развернул работу по конкурсу. Впервые на собрании инженерно-технических работников был поставлен вопрос о мероприятиях по снижению себестоимости.

Избрала комиссия, которой дана задача подготовить все материалы к первой конференции по снижению себестоимости. Первым вопросом, которым занялась комиссия, были недостатки по хового планирования. При разработке этого вопроса dealt освещена техника составления планов, из чего складывается себестоимость плана. Особый упор делался на то, как избавиться от больших накладных расходов.

Вторым вопросом, которым занялась комиссия, были недостатки проектно-сметной работы. Затем будет проработан вопрос о недостатках бухгалтерского учета в цехе и оперативного учета на участках.

Сейчас комиссия собирает материалы по вопросу о хозяйственном расходе в цехе. До сих пор хозрасчетом почти не занимались, в то время как есть все возможности вести хозрасчет в мастерской и на ряде других участков.

К работе цеховой комиссии привлекли инженеры, техники и рядовые рабочие.

Таим образом из-за готовности расценок и нормировщиков десятка бригад оказались обесцененными.

Машинист Володин, отличник, заработал только 295 руб., половину того, что зарабатывал раньше. Машинист Вовченко даже не заработал тарифной ставки.

На железнодорожном цехе забыли указать тов. Сталина о внимательном и заботливом отношении к людям.

Требуется срочно вмешательство заводского комитета металлургов.

Зайцев.

О строительстве паровозо-вагонного завода

Постановление бюро сталинского горкома ВКП(б) от 29 мая 1935 года

На основе успехов, достигнутых страной в выполнении второго пятилетнего плана, особенно в области социалистической тяжелой промышленности, и во исполнение решений XIII съезда ВКП(б), в Сталинске, за старательной работой, начато строительство нового промышленного гиганта — паровозо-вагонного завода, являющегося одним из важнейших звеньев реконструкции социалистического транспорта.

Заслушав доклад нач. строительства паровозо-вагонного завода тов. Краскина, бюро горкома ВКП(б) постановляет:

1. Одобрить намеченный план строительства ПВЗ на 1935 г., имеющий своей главной задачей — подготовку полного разворота работ в 1936 г.

Для чего необходимо в этом году закончить все работы по исследованию и подготовке площадки, форсировать проектные работы, развить строительство моста через реку Тольмю, помолы там, чтобы к весне 1936 г. он был введен в эксплуатацию.

Построить шоссе, трамвайную и ж.-д. дорожные пути, соединяющие строительную площадку с КМЗ и Кузнецким железнодорожным узлом.

Создать жилищно-бытовой фонд для заселения в будущем году 10000 строительных рабочих, подобрать квалифицированный административно-технический персонал строительства.

В частности, поддержать и одобрить принятое в план лично тов. Краскина А. С. и весь коллектив строительства ПВЗ с самого начала работ полностью учесть богатейший опыт Кузнецкого строительства и не допустить в своей работе промахов, имевших место на отдаленных этапах строительства КМЗ (недооценка жилищно-бытового и дорожного строительства, отставание проектирования, недостаточная механизация строительства, сдача работ с недоделками, текучесть рабочих, значительные перерасходы и т. д.).

Работа коллектива ПВЗ должна вестись под лозунгом: использовать опыт Кузнецкострой, добиться, чтобы быстрое строительство, сдача работ с недоделками, текучесть рабочих, значительные перерасходы и т. д.).

3. Обратив внимание всех партийных, партийных, профсоюзных руководителей предприятий, цехов и учреждений Сталинска, что сжатые производственные сроки пуска ПВЗ (выпуск вагонов в конце 1937 г., выпуск паровозов в 1938 г.) делают обязательной мобилизацию всех сил Сталинского партия, за что в этом строительстве и оказание ему всемерной социалистической помощи.

Для этой цели должны быть, прежде всего, максимально использованы богатые резервы КМЗ (люди, механизмы, транспорт, местные строительные материалы и т. д.); железнодорожники Кузнецкого узла с самого начала строительства ПВЗ обязаны осознать необходимость первоочередного продолжения грузов ПВЗ; колхозники района должны помочь строительству выделением рабочих и обслуживанием коллектива ПВЗ продовольствием; советские и торговые учреждения города должны организовать правильное обслуживание потребности ПВЗ и его коллектива.

Эти обстоятельства, при их реализации, будут являться мощными рычагами для перевыполнения производственных сроков пуска ПВЗ.

4. Принять к сведению заявления тов. Бутенко (КМЗ), Лебедева (горсовет), Краскина (ПВЗ), что между ними достигнута полная договорность о формах помощи и характере обслуживания на ближайшем этапе ПВЗ со стороны КМЗ и горсовета.

5. Создать парком строительства ПВЗ, рекомендовать в качестве секретаря паркома тов. Митрофанова А. И. с подписанием ГК ВКП(б).

Наряду с этим, признать необходимым создать самостоятельную строительную организацию и бюро ИТС строительств ПВЗ, с подписанием его крайкому союза строителей тяжелой промышленности и ГСПС. Поручить тов. Плотицкову и Кутерину в первой половине июля провести избрание комитета.

6. В целях укрепления кадров и усиления партийной работы в строительстве ПВЗ, направить для работы на строительство:

а) Злотникова (зам. глав. мех. КМЗ), б) Алексеевского (зам. глав. мех. КМЗ), в) Супруновича (зам. планов. отд. стройматериалов), г) Якунина.

Принять к сведению заявления тов. Бутенко о том, что он поручил отд. кадров КМЗ, совместно с отд. кадров ПВЗ, пересмотреть наличие кадров КМЗ и выделить работников.

7. Для популяризации в широких массах Сталинска значащих ПВЗ обязать редактора газеты «В. Сталин» тов. Власова сформировать специальную группу, которая должна будет вести на страницах газеты ход и перспективы строительства ПВЗ.

Осиновка резко снизила угледобычу

Первая декада июня не внесла никаких изменений в работу угольных рудников Сталинского района. Прошло много времени с того дня, как высшее руководство города, комитета партии, обязавшее руководство рудника улучшить работу, чтобы добиться возврата долга государству, по работе еще не перестало, на план угледобычи не выполняется.

Основной рудник резко снизил выполнение плана. В первой декаде, вместо 31150 тонн, угля добыто только 22097 тонн. План выполнен на 70,9 проц. Особенно плохо работала 1 горный район Осиновского рудника. Реконструкция 6 участка затянулась. Основание новых лав идет чрезвычайно медленно. Нет борьбы за повышение трудовой дисциплины, за строгий контроль. Район выполнил план только на 72,2 проц., выдал 8307 тонн угля, вместо 11500 тонн. Остаток самой крупной шахты Осиновского рудника, а это отражается на выполнении плана по всему руднику.

Нисколько не улучшил работу 9 комплекс. План первой декады не выполнен почти на 50 проц.—на 58,4 проц. Добыто 4279 тонн угля. На 9 комплексе ссылаются на нехватку рабочей силы. Но в этом, прежде всего, виноваты руководители комплекса, не сумевшие создать необходимых условий для рабочих.

Нисколько не улучшает работу и четвертый комплекс. В начале каждого месяца управляющий 4 комплексом тов. Медведев и парторг Пономарев закрывают, что комплекс прекратил отставание. Но их заверения и клятвы прошли даром, потому что комплекс продолжает отставать. План выполнен на 78,4 проц.

Почти 10 тысяч тонн угля задала Осиновская рудника только в первой декаде. Так скверно он не работал никогда. Недавно в беседе с редактором управляющий рудником тов. Евзеров заверил, что отставание будет прекращено. Это не первое обещание тов. Евзерова.

Сроки ликвидации отставания, данные горкомкомитетом партии, приближаются. Это должно мобилизовать горняков на лучшую работу, на полную борьбу за переходные материалы угольщиков.

В июне отстает и 10 штотыли. Горняки штотыли дали обязательство выполнить досрочно годовую программу. Первые 5 месяцев работы в этом году показали, что коллектив 10 штотыли справляется с выполнением взятых на себя обязательств. Но первая декада июня, в которую надо было добыть 16000 тонн угля, сигнализирует об отставании, которое необходимо преодолеть сейчас же.

Вместе с тем Осиновское рудоуправление должно уделять больше внимания коллективу 10 штотыли, чего до сих пор нет. Управляющий 10 штотыли тов. Сивило в отпуске. Его заменяет главный инженер рудника тов. Тарушин. Должность главного инженера исполнил тов. Романовский. Основное рудоуправление на все возможное перебрало тов. Романовского на другую шахту. Руководит штотыли остался один Тарушин, исполняя обязанности и управляющего, и главного инженера, и его заместителя.

Почти 10 тысяч тонн угля задала Осиновская рудника только в первой декаде. Так скверно он не работал никогда. Недавно в беседе с редактором управляющий рудником тов. Евзеров заверил, что отставание будет прекращено. Это не первое обещание тов. Евзерова.

Сроки ликвидации отставания, данные горкомкомитетом партии, приближаются. Это должно мобилизовать горняков на лучшую работу, на полную борьбу за переходные материалы угольщиков.

В июне отстает и 10 штотыли. Горняки штотыли дали обязательство выполнить досрочно годовую программу. Первые 5 месяцев работы в этом году показали, что коллектив 10 штотыли справляется с выполнением взятых на себя обязательств. Но первая декада июня, в которую надо было добыть 16000 тонн угля, сигнализирует об отставании, которое необходимо преодолеть сейчас же.

Вместе с тем Осиновское рудоуправление должно уделять больше внимания коллективу 10 штотыли, чего до сих пор нет. Управляющий 10 штотыли тов. Сивило в отпуске. Его заменяет главный инженер рудника тов. Тарушин. Должность главного инженера исполнил тов. Романовский. Основное рудоуправление на все возможное перебрало тов. Романовского на другую шахту. Руководит штотыли остался один Тарушин, исполняя обязанности и управляющего, и главного инженера, и его заместителя.

Почти 10 тысяч тонн угля задала Осиновская рудника только в первой декаде. Так скверно он не работал никогда. Недавно в беседе с редактором управляющий рудником тов. Евзеров заверил, что отставание будет прекращено. Это не первое обещание тов. Евзерова.

Сроки ликвидации отставания, данные горкомкомитетом партии, приближаются. Это должно мобилизовать горняков на лучшую работу, на полную борьбу за переходные материалы угольщиков.

В июне отстает и 10 штотыли. Горняки штотыли дали обязательство выполнить досрочно годовую программу. Первые 5 месяцев работы в этом году показали, что коллектив 10 штотыли справляется с выполнением взятых на себя обязательств. Но первая декада июня, в которую надо было добыть 16000 тонн угля, сигнализирует об отставании, которое необходимо преодолеть сейчас же.

Вместе с тем Осиновское рудоуправление должно уделять больше внимания коллективу 10 штотыли, чего до сих пор нет. Управляющий 10 штотыли тов. Сивило в отпуске. Его заменяет главный инженер рудника тов. Тарушин. Должность главного инженера исполнил тов. Романовский. Основное рудоуправление на все возможное перебрало тов. Романовского на другую шахту. Руководит штотыли остался один Тарушин, исполняя обязанности и управляющего, и главного инженера, и его заместителя.

Почти 10 тысяч тонн угля задала Осиновская рудника только в первой декаде. Так скверно он не работал никогда. Недавно в беседе с редактором управляющий рудником тов. Евзеров заверил, что отставание будет прекращено. Это не первое обещание тов. Евзерова.

Сроки ликвидации отставания, данные горкомкомитетом партии, приближаются. Это должно мобилизовать горняков на лучшую работу, на полную борьбу за переходные материалы угольщиков.

В июне отстает и 10 штотыли. Горняки штотыли дали обязательство выполнить досрочно годовую программу. Первые 5 месяцев работы в этом году показали, что коллектив 10 штотыли справляется с выполнением взятых на себя обязательств. Но первая декада июня, в которую надо было добыть 16000 тонн угля, сигнализирует об отставании, которое необходимо преодолеть сейчас же.



12 мотоциклов и 2 автомашины прошли в течение трех суток расстояние в 600 километров от Бату до Тифлиса. Этот пробег был организован Батинским комитетом ЛКСМ, обществами «Динамо» и «Автомобиль» в ознаменование 10-летия газеты «Коммунистическая Правда». Машины за кончили пробег без аварий. Колонну вел опытный водитель-участник пробега МСНМКЕ—Парик в 1927 г. тов. Зайцев.

НА СНИМКЕ: командор пробега Бату—Тифлиса тов. Зайцев.

Завод в первой декаде июня

Ни один цех не выполнил плана

В первой декаде июня завод работал гораздо хуже, чем в мае. В мае было 3 цеха, выполнивших свой план, а в июне не было ни одного, идущего на уровне производственного задания.

Коксовый цех выдал в первой декаде 3599 тонн кокса, выполнив план только на 91,7 проц. Но если сосчитать выполнение плана по тоннажу выданного кокса, то получим худшие результаты. Кокса получено только 40913 тонн — план выполнен на 88,3 проц. Заметно ухудшилось, по сравнению с маем, качество кокса. В мае барабанная проба была 305 килограмма, а в первой декаде июня 303 килограмма—100,7 проц. плана.

Доменички завершили жюри заводского конкурса, что в июне отставание по чугуну будет преодолено. Но заверения остались словами. Чугуна выплавлено 27108 тонн. План выполнен на 95,1 проц. Хуже всех работала домменная печь № 2, выплавившая 6699 тонн чугуна—88,6 проц. к плану. Вообще доменички никак не могут наладить работу печи № 2 после того, как был произведен ремонт. По заверениям заводчан, доменички должны были, что печь плохо работает потому, что ей необходим ремонт. Ремонт сделан, а работа печи не улучшается. Значительно ухудшилась работа и домменная печь № 1. Она выплавляла за декаду 6822 тонны чугуна—94,6 проц. к плану. В первой декаде июня немного улучшилась работа домменной печи № 3. План выполнен на 98 проц. Хорошо работала только домменная печь № 4, выплавившая 12601 тонну чугуна—104,6 проц. плана.

Коэффициент использования полезного объема по домному цеху—1,01. По первой домной печи коэффициент 1,05, по второй—1,08, по третьей—1,05. Только четвертая печь дала коэффициент ниже единицы—0,92.

Мартеновский цех первую декаду июня начал с отставания. Декадный план по цеху выполнен на 92,2 проц. Выплавлено 26220 тонн стали. Первый блок выполнен план на 84 проц., второй блок—на 99,2 проц., и печь № 11—97 проц. По цеху с тем же количеством металла выплавлено 4,29 тонн стали, вместо конкурсных 4,8 тонн. По

первому блоку с тем же количеством металла выплавлено 4,48, по второму блоку—4,06 и по печи № 11—4,66 тонн. Только 3 печи в цехе могут похвастаться хорошими показателями по сему стали. На печи № 2 с тем же количеством металла выплавлено 5,59 тонн, по печи № 4—4,95 тонн и по печи № 10—4,98 тонн.

Неудовлетворительная работа мартеновского цеха объясняется большими простоями печей. Цех в первой декаде имел 243 часа 20 минут простоя, которые сели работу одной печи на 10 дней. Особенно велики простои из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

В первой декаде июня завод работал гораздо хуже, чем в мае. В мае было 3 цеха, выполнивших свой план, а в июне не было ни одного, идущего на уровне производственного задания.

Коксовый цех выдал в первой декаде 3599 тонн кокса, выполнив план только на 91,7 проц. Но если сосчитать выполнение плана по тоннажу выданного кокса, то получим худшие результаты. Кокса получено только 40913 тонн — план выполнен на 88,3 проц. Заметно ухудшилось, по сравнению с маем, качество кокса. В мае барабанная проба была 305 килограмма, а в первой декаде июня 303 килограмма—100,7 проц. плана.

Доменички завершили жюри заводского конкурса, что в июне отставание по чугуну будет преодолено. Но заверения остались словами. Чугуна выплавлено 27108 тонн. План выполнен на 95,1 проц. Хуже всех работала домменная печь № 2, выплавившая 6699 тонн чугуна—88,6 проц. к плану. Вообще доменички никак не могут наладить работу печи № 2 после того, как был произведен ремонт. По заверениям заводчан, доменички должны были, что печь плохо работает потому, что ей необходим ремонт. Ремонт сделан, а работа печи не улучшается. Значительно ухудшилась работа и домменная печь № 1. Она выплавляла за декаду 6822 тонны чугуна—94,6 проц. к плану. В первой декаде июня немного улучшилась работа домменной печи № 3. План выполнен на 98 проц. Хорошо работала только домменная печь № 4, выплавившая 12601 тонну чугуна—104,6 проц. плана.

Коэффициент использования полезного объема по домному цеху—1,01. По первой домной печи коэффициент 1,05, по второй—1,08, по третьей—1,05. Только четвертая печь дала коэффициент ниже единицы—0,92.

Мартеновский цех первую декаду июня начал с отставания. Декадный план по цеху выполнен на 92,2 проц. Выплавлено 26220 тонн стали. Первый блок выполнен план на 84 проц., второй блок—на 99,2 проц., и печь № 11—97 проц. По цеху с тем же количеством металла выплавлено 4,29 тонн стали, вместо конкурсных 4,8 тонн. По

первому блоку с тем же количеством металла выплавлено 4,48, по второму блоку—4,06 и по печи № 11—4,66 тонн. Только 3 печи в цехе могут похвастаться хорошими показателями по сему стали. На печи № 2 с тем же количеством металла выплавлено 5,59 тонн, по печи № 4—4,95 тонн и по печи № 10—4,98 тонн.

Неудовлетворительная работа мартеновского цеха объясняется большими простоями печей. Цех в первой декаде имел 243 часа 20 минут простоя, которые сели работу одной печи на 10 дней. Особенно велики простои из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29 час., седьмая—11 час. 50 мин. и 9—46 час. 10 мин. Это говорит о том, что еще нет хорошего ухода за печами.

Простой из-за я и ремонта подъя. Вторая печь простояла по этой причине 35 часов, третья—16 час. 50 мин., пятая—13 час. 15 мин., шестая—29

