



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 34 (1223). Среда, 17 августа 1977 года.

Цена 1 коп.




ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

С КОМСО- МОЛЬСКИМ ОГОНЬКОМ

Вот уже несколько дней первое место на стройке удерживает бригада трубокладов из Союзтеплостроя, возглавляемая Н. Т. Зенченко. На кладке трубы пускового котла бригада 15 августа выполнила сменное задание на 295 проц. У строителей лучшей была бригада А. А. Жигалова из СУ-2 Кемеровоимстроя, перекрывшая задание на 40 процентов.

Среди монтажных коллективов лучше всех поработала комсомольско-молодежная бригада В. А. Еремينا из НМУ-2 Сибметаллургмонтажа. Выполняя очень трудоемкую работу — раскрутку стального рулона — молодые монтажники выполнили дневное задание на 267 процентов. Бригада эта 15 августа завоевала первенство и среди комсомольско-молодежных коллективов.

Среди молодежных коллективов 2-й группы первенство завоевала бригада А. Н. Колоколычева из Запсибэлектромонтажа, выполнившая задание по прокладке кабеля на 153 процента.



ИНТЕРВЬЮ С ПРОТОКОЛОМ В РУКАХ КТО КРАЙНИЙ?

Конечно же Сибметаллургмонтаж!

На рапортах, на оперативках первым поднимают Н. Ф. Жукова, начальника КМУ-1, крупнейшей на стройке монтажной организации.

И правильно: с него сейчас, а также еще с четырех управлений этого треста главный спрос. Монтажникам на комплексе сегодня есть где развернуться, им, наконец, обеспечен достаточно широкий фронт работ.

Ага! — злорадствуют представители заказчика. — Это вам не в газетку заметочки писать...

Не могут они никак пропустить монтажникам, покрывавшим однажды заказчика печатно за медлительность, за срыв сроков поставок оборудования... (Странно, за ту критику, которую нигде не печатают, они не обижаются).

Предчувствуем, что опять коситься, опять здороваться перестанут обидчивые итээрвцы с «Азотом». Но все-таки, преодолевая робость, идем к монтажникам, чтобы написать «заметочку» в газетку о том, что же все-таки сдерживает нашу надежду — монтаж?

Оказывается, он сам, заказчик, и держит. Тот самый, который степенно сидит в президиумах, который отвергает все претензии и упрёки в свой адрес...

К технологам треста Сибметаллургмонтажа Э. А. Вершинину и М. Г. Алексенко мы

пришли с протоколом, подписанным 11 июля нынешнего года тремя заместителями министров и еще 16-ю ответственными работниками. В том числе, главным инженером объединения «Азот» Н. М. Вдовиным и зам. директора предприятия В. И. Куликом.

— Ну, вот, давайте по порядку, — говорят технологи, раскрывая протокол.

— Самое главное сегодня для нас — реформинг. По нашим графикам сварка секций змеевиков должна быть закончена здесь 20 августа. Сварщики, нанятые заказчиком, намерены затянуть это дело до конца сентября. Мы предлагали помощь — сварщики отказываются. Стало быть, должен вмешаться заказчик, потребовать, чтобы те увеличили количество людей и закончили сварку как можно раньше. А ведь только после сварки змеевиков мы можем начать регулировку пружинных опор — это еще 20—30 дней, а за нами следом придет на реформинг Теплострой делать свод. Чувствуете, куда мы со сроками уходим?..

— Или тот же подогреватель питательной воды печи реформинга...

О нем разговор на каждом рапорте.

Представители заказчика уверяют, что агрегат отгружен и идет где-то по железной дороге. Где? Когда придет? — Вразумительного ответа нет.

Мало того, что упущены сроки монтажа самого подогревателя. Подъемная стрела,

которую нельзя убирать, не поставив подогреватель на место, не позволяет монтировать эстакаду, без которой не пойдешь газ в пусковую котельную и на факел — выброс отходов технологического процесса. Выходит: заказчик сдерживает монтаж самых первоочередных, необходимых уже в первые дни пуска агрегатов...

Полистаем еще протокол, подписанный представителями заказчика...

Теплообменники в девятом блоке 675 корпуса заказчик должен был выдать под монтаж в июле. Лишь сейчас выяснилось, что они не годятся. А выявлять и устранять дефекты, чтобы затем, с большим опозданием, начать монтаж, вынуждено НМУ-1 Сибметаллургмонтажа. Некачественным оказалось и девять единиц оборудования высокого давления в шестом блоке этого же корпуса. И опять представитель Свердловского завода «Уралхиммаш», поставившего брак, уговаривает взяться за работу КМУ-1 Сибметаллургмонтажа, хотя у того и своих дел по горло.

А заказчик остается в стороне. Хотя именно он давно должен был потребовать, чтобы поставщик выслал сюда людей для срочного устранения брака. Именно заказчик обязан добиваться своевременной поставки доброкачественного оборудования через партийные органы предприятий — поставщиков, через нашу областную

газету и ее спецвыпуск, наконец (это, кстати, тоже иногда помогает).

Вот в протоколе записано: «Выдать в июле 23 единицы недостающего оборудования». На сегодня, 16 августа, выдано лишь десять единиц.

Записано: «Выдать в июле-августе все бобышки — 6402 штуки, в том числе 1402 — до 20 июля». На пятницу, 12 августа, заказчик выдал монтажникам всего 270 бобышек...

Можно было привести и еще немало примеров сдерживания заказчиком монтажа, для которого сегодня действительно широкий простор.

Кроме указанного здесь протокола, еще с 1976 года существует толстый том «Мероприятий по обеспечению ввода в действие комплекса аммиака-2». Согласно этому документу, основные агрегаты заказчика должны были предоставить монтажникам еще в феврале!

На очередном рапорте речь, очевидно, снова пойдет о срыве сроков монтажа. Снова будут ругать КМУ и НМУ. И поделом! Работают они не важно. И опять будет отсиживаться непуганный инженерно-технический персонал объединения «Азот», критикуя тех, кто срывает пуск аммиака-2 в сентябре, кто обрекает комплекс на тяжелую пусконаладку в зимних условиях. И, несомненно, будет обижаться на критику в свой адрес. Как будто он здесь, в этих вопиющих недостатках ни при чем. Будто его дом где-то далеко с краю...



Бригада А. Н. Фролова из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа в корпусе № 684 ведет работы по групповому подряду, значительно сокращая сроки монтажа.

На снимке: монтажники В. В. Ельцов, А. Н. Фролов и Г. В. Толпыгин.

Фото В. Грызыхина.

МЕРЫ

«ЗАКАТЫ,
КОТОРЫМИ
НИКТО
НЕ ЛЮБУЕТСЯ»

Производственное объединение «Азот» в целях ускорения строительства комп-

лекса аммиака заключило договор с заводом «Уралхиммаш» на шефский контроль, представитель — тов. Неганов. Контроль осуществлялся недостаточно, на что тов. Неганову было указано. В июле объединением и «Уралхиммашем» составлен протокол с конкретными сроками по исправлению брака.

Решение протокола заводом выполнено. Мелкие дефекты, обнаруженные в период монтажа, устраняются.

В. КУЛИК,
заместитель директора по капитальному строительству.

ВЧЕРА НАЧАЛИСЬ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ АБСОРБЕРА
И КОНВЕРТОРА МЕТАНОЛА

ТУТ УЗЛЫ ИШЛЕЯ

Вчера корреспонденты спецвыпуска совершили путешествие по первой ступени химводочистки. Результаты были неутешительны. Выяснилось, что подстанция № 150, питающая водоочистку, скоро станет «имениницей» — строители СУ-2 КХС придут к ней в гости и поздравят с сорванным сроком. Это будет 20 августа.

Пока строители «готовят шампанское», продолжим разговор о подстанции № 150 вообще и в частности.

Д ОПУСТИМ, у вас испортился телевизор или холодильник. Что-то там случилось. Вы вызываете мастера. Теперь представим себе, что мастер пришел, осмотрел вещь и, почесав затылок, буркнул: «Будем делать...», а сам уже собрался шмыгнуть за дверь.

— Стойте! — кричите вы, схватив мастера за рукав. — А когда? Когда сделаете?

— Не знаю, — отвечает мастер и начинает загibtать пальцы: «Этого нет, того нет, другого нет...».

Но вам от этого не легче, вам нужно знать, когда по телевизору можно будет посмотреть 15-серийный детектив или поставить в холодильник бутылку «боржоми». Вам нужны сроки. И служба быта всегда называет день исполнения заказа. До этого мы доросли.

А в строительстве сроки — нечто необязательное, туманное, вроде бы мешающее работать. Если вдруг по какой-то причине один срок сорван, то можно назвать другой. Потом третий. И так далее. Конечно, это плохо, но все-таки кое-что. Здесь, на аммиаке-2, и этого нет. Записи электромонтаж вообще не называют никакого срока, к которому он сдаст подстанцию № 150.

Почему?

А не может. Л ИЧНО я еще в 1973 году, как раз в эту пору, августе, работал на этой подстанции, — рассказывает начальник участка ЗСЭМ И. Шандра. — И все она «строится». Что было смонтировано — давно «разграблено». Растащен блок управления регулирования под погрузкой и многие другие панели. Кое-что и строители «ненароком» побили. Да и помещение уже пора ремонтировать...

Это одна причина — самая мелкая. Дальше — хуже. До сих пор не отрезизован второй трансформатор. Здесь свою лепту внес в дело УКС объединения «Азот».

— Потом дополнительный проект пришел, — говорит И. Шандра. — Нужно ставить контрольный кабель управления от подстанции до Новокемеровской ТЭЦ. Сей час день и ночью готовим конструкции, потом будем прокладывать кабель.

И специалисты Тяжпромэлектропроекта «постарались». Дутьевой шкаф для охлаждения трансформаторов нельзя подключить, потому что проектировщики ссылаются на инструкции, а в инструкциях, как ни странно, чертежей нет. Их заменяет «картинка» — набросанный от руки эскиз. Куда что идет понять, конечно, трудно.

А вот, так сказать, апофеоз, венец нерасторопности, загадка человеческой психики, последний акт незавершенной драмы, длившейся восемь месяцев — история со сборными шинами для нашей подстанции.

ЕСТЬ в Чувашской АССР Чебоксарский район. В этом районе — поселок Ишлей. А в нем — завод высоковольтной аппаратуры. И этот завод, оказываясь, крепко держит в своем кулаке сроки сдачи в пуско-наладку всего комплекса! Давным-давно ишлейцы должны были поставить для подстанции 150 шины и прочие детали, но не поставляют. Хоть убейся.

Первое тревожное письмо отдела оборудования объединения «Азот» отправил 24 января 1977 года. Потом письма пошли одни за другими. Затем ишлейцы стали бомбардировать телеграммами. Непробиваемы!

23 марта — письмо № 3247 заместителю начальника Союзглавхимкомплекта тов. Красному А. Я. Без ответа. Последняя, отчаянная «акция» — письмо заместителю министра электротехнической промышленности СССР тов. Майорцеву А. И. и заместителю начальника «Союзазота» тов. Овчинникову Д. П.

В нем прямо говорилось, что ввод в эксплуатацию подстанции № 150 сорван из-за этих злостных шин (наряд № 122014, заказ 30776). Что и повлекло за собой задержку подачи напряжения на аммиак-2.

— Вот почему я со сроками не связываюсь, — говорит Шандра. Когда от меня что-то зависит, я скажу. А тут ведь целые звенья «завязаны»...

...Когда теперь будет запущена подстанция? Я тоже не знаю. Возможно, сейчас не знает этого никто.

М. ОРЛОВ.

НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ЭКСКАВАТОРОМ

Вчера на «пяточке» между зданием пусковой котельной и ее трубой можно было наблюдать следующую картину.

Самосвал (КЕЭ 58-40) с бетоном, рискуя провалиться в котлован, пробирался к месту, где бригадой Г. Лунева из СУ-3 Кемеровоим-строя была сделана опалубка под фундамент. Левые колеса машины шли буквально по кромке котлована, правые взбирались на бурты сырой земли, вынудив из другого, соседнего, котлована. Потом машина втискивалась между контейнером со стеклом и грудой бетонных плит. Неверное движение рулем и...

— Сцепление сжег, — сказал водитель С. С. Герасимов, выходя из кабины.

Выясняя у мастера СУ-3 Ю. А. Понуровского, можно ли было опалубку у котельной делать раньше, до

того, как будут вырыты рядом котлованы под эстакаду.

— Можно, — ответил мастер, — но ведь знает, как бывает на стройке: то пиломатериалов нет, то еще что-нибудь. Вон видите доски лежат? Это из СУ-1 привезли сюда, чтобы делать опалубку в этих котлованах. Но куда их положили? На площадку, которую мы вчера подготовили, очистили для проезда машин с бетоном к 674 корпусу. Нам теперь путь перекрыт.


Я спросил, а нельзя ли эти вопросы как-то «утрясать» на оперативных планерках заранее. Мастер смотрел на меня, улыбаясь доброй улыбкой родителя, который прощает маленькие глупости несмышленного ребенка. Ему давно стали привычными эти «стыктеревские» штучки.

Но хотелось узнать и другое: зачем нужно было рыть сразу четыре котлована, если строители из СУ-1 все равно не могут работать в них одновременно? Но и на это у мастера нашелся аргументированный ответ.

— Экскаватор, думаете, можно каждый день получать? Нет уж. Раз дали, надо его использовать.

Выходит, если дали экскаватор, то рой тут, рой там — везде, если даже тебе потом негде будет ногу поставить, вопреки всякому здравому смыслу. Откуда взялась эта зависимость человека от техники? Ведь не он ей служит, а она ему. Очевидно, неумение правильно распорядиться ею и является главной причиной того, что экскаватор превращается в некоего «идола», перед которым невольно «становятся на колени».

В. УСЛАНОВ.



Идет сборка компрессора природного газа в корпусе № 671.

Фото В. Грозного.

ХОЗЯИН «СГИНУЛ»

Есть предложение поупражняться в арифметике. Вот такая первоклассная задачка: на одной строительной площадке было 16 прожекторов, в каждом прожекторе — по одной лампе, мощность лампы — 500 ватт. Вопрос: сколько улетит денег в трубу, если эти лампы горят круглосуточно (ночью — для потехи комарам, днем — ради



этой задачки), если пройдут неделя, месяц, год, а они все горят, и каждый киловатт-час стоит 4 копейки.

Подсчитали? Сколько? Правильно.

За неделю вроде немного: 437 руб. 60 коп. За месяц (ого!): 1 тысяча 944 рубля. За год... «сумасшедшие деньги», как сказал бы Ар-

кадий Райкин: две «Волги» можно купить.

Вы догадываетесь, наверное, зачем я вам предложил решить такую задачку. Да, именно столько прожекторов горело среди бела дня 9 августа и накануне. Вот точные адреса: на эстакаде 5 прожекторов «освещали» площадку, где собирается крыша изотермической емкости; на самом каркасе крыши — 1 прожектор: внутри емкости — 4 прожектора (одна лампа, правда, лопнула в знак протеста); на бытовом блоке — 4; на 678 корпусе — остальные. 16 прожекторов — это только те, что я видел самостоятельно. Хотел, конечно, их выключить, да знакомое мне это дело — не нашел выключателей.

Как-то спрашивал в газете бригадир из Сталинконструкции Г. Вардинов: «Где хозяин?». Он жаловался на то, что не мог найти энергетика стройки, чтобы выяснить, куда подключить сварочный аппарат. Что, разве хозяин так и не нашелся?

Кузьма МЕТЕЛКИН.

ОТВЕЧАЕТ РЕДАКЦИЯ: Хозяина нет. По-видимому, сгинул... Этот сигнал нашего общего друга — Кузьмы Метелкина поступил

накануне Дня строителя. Тогда мы вынуждены были извиниться перед автором: не поднималась как-то рука портить людям праздничное настроение... А кроме того, втайне рассчитывали, что горят прожекторы по какой-то случайной оплошности, и вот-вот обратит на них внимание рачительный хозяин.

Праздник прошел, но прожектора продолжают гореть и днем и ночью.

Мы сообщили об этом Кузьме Метелкину. И он сделал предложение: хорошо бы заменить обыкновенные лампы на кварцевые. Пусть хоть бы начальники участков, управлений и прорабы загорали. Все-таки польза от фонарей целый день была бы...

Ответственный за выпуск
А. ЗАЙЦЕВ.

Наш адрес:
ул. Ногаянская, 3
телеф. 6-62 37,
6-67 46, 6-02 00