



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

◆ 61 (1250).

◆ Среда, 19 октября 1977 г. ◆ Цена 1 коп.

Работники строитель-
ства! Стройте быстро, до-
бrotно, экономично и на
современной, технической
основе! Своевременно
вводите в действие новые
объекты!

Из Призывов ЦК КПСС
к 60-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции.

Юбилейной

вахте —

ударный

финиш!



БЕЗ

ПЕРЕМЕН

17 ОКТЯБРЯ: в группе лидеров соревнования в эти отчетные сутки перемен не произошло. У строителей впереди по-прежнему бригада П. Безбердова из СУ-1 Кемеровых и строителя (126 процентов нормы выработки). Как и всю прошлую неделю, соревнование механикомонтажников возглавляет комсомольско-молодежный коллектив А. Чердынцева из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа (268 процентов). И среди прочих организаций Минмонтажспецстроя СССР лидер прежний — бригада В. Нагорного из Уралмонтажавтоматики (170 процентов).

К сожалению, без существенных перемен и показатели других передовых бригад комплекса. Двух норм выработки не достиг ни один коллектив монтажников, кроме бригады А. Чердынцева. 176 процентов у коллектива М. Плотно из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа и 180 процентов — у бригады В. Суманова из НМУ-3. Бригада Л. Савьякова из КМУ-2 на этот раз перекрыла полторы нормы. Чуть выше ста двадцати процентов сработали бригады Г. Новикова из СУ-3, Н. Артемихиной из СУ-5 и А. Григорьева из Союзтеплостроя. Показатель А. Григорьева вызывает особую тревогу. Эта бригада трудится на обмуровке котла пусковой котельной. Срок окончания работы уже прошел, а темпы теплостроителей по-прежнему невысоки.

С особым вниманием вся стройка следит за работой изоляровщиков. 17 октября в их управлении лидировала бригада А. Антипиной — 168 процентов нормы выработки. Высокий показатель!

Проверяем выполнение обязательств ЕЩЕ РАЗ О ВНЕШНЕМ КОМПЛЕКСЕ

От «головы» гигантской змеи — дальнего воздухозабора рукой подать до новой автотрассы и газораздаточной станции. Собственно трассы, правда, еще нет. Она

только вырисовывается. Но вырисовывается мощно, а в последние дни — и быстро. Если вам доведется сейчас попасть на этот участок борьбы за успешный прием газа

в Кемерове, то взору откроется уже отсыпанная скальной породой процентов на семьдесят дорога.

Мощно режут самосвалы деловито пытит бульдозер выравнивая тело трассы, ритмично укладывают железобетонные плиты специалисты из четвертого управления треста Строймеханизация.

Темп дорожники взяли хороший и если не снизят его, то трасса к газораздаточной станции будет готова в срок к 30 октября.

Как мы уже сообщали, газовики рассчитывают подать газ Самотлора к Кемерову 25 октября. На прошлой неделе газ прошел уже пятьсот километров. То есть сегодня времени на разговоры для сравнения, кто быстрее работает, уже нет. Надо просто вживаться в темп, заданный газовиками. Так, как это сейчас делают механизаторы на устройстве автотрассы.

Между тем, в согласии с последним графиком живут, пожалуй, лишь они.

Напомним этот график. До 18 октября монтажники СУ-4 Омскнефтегазопроводстроя должны были уложить последний подземный участок газопровода от ГРС к аммиаку-2. Траншея готова. В нее как намечалось ранее, необходимо было уложить две трубы — для Новокемеровской ТЭЦ и для аммиака-2. Вчера первые метры тепловоского газопровода лежали в траншее. «Наш» же газопровод сиротливо покоился неподалеку.

Еще недавно он блестел изоляцией. Сегодня ее нет УКС завода, обнаружив следы ржавчины под изоляцией, заставил ее снять. К тому же, омиши просветили — про-



верили — сварку пока только на шестистах метрах трубы.

То есть время уходит. Как сообщили вчера из штаба комплекса, газопровод на ТЭЦ будет уложен и засыпан. В октябре три котла ТЭЦ должны быть переведены на газ — таковы предъюбилейные обязательства, и их надо выполнять. Для «нашей» же трубы омиши сами прокопают траншею.

Что ж, решение справедливое. Допустил брак — принимай издержки на себя. Однако издержки издержками, а время теряем! Не сегодня-завтра обмуровка котла пусковой котельной будет закончена. Настанет время ставить его на сушку. Газ нужен, газ!

И последнее. Эстакада Ж-И. Газопровод на ТЭЦ пройдет здесь. Завтра эстакада по графику должна быть готова, однако только сегодня Главкузбасстрой обещает стальмонтажникам начать поставку недостающих четырнадцати железобетонных балок. Выдать все балки стальмонтажу на этой неделе, установить их на место — вот одна из важнейших задач ближайших дней.

С В О Д К А

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2 НА 18 ОКТЯБРЯ.

(В первой колонке — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать):

СУ-1	47	39	10	29	37
СУ-2	20	15	—	15	20
СУ-3	9	6	1	5	8
СУ-6	7	6	—	6	7
по тресту					
КХС	83	66	11	55	72
КСУ-3 КПС	15	15	9	6	6
Строймеханизация	63	58	—	58	63
Главкузбасстрой	161	139	19	120	147
ССК	27	25	3	22	24
КМУ-1	674	214	1	213	673
КМУ-2	209	123	10	113	199
НМУ-1	300	96	7	89	293
НМУ-2	179	83	—	83	179
НМУ-3	135	135	50	85	8
ЗСЭМ	93	78	6	72	87
ЗССТМ	32	32	7	25	25
СПВ	71	71	8	63	63
УрМА	40	20	—	20	40
СТС	9	3	—	3	9
СТИ	1174	255	21	234	1153
ВХЗ	37	37	6	31	31
ВПСМ	15	11	—	11	15

Минмонтажспецстрой	2995	1182	120	1062	2875
ЗССА	1	—	—	—	1

Омскнефтегазопроводстрой	1	1	—	1	1
--------------------------	---	---	---	---	---

Итого по комплексу	3158	1322	139	1183	3019
--------------------	------	------	-----	------	------



Жаркие дни октября.

Фото В. Кафо.

МЕРЫ

«СОСЕДУ ПОДНОЖКУ»

Заметка «Соседу подножку» обсуждена в коллективе бригады А. Т. Котельникова. Факты подтвердились. Члены бригады осудили несерьезное отношение строителей к своей работе.

Оконные переплеты восстановлены виновными.

Н. ЖУКОВ,
начальник управления.

В. Молчанов, прораб Сибметаллургмонтажа МИЛЛИМЕТР ДЛИНОЙ В СУТКИ

Теперь можно только разводить руками: торовая часть изотермической емкости оказалась совершенно непригодной к монтажу. Из-за недоброкачественных поставок Уралхиммаша мы уже потеряли чистых десять суток, считая лишь со дня получения конструкций. Сколько времени уйдет на исправление брака, сегодня сказать трудно. 19 октября на аммиак-2 должен прибыть представитель завода и принять решение. А всего, считая по первоначальному срокам, из-за плохой поставки мы потеряли около полугода.

Последние конструкции торовой части выполнены очень плохо. Дело не только в том, что детали цилиндрической вставки и переходного кольца разнятся от проектных размеров на метр (случай этот, конечно, из ряда вон выходящий). Здесь мы ко всему прочему получили негодные торовые лепестки. По техническим требованиям, отклонение по длине двух диагоналей лепестков не должно превышать трех миллиметров. В поставке уральцев они достигают десяти. То есть на 72 стыкованных лепестках торовая часть может быть искажена до огромных размеров. Причем, стыковочные торцы не строганы, обработаны очень грубо. Выправить эти дефекты во время сварки невозможно — листы тогда еще больше деформируются.

Положение очень тяжелое. Мы рассчитывали до холодов установить торовую часть и накрыть крышей внутреннюю емкость. Теперь этого сделать нельзя. А значит, торозятся все работы по изотермической емкости. Монтаж заморожен.

По технологии нам сейчас нужно поднять внутреннюю емкость на домкратах и уложить под днище теплоизоляционные стеклоблоки. Но этот материал боится влаги, под малейшим дождем он тут же приходит в негодность. Значит, мы не сможем приступить и к этой операции, поскольку не будет крыши.

Я уже не говорю о все возрастающей трудоемкости сварочных работ. Скоро наступит время, когда каждый стык придется прогревать. А трудоемкость — это и потерянное время.

Кроме того, сварочные работы, сделанные зимой, всегда ниже качеством. Испытание же изотермической емкости — экзамен самый серьезный, требования самые жесткие. Например, подобная емкость в Березниках испытывается уже более двух лет.

Вот какова цена невыполненного в срок поставкам и лишним миллиметрам. Каждый миллиметр может оттянуть сдачу изотермической емкости в эксплуатацию на сутки, а в иных случаях и на месяцы.

Записал
П. Васнецов.

КОГДА ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПОЛ

Возвращаясь к напечатанному

О «спящей красавице» — подстанции № 150 мы писали. Вернемся к некоторым нашим выступлениям.

«Вода под лежащий камень» (спецвыпуск «Кузбасса» № 33, 16 августа с. г.). Вот отрывок: «Монтажников мы не застали, зато строители почти работали (отдыхали после обеда), и даже главный инженер СУ-2 В. М. Власенко был с ними».

— Для включения подстанции, — пояснил он, — надо выполнить три пункта: натянуть провода на опорах, отладить подстанцию, устранить 17 строительных недоделок».

В следующем номере (№ 34, 17 августа) еще один материал: «Тугие узлы Ишлея». В нем шла речь о срыве Чувашским заводом высоковольтной аппаратуры поставки объединению «Азот» сборных шин для КРУ-6 кв подстанции № 150.

Каков итог этих двух выступлений? Некоторые меры, принятые главным инженером СУ-2 В. Власенко, дают основания предполагать, что он расценил так: из трех пунктов, мешающих пуску подстанции, за СУ-2 числится лишь один (подумаешь, 17 строительных недоделок?!). Кому-то провода натягивать, кому-то наладку вести... А тут еще, оказывается, отсутствуют шинно-

проводы. Надо «сварачивать удочки» и В. Власенко убрал людей с объекта совсем. Подстанция опустела.

Не так превратно, как СУ-2, поняли выступления (газеты руководители Запсибэлектромонтажа. Сюда да была послана бригада линейщиков, которая смонтировала (до последней опоры) ЛЭП-110 кв. Надо отметить, что электромонтажники вообще подошли с большим пониманием к строительству подстанции. Они даже раздобыли недостающие 800 изоляторов для линии электропередач, хотя могли спокойно дожидаться, когда это сделает заказчик — его поставка.

Но оживление на подстанции было недолгим. Линейщики смонтировали ЛЭП-110 и ушли. Зам. управляющего трестом Запсибэлектромонтаж Ю. Миллер пытался, правда, пробудить интерес к подстанции руководителей партийного штаба, строителей. Но ни слова поддержки не прозвучало от заказчика. И «вопрос» был снят.

Через месяц, а точнее 21 сентября, выездная редакция вновь возвращается к строительству подстанции. Появляется материал «Спящая красавица». В нем основное внимание сосредоточено на электромонтаже. Опыт предыдущих публикаций подсказывал: обо всех

недостатках сразу говорить — пользы немного.

Несмотря на некоторые, быть может, обидные замечания, электромонтажники на эту корреспонденцию отреагировали по-деловому. Сюда были посланы три бригады. Работа на подстанции закипела. Трансформаторы были залиты маслом, наладчики провели их испытания, проброшены силовые кабели к вентиляторам и насосам принудительного охлаждения, контрольные кабели, перемонтированы шинные мосты реакторов... Можно насчитать еще с десяток крупных работ, которые выполнили монтажники.

Но строители сюда так и не пришли, хотя никто не снимал с них те 17 недоделок. Газета вновь об этом напоминала («Вечера близ подстанции», № 54, 4 октября).

Так было. Сегодня монтажникам осталось смонтировать шиннопроводы, которые наконец пришли из Ишлея. Вскрылись проектные неувязки. Не соответствует, например, мощность трансформатора собственным нужд мощности потребителей. И хотя решение еще не принято, уже ясно: что-то придется перемонтировать, какие-то кабели заменять.

Несмотря, однако, на это,

можно сейчас с полной уверенностью сказать, что монтажникам осталось сделать немного. Слово за строителями. Им предстоит вскрыть сетку контура заземления, чтобы можно было восстановить нарушенные места, проложить кабельные лотки, спланировать открытую часть подстанции, произвести отделочные работы в закрытой части.

Вообще говоря, строители могли вполне выполнить все значительно раньше, до холодов. И эту мысль мы повторяем уже в четвертый раз. Но руководители СУ-2 Кемерово-химстроя будто специально дожидались момента, когда станет трудно работать (два дня назад сюда прибыла одна бригада из СУ-2).

Невольно задаешься вопросом: чем, собственно, объяснить их позицию? Ведь не зря же они сами себе, в конце концов. И объяснение напрашивается такое: очевидно, за долгие годы работы у некоторых руководителей стройки выработался своеобразный «нюх» на то, что можно отсрочить. Выработывается этот «нюх» довольно просто: не спрашивает заказчик — можно не спешить. Пусть шумят монтажники, газетчики, они нам не указ. Вот он, кто деньги платит, он главный.

А если на глазах у заказчика шоры узковедомственных интересов? Тогда как?

Вот мы сказали, «если заказчик»... Конечно, обвинять все объединение «Азот» мы не можем и не хотим. Однако действия главного энергетика этого предприятия тов. Ажиганича вынуждают сделать некоторые не в его пользу предположения. Почему, например, Ажиганича не беспокоит судьба высоковольтной подстанции, которая строится уже почти пять лет? Пустующий дом, между прочим, по кирпичику разваливается, а здесь на подстанции уже начал проваливаться пол. Вот уже в течение нескольких месяцев Ажиганич ни разу не заикнулся о подстанции № 150. По крайней мере, острого беспокойства нет.

Я разговаривал с электромонтажниками из бригады В. Розенко. Как они отзывались о главном энергетике «Химпрома» В. Кондорском и его заместителе Л. Фишире! Обоих уважительно называли по имени и отчеству.

— Каждый день приходили на подстанцию, — говорили, перебивая друг друга монтажники. — Советовались с нами. Предлагали, давайте так-то и так-то сделаем. Мы знали, что потом не придется переделывать. А тут не знаешь, что будет...

Повидимому, у главного энергетика Ажиганича другой подход к делу: все, что не сдано в эксплуатацию, это не его. И такой взгляд приводит к тому, что некоторые объекты сдаются в эксплуатацию годами.

В. УСЛАНОВ.

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ.
КОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00



Комсомольско-молодежная бригада А. Чердынцева из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа — лидер социалистического соревнования среди монтажных коллективов.
НА СНИМКЕ: монтажники из бригады А. Чердынцева С. Пименов, В. Анохин.
В. Говорухин. Фото В. Кафо.

СТРАСТИ ВОКРУГ КОНВЕРТОРА

Много раз спецвыпуск «Кузбасса» писал о конверторе метана. Однажды даже сообщил: «Конвертор на месте!» Это почти правда. Увесистый агрегат стоит на прочном фундаменте, специально для него подготовленном, но вокруг него не суетятся монтажники и теплостроевцы, «рубашка» не доваривается, штуцера не футеруются. На этом важнейшем участке стоит тревожная тишина.

Конвертор метана ждет еще одного проектного решения. Какого?

— Два нижних штуцера

конвертора должны соединяться с котлами утилизатора, а верхний — с паросборником, — рассказывает главный инженер треста Сибметаллургмонтаж Л. Смирнов. — Они приварены с большими отклонениями. Весь агрегат нужно поднимать еще на 75 миллиметров, а штуцера уже почти в проектное положение. То есть речь идет о том, что, возможно, придется срезать штуцера и приваривать их заново. Решение будет принято к концу этой недели.

Всем, в общем-то, понятно, что правильно поставить

штуцера — дело не простое. Что современное оборудование монтировать трудно. А условия на аммиак-2 далеки от идеальных. И все же, все же...

...Некоторые специалисты Сибметаллургмонтажа называют срок окончательной установки конвертора — около месяца. Этот срок никого не устраивает. Работы могут и должны быть форсированы. Как исправить положение — это один вопрос. Главным в повестке дня остается другой — когда? М. ОРЛОВ.