



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 66 (1255).

Вторник, 1 ноября 1977 г.

Цена 1 коп.

Юбилейной

вахте —

ударный

финиш!



СМЕНА ЛИДЕРА

29 ОКТЯБРЯ: у механомонтажников появился новый лидер — коллектив бригады А. Колдеркина из НМУ-1 Сибметаллургомонтажа (263 процента). Новый победитель и у прочих организаций Минмонтажспецстроя СССР — электромонтажники Ш. Тиминдарова (170 процентов). А у строителей победа традиционно досталась бригаде П. Безбердого из СУ-1 Кемерово-химстроя.

По-прежнему абсолютно высокие на стройке показатели у группы передовых бригад механомонтажников. Новокузнецкие Н. Еремичев из НМУ-2 перекрыли две нормы выработки (212 процентов), чуть поотстала от них бригада И. Зырянова из НМУ-3 (195 процентов). Комсомольско-молодежный коллектив Г. Сатинеева из КМУ-1 вышел на 184 процента и 139 процентов у бригады Л. Собыка из КМУ-2.

Из остальных передовых коллективов такие высокие результаты оказались под силу разве что стальным монтажникам Ю. Жукова (161 процент). Остальные бригады лишь чуть перекрыли норму выработки. Коллектив В. Ефремова из Востокхимзащиты — 110 процентов, бригада Н. Артемхиной — 121 и союзтеплостроители А. Григорьева — 108 процентов.



ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.



НА СНИМКЕ: монтажники А. Донских и Г. Кайнов из КМУ-1 СММ.

Фото П. Костюкова.

В. Струковский, Кемерово-химстрой НЕ КРЫША, А РЕШЕТО

Иной раз нас упрекают справедливо. И мы признаем свою вину. Но кто виноват в том, что кровля пусковой котельной похожа на решето? Мы не успеваем заделать старые дыры, как уже пробиты новые. В чем дело? Это «стыкостроевские» принципы НМУ-3 Сибметаллургомонтажа. Не единичный случай, а целая система. Всякий раз, когда монтажникам нужно что-нибудь поднять наверх, они берут лом и пробивают в готовой кровле отверстия для тросов лебедок. С этой практикой нужно кончать! Если нельзя придумать специального приспособления, то можно, в конце концов, ограничиться всего двумя отверстиями на все случаи монтажа.

Записал П. ВАСНЕЦОВ.

◆ Бригада В. Лаврушина из КМУ-1 Сибметаллургомонтажа закончила монтаж паропровода, соединяющего рабочие камеры турбин компрессороз (корп. № 671) с конденсатором воздушного охлаждения (корп. № 671А).

АКТЫ: СУ-3 ВЫШЛО НА ПЛАН! СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2 НА 31 ОКТЯБРЯ

(В первой колонке исполнители, во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать):

Главкузбастрой	161	140	61	79	100
СУ-1	47	40	14	26	33
СУ-2	20	15	—	15	20
СУ-3	9	6	6	—	3
СУ-6	7	6	—	6	7
Трест КХС	83	67	20	47	63
КСУ-3 тр. КПС	15	15	11	4	4
Строймеханизация	63	58	30	28	33
ССК	27	25	4	21	23
КМУ-1	674	523	4	519	670
КМУ-2	209	172	10	162	199
НМУ-1	300	112	12	100	288
НМУ-2	179	112	—	112	179
НМУ-3	135	135	58	77	77
ЗСЭМ	93	92	19	73	74
ЗССТМ	32	32	7	25	25
СПВ	71	71	8	63	63
УрМА	40	20	—	20	40
СТС	9	3	—	3	9
СТИ	1174	429	21	408	1153
ВХЗ	37	37	9	28	28
ВПСМ	15	11	—	11	15
Минмонтажспецстрой	2995	1763	152	1611	2843
ЗССА	1	—	—	—	1
Омскнефтегазопроводстрой	1	1	—	1	1
Итого по комплексу	3158	1904	213	1691	2945

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ!

Комплекс вот уже которые сутки живет, работает ежедневно испытывая благотворное влияние действующей постоянной схемы подачи тепла. Теперь тепло подано, и для многих организаций — исполнителей этой горячей в прямом и переносном смысле проблемы будто уже и не существует. Между тем, она есть. Получается, подписано и с плеч долой.

Соответствующие бумаги действительно в свое время были подписаны, однако по крайней мере часть из них складывать в архив еще рано. Взять, к примеру, перечень замечаний по новому тепловому хозяйству. В нем ни много, ни мало, а девятнадцать пунктов. Мы уже сообщали читателям об этом документе и о состоянии работы над ним. Еще на прошлой неделе все эти девятнадцать пунктов выглядели такой «мелочевкой», которую всерьез мало кто принимал. Подумаешь, раздавались уверенные голоса инных руководителей, бумажная-де работа! Разберемся, мол, устраним. Главное, дело сделано, тепло подано....

В самом деле, как еще могли выглядеть эти замечания, если только в трех из них речь шла о ликвидации недоделок непосредственно на строительной площадке, а в остальных говорилось о недостающей документации. Тогда это была «мелочевка», цена которой — два-три рабочих дня.

Сегодня же эта «мелочевка» вырастает в проблему, которой можно, оказывается, посвящать целый рапорт. Вчера, например, на рапорте только и разговору было, как справиться с этими замечаниями. Выяснилось, что ни один, практически, исполнитель не решил ни одного вопроса, обоснованного в перечне замечаний. Не поработали по-настоящему над ними ни механомонтажники, ни стальномонтажники, ни Сибтеплоизоляция, ни строители первого, второго, третьего управлений Кемерово-химстроя.

Вчера на рапорте главный энергетик объединения тов. Ажиганич бросил примечательную фразу: «В следующий раз еще подумаем, верить ли вам на слово....».

Работа над подачей тепла при всех ее изъянах продемонстрировала хорошее умение строителей, монтажников и эксплуатационников оперативно решать, казалось бы, «неразрешимые» вопросы. Так не надо подводить самих себя сейчас, когда осталось нерешенной действительно «мелочевка».

Рапорт установил новый срок окончания работы над замечаниями. Надо выдержать его. Надо «оплатить» собственные векселя».



КРИТИКА ПРИЗНАНА СПРАВЕДЛИВОЙ

За последние месяцы на страницах спецвыпуска «Кузбасса» появилось несколько публикаций, в которых критиковалась позиция ряда руководителей треста Строймеханизация («Куда ведет безответственность» — 23 сентября и 7 октября, «Соперники» — 30 сентября, «БК-1000 на привязи» — 14 октября, «Большой карман Фатеева», «Макулатура Россейкина» — 21 октября). На днях мы получили официальный ответ Центрального райкома КПСС, в котором говорится следующее:

«Районный комитет КПСС считает критические выступления газеты в адрес отдельных хозяйственных руководителей треста Строймеханизация и заместителя секретаря парткома треста М. Винника по вопросам организации и контроля проведения работ на объектах «Аммиак-2» правильными.

На заседании 24 октября партийный комитет треста Строймеханизация с участием зав. промышленно-транспортным отделом райкома Б. Иванова рассмотрел вопрос «Об организаторской работе хозяйственных руководителей и партийного бюро специализированного управления механизации № 7 на комплексе аммиак-2 и мерах по выполнению критических замечаний спецвыпуска газеты «Кузбасс».

Положительно оценив работу коллектива управления на пусковых объектах хими-

ческой промышленности, партком треста вместе с тем отметил, что хозяйственные руководители треста, лично ответственные за состояние дел на этой важнейшей стройке: Ю. Фатеев, начальник управления № 7 и В. Вяткин, заместитель управляющего трестом, не проделали должной организаторской работы по сдаче объектов в установленные сроки и в полном объеме.

Реально оценивая обстановку на строительной площадке и возможности треста, партком обязал зам. управляющего трестом В. Вяткина и начальника СУМ-7 тов. Ю. Фатеева обеспечить сдачу 34 актов технической готовности на сети водопровода и канали-

зации в срок до 4 ноября и семи актов — до 1 декабря текущего года.

Вследствие несвоевременного представления фронта трестом «Кемерово-Химстрой» и неблагоприятных метеословий для окончания благоустроительных работ партком считает целесообразным внести предложение о переносе срока сдачи актов технической готовности благоустройства на второй квартал 1978 года.

Решением парткома треста за допущенный срыв сдачи актов технической готовности, неправильное реагирование на критические выступления газеты «Кузбасс» и слабый контроль хозяйственной деятельности администрации со стороны

партийного бюро СУМ-7 члены КПСС Ю. Фатеев, В. Вяткин и И. Россейкин предупреждены, а заместителю секретаря парткома треста М. Виннику за неполный и формальный ответ газете «Кузбасс» по существу ее выступлений — указано.

Райком КПСС обратил внимание секретаря парткома треста Н. Никулина и управляющего А. Горькавого на необходимость повышения ответственности инженерно-технических работников за состояние дел в коллективах, правильного и своевременного реагирования на критические выступления газеты.

А. ЛОПАТИН,
первый секретарь райкома КПСС.

◆ Бригада И. Федосеева из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа завершила установку подогревателя питательной воды на реформинге. (Этим самым поставлена и

последняя точка под фельетонами «разъездного корреспондента выездной редакции» «Враги на зеленой улице», «Враги не прошли!» и «Тянут!»).



На монтаже — бригада А. Колдеркина из КМУ-1 СММ. Фото П. Костюкова.

КОРОТКО

Н. Сидоров, Сибметаллургмонтаж ТРИ ТОРМОЗА СРАЗУ

Обычно при монтаже применяется гибкая тактика: если нельзя работать в одном месте, — будь то увязка в проекте, отсутствие оборудования или нераскрытый фронт, — то бригады монтируют другой узел, или, в крайнем случае, совсем переходят на другой объект. Нашему участку этого сделать нельзя.

Самая горячая точка — печь реформинга. К концу этой недели здесь будет полностью заварена радиантная зона, и мы окажемся... в тупике. Нам нужно будет пристыковывать пучки радиационных труб к футерованному коллектору, а это невозможно. Почему? Раньше для того, чтобы

утеплить зону, пространство ниже коллектора было заложено досками. Теперь принято решение приподнять тепляк выше коллектора. Но никто этим не занимается. Ни руководство комплекса, ни генподрядчик СУ-3 Кемерово-Химстроя.



Нам нужны эквивалентные грузы, чтобы создать на монтаже рабочую обстановку — таковы требования проекта, но заказчик не выдает их.

После стыковки мы могли бы отрегулировать пружины, на которых подвешиваются пучки, и загрузить радиантную зону каталиторами. Но из-за проволочек с границей утепления и грузами срок выполнения этой последней операции вновь откладывается на неопределенное время. Тем более, что и Союзтепlostрою нужно заделать свод радиантной зоны.

Второй тормоз — конвертор метана. Как известно, монтажники Пензахиммаша изготовили его в «приблизительном» виде: штуцера приварены на три градуса вкось и сто миллиметров вкривь. Чтобы исправить положение, решено разрезать конвертор, развернуть его верхнюю часть правильно и нарастить в высоту.

ОДНАКО СЕГОДНЯ НИКТО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ, КОГДА ИЗ ПЕНЗЫ ПРИБУДЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВСТАВКА. Вся обязанность конвертора тоже задерживается до исправления брака.

И третье: фундаменты под опорные конструкции трубопроводов питающих насосов. Здесь генподрядчик — СУ-1 тоже «тянет резину». Из-за отсутствия фундаментов может нарушиться центровка насосов, и вполне может быть, что ее придется проводить заново. Конечно, это будет делать не строители. Наверно поэтому они и не торопятся.

Записал М. ОРЛОВ.

Ответственный за выпуск Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: ул. НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00

МОГИЛА ПОЗАБЫТОГО ФУНДАМЕНТА

Был проект сооружения. В нем имелось все, что полагается в таких случаях иметь, и даже чуточку сверх того. Тут фундаменты, там металлоконструкция. Здесь разные аппараты и трубопроводы. А сверх того: СФР (сметно-финансовый расчет) и ППР (проект производств работ).

Строители начали строить, монтажники начали монтировать, руководители — засесть и игнорировать ППР. Сами с усами!

Но вот один руководитель пересаживал, другой недожидаясь, третий переигнорировал ППР, глянули в СФР и обнаружили: недозакрыты деньги за один фундамент. Как так? Почему? Стали разбираться. Деньги на фундамент есть, бетон, арматура, опалубка — все для фундамента есть. Фундамент нет. Забыли.

Начали копать (не пропадать же деньгам), снег пошел.

К таким мелким трудностям, как заморозки, добавились и другие. Аппараты уже стояли, металлоконструкция уже стояла, все стояло: фундамент не стоял. Пришлось подкапываться. Нагибаться, сгибаться, разгибаться, ползать на четвереньках, кидать землю с лопаты на лопату. Вырыли яму. Перезаседавшие, недожидавшие, переигнорировавшие ППР руководители почти пожали строителям руки, почти сказали им «Спасибо!», заплатили... по 8 коп. за куб (согласно расценкам). И делу конец!

Конец. Обычная теперь уже для аммиака-2 история.

Но в одном она достаточно оригинальная. Яма под фундамент так и стоит ямой. Вот уже целый месяц. Желающие могут приходить сюда и кататься на коньках.

Впрочем, это всего лишь мое личное мнение. Возможно, перезаседавшие, недожидавшие, переигнорировавшие

НА КОНЧИКЕ ПЕРА

ППР руководители думают иначе. Возможно, они собираются сделать из нее своеобразную Мекку, куда будут ходить ходоки и низко кланяться в память позабытому фундаменту.

Мне остается лишь назвать адрес этой «могилы»: аммиак-2, корпус № 675, блок 6. Здесь работала бригада П. Боярских из СУ-2 Кемерово-Химстроя.

Черти любят сидеть на острых предметах, а лучше всего — на кончике пера. Как это доказать? Очень просто. Вот недавний пример.

Ждут-ждут монтажники КМУ-1 Сибметаллургмонтажа запорную арматуру из Белгородского химмаша. Месяц ждут, другой, третий. И вот приходит объемистый контейнер. А в нем — не то, чтобы арматура, но и не

то, чтобы не арматура, — нечто невероятное, все вентиля ни в какие фланцы не лезут. Оказывается, контейнер этот и не предназначался для Кемеровского аммиака-2, а должен был идти прямехонько до града Соликамска, на тамошний завод калийных удобрений. В свою очередь, опять же, в Соликамск прибыл тот самый багаж, которого с нетерпением ожидали на важной сибирской стройке. А почему так случилось? Можно с уверенностью предсказать, что здравомыслящие белгородцы и сами в затруднении.

— Черт попутал, — скажут они, трижды сплюнув через левое плечо и постукав костяшками пальцев о дерево. — Нешто мы не понимаем, что Соликамская арматура вам, как мертвому припарка? Понимаем! И географию знаем. Кемерово-то эвон где, а Соликамск вот тут...

То есть, налицо факт: примостился один какой-то прибудший черт на кончике пера у белгородских отпратителей и все перепутал. Он, и только он виноват, зловерная душа. В чем и я могу выдать справку с печатью. А иначе — ведь черт знает, что подумать можно!

Кузьма МЕТЕЛКИН.