

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

В минувшую среду состоялось очередное заседание партийного штаба стройки под председательством первого секретаря Заводского райкома КПСС А. М. Лебедева. В его работе приняли участие секретарь обкома партии В. В. Бакатин и первый секретарь Кемеровского горкома КПСС В. М. Чурпита.

Вопросы, поставленные на заседании, выходят за рамки обычных. Главное внимание было уделено окончанию строительно-монтажных работ по всему комплексу аммиака-2. Прежде всего, речь шла о деятельности коллектива треста Сибметаллургомонтаж. С отчетом о состоянии дел выступил управляющий трестом В. Г. Толчинский.

Он доложил, что Сибметаллургомонтаж намерен выполнить до конца года монтаж всего оборудования на комплексе, кроме реформинга и изотермической емкости, где отставание вызвано браком заводов-изготовителей. В основном на будущий год переносятся испытания оборудования и трубопроводов. Трест проработал мероприятия, обеспечивающие нормальные условия для сварки стыков зимой при отрицательных температурах. Монтажники за-

паслись специальными установками для предварительного и сопутствующего обогрева участков сварки.

Иное дело — испытания трубопроводов в зимних условиях. Решение этой проблемы есть, однако пока только на бумаге. Еще нет труб для временной подачи сжатого воздуха под опрес-

совку. Годовая программа этого треста — одна из самых напряженных на аммиак-2. Но ее, несмотря ни на какие трудности, необходимо выполнить. Такова оценка партшата той ситуации, в которой сейчас оказался Сибметаллургомонтаж. Пока, отмечалось на заседании, трест не принял еще все меры для решения этой задачи. На комплексе так и не организована двухсмен-

ка. Подожки механомонтажникам ставит и генподрядчик — сейчас с наступлением сумерок стройке не хватает освещения.

В первой половине ноября, по мнению главного инженера Кемерово-Химстроя А. Н. Милехина, Сибметаллургомонтаж мог бы испытывать часть оборудования — погода балует пока аммиак-2! — имей готовые к испытаниям узлы. Временная схема обеспечения стройки электроэнергией позволяла это.

Однако необходимость в подаче энергии по постоянной схеме сейчас самая большая. Главный энергетик «Азота» В. И. Ажиганов доложил на заседании, что строительная часть практически всех подстанций комплекса принята по

актам технической готовности. Сдерживает подачу напряжения все та же пресловутая «мелочевка». Работа над устранением замечаний эксплуатации, отметил партшатаб, велась до сих пор неудовлетворительно. Силошь и рядом смежники раздают «авансы», однако напряжение все еще не подано.

Примечательным было выступление на заседании управляющего Кузбассремстройконструкцией В. П. Казанцева. Речь зашла о растерянных Кемерово-Химпромонтажом конструкциях. Спецвыпуск уже рассказывал об этой истории. Бывшее КСУ-3 этого треста, ныне СМУ-1 Кемерово-Химстроя долгое время волокитило монтаж одной из эстакад. Затем, когда все сроки

прошли, эту операцию поручили механомонтажникам. А конструкций не оказалось.

Впервые остро этот вопрос встал в конце октября. Между тем, лишь 9 ноября Кузбассремстройконструкция получила заказ на изготовление потерянных частей эстакады. Только 9-го! 18 ноября, заверил тов. Казанцев, конструкции будут готовы. Но впредь, посетовал управляющий, надо бы наряды на такие срочные заказы выдавать оперативнее. Дело от этого только выиграет.

Верная мысль. Оперативнее должны работать руководители комплекса. Видеть перспективу, уметь быстро овладеть ей — это сегодня одна из важнейших задач организации управления строительством.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 72 (1261).

Пятница, 18 ноября 1977 г.

Цена 1 коп.

Юбилейному

году —

ударный

финиш!

В. МОРОЗ

НЕ УСТУПАЕТ
ЛИДЕРСТВА

16 НОЯБРЯ: по итогам дня у механомонтажников Сибметаллургомонтажа впереди по-прежнему бригада Вадима Мороза из первого Новокузнецкого управления. У ней самый высокий показатель на стройке — 281 процент нормы выработки. Среди прочих организаций Минмонтажспецстрой СССР лидирует бригада А. Госькова — 165 процентов. У строителей впереди бригада Н. Шейкина из СУ-1 Кемерово-Химстроя — 128 процентов.

Сообщаем результаты остальных передовых рабочих коллективов. Ближе всех к рекорду дня, установленному бригадой В. Мороза, подошла комсомольско-молодежная бригада Н. Еремина из НМУ-2. Работая на монтаже торовой части изотермической емкости, она обеспечила 273 процента. Вдвое перекрыли норму монтажники А. Мавруева из НМУ-3 (206 процентов). У передовых бригад кемеровских управлений Сибметаллургомонтажа показатели ниже: В. Лаврушин (КМУ-1) — 182 процента, А. Волков (НМУ-2) — 145 процентов. У химзащитников В. Пентала, работающих в корпусе 678, — 160 процентов. И 118 процентов нормы выработки у отделочниц Н. Артемихиной из СУ-5 Кемерово-Химстроя.



НА СНИМКЕ: монтажники НМУ-1 В. Цветков, Б. Чернышук, А. Ковалев.

В. Гребенчиков, Востокхимзащита

ТОРМОЗА НА ФИНИШЕ

В последнее время нареканий в наш адрес было мало. Мы сдерживали не просто работу двух смежных организаций — механомонтажников и строителей, мы сдерживали пуск целого корпуса — водоподготовки. Строителям надо было залить поддон, а монтажникам установить лучи в фильтрах. Но мы не могли обработать эти фильтры.

Все наши старания сделать химическую защиту внутренним поверхностям фильтров качественной не удавались. Синтетическая смола отслаивалась. Проверки показали, что основной причиной брака явилась низкая температура в помещении фильтровального зала.

На рапортах и планерках, в беседах с генпод-

рядчиком — руководителями СУ-2 Кемерово-Химстроя — мы просили поднять температуру в помещении. Работники СУ-2 не сразу, но откликнулись — установили тепловой калорифер. Однако к нашей просьбе о тепле, я бы сказал, больше прислушалась матушка — природа: на дворе который день оттепель. А генподрядчик?

Именно вчера, например, когда бригада М. Горина нацелилась выйти к финишу, подготовитель к сдаче фильтры, не нашлось в СУ-2 человека, который бы разжег калорифер. Не было тепла весь день. Мы греем баки специальными сушилками, которые работают на бензине. Но это не спасает положения.

Записал В. Артемов.



Вчера бригада С. Мирнова из НМУ-3 смонтировала последние узлы системы заполнения градири водоборотного цикла.

Бригада Н. Еремина из НМУ-2 смонтировала первый «лепесток» торовой части изотермической емкости.

СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2 НА 17 НОЯБРЯ.

(В первой колонке — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать):

СУ-1	47	41	17	24	30
СУ-2	20	15	2	13	18
СУ-3	9	6	6	—	3
СУ-6	7	6	—	6	7
Кемерово-Химстрой	83	68	25	43	58
Кемерово-Химпромстрой	15	15	12	3	3
Строймеханизация	63	61	32	29	31
Главкузбассстрой	161	144	69	75	92
ССК	27	25	7	18	20
КМУ-1	674	591	4	587	670
КМУ-2	209	199	16	183	193
НМУ-1	300	194	12	182	288
НМУ-2	179	124	—	124	179
НМУ-3	135	135	60	75	75
ЗСЭМ	93	93	21	72	72
ЗССТМ	32	32	7	25	25
СПВ	71	71	8	63	63
УрМА	40	25	—	25	40
СТС	9	3	—	3	9
СТИ	1174	641	21	620	1153
ВХЗ	37	37	10	27	27
ВПСМ	15	11	—	11	15
Минмонтажспецстрой	2995	2181	166	2015	2829
ЗССА	1	—	—	—	1
Омскгазонефтепроводстрой	1	1	—	1	1
Итого по комплексу	3158	2326	235	2091	2925

СВОЯ ВОТЧИНА

Работать на техакты!

— Пишите, чего не следует, — сказал Федор Тимофеевич Осипов, начальник участка Союзтеплостроя, не выпроваживая однако нас из своего вагончика, спасибо ему за это. — Дело к концу шло, а вы расписались. Было дело, писали. Дважды. Один раз о том, что насос на растворной станции постоянно ломался, и некому было его отремонтировать или заменить на новый. В другой раз об автобусе. Вернее, о том, что не было этого автобуса и рабочие с Кировского района вынуждены были добираться сюда на перекладных. Так что был «грех», писали.

Пришлось писать и Осипову. Ответ. Суть ответа такова: насос новый установлен, и автобус стал нормально курсировать. Но вот теперь выясняется,

что писали мы не только напрасно, а и во вред. Потому, что было это перед самым окончанием работ, чем, собственно, и помешали мы завершению их.

То было в середине октября. Сейчас, как известно, вторая половина ноября. Осипов все кончает торкретировать свод пусковой котельной и никак закончить не может.

В понедельник он сказал:

— К концу недели уйдем из котельной.

Не ушел. Пыль столбом там по-прежнему стоит.

Впрочем, мы ничуть не удивимся, если об этом сроке Федор Тимофеевич знает уже не знает и знать не желает. И вот почему. Когда мы ему напомнили об октябрьских сроках сдачи, Осипов ответил так:

— Я не знаю, какие вы там сроки назначаете. У нас свои сроки, — и вот тут он назвал конец недели.

Октябрьские сроки он, между прочим, тоже сам назначал. Но забыл, поскольку, надо полагать, сам и сорвал. И даже теперь пытается утверждать, будто редакция занимается назначением сроков. Лихо!

Нам же кажется, что все эти «заносы» у Федора Тимофеевича происходят из ведомственных, если так можно выразиться, заблуждений. Похоже, дальше своего участка тов. Осипов не желает ничего видеть.

Вот такой в подтверждение еще один пример.

— На трубу пусковой котельной полагается акт технической готовности?

— Полагается, — ответил он.

— Она не закончена или заказчик замечания имеет?

— Закончена и претензий у заказчика нет.

— А где же акт?

— На все девять объектов у нас заготовлена вся документация. Сдадим их и подпишем все акты разом. Мы так решили. У нас есть, правда, один подписанный акт на три котла-утилизатора. Если надо, мы хоть завтра можем сдать его куда следует.

Наверное, нет необходимости комментировать этот диалог? Напомним лишь, что в сводке сдачи актов техготовности против организации Союзтеплострой, в графе «сдано» стоит прочерк.

В. УСЛАНОВ.



А. САПЕЛКИНА,
РАБОТНИЦА СТОЛОВОЙ

ВОДУ —

НА

НОСИЛКАХ?

Вот уже две недели в столовой не работает канализация. Начинаем работу с того, что таскаем воду на улицу из посудомойки и кончаем «перетаскиванием» воды.

Каждый день по несколько раз я бегала в соседний с нами вагончик, где должны находиться руководители СУ-2 Кемерово-Химстроя и куда нас просили обращаться в случае каких-либо неполадок. Но вагончики всегда закрыты, никого из шефов найти не смогла.

Звонила я и заместителю управляющего треста Кемерово-Химстрой В. Козлову. Тот обещал помочь. Мы надеялись, ждали.

И вот вчера к нам, наконец, приходит механик СУ-2 Г. Санько. Посмотрел канализацию и накинулся на нас:

— Почему запустили, почему раньше никого не приглашали? Теперь попробуй отремонтируй!

Я грешным делом подумала, что мы в чем-то провинились, засорили каким-то образом канализацию, а теперь такая беда приключилась. Но тот же механик разъяснил, что строители около столовой делали фундамент под эстакаду и нарушили канализацию. Поправить у них, видно, не появилось желания, ушли.

Так в чем же работники столовой оказались виноватыми? А в том, что теперь товарищу Санько надо разыскать тех строителей, которые делали фундамент, заставить их, чтобы те снова все откопали. Хлопотное дело.



Конечно, хлопотное. Тех строителей, которые нарушили канализацию, может быть, и надо разыскать, чтобы воздать им «хвалу» по заслугам, однако надо без промедления устранять и аварию. Понимает это и тов. Санько, но ему, видно, легче обвинениями заниматься, чем делом. Он отказался устранять аварию. Записал В. Володин.

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00

О. Подколзин, Сибстальконструкция

Лавина ГИАПа

Мы закончили монтаж факела. Бригада Н. Шишкина начала демонтировать ползучий кран, в понедельник он будет снят, и Сибметаллургмонтаж получит фронт.

Разворачивается монтаж эстакады седьмого блока. Здесь нет задержек, кроме четырех фундаментов, которые СУ-3 загубило, можно сказать, на корню: анкерные болты в них развернуты на 90 градусов. В осях — 9-10 уже заканчивается, выверка и весь первый этаж мы на днях отдаем КМУ-2. Работаем в две смены, правда, сейчас, пока вывернем, перешли на одну смену. На этих объектах у нас нет никаких проблем и никаких претензий. Однако на эстакаде Ж-И нас мучит заказчик с ГИАПом. То одни требования, то другие. Сначала ходовые мостики нужно было усилить только над компенсаторами. Прошло несколько дней: новое решение — по всей эстакаде.

В проектах ГИАПа очень много сырых мест, дополнений, изменений. Осуществля-

ет авторский надзор тов. Денисов. Но вместо того, чтобы оперативно решить какой-то вопрос, он лишь машет рукой: «Сделай по месту». То есть сам подумай, рассчитай, а Денисов лишь внесет потом в чертежи поправку. Я понимаю, что в иных случаях можно так поступать, но нельзя же превращать это в систему.

Кроме того, переделки на эстакадах дорого обходятся нашему участку. Работа эта тонкая, ручная, трудозатрат много, а расценки низкие.

И давит на нас эта лавина ГИАПовских поправок ни много ни мало — полтора месяца. Конечно, аммиак-2 своего рода экспериментальная стройка, многое здесь не отработано, многие изменения просто необходимы. Но всему должна быть своя мера. ГИАП же включил «поправочную» машину на полную мощность и никак не может остановиться. Заказчик, естественно, его поддерживает, многие изменения делаются по его требованию.

Записал М. Орлов.



На высоте.

Фото В. Грозного.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАМЕТКИ КУЗЬМЫ МЕТЕЛКИНА

НОЧЬ НАД АБСОРБЕРОМ

Неделю назад над аммиак-2 ступилась тьма: погасла знаменитая лампа, которую монтажники в одночасье окрестили «коброй». Это была хорошая лампа, мощностью что-то около восьми тысяч свечей, а размерами всего чуть больше походного чемодана.

И вот вторая смена монтажников оказалась в темноте. По слухам, новокузнецкие решили было работать на ощупь, но из этого получился один конфуз. Утром, при дневном свете прорабы только диву давались, щелкали языком и негромко восклицали. Оказалось, что целую линию они сварили не из труб, а из бревен. Как им удалось приварить дерево к дереву железным электродом, никто не знает.

Разобрали монтажники эту линию, уложили в поленницу, и стали думать, как быть. На ощупь работать нельзя, а света нет и нет. Поставить вокруг площадки

восемь тысяч парафиновых свечей? Ветер задует. Керосиновые лампы? Керосин жалко, не годится вариант. Карманные фонарики? В глазах рябить будет...

— Нужно инфракрасное зрение приспособить!.. Нагнать машин, пусть фарами светят!

Все эти идеи были отвергнуты, как несостоятельные. Проспорив до вечера, монтажники хрипло выдохнули:

— Амба. Не видать нам второй смены.

И никто не сказал, что нужно просто отыскать другую такую лампу. Потому что все знали: пока ее отыщут, аммиак-3 уже выдаст готовую продукцию, хотя знали и другое — в объединении «Азот» она есть.



ЭКОНОМИЯ — КАМПАНИЯ?

Есть такая грустная песенка: «Погас закат за Иртышом, село огнями светится. Ах, почему ты не пришел? Мне так хотелось встретиться».

Про аммиак-2 песня, хотя Иртыш тут совсем не при чем.

Гаснут закаты, но не гаснут огни на нашей строительной площадке, потому что... что им гаснуть, коли они не потухали и днем. Некому у нас, оказывается, следить за светильниками.

Мне приходилось как-то уже писать об этом (между прочим до того, как начали собираться здесь комиссии на предмет проверки экономии энергоресурсов). Одно время дело будто бы пошло на лад. Сейчас снова расслабились. Позавчера горели прожектора на 674 корпусе, вчера — в компрессорном.

Что, кампания кончилась? Этот вопрос я хотел бы задать главному энергетике Кемерово-Химстроя.

У нас в гостях ПОЭЗИИ ЖИВОЕ СЛОВО

Вчера на аммиак-2 в штабе строители встретились с кемеровскими поэтами Игорем Киселевым и Владимиром Матвеевым. Встреча состоялась по инициативе комсомольского штаба и городского общества книголюбив.

Подобные встречи на стройплощадке стали традиционными. Летом перед строителями выступали разнообразные коллективы художественной самодеятельности.

Тонкие лирические стихотворения И. Киселева и остроумные сатирические строчки В. Матвеева понравились всем. Строители наградили поэтов дружными аплодисментами.

Работала книжная лавка.

М. МИХАЙЛОВ.