



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 76 (1265).

Пятница, 2 декабря 1977 г.

Цена 1 коп.

«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ ПОДАНА НА 132 И 121 ПОДСТАНЦИИ. НА ОЧЕРЕДИ ПОДСТАНЦИИ 118 И 122.



Бригада В. Мороза из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа трудится на сборке системы охлаждения девятого блока 675 корпуса.

НА СНИМКЕ: монтажники Г. Колотухин, В. Кузнецов, А. Запылихин.

Фото В. Грызыхина.

ТЕЛЕГРАФ ДНЯ

Бригада Г. Новикова из СУ-3 закончила свои работы по утеплению радиантной зоны в 673 корпусе.

Еще десять актов технической готовности сдали механо-монтажники третьего Новокузнецкого управления.

Бригада Балимова из СУ-3 Кемеровохимстрой закончила вязку арматуры в корпусе 669. После заливки бетона в работу включаются монтажники. Намечено закончить монтаж оборудования к 10 декабря.

МЕРЫ

«ПИЗАНСКАЯ ...СТЕНА»

Факты, изложенные в заметке «Пизанская стена», опубликованной в газете за 16 ноября 1977 года, имели место. Сообщаем, что треснувшая перегородка в 683 корпусе (был подмочен грунт из-за недоделок сантехников по канализации) в настоящее время переложена заново, корпус остеклен, сквозняки устранены.

Е. КРАСУЛИН, главный инженер СУ-6 треста Кемеровохимстрой.

Юбилейному году — ударный финиш!

В. ТЮСИН:

232 %.

КТО

БОЛЬШЕ?

29 НОЯБРЯ. Бригада В. Тюсина из первого Новокузнецкого управления среди механомонтажников треста Сибметаллургмонтаж набрала ударный темп в последние дни ноября. На этот раз коллектив выполнил свое задание на 284 процента и занял первое место. Вслед за лидером идет бригада В. Еремина из второго Новокузнецкого управления. Ее результат — 238 процентов.

Среди строителей треста Кемеровохимстрой на первое место вышла бригада Г. Новикова из СУ-3. А вот результаты работы других бригад: А. Мавруев (НМУ-3) — 201, И. Дарав (КМУ-1) — 184, П. Безбердый (СУ-1) — 125, А. Гаськов (УрМА) — 160 и В. Фарахов (СТИ) — 160 процентов.

30 НОЯБРЯ. В этот день самой высокой выработки добилась бригада В. Тюсина из первого Новокузнецкого управления. Надо отметить, новокузнецчане задают тон в соревновании механомонтажников треста Сибметаллургмонтаж. Совсем недавно длительное время первенство удерживала бригада В. Мороза. Сейчас — бригада В. Тюсина. Молодцы, ребята!

Отличились в последний день ноября и бригады В. Орлова (КМУ-2), А. Мавруева (НМУ-3), Б. Аксенова (СЗЭМ), В. Еремина (НМУ-2), Г. Сатинеева (КМУ-1), В. Дембовского (СУ-2) и А. Гаськова (УрМА).

НА ПЕРЕЛОМЕ

работать на техакты!

Да, этот факт, что намечен перелом в организации работы над сдачей актов технической готовности на комплексе аммиак-2, не отметить никак нельзя. На всех больших и малых рапортах вдоволь говорилось о необходимости этого перелома. Не раз писал об этом и наш спецвыпуск «Кузбасса». И вот есть первая весточка перелома.

Как случилось. На одном из минувших рапортов руководством комплекса была поставлена конкретная задача строителям и монтажникам за день сдать двадцать актов технической готовности.

Сказать, что все организации выполнили это задание, было бы неверно. Но результат — из двадцати актов в тот день было сдано семнадцать или 85 процентов выполнения задания, — результат весьма обнадеживающий. Примечательно и



то, что почти все подписанные акты технической готовности относятся к малому пусковому комплексу, сдать в пуско-наладку который, как заявил на вечернем рапорте в среду заместитель главного инженера объединения «Азот» А. П. Пронин, намечено на 28 декабря.

Если бы раньше так была поставлена работа над актами, готовность комплекса к

пуско-наладке наверняка была бы больше.

Может быть, кому-то покажется странным то внимание, которое сегодня уделил спецвыпуск «Кузбасса» такому, вроде бы, незначительному факту. Ведь общая обстановка по комплексу очень и очень тревожная. Из 3.158 актов технической готовности на первое декабря сдано лишь 272.

Все правильно. Но вот что знаменательно. Факт этот еще раз довольно-таки убедительно показал, что стоило только повести на рапортах предметный разговор о сдаче актов, начать строго спрашивать за выполнение сроков, как сразу же и результаты появились. Подчеркнем: предметный, а не тот, общий, по сути дела ни о чем разговор, который был на прежних рапортах.

И наметившийся перелом надо развивать.

СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2 НА 1 ДЕКАБРЯ 1977 г.

(В первой колонке — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать):

СУ-1	47	43	17	26	30
СУ-2	20	15	2	13	18
СУ-3	9	8	6	2	3
СУ-6	7	6	5	1	2
Кемеровохимстрой	83	72	30	42	53
Кемеровопромстрой	15	15	12	3	3
Строймеханизация	63	61	32	29	31
Главкузбасстрой	161	148	74	74	87
ССК	27	25	7	18	20
КМУ-1	674	614	11	603	663
КМУ-2	209	202	16	186	193
НМУ-1	300	246	12	234	288
НМУ-2	179	142	2	140	177
НМУ-3	135	135	70	65	65
ЗСЭМ	93	93	22	71	71
ЗССТМ	32	32	7	25	25
СПВ	71	71	8	63	63
УрМА	40	35	2	33	38
СТИ	9	3	2	1	7
СТИ	1174	883	24	859	1150
ВХЗ	37	37	15	22	22
ВПСМ	15	12	—	12	15
Минмонтажспецстрой	2995	2530	198	2332	2797
ЗССА	1	1	—	1	1
Омскгазонефтепроводстрой	1	1	—	1	1
Итого по комплексу:	3158	2680	272	2408	2886

Бригадный подряд — в действии

ПЕРЕБОВЕ НЕ БУДЕТ

В разговоре с Павлом Степановичем Безбердым, бригадиром комплексной бригады СУ-1 Кемерово-Химстроя, выявились две неожиданности.

— Дела идут как надо. Нормально. — Бригадир на секунду задумался, потом решительно так, твердо добавил: — Хорошо!

Признаться, не часто приходилось слышать такое от строителей. Один скажет, бетон не по графику поступает, другой — пиломатериалов не хватает, третьему привезли контейнер стекла, но оно частично оказалось побитым. И даже тогда, когда материалы все есть, бригадир «вышлет» что-нибудь такое, что его не устраивает.

Уж так, очевидно, устроен человек. Претит ему умиляться достигнутым.

Безбердый тоже не из тех, кто маломальский успех торопится выставить напоказ. И вдруг: «Хорошо!».

Значит, действительно, дела бригады стоили того?

Стоили. Еще месяц назад на месте градири, где трудится сейчас бригада Павла Степановича, было «решето» из бетонных карнасов. А сейчас это уже сооружение по существу завершено.

Градирию за месяц. Много это или мало?

Начнем с того, что скажем: это 70 тысяч рублей освоенных капиталовложений. И если учесть, что в бригаде 26 человек, то выработка на одного рабочего в смену более чем вдвое превышает среднюю по управлению норму.

— Вам обозначены сроки окончания строительства двадцать второго оборотного цикла?

— Мы сами себе сроки назначали, — ответил бригадир.

Вот она вторая неожиданность. Рабочие сами назначили себе сроки... Значит, бригадный подряд?

— Он самый, — подтвердил бригадир. — С первого ноября на хозрасчете.

Ясно.

Сначала состоялся разговор, как откликнуться на призыв «плотниковцев», какими делами встретит 60-летие Великого Октября. Хотелось настоящей работы.

Крупной, на протяженный период и чтобы не простаивать ни минуты. Одного желания, однако, мало, все это понимали.

Но такое уж вышло стечение обстоятельств, когда «надо», «можно», «хочу», «могу» слились воедино без препятствий извне. Механомонтажники только что закончили установку оборудования в 346 корпусе (22 водооборотном цикле) — можно заполнять градири цитами орошения, закрывать их шофером. Аммиак-2 срочно потребовались эти градири — без них нельзя даже ставить на сушку пусковой котел. И пожелала тогда бригада сократить до минимума сроки строительства градири. А конкретно так: одну сдавать через месяц. Уверенность в себе была. Опыта не занимать.

У бригадира стаж двадцатипятилетний, супруги Антонина и Михаил Курокановы по 18 лет в бригаде, столько же трудится Геннадий Белоусов, чуть меньше — Степан Бортников. Другие не хуже ветеранов работают.

Так родился подряд вчерне. Потом подкрепили его необходимыми расчетами экономисты, поддержали в тресте. Управление производственно-технической комплектации обязалось своевременно обеспечивать бригаду материалами.

Прошел месяц. И вот он первый итог: обе стороны — подрядчик и заказчик — выполнили свои обещания.

Теперь понятно, почему не смог скрыть своего удовлетворения бригадир П. С. Безбердый. Впрочем, он все же высказал одно опасение:

— Кончается шифер, нет лака. Вторую градирию нечем будет закрывать, если в ближайшие дни УПТК не побеспокоится.

Беспокоится. Вот что ответил на наш запрос главный инженер УПТК Д. Ф. Грязев:

— Вчера специально отправляли три машины в Яшкино за шифером. Привезли 180 листов, и все передали бригаде Безбердого. Сегодня машины снова ушли туда. Перебоев не будет.

В. УСАНОВ.

♦ ДЕЛО ПУЩЕНО НА САМОТЕК! ♦ ГРЕЮТСЯ У ВИТУМНОГО КОТЛА... ♦ МОЛОДЦЫ, СТАЛЬМОНТАЖНИКИ! ♦ А ВСЕ-ТАКИ: КУДА ПРОПАЛИ ЛЮДИ?

ОТЧЕТ

29 и 30 ноября «Комсомольский прожектор» провел рейд по проверке численности вторых смен на аммиак-2. В рейдовой бригаде участвовали: начальник комсомольского штаба стройки В. Разин, начальник «КП» Г. Безденежных и заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Кемерово-Химстроя М. Требин. Что они увидели?

Результаты рейда, как и в прошлые месяцы, неутешительны. Все так же отчетные данные, которые подают в штаб комплекса руководители управлений, не совпадают с действительной численностью рабочих во вторую смену.

29 ноября в период с 17.30 до 18.30 проверяющие насчитали на стройплощадке всего 35 монтажников Сибметаллургмонтажа, тогда как отчитался трест за 63. «Ошибка» составляет всего... 50 процентов. Если в НМУ-1 данные примерно точны (работало 18 из 19 человек), то в НМУ-2 из 24 монтажников на месте оказалось лишь десятеро, а в НМУ-3 исчезла вся «чертова дюжина».

Отсутствие людей КМУ-1 подтвердилось на следующий день их отсутствием и в отчетных сводках. Зато в отчетах нет стальмонтажников, хотя шестеро в тот день работали.

Внимание:
рейд «КП»

НЕ В СЧЕТ

30 ноября с 20.00 до 21.30 «Комсомольский прожектор» не смог найти на комплексе ни одного механомонтажника.

Вторая смена была представлена только восьмью кемеровскими стальмонтажниками. 116 человек провалились как сквозь землю, появившись, впрочем, в завтрашних сводках.

Строители Кемерово-Химстроя перенесли фронт своих действий на аммиак-3. Четверо плотников-бетонщиков грелись во время проверки у битумного котла.

Такое положение не может не вызывать тревоги. Во вторых сменах на комплексе царит явная неразбериха. Возникает справедливый вопрос: либо многие руководители считают отчетные данные ненужным «бюрократизмом», либо считают излишними вторые смены. Так или иначе, очевидно, что дело пущено на самотек и ра-

бочие с наступлением темноты «самотеком» исчезают раньше времени за воротами проходной.

Излишне напоминать о стоимости подобной политики для всего аммиака-2. Вероятно, руководители комплекса уже смирились с мыслью, что дорогостоящие механизмы простаивают. Но это одна сторона. Другая — данные «Комсомольского

прожектора» можно напрямую связать с тем, что план за ноябрь не выполнен и наполовину. В самом деле, каким образом мы могли добиться выполнения плана, не имея полноценных вторых смен? Впрочем, план — это несколько отвлеченная характеристика. А конкретная — это цепь соеванных сроков, затягивание монтажа, задержка пуска-наладочных работ.

Цель, поставленная перед строителями аммиака-2, получить первую продукцию в мае 1978 года, требует предельно четкой организации труда, предельного напряжения всех сил, использования всех резервов. Поэтому сегодня вопрос о вторых сменах неотделим от вопроса сдачи комплекса в пуско-наладку.

Отношение ко вторым сменам нужно пересмотреть!

ПОПРАВКА

В прошлом номере спецвыпуска была опубликована ударная информация о том, что бригада В. Мороза из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа в кратчайшее время смонтировала трубопровод топливного газа. И хотя сделала она это за три дня, в газете появилось сообщение, в котором фигурировали три недели.

Явное недоразумение, как потом выяснилось после бурного и продолжительного разговора с корреспондентом, произошло потому, что обычно на комплексе то, что нужно сделать за день, выполняется за неделю, а то и за две. Корреспондент автоматически, не сознавая того, что делает, назвал этот традиционный срок. Однако, он забыл, что имеет дело с прославленными монтажниками НМУ-1, которые имеют весьма полезную привычку поступать наоборот: делать за день то, что другие не успевают и за неделю.

Корреспонденту, допустившему вопиющую неточность, строго указано, а также предложено впредь сообщать точный срок, хотя бы он казался и неправдоподобно коротким. Ведь у нас на аммиак-2 работает много просто хороших и просто прекрасных бригад, к каковым относится и бригада В. Мороза из НМУ-1.



Ответственный за выпуск
А. ТРУТНЕВ.

НАШ АДРЕС: ул.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00



Монтаж технологического оборудования в 674 корпусе ведет бригада О. Сдобыева из КМУ-2 Сибметаллургмонтажа.

НА СНИМКЕ: О. Соловьев, Н. Медведев, С. Стафеев, В. Варканов.

Фото В. Грызыхина.

В ПОХОД!... за чернобыльником

В дорогах что-то есть такое, я бы сказал, одушевленное. Одни напоминают артерии, другие — капилляры.

Далеко не будем отлучаться от аммиака-2, посмотрим, как здесь.

Вот мимо 670 корпуса идет магистраль. Это видно по ее цвету — коричнево-черная, несмотря на недавний снегопад — так укутала ее КраЗы, БелАЗы, «Волги», «Жигули» и прочие «Запорожцы».

Идем дальше. На Восток. У водоподготовки — перекресток. Встречаются самые разнообразные оси и Ж-И, и 10-11, и еще бог знает какие. И-кто из них «Ж», а кто «10» тут уж не

разберешь. Словом, черная здесь дорога. Как деготь.

Проходим химводоочистку, посветила трасса. Ага, здесь строители и монтажники заканчивают свои работы, но и эксплуатационникам пока делать нечего. Забыли сюда путь КраЗы, БелАЗы, лишь «Волги» да «Лады» наведываются.

А дальше — распутие. Налево пойдешь — за проходную уйдешь, направо пойдешь — в полынь попадешь, прямо пойдешь... Нет прямо дороги, не просматривается.

Налево, за проходную, тропинка есть, утоптана. Направо — тоже. Копошатся в полыни парочки. С ногами, чернобыльник выиски-

вают. Рыбаки, стало быть. А прямо... запорошило что-то дорожку. Впрочем, выглянуло солнце и обозначились какие-то следы, не протекторов — сапог.

Они-то и привели меня на подстанцию № 150, о которой было столько разговоров.

Признаюсь, не надеялся я кого-нибудь увидеть здесь из строителей или монтажников. Ошибся малость. Бригада В. Розенко из Запсибэлектромонтажа была в полном составе, и три человека из бригады Н. Рыжкова (СУ-2, Кемерово-Химстрой).

Это утешило меня, и огорчило. То, что электромон-

тажники работают, — ладно. Они и раньше отсюда не отлучались. Строителей бы сюда. Отделочников, в основном. Главный инженер Кемерово-Химстроя тов. Мелехин сказал, правда, на недавнем рапорте, что не хватает в тресте отделочников. Тогда зачем бригаду В. Благова из СУ-5 передали в Кемерово-Химстрой? Объяснили, что из-за отсутствия фронта работ. Где же истина?

...Есть дороги — артерии, есть — капилляры. Первые питают большой организм, вторые — упираются в тупик. Наша подстанция — в тупике.

Кузьма МЕТЕЛКИН.