



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

♦ 81 (1270).

♦ Пятница, 16 декабря 1977 г. ♦

Цена 1 коп.

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОГО ШТАБА

НА ЗЫБКОЙ ПОЧВЕ

Какие дополнительные меры наметил коллектив второго Кемеровского монтажного управления по окончанию работ на межцеховках и по трубопроводам, как планирует свою работу трест Сибтеплоизоляция? Эти вопросы были рассмотрены на заседании городского партийного штаба в среду 14 декабря.

Главный инженер КМУ-2 В. А. Шамонович доложил штабу, что недавно в управлении состоялось собрание рабочих и инженерно-технических работников, на котором перед каждой бригадой, участком были поставлены конкретные задачи по усилению темпов монтажных работ по трубопроводу и межцеховкам 674 корпуса. По каждой линии составлены графики, где четко определены все вопросы, которые требуют

решения, вмешательства и генподрядчика, и заказчика. Определены ответственные лица за каждой линией.

Шамонович заявил на штабе, что монтажные работы будут закончены к 31 декабря, если оперативно будут решены некоторые технические, снабженческие вопросы. А вопросы, надо отметить, уже с бородой. Например, по трубопроводу азота: коллектор проложен, а разводка по блокам не выполнена. Нет труб, хотя перед генподрядчиком — трестом Кемерово-Химстрой этот вопрос ставился не сегодня и не вчера. Или, новостью ли сегодня выглядит проблема с переходами? Как сказал Шамонович, отсутствие их держит сегодня монтажников. Будут переходы в декабре, в январе можно будет начать опрес-

совку. В противном случае — сроки «убегают».

Есть вещи и такие. До сих пор не сдан под монтаж седьмой блок корпуса 674. Строители не подводят фундаменты, держат Сибстальконструкцию. Не смонтирована одна из эстакад, из-за чего монтажники не могут связать 674 корпус с ресиверами.

Такая опасность вырисовывается: сорвет сроки КМУ-2 по межцеховкам, не будет нынче сдачи в пусконаладку малого комплекса. Затянет сроки КМУ-2, не уложится Сибтеплоизоляция и опять-таки пострадает малый комплекс.

Тов. Воскобойников, главный инженер Кемеровского управления Сибтеплоизоляции, рассказал штабу о мерах, принимаемых трестом Сибтеплоизоляция. За четыре с небольшим месяца изоляционникам предстоит

выполнить немалый объем работ, в первую очередь, — в декабре на пусковом комплексе. Но здесь опять «но»... если монтажники управятся в срок.

Как видим, этапы работ сегодня завязаны. Срыв одного звена, как отметил председатель партштаба А. М. Лебедев, автоматически ведет к задержке других звеньев.

Вот это «если» («можно сделать, если...»), так часто сейчас срывается с уст руководителей генподрядных и субподрядных организаций, подчеркивает зыбкую, весьма зыбкую почву инженерно-технических, организационных мероприятий, дополнительно сегодня намечаемых. Расчеты, сделанные на «если бы да кабы», никогда еще не приносили успеха.

Т. АЛЕКСАНДРОВ.

Юбилейному году — ударный финиш

АЙ ДА ТЮСИН!

13 ДЕКАБРЯ. В прошлом номере спецвыпуска мы сообщили о том, что 12 декабря бригада В. Еремина из второго Новокузнецкого управления сменила «декабрьского» лидера трудового соперничества механомонтажников Сибметаллургомонтажа. Коллектив в тот день опередил бригаду В. Тюсина из первого Новокузнецкого управления. Но уже на следующий день Тюсин вернул себе первую ступеньку пьедестала, выполнил дневное задание (по данным профсоюзного штаба стройки) на 292 процента. У В. Еремина результат — 178 процентов. 13 декабря лишь еще одна бригада Минмонтажспецстроя выполнила две нормы. Это бригада М. Горина из Востокхимзащиты. А у строителей первое место завоевала бригада Г. Новикова из СУ-3 Кемерово-Химстроя.

Вот результаты остальных бригад, борющихся за право стать победителем трудовой вахты последнего месяца уходящего, юбилейного года: А. Котельникова (КМУ-1) — 180 процентов. А. Гончаревича (НМУ-3) — 187, В. Селина (ЗСЭМ) — 145, П. Безбердого (СУ-1) — 123, В. Лисицына (УрМА) — 170,

В. Фарахова (СТИ) — 140, В. Попова (СПВ) — 100, А. Горинцева (СУ-6) — 100.



14 ДЕКАБРЯ. В этот день, как сообщает профсоюзный штаб стройки, бригада В. Тюсина из первого Новокузнецкого управления закрепила свой успех. Дневное задание было выполнено на 294 процента!

Произошла смена лидера у строителей. Вперед вышла бригада К. Балимова из СУ-3 Кемерово-Химстроя. Среди других коллективов Минмонтажспецстроя первенство завоевала бригада В. Лисицына из Уралмонтажавтоматики.

В числе лучших бригады Л. Савьюка (КМУ-2), А. Насонкина (НМУ-3), Б. Аксенова (ЗСЭМ), В. Еремина, ((НМУ-2), П. Безбердого (СУ-1), А. Ильина (ССК), В. Попова (СПВ), В. Фарахова (СТИ).

СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2 15 ДЕКАБРЯ

(В первой колонке — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — сдано на 15 декабря).

СУ-1	47	24
СУ-2	20	2
СУ-3	9	6
СУ-6	7	5
Кемерово-Химстрой	83	37
Строймеханизация	63	32
Кемерово-Промстрой	15	12
Главкузбасстрой	161	81
ССК	27	12
КМУ-1	663	12
КМУ-2	209	21
НМУ-1	311	12
НМУ-2	179	2
НМУ-3	135	70
ЗСЭМ	93	34
ЭССТМ	32	11
СПВ	71	14
УрМА	40	2
СТС	9	2
СТИ	1174	40
ВХЗ	37	21
ВПСМ	15	—

Минмонтажспецстрой 2995 254

ЗССА 1 —

Омскнефтегазпромстрой 1 —

Итого по комплексу 3158 344



Итак, пошла вторая половина декабря, последнего месяца нынешнего, юбилейного года. В конце ноября на «вечерних» и больших рапортах, на заседании городского партийного штаба стройки была поставлена конкретная задача — в конце этого месяца сдать в пусконаладку малый комплекс (водоподготовка и пусковой котел), усилить работу по сдаче актов технической готовности.

Из публикуемой сегодня сводки видно, что за полмесяца сдано 62 акта технической готовности. Примечательно, что большинство из них относятся к объектам пускового, малого комплекса. Если, опять же, сравнить с ноябрем (тогда было сдано всего 35 актов), то сдвиг сегодня ощутим. Но и этот результат весьма далек от желаемого. Сдавать сегодня необходимо вдвое-втрое больше актов.

Что мешает еще сегодня? Говорить (и уже в который раз) приходится о все той же слабой, низкой ответственности исполнителей. Заглянем в протоколы декабрьских рапортов. Многие из намечаемых сроков колют из протокола в протокол. К примеру, сколько сроков назначали СУ-2 Кемерово-Химстроя по сдаче подстанции 150 под отделку? Ни один из них не выполнен. Сорван и последний срок — 14 декабря. Или, опять же про СУ-2, сколько раз срывало это управление сроки сдачи фильтров Востокхимзащиты в корпусе 678?

«Преприательства» «мелочевка», а не деловой тон, инженерный расчет организации труда, боль, за судьбу сроков ввода объектов, медленное решение технических, «совещательных» вопросов, а не оперативность их, пока еще присущи стилю работы исполнителей.

На рапортах вопросы так и сыплются, словно из рога изобилия. Но за этим видится желание уйти от решения коренных проблем комплекса, копание в мелочевках. Поставить друг другу вопрос, озадачить вопросом, спрятаться за ним, — стало модным.



НА СНИМКЕ: Сварка технологического оборудования в корпусе 671 «а».

Фото В. Грызыхина.

ЛОМАТЬ-НЕ СТРОИТЬ

Если бы срочно потребовалось дать ударную информацию со строительства десятикиловольтной подстанции № 150, то сообщение прозвучало бы примерно так: здесь успешно закончена ломка полов.

Вот именно, пол разрушен. Дорогостоящий слой, сделанный из мраморной крошки снят полностью в помещении комплектного распределительного устройства (КРУ) 6 кв.

Разумеется, не по чьей-то прихоти проведена эта операция. Допущен был брак в самом начале. Следовало подливать пол до уровня направляющих полозьев выкатных тележек ячеек КРУ, а подлили ниже.

Кто виноват? Юридически, естественно, те строители из СУ-2 Кемерово-Химстроя, которые делали полы. И никто с них вины за это снимать не собирается. Но, думается, рядом с ними можно поставить и главного энергетика производственного объединения «Азот» В. Ажиганича.

«А я-то тут причем? — скажет он. — Я не строил».



Верно, не строил. И проследить за всем ему «глаз не хватит». Последней отговоркой он, кстати, постоянно закрывается, как ширмой. Но позволительно спросить: а разве один Ажиганич в отделе главного энергетика? Разве некому быть рядом со строителями и монтажниками?

Но дело в том, и в этом главная вина Ажиганича, что он так поставил работу у себя в отделе, что никто не может активно вмешиваться в вопросы, связанные с электроснабжением. А сам Ажиганич любит выглядеть выше всех, выкатывая «арбузы» в самый последний и самый неблагоприятный момент.

Возьмем эти же самые

злосчастные полы из мраморной крошки. Они сделаны уже почти пять лет тому назад. Мало того, что беда не была предотвращена заблаговременно, так и за все эти годы у Ажиганича не нашлось времени подсказать, что полы сделаны неправильно. Теперь, когда строители и монтажники вплотную подошли к пуску подстанции, когда наладчики приступили к проверке оборудования, приходится все заново переделывать — безобразие, которому и названия-то подходящего не придумаешь.

А руководители СУ-2? Они продолжают идти дальше в своей безалаберности. Вечером привозят сюда раствор. За ночь раствор замерзает. Утром приходят строители из бригады Н. Рыжкова, и начальник участка СУ-2 тов. Кноль заставляет «размлаживать» раствор горячей водой. Смерзшиеся комки не хотят «размлаживаться». Раствор, бывший разумеется раствором, приходится выбрасывать на улицу. Вечером картина повторяется.

Чудеса да и только.
В. УСЛАНОВ.



НА СНИМКЕ: Монтаж компрессора природного газа.
Фото В. Грызыкина.

СУМ-2 ПРОТИВ СУМ-7



У человека две руки. Одна другая — помощница. Одна, например, гвоздь держит, а другая молоточком тюкает. Или одна к стакану тянется, а другая тут как тут с огурчиком на вилке. Не было еще такого случая, чтобы руки выступали друг против дружки.

Никакой такой взаимовыручки не увидишь у «Строймеханизации». Здесь на аммиаке-2 трест имеет также две «руки» — СУМ-2 и СУМ-7. Одно управление выкапывает траншеи и что-то в них закладывает. Другое, наоборот, закапывает и выравнивает, еще и асфальтиком сверху прикапывает. Кто за кем должен что делать, они меж собой распределились.

Да, видно, разногласия вышли. Потому что дела творятся между ними самые невероятные. Сейчас, например, бригада рабочих из СУМ-7 чистит колодцы около водоподготовки. Те самые колодцы, которые еще по осени выкладывали аккуратно кирпичом и замазывали раствором.

Сидит рабочий натурально на четвереньках и «вычерпывает» из колодца мастерком (с лопатой не разворачиваясь) щебенку, землю, и выбрасывает их наружу. Метет морозная поземка, человек прячется от нее за рукавицу. Стараются работать быстрее, чтобы скорее вниз уйти, поглубже.

Кто закопал колодцы,

сдвинул в сторону крышки с бетонными перекрытиями? СУМ-2. Оно здесь делало планировку своей мощной бульдозерной техникой.

— Из тринадцати колодцев, которые находятся здесь около корпуса, — говорит работница СУМ-7 П. Михайлова, — мы сумели найти одиннадцать. Где остальные два, не знаем.

Вот как закопали.

В. СТРУКОВСКИЙ, начальник СУ-3 Кемерово-Химстроя ПРО КОСТЮМ БЕЗ РУКАВОВ

Наше управление строит 669 корпус — дренажную емкость. Она входит в малый пусковой комплекс. Сроки, которыми определено окончание строительства этого корпуса, настолько сжаты, что надо прикладывать буквально героические усилия, чтобы успеть. И наши люди стараются.

Однако старания эти сводит на нет трест Железобетонстрой, который срывает поставку панелей перекры-

тия корпуса. Нужно-то всего шестнадцать панелей. Управляющий трестом М. Кильдеев говорит, что нет железа. Не могу поверить в это. На каждую панель уходит по 80 килограммов железа. Стало быть, надо-то его меньше чем полтонны. Неужели такого количества металла нельзя найти во всем Кузбассе?

Заостряю вопрос на этих панелях не только потому, что срываются сроки окончания строительства корпуса.

Внимание: «стыкстрой»!

Дело оборачивается большими неприятностями и вне связи со сроками. Поджимает грунтовая вода, которая может на нет свести уже проделанную работу на корпусе. Вода зальет пазы, и тогда придется демонтировать стеновые панели и ригеля.

В общем, выдал нам трест «костюм без рукавов» — стеновые без перекрытий, а теперь хоть караул кричи.

Записал В. АРТЕМОВ.

ЭТЮДЫ КУЗЬМЫ МЕТЕЛКИНА ЗАЧЕМ КЫТМАНОВ НАНИМАЕТ ХУДОЖНИКОВ?

Действительно, зачем? Этот вопрос, прямо скажу, меня очень занимает в последнее время.

Ему бы монтажников сюда, недоделки кое-какие переделать, а он художествами занялся.

Посмотрите, как А. Кытманов с помощью своих любителей прикладной живописи разрисовал стены пусковой котельной. Хоть вырезай эти стены и направляй прямоком на выставку абстракционистов. Есть и голову над чем поломать, и красками полюбоваться.


Мне так теперь представляется, что начальник СУ-3

В. Струковский большую ошибку допустил, покрасив стены котельной по всем правилам художественной науки: покрыл бетон сначала лаком, потом чистейшими белилами. Это же самый настоящий грунтованный «холст» получился. Как же обстоятельство могло не задеть поэтическую душу любителя изящного искусства? Конечно, он воспользовался удобным случаем и увековечил память о себе умопомрачительными рисунками.

Где же краску «художник» взял? Все тот же Кытманов дал. Заставил своего

подопечного трубопровод и консоли покрасить. Тот и постарался.

Как же теперь быть? Забеливать же надо всю тридцатиметровую котельную заново. Не поймут ведь потомки рвення «живописца». Хотя имя его действительно следовало бы увековечить. Подскажите-ка нам его имя, тов. Кытманов. Мы занесем его на доску бракодела.



— А ты запомнил, как выйти отсюда?

Ответственный за выпуск
А. ТРУТНЕВ.

НАШ АДРЕС: ул.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00