

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 84 (1273).

Среда, 28 декабря 1977 г. Цена 1 коп.

Водоподготовка:
эксплуатационный персонал цеха совместно с наладчиками Оргхима произвели испытания приводов в насосном отделении.
Электродвигатели прокручены. Наладочные работы продолжаются.

РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ БЫТЬ!

Итак, нынешний, юбилейный год, год принятия новой Конституции СССР, празднования 60-й годовщины Советской власти, уходит в историю.

Не так давно в Москве закончила свою работу восьмая сессия Верховного Совета СССР, которая обсудила и утвердила государственный план экономического и социального развития СССР на будущий 1978 год, третий год десятой пятилетки. Есть в том плане и строки, непосредственно относящиеся к нам всем, кто занят на сооружении комплекса аммиак-2 производственного объединения «Азот».

Так, в химической и нефтехимической промышленности производство минеральных удобрений намечается довести в следующем году до 101,5 миллиона тонн. И в выполнении этой важной народно-хозяйственной задачи свое веское слово должны сказать химики «Азота» и строители комплекса аммиак-2, внести свою долю в намеченный рубеж.

Последние, считанные листки остались в рабочем 1977 года календаре нашей важнейшей стройки. Но каждый из этих дней особенный, требует максимальной загрузки.

1 мая — окончание строительно-монтажных работ по всем объектам и начало вывода комплекса на нормальный технологический режим. Нас отделяют от этого дня четыре месяца. Напряженная, без всякого послабления программа. И первый этап на пути успешного выполнения этой программы — малый комплекс (водоподготовка, пусковой котел), сдать который в пуско-наладку намечено 10 января.

Выступая в прошлую среду на совещании с бригадами, заместитель управляющего трестом Кемерово-химстрой П. Д. Макаров подробно рассказал о том объеме работ, который необходимо сделать уже к этому сроку.

То есть в оставшиеся дни декабря.

Перво-наперво, необходимо обеспечить объекты на сто процентов постоянным энергоснабжением. А для этого — закончить работы на 150, 123, 120 подстанциях. Строителям Кемерово-химстрой, электромонтажникам ЗСЭМ и Сибстальконструкции выполнить работы по эстакадам, чтобы можно было протянуть все кабельные сети.

К 1 января необходимо заканчивать все работы в цехе водоподготовки. 10 января — пусковой котел (корпус 677) поставить на щелочение. Союзтеплостроевцы сейчас (наконец-то!) закончили работы, но еще есть недоделки, еще им надо привести в порядок корпус, чтобы до десятого января и монтажники Уралмонтажавтоматики, Сибтеплоизоляция и электромонтажники могли завершить свои работы.

Затем — насосная 674 корпуса и олох 1-3 675 корпуса, водооборотный цикл, градирня (676 корпус) и корпус 676а, подземные коммуникации. Анализ положения дел на этих объектах показывает, что при умелой организации труда, точном инженерном руководстве, весь объем работ может быть выполнен к установленному сроку. Тревогу (мы об этом уже говорили) вызывают межцеховые коммуникации, «завязанные» в малый комплекс. И здесь монтажные бригады второго Кемеровского управления Сибметаллургмонтажа должны поставить точку, закончить работы так, чтобы к десятому января и теплоизоляционники смогли заизолировать коммуникации.

Словом, напряженнейшие дни сейчас на аммиаке-2. На пути к этой маленькой трудовой победе строителей и монтажников, которой станет день сдачи в пуско-наладку малого комплекса, — последние дни уходящего 1977 года.



НА СНИМKE: бригадир В. Шатунов с монтажниками (КМУ-2 Сибметаллургмонтажа). Фото В. Грызыхина.

Юбилейному году — ударный финиш!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

23 ДЕКАБРЯ. Отлично трудится в декабре бригада из первого Новокузнецкого управления треста Сибметаллургмонтаж, которую возглавляет В. Тюсин. На протяжении этого месяца она прочно удерживает первенство в соревновании мехмонтажников. И в этот день коллектив добился самой высокой выработки — 279 процентов.

Отличились и еще бригады Сибметаллургмонтажа: В. Еремина из второго Новокузнецкого и Л. Андреева из первого Кемеровского управлений. Они выполнили дневное задание соответственно на 214 и 218 процентов.

У строителей, по данным профсоюзного штаба, первенствуют бригады Г. Новикова из СУ-1 и А. Данечкина из

СУ-5 Кемерово-химстрой. А среди других организаций Минмонтажспецстрой лидирует бригада М. Горина из Востокхимзащиты.

В группе коллективов, успешно выполняющих дневные задания, также бригады: Л. Совьёва (КМУ-2), В. Аксенова (ЗСЭМ), А. Виноградова (СУ-2), П. Безбердого (СУ-1), А. Горинцева (СУ-6), А. Ильина (ССК), В. Лисицына (УрМА).

26 ДЕКАБРЯ. Профсоюзный штаб стройки называет бригады — победителей соревнования. Это уже известные нам бригады В. Тюсина из НМУ-1, Т. Новикова из СУ-3, А. Данечкина из СУ-5 и М. Горина из Востокхимзащиты.

Особо надо отметить Востокхимзащиту. Они по ударному потрудились на комплексе аммиак-2 в нынешнем году. Об этом говорит хотя бы тот факт, что из тридцати семи объектов, которые им предстояло сдать по актам технической готовности, на сегодня сданы тридцать четыре. Молодцы, ребята!

СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПО АММИАКУ-2

(В первой колонке — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — сдано на 27 декабря):

СУ-1	47	27
СУ-2	20	7
СУ-3	9	6
СУ-6	7	5

Кемерово-химстрой 83 45

Строймеханизация 63 32

Кемерово-промстрой 15 12

Главкузбасстрой 161 89

ССК 27 16

КМУ-1 663 15

КМУ-2 209 21

НМУ-1 311 12

НМУ-2 179 8

НМУ-3 135 112

ЗСЭМ 93 44

ЗССТМ 32 16

СПВ 71 21

УрМА 40 2

СТС 9 2

СТИ 1174 46

ВХЗ 37 34

ВПСМ 15 —

Минмонтаж-спецстрой 2995 349

ЗССА 1 —

Омскнефтегазо-промстрой 1 —

Итого по комплексу 3158 437



А. НАСОНКИН, НМУ-3 Сибметаллургмонтажа

Вообще-то, мы к пуску готовы. Я говорю о монтажниках Сибметаллургмонтажа и пусковом котле. То, что полагалось нам сделать в 677 корпусе, мы сделали. Теперь наша бригада работает вроде бы по пусковой программе, но когда будет этот пуск, трудно сказать.

говорят бригадиры К ПУСКУ НЕ ГОТОВЫ

Основания для тревог есть.

Сегодня уже, например, мы могли вполне прокрутить основные механизмы котла: дымосос, шиббер, дутьевой вентилятор, эжекторный насос. Но не можем этого сделать потому, что до сих пор на котел не подано напряжение.

Мне так думается: очень серьезно отстают и монтажники КИП и автоматики. Даже если бы было подано напряжение, мы все равно не смогли бы включить ни один двигатель, потому что не выполнен монтаж пульта управления. В щитовом помещении строители уже и пол настелили плиткой, чистота,

как говорится, и порядок, но монтажников из УрМА здесь не видно что-то. Я знаю, они могут сказать, что на котле работают еще изолировщики и отделочники, что в помещении мусору много. Это так. Но на щите же можно работать.

Записал В. САЯНОВ.

СРОКИ-ЦЫГАНЕ

Вот именно, заглянешь в протоколы рапортов и увидишь, как сроки, которые записываются руководителям организаций, словно цыгане, кочуют с места на место. Об этом в последний раз подчеркивалось и на выездном заседании бюро Заводского райкома партии.

Например, начальнику первого Кемеровского управления Сибметаллургмонтажа Н. Ф. Жукову четырежды назначали сроки, и четырежды он их срывал. Начальник первого строительного управления Кемеровоугольстроя И. А. Козленко «дал» больше. На его счету 6 кочующих с заседания на заседание сроков. Но всех перецегилял начальник Кемеровского управления Сибпромвентиляции А. А. Мищенко — восемь раз переносил сроки (!).

Это лишь отмеченные на бюро факты. Не подсчитывалось, наверное, сколько раз срывали и переносили свои сроки окончания работ начальник Кемеровского участка Союзтеплостроя Ф. Т. Осипов, начальник второго строительного управления Кемеровоугольстроя В. Я. Юрченко. Наверное, несколько не меньше тех, вышеназванных товарищей. С этим явлением мы встречаемся повседневно.

Что лежит в его основе? Не будем брать на себя труд дать полный, глубокий анализ этого явления. Вот первое, что бросается в глаза — слабая, низкая ответственность исполнителей. Сроки назначаются, сроки переносятся, а редко с кого по-настоящему, по-партийному спрашивается. Повышенный голос, гром и молнии, обращение к совести исполнителей, к их долгу — малоэффективные формы, как показывает практика.

И второе, как было отмечено на бюро, — нет четкого взаимодействия между исполнителями. Казалось бы, для плодотворной, взаимной работы, оперативного решения сейчас есть все условия: работают «подкомплекс», ежедневно — рапорты. Однако... И тут дело в том, что на стройке нет единого коллектива строителей и монтажников, присутствует местничество, когда исполнитель работает только над своей программой «от» и «до», не попытавшись «подняться над фактом», посмотреть немного шире, найти «золотую» середину.

Вспомним спор, возникший между тт. Козленко и Струковским о том, кому подливать фундаменты под седьмой блок 674 корпуса. И на партштабе, и на вечерних рапортах говорилось о фундаментах. Козленко и Струковский между собой сразу не договорились, трест — твердо сразу не решил. А между тем фундаменты эти сдерживали монтажников.

Вернемся опять на прошедшее выездное заседание бюро Заводского райкома партии. Его решением некоторые руководители получили партийные взыскания. Думается, тот, состоявшийся на бюро разговор, должен послужить повышению ответственности исполнителей, установлению четких взаимных связей.

А. ВАСИЛЬЕВ.

К. БАЛИМОВ,

СУ-3 Кемеровоугольстроя

На днях мы заканчиваем строительство корпуса № 669. О нем было много разговоров. Сначала упустили время — не взялись за строительство в летний период. Потом боролись с грунтовыми водами, долбили лед вместо того, чтобы заниматься делом.

Нас упрекали за то, что мы не вырыли приямок для стока вод, и за то, что сбрасывали бетон не по лоткам в котлован, а по замерзшей, в булыжниках, земле.

Что ж, критика, верная. Только надо провести границу между тем, где виноваты рабочие бригады, и тем, где «помогли» нам со стороны. Сейчас мы в буквальном

смысле стоим на крыше корпуса, подбираем мусор. Торкретчикам остается заделать днище, и делу, как говорится, наступит конец. Потому, может быть, и оглядываешься назад, вспоминаешь недавние промахи.

...Нам нужно было вырыть приямок в котловане, а механизмов никаких. Бились с замерзающей землей вручную. Около нас стоял кран, теперь уже и не знаю чей. Стоял, в общем, без дела.

Неделю стоит, другую. Крановщик, видя наши мытарства, пришел к нам на помощь. Но тут начальник его подбегает и начинает крановщика ругать. За что?

Вот сейчас вспоминаю и

думаю, действительно, в чем виноват крановщик. В том, что помог людям? Странно. Живем в одном государстве, делаем одно общее дело, а отношения между коллективами бывают так далеки от дружеских.

Почему бы нашим руководителям не быть всегда в согласии? Договариваться на взаимовыгодных условиях. Так, нет. Пусть лучше кран стоит. А ведь простой одного крана — это не простой одного человека.

Вспоминаю и то, как мы перекатывали бетон по булыжникам. А все почему? Потому, что управлению механизации не надо бетон перекатывать.

говорят бригадиры

КОГДА СТОИШЬ НА КРЫШЕ

Когда не было у нас этого специализированного управления, бригада имела необходимые подручные механизмы. Легкий металлический лоток механизмом не назывешь, но в работе он был незаменим. Теперь мы имеем специализированное управление, но не имеем лотков. Вот и приходится «перекатывать» бетон по булыжникам.

Специализация, мне кажется, для того была сделана, чтобы по возможности облегчить труд строителя. Но в выделенном управлении, видно, оказались равнодушные люди, и облегчения не наступило.

Записал В. АРТЕМОВ.

В. ГАВРИЛЮК,

оператор водоподготовки

Что нужно сделать, чтобы тебя не забывали потомки? Оказывается, большого ума для этого и стараний особых не требуется. Надо лишь не доводить дело до конца. Еще лучше — и производимую работу выполнять через пень колоду.

Видимо, точно такого завета придерживаются монтажники УрМА, которые на водоподготовке устанавливают приборы КИП и автоматики. В свое время они не закончили прокладку импульсных труб в фильтровальном отделении, дождался, пока отделочники не покрасят стены и трубопроводы. А/ дождавшись, начали свои сварочные работы. Очень старательные, наверное, сварщики

в УрМА. Так старались, так «остерегались», что пожгли краску на стенах даже там, где импульсным трубам и делать нечего.

Сколько стоит такая небрежность? Думается, ни к чему приводить цифру. Вряд ли она подействует — не из своего же кармана расходы. Заставить бы бракодела самого перекрашивать стены в нерабочее время, да краску чтобы он за свой счет приобрел.

Хотят попасть «в историю» и отделочники. Начали они неплотно. Коллектора покрасили, можно сказать, хорошо. А потом... На трубах потеки от избытка краски. Цвета неровные — пятна различных

оттенков на одном и том же трубопроводе. В довершение ко всему, бригаду с объекта сняли, оставив недокрашенными всего лишь две трубы в насосном отделении.

Не буду особо упрекать отделочников за то, что они отказались красить задвижки и шкафы электронасосов, — сказали, что не записано в смете. Ладно, мы сами, эксплуатационники, эту работу сделаем (уже почти закончили), но то, что они не хотят хорошо делать, как положено, это их не красит.

Записал В. ВОЛОДИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сведению всех бракоделов! Если кто действительно очень жаждет попасть в историю как


бракодел, тот может рассчитывать на всемерную «помощь» редакции специального выпуска газеты «Кузбасс». Мы будем рассказывать о таких с готовностью.

Сообщаем также (для тех, кому это, может быть, еще не известно), что несколько экземпляров каждого номера каждой газеты, в том числе и нашей, посылаются в специальные архивы. Между прочим, действительно для потомков. Через сто лет, например, всякий желающий может зайти в библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и попросить вот этот самый номер нашей газеты и прочитать не только о людях хороших, но и о нерадивых.

Этюды Кузьмы Метелкина

1+1=0

Клич «Запасайся кто как может» продолжает во всю действовать у нас на аммиаке-2. Причем, результативность его иногда поражает своими гигантскими размерами.



Заглянем в цех компрессии. Здесь монтируются воздушный компрессор и компрессор природного газа. Приводами для них служат паровые турбины. Впрочем, это мы уже знаем.

Посмотрим наверх. Там два мостовых крана. Один, правда, стоит, другой в работе. Почему два? Один может сломаться? Может, но не в этом суть. Когда цех начнет действовать, то и одному крану делать будет нечего.

А вот поди ж ты, теперь тут два крана. Вообще говоря, почему два, — для нас и это не секрет. Второй появился потому, что пришел он сюда с опозданием. И по-

ка его не было, смонтировали тот, какой успел «прийти» на склад вперед. Но он оказался «дерганным».


Прозвание такое получил за то, что он не умеет тихо-нечко поднимать и тихо-нечко опускать. Норовит все сразу взять. Такой кран, все поняли, очень даже опасно к компрессорам подпускать. Порвет шпильки или направляющие, а то и вовсе заклинит. Все обрадовались, когда пришел «родной» кран. Крышу здания для него не пожалели — разобрали и сняли, чтобы только установить можно было.

Установили. Крышу заделали. Новый кран заработал.

С тех пор прошло четыре месяца. И все это время этот «тихоня» ведет себя точно так же, как и первый «дерганный».

Некому отладить электрическую схему крана. Так и не подпускают его к крышкам турбин и компрессоров. Работа стоит, хотя и два крана есть.

Запаслись.



Полным ходом идут монтажные работы на блоке 1.1 673 корпуса. Пока здесь установлены лишь эстакады. Но вскоре займут тут свое место аппараты технологического оборудования.

Фото В. Грызыхина.

Ответственный за выпуск А. ТРУТНЕВ.

НАШ АДРЕС: ул. НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00