




Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 28 (113) Воскресенье, 5 ноября 1961 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОИКЕ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

Праздничный привет монтажникам А. Петрова!

Бригада В. Филимонова — пример стройке.

В корпусах тепло.

Ночная вахта

В ночь на третье ноября свет в окнах 981 корпуса не потухал. Здесь монтажники из бригады А. Петрова «колдовали» у компрессоров. Нужно было отцентровать рамы и выносные подшипники циркуляционных насосов. Эта операция требовала тишины, большой сосредоточенности и технического мастерства. Как выразился один из участников ночной вахты механик цеха И. Родкевич, нужно было «поймать сотую миллиметра». Конечно, дело тонкое.

Почти девять часов работали монтажники. Утром бригадир А. Петров с удовольствием поставил свою подпись под актом. В нем было записано: рамы и выносные подшипники циркуляционных насосов высокого давления отцентрованы и сданы под подливку.

Работа монтажников оценена высоко.

Кроме бригадира свой вклад в монтаж компрессоров внесли рабочие А. Матусевич, В. Петров, А. Жебровский, В. Раевский, В. Божин, Н. Пьянков, П. Мерц, Н. Татаркин, В. Иванченко. Поздравляем вас с трудовой победой, товарищи!

ЗОЛОТОЙ БРИГАДИР

Накануне Великого Октябрьского праздника о своих лучших бригадах нам рассказал прораб 983 корпуса В. П. Горчаков. Похвально оценил он работу коллективов В. Фролова и А. Ключе. Но особо выделил бригаду Владимира Иосифовича Филимонова. Он сказал:

— Работа монтажников зависит во многом от бригадира. Коллектив Филимонова отличается высоким качеством труда. Ему поручаем самые сложные трубопроводы. И переделок у бригады меньше, чем у других. 40 линий она сделала, 32 из них уже сдала. Сам Филимонов — грамотный, спокойный человек, хороший организатор. Можно сказать, золотой бригадир.

НА СНИМКЕ: БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ М. А. ПЛОТКО УСТАНАВЛИВАЕТ В 983 КОРПУСЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото А. Кузарица.

Обещали — сделали!

Строители СУ-1 треста «Кемеровотрансстрой» обещали в начале ноября закончить сооружение железнодорожных путей, капролактама.

Основные работы развернулись с 10 октября. Для бригады путеукладчиков И. И. Гавриленко и его рабочих эти пути — не первые на химкомбинате. Около десяти лет назад Гавриленко начал прокладывать здесь стальные пути.

Бригада В. Е. Никонова, наоборот, — новички на стройке. Она почти целиком состоит из вчерашних солдат.

Путеукладчики первого стройуправления — и пожилые, и молодежь — с честью сдержали слово. В начале ноября они в основном построили все железнодорожные пути капролактама. Это — три с половиной километра.

Б. БЕНЕДИКТОВ,
прораб.

Наконец-то!

В 983, 984, 989 и других корпусах капролактама закрутились вентиляторы. Приточные системы вдыхают в производственные помещения горячий воздух. Большой труд строителей, монтажников, вентиляционников накануне октябрьских торжеств увенчался успехом.






Рис. Е. Смирнова.

На стройку пришли отделочники. С песней веселей работаете.



— Это что, за холодильниками очередь?
— Нет, в СУ-5 один топор на двадцать плотников выдали.



...Когда принимали трубопроводы в 983-м корпусе.

СТРОЙКЕ НУЖЕН ГРАФИК!

На 15 ноября намечено создать рабочую комиссию для приемки 984 корпуса под пуск и наладку. Весть, конечно, радостная. Пусть даже у комиссии будет много замечаний, но сам факт говорит о том, что конец близок.

И вдруг начальник цеха т. Павлухин заявляет на планерке:

— Что вы, 15 ноября? Дай бог в середине декабря!

И подкрепляет свое возражение вескими доводами: на корпусе еще очень много работы у монтажников, в частности, на электрофильтрах, теплоизоляционных и т. д. Не столь лучезарные выводы и у бригадира Ф. П. Дергилева, работающего на этом корпусе. За месяц две бригады сделали 30 метров свинцового трубопровода из 140.

Возможно, это и частный случай. Возможно, правы те, кто назначил срок приемки на 15 ноября, а не начальник цеха. Но все-таки откуда такие противоречивые мнения? Где их источник?

Дело в том, что на стройке нет четкого конкретного графика окончания работ, хотя до сдачи комплекса под обкатку остается меньше двух месяцев.

И. о. главного инженера треста «Кемерово-химстрой» т. Мельниченко уверенно заявляет: каждый должен все знать и без графика. Но откуда же тогда всплывают разногласия, подобные рассказанному?

В последнее время монтажники руководствовались недельными графиками. Каждую пятницу представители эксплуатации и КМУ-1 подводили итоги работы за неделю. И всегда итог был один и тот же: график сорван. Видимо, поэтому на последнюю неделю такой график вообще не составлялся.

Конечно, недельный график дело неплохое, нужное. Но его составляли то одни, то другие, не спрашивая мнения друг друга. И это была одна из причин ежедневных провалов.

Но пусть даже график будет чудесно скорректирован, во всех отношениях уязвим и утресен, одно это еще не дает возможности работать четко, с ясной перспективой, быстро и вовремя предвидеть нужды стройки.

Почему только сейчас, буквально в последние дни, руководство КМУ-1 заговорило о нехватке монтажников? Ведь еще в начале октября т. Топкасов заверял, что людей для окончания работы в

срок ему достаточно.

Потому, что на стройке не было конкретного детального графика.

Почему о необходимости второй, а потом и третьей смен задумались, опять же, только в последние дни? История эта полна всевозможными проволочками и отговорками. Сначала вопрос был поставлен так: будет в корпусах тепло — будет и вторая смена. Когда же всем стало ясно, что дальше задерживать организацию второй смены — настоящее преступление, монтажники вошли в холодные корпуса и плохо ли, бедно ли, но работают уже вторую неделю. Выходит, разговоры о тепле были своеобразной маскировкой нехватки людей. Маскировочный «халат» № 2: полтора недельные пустые

презрения об освещении в корпусах. Если бы руководители стройки хорошо представляли себете угрозу, которая нависла над капролактамом, вопрос со светом был бы решен в два-три дня.

Значит, опять та же причина: на стройке нет конкретного детального графика.

Почему только сейчас вспомнили о том, что на Кемеровском заводе механо-монтажных заготовок треста «Сибметаллургмонтаж» простаивает цех, специально оборудованный для работы на капролактаме? Там чудесное оборудование. А малая механизация у монтажников на стройке очень слабая. Многие операции они делают вручную. По подсчетам начальника участка № 7 т. Попова, завод на 10—15 процентов сократит сроки монтажа.

Дело стало из-за того, что у КМУ-1 нет кон-

структоров для разработки чертежей по отдельным узлам. Надо скорее решить этот вопрос!

Почему неделю назад кое у кого на стройке появились позорные сомнения в том, что некоторые корпуса не удастся сдать в срок?

Можно называть десятки «почему». И один из основных ответов на них — отсутствие графика.

Кстати, о ежедневных планерках, которые проводит генподрядчик. Чаще всего на них говорят о делах строительных (пробить дырку, выко-

пать канал, убрать мусор и т. д.). В лучшем случае, они нацеливают коллектив на ближайшие день-два. О главном же — о ходе монтажных, теплоизоляционных, защитных работ — говорится вскользь, мало.

Сейчас еще раз продуманы, уточнены конечные сроки сдачи основных корпусов под обкатку. Отступления в шестьдесят второй год не будет! Но одних таких сроков недостаточно. Нужен, повторяем, детальный, конкретный график, в котором бы указывались сроки сдачи по отделениям, по узлам. И этот график должен быть хорошо известен не только первым руководителям, но и всем прорабам, мастерам, бригадирам, каждому монтажнику и строителю.

А. БЕЛЬЧИК,
В. ДЕНИСКИН.

О СВЕТЕ, ВОДЕ И ВЕЧЕРНЕЙ ЕДЕ

Вечером второго ноября члены комсомольского штаба снова проверили работу второй смены. В корпусах работало около 60 монтажников. Что об этом скажешь? Конечно, мало. Вторая смена на стройке все еще худосочная.

И эти-то монтажники не везде трудились полноценно.

В 983-м корпусе бригада монтажников А. Клюге резала трубы и обвязывала аппараты в потемках. Резчик Н. Сильягин поневоле потерял уйм времени: постоянно циркал спичками, чтобы проверить свою работу.

В таком же положении оказались и монтажники А. Белки, работавшие на нулевой отметке 982-го корпуса. К тому же здесь у газосварщиков не было трехмиллиметровой проволоки СВ-08. Им предложили головотяпский выход: сбить обмазку с дефицитных электродов и пользоваться ими.

А рядом 959-й корпус залит ярким светом. Там ни души. Помнится, монтажники несколько дней просили срочно осветить корпус.

Из-за недостатка света пострадали и бригады механизаторов Волкова и Ускова из треста «Кемерово-химстрой». Два проектора, установленные на градирне 14-го водооборотного цикла, светили не там, где надо.

Рядом с 983-м корпусом мы наткнулись на монтажника, который ел... снег. Сначала думали, что с парнем творится неладное. Но потом узнали, что на стройке не найдешь ни капельки питьевой воды. Неужели трудно установить в корпусах бачки с водой? Ведь не в пустыне Сахаре живем?

Странно только, почему парень пить захотел. Ведь не после же сытного обеда в новой столовой?

— Там, — говорят монтажники, — покушаешь, на четвертый этаж не поднимешься.

Действительно, с 7 до 8 часов вечера в столовой, кроме тепленького чайку да котлетки, ничего не найдешь.

О. ЛИТВИНОВ.

Отв. за выпуск
В. ДЕНИСКИН.

ЛИПКИЕ РУКИ

Монтажникам, строителям — всем, кто остается работать во вторую и третью смены, нужен свет. Да и первой смене утром трудно — поздно рассветает. Нужен свет!

В корпусах появились времянки. Теперь по ночам стройка сверкает сотнями огней. Но чьи-то липкие руки стали выкручивать лампочки. То в одном, то в другом углу огни стали гаснуть.

Какая-то сволочь, которой собственные шкурные интересы дороже и важнее интересов стройки, крадет электрические лампочки. Вора пока не поймали. Но сейчас все настороже — его поймут! Мы расскажем об этом. Монтажник, строитель, если ты встретишь эти липкие руки — ударь по ним!

ОП00814

Издается выездной

редакцией газеты «Кузбасс». Кемерово. Тираж 700 экз.

Заказ № 8693