

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 29 (114).

Среда, 15 ноября 1961 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

Сегодня заводская комиссия должна была начать приемку 989 корпуса под обкатку. Этот срок намечали полмесяца назад. Было время и оглядеться, и поспешить, и «зачистить хвосты».

Но ни сегодня, ни завтра, и, очевидно, не раньше 20 ноября комиссия в корпус не придет. В 989-м еще масса работы и у монтажников, и у «Сибтеплоизоляции», и у «Промвентиляции». Более того, только вчера стало известно, что строители «забыли» прорыть около 120 метров траншеи для трубопроводов обратной воды. А без воды нечего и думать об обкатке.

Конфуз, конечно, поучительный, но далеко не случайный. Точно так же сорвался взятый с потолка срок сдачи под обкатку 984 корпуса. Кто знает, какие подводные камни встретятся при приемке остальных корпусов. Ведь судя по этим двум конфузам, организации, занятые сооружением капролактама, часто работают как в тумане.

Откуда этот туман?

Стройка сегодня — это отнюдь не слаженный, четко работающий механизм. Скорее наоборот — неотрегулированный, с частыми поломками, непонятными задержками и остановками.

Строители «Кемерово-Химстроя» считаются генподрядчиком на капролактаме. Но их больше всего интересуют дела сугубо строительные, сейчас главным образом недоделки. У субподрядчиков еще масса работы, а на стройке чуть ли не главным вопросом стала отделка корпусов. Из-за этого потрепано много нервов монтажникам, которых едва вообще не выселили со стройки. О делах КМУ-1, «Сибтеплоизоляции» и других организаций генподрядчик имеет самые общие, в лучшем случае отрывочные, представления.

Буквально вчера, за полтора месяца до сдачи комплекса под обкатку, руководители «Сибтеплоизоляции» показали, что они очень смутно знают, какую работу должны выполнять изоляционники на стройке в первую очередь, во вторую и т.д. В результате — неправильная расстановка и без того малочисленных сил. Кстати, эта организация, должна иметь на стройке около 300 человек, но

**МОНТАЖНИКИ,
сегодня вы решаете
судьбу стройки!**

**ТОВАРИЩ СИСТЕР!
981-й — на мели**

**СКОРЕЕ ДАВАЙТЕ ЛЮДЕЙ,
товарищ ОПРИШКО!**

**ШЕСТЬ МАШИН
МЕТАЛЛОЛОМА**

Комсомольская организация управления треста «Кемерово-Химстрой» устроила на капролактаме воскресник. В 981, 982 и 985 корпусах комсомольцы собрали ненужный металл и вывезли его с территории. Шесть машин металлолома — вот итог воскресника. Хорошо работали Людмила Щепина, Любовь Потрашко, Любовь Воронина и другие.

О. ЛИТВИНОВ.

Вчера в обкоме КПСС

14 ноября в областном комитете партии состоялось совещание строителей. Обсуждался ход выполнения плана ввода в эксплуатацию промышленных, культурно-бытовых объектов и жилья.

На совещании с сообщением о том, как идут дела на капролактаме, выступил начальник комбината «Кемерово-Химстрой» тов. Рубин.

— Сейчас на капролактаме произошла перестановка сил. Заканчивают свои дела сантехники, сталомонтажники. Строители приступили к отделке корпусов и уже видят, как наяву, белоснежные стены производственных помещений и сверкающие чистотой бытовые. Центр тяжести перешел на специализированные организации — на монтажников, теплоизоляционников, химзащитников. От них сейчас целиком и

полностью зависит успешное выполнение почетного и очень трудного задания — сдать цеха капролактама под обкатку и наладку в этом году.

Поэтому сейчас все виды деловой конкретной помощи, внимания и, если хотите, весь огонь критики нужно сосредоточить на них. На стройке же пока часто получается далеко не так. Отделка, конечно, дело важное, но работа монтажников, например, во сто раз важнее. У них — львиная доля объемов. А положение далеко не лучезарное.

Шестой год работает газосварщиком Леонид Федягин. Сейчас он — один из лучших специалистов в Кемеровском монтажном управлении № 1. Умение пришло не сразу. Занятия в ремесленном училище, затем настойчивая учеба на практике.

Л. Федягин трудится в бригаде Я. И. Фризена на монтаже трубопроводов в 982 корпусе.

Фото А. Кузырина.

**МАСТЕР
ГОЛУБОГО ОГНЯ**



она, не растет, а тает. Было 136 человек, осталось 113. Кого это волнует? Кто бьет тревогу?

Только на днях стало известно, что «Союзтепложстрой», у которого на капролактаме очень важная работа, выглядит до удивления бледно. И людей у него не хватает, и машин нет, достать простую доску для него — проблема. «Союзтеп-

ложстрой» вполне может поднести стройке солидную пилюлю. Кто разбирался с этой организацией?

А чего стоит дикая неразбериха с технической документацией? Ведь только по этой причине срывается монтаж в 981 корпусе.

Пора развеять этот туман! В конце декабря поздно будет искать виновных, выяснять причины срыва сроков. На капролактаме должен быть один хозяин — грамотный, квалифицированный, хорошо знающий особенности производства, облеченный достаточной властью, чтобы собрать силы стройки в один кулак и безусловно обеспечить сдачу объекта в срок. Четкость, организованность, оперативность — сегодня основа успеха.

Три смены. Задание каждой бригаде. Скользящий график.

Наш корреспондент обратился к управляющему трестом «Сибметаллургмонтаж» с вопросом: как вы оцениваете положение на стройке? Ю. Д. Цвелодуб рассказал:

Беседа с управляющим трестом «Сибметаллургмонтаж» Ю. Д. ЦВЕЛОДУБОМ

Особое беспокойство вызывает ход монтажа в 983 и 981 корпусах. В первом не столько сложные работы, сколько большие по объему, требующие аккуратности, внимания. Замедляет монтаж отсутствие детальных чертежей. Во втором корпусе сильно отстает монтаж оборудования и особенно трубопроводов высокого давления. Причем, здесь нам ставит подножки сам заказчик.

Очень медленно растут наружные технологические трассы. Самое острое здесь — нехватка труб.

Нам кажется, что и эксплуатационники должны более серьезно заняться монтажными делами. У нас — следа документации. Давно идут разговоры о том, что заказчик должен иметь группу проектной организации, чтобы быстро на месте решать все возникающие неурядицы. Чтобы не всплывали такие неожиданности, как в 989 корпусе. Считалось, что там все уже готово. И вдруг обнаружили: девять линий запроектированы неправильно. Переделки «съедят» не меньше двух недель. К тому же, до сих пор нам не выданы измененные чертежи.

Нам могут сказать: критиковать легко, а как

вы сами, ускоряете монтаж? Отвечаю. В последнее время количество людей на стройке заметно выросло. Сейчас мы в состоянии послать на стройку столько монтажников, сколько необходимо. Скоро на помощь придет КМУ-2. Оно будет вести работы на 985-а и других корпусах. В 983 корпусе уже организованы три смены. Увеличили количество инженерно-технических работников. На более узкие места выданы аккордно-премиальные наряды. На днях часть бригад переходит на непрерывную рабочую неделю. Каждая бригада уже имеет или скоро получит задание на весь оставшийся период работы. Это значит, что ни один монтажник не будет трудиться с «закрытыми глазами» — у него будет ясная перспектива. Не плохо, если такие задания и графики будут и у других субподрядчиков.

Возьмем «Сибтеплоизоляцию». Теплоизоляционников на капролактаме пока очень мало. А работ — и наружных, и внутри корпусов — масса. Фронт открыт большой: трассы на эстакадах, аппараты и емкости в 982, 985 и других корпусах. Без двух, трех смен «Теплоизоляции» не обойтись. И тут уж, конечно, главную роль будет играть четкая и продуманная организация работ. То же относится и к «Монтаж-химзащите».

В воскресенье...

„ГОРЫ“ РАСТАЯЛИ

Еще в субботу на капролактаме мозолили глаз хребты земли у корпусов. В воскресенье на вертикальную планировку территории трансдортостроевцы бросили все силы. Нам надо было торопиться: эту работу мы задержали, а мороз не дремал — грунт со дня на день мог замерзнуть. Два экскаватора, десять бульдозеров, автомашины, несколько бригад трубоукладчиков в две смены штурмовали «капролактамовские горы».

Потрудились, как вы видите, неплохо. Почти вся вертикальная планировка сделана. Завтра кончаем то многое, что осталось.

Лучшими в этот день были экскаваторщик Василий Софронов, трубоукладчики бригады Героя Социалистического Труда Ивана Романовича Королева и Андрея Асекова, бульдозеристы бригады коммунистического труда Владимир Горбачев, Василий Теряник, Александр Егоров.

С. КАЛИНИН.

начальник участка СУ-1 «Кемеровотрансдортострой»

УЛЬТРАМАРИН НА СТЕНАХ

Все последние дни отделочники из бригад тт. Качеевой, Анущенко, Буксбаум, Майоровой и Чухнова работали в две смены. В воскресенье они закончили отделку производственной части 989 корпуса. На стены лег приятный ультрамариновый цвет. Осталось только на одной маленькой площадке уложить метлахскую плитку. Но это не наша вина — не было в проекте. Отделочники потрудились на славу.

М. ГУСЕВ.

начальник СУ-1 «Кемеровохимстрой»

ПЕРЕПИСКА, которой конца не видно

Конец этой истории таков: из-за отсутствия технических документов КМУ-1 прекратило монтаж трубопроводов высокого давления в 981 корпусе. Корпус, сдача которого в срок раньше не вызвала сомнений, неожиданно превратился в один из самых провальных объектов. Впрочем, не так уж неожиданно. Позорная остановка готовилась до нудного долга. И готовилась, как это ни странно, самим заказчиком — химкомбинатом, для которого строится капролактама.

Началось это немногим меньше года назад, 26 декабря 1960 года Кемеровское монтажное управление № 1 направило химкомбинату письмо, в котором просило для нормальной подготовки к монтажу выдать ему техническую документацию. Список ее огромен. Среди прочих там есть и пункт № 12 «выдать паспорта на машины, аппараты, а также на детали, арматуру, трубы высокого давления».

Вы, думаете после этого колесо завертелось? Как бы не так. Оно даже не качнулось. Монтажные не получили в ответ ни буквы. Может быть, на химкомбинате решили, что лучше отвечать не пустыми словами, а полновесными делами. Дудки! До 30 июля никто не говорил и не делал.

В следующие четыре дня колесо сделало несколько оборотов. Главный механик комбината т. Фролов (кстати, основной корреспондент монтажников) вместе с ответственным представителями проектировщиков сделал подробный анализ хода подготовки к монтажу. На свет родилось, как вначале думали монтажники, авторитетное и аргументированное «Заключение». Его утвердили в Госкомитете по химии и зам. председателя совнархоза тов. Андреев. Между прочими рекомендациями там был и решительный пункт: выдать техдокументацию также на

детали, арматуру, трубы высокого давления.

И снова, на несколько месяцев, молчание. Как будто в рот воды набрали. Монтажные, у которых время на бесполезные ожидания вышло, начали тревожиться. Густой стайей полетели к т. Фролову устные и письменные запросы. Это чуть-чуть действовало. 3 ноября КМУ-1 получило три письма, в которых давалось разрешение на производство некоторых работ. Подчеркиваем — некоторых.

У монтажников до сих пор нет перечня действующих чертежей. Из 24 чертежей на высокое давление только шесть допущены к производству. Остальные забракованы. Чтобы не задерживать монтаж, в них можно было внести коррективы. Так нет же: ждут новых чертежей. А когда они будут?

До сих пор не исправлены чертежи на коммуникации высокого давления, где намечается изменение размеров колен против проекта. Сколько же времени можно тянуть! До окончания работ осталось меньше полутора месяцев. На проволоочки не отпущено ни дня. А тут развели переписку, как археологи по поводу какой-то египетской мумии, с которой ничего не случится еще тысячу лет.


На предпоследней планерке начальник седьмого участка т. Попов еще раз потребовал скорее решить вопрос с монтажом трубопроводов высокого давления. Главный инженер укса химкомбината т. Овчинников ответил:

— Мы вам уже отправили письмо.

— Так в нем же ни слова о коленях!

— Только-то? — невинно удивился т. Овчинников. Между прочим специалист по высокому давлению.

Только-то! В корпусе лежит 170 колен. Ни одного монтажники не могут резать.



У КИПа — кипа дел

Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики на строительстве капролактама идет уже в десяти корпусах. В 982 и 983 неплохо трудятся бригады слесарей Г. Г. Фортуну, слесари Н. И. Кротов, Е. С. Дитинин, Ю. Н. Бандырев, коммутатчица Т. Т. Горбунова.

В 984 корпусе монтаж оборудования КИПа близится к концу. В 989 —

он в основном закончен. Но, повторяю, — только «в основном». В этом резинном слове прячется столько недоделок, что тут следует сказать подробнее.

Перечень незаконченных работ по 989 корпусу займет несколько страниц. Много, действительно, мелочей. Но наряду с этим не закончена и опрессовка смонтированных пневматических трубок. Некоторые приборы установлены из рук вон неряшливо.

О чем все это говорит?

У многих монтажников очень низкая квалификация. Сплошь и рядом не хватает инструмента. И в довершение всего, прораб участка «Востокмонтажавтоматики» т. Петерс — редкий гость на стройке.

Пока у монтажников КИПа небольшой фронт

работы. Но через полмесяца-месяц он будет открыт полностью. С таким низким качеством, с постоянными переделками киповцы, что называется, посадят стройку в галюшу. С таким мизерным количеством людей, какое на участке сейчас, они могут затянуть свою работу на многие месяцы.

Работникам КИПа, по роду их службы, предстоит проиграть на стройке последний аккорд. После них корпуса сдаются под наладку. Уже сегодня надо сделать все, чтобы заключительный аккорд не был печальным.

Д. ГУК.

инженер КИПа производства капролактама

На снимке: бригада треста «Востокмонтажавтоматика» В. М. Митрякова устанавливает щит и пульт управления в 983-м корпусе.

Как Попов сыграл „Виру“!

Как-то вечером иду по стройке. Слышу: в 959 корпусе человек благим матом орет:

— Аул Караул!

Ну, думаю, придавило кого-нибудь. Ведь с техникой безопасности у нас на стройке отношения далеко не добрососедские.

Вбегаю. В один угол кинулся, в другой заглянул — никого. Неужто поздно?

Поднял голову и даже присел от удивления: на крюке мостового крана болтался... Кто бы, вы думаете? Сам руководитель электриков-наладчиков Попов.

— Как тебя, сердешный, угораздило туда? — спрашиваю его.

А Попов не хуже известной всем золотой рыбки взмолился:

— Смайнай меня, старче... Но я решил прежде допросить его:

— Докладывай, по какой причине висит тут?

В беде человек откровенным становится. Выложил мне Попов такую историю:

— После праздника мы, значит, на работу не вышли. А вот сейчас ковыряемся по-маленьку. Противное это дело — краны. Никакого понимания нету: ему «майна» командовать, а он тебе «вира». Вот и подцепило меня... Будь человеком, Кузьма, опусти меня на землю.

Снял я его, конечно. А сейчас жалею. Целый месяц укрален у стройки из-за этого крана. Монтажные не могут начинать работу в корпусе. Компрессоры валяются на улице, в землю вмерзают. А от разговоров об этом кране уже в ушах жужжит: сто сроков давали, и все сто — сорваны.

Взгреть надо Попова по первое число. На стройке он появляется, как ясное солнышко: хочу — приду, хочу — за тучей просижу. Монтаж машин в корпусе из-за него до сих пор не начат. Слыхи о том, что Попов висел на кране, конечно, сильно преувеличены. Но будь моя власть, честное слово, подцепил бы его. Месяц украл — так пусть один из виновников еще с недельку сам поболтается на крюке. Где наше не пропадало!

Кузьма

Метелкин

Отв. за выпуск
В. ДЕНИСКИН.

