

Взять на учет КАЖДЫЙ ЧАС!

СЕГОДНЯ в нашей газете рассказывается о совещании бригадиров стройки, которое состоялось позавчера у начальника комплекса. Чем вызвано то тревожное положение на капролактаме, которое заставляет искать (и находить!) все новые резервы ускорения темпов строительства?

СКОРО стройка вступит в март-месяц, когда должны сдаваться под пуско-наладочные работы все без исключения объекты. С сегодняшним днем остается 36 дней — и ни минуты, ни часа больше. Времени мало, надо использовать его разумно. Надо взять на учет каждый час. Как это сделать?

СТРОИТЕЛЬНО-монтажные работы закончены на 95 процентов. Осталась самая капризная, кропотливая и нудная работа — мелочи, недоделки, испытания, (кроме водооборотного цикла, конечно). Здесь нужен максимум организованности, максимум внимательности. И не со стороны чужого дяди или «высоких начальников», а самих рабочих, бригадиров, мастеров и прорабов. Станет ли график сдачи каждого корпуса железным законом или снова мыльным пузырем — в большой степени зависит от них.

ГРАФИК надо сделать достоянием всех, дать задание каждой бригаде. Это трудно сделать впопыхах, но сделать необходимо как можно быстрее. Значит, надо провести большую организационную работу. Привлечь к ней весь партийный и комсомольский

**ЗАСУЧИВ
РУКАВА—
ЗА
РАБОТУ!**

**КАЖДОЙ
БРИГАДЕ—
ЗАДАНИЕ!**

ГРАФИК—ВСЕМ!

ДАЕШЬ КАПРОЛАКТАМ!

актив стройки, руководителей общественных организаций строительных и специализированных управлений, для более действенного руководства создателем на строительстве партийный штаб.

5 МАРТА открывается очередная Пленум ЦК КПСС, 18 марта — день выборов в Верховный Совет СССР. В марте должны закончиться все работы на комплексе. Так что сейчас никто не имеет права работать плохо. Надо сделать все, чтобы сдать капролактама 1 апреля!



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кузбасс

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 55 (140) | Суббота, 24 февраля 1962 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

Пусть скажут БРИГАДИРЫ!..

НЕ В ОБИДУ будет ска-пример, ушами прохлопали —

зано инженерно-техниче-ским работникам капролактама, совещание с бригадиром прошло на более «высоком уровне». Это они, непосредственные исполнители инженерной мысли, обеспокоены судьбой капролактама больше, чем кто-либо другой. Сейчас, в предпусковой период, от распорядительности бригадиров, их умения организовать людей зависит все. Надо сделать одно — дать каждой бригаде задание! А как организовать работу по совмещенному графику, наладить снабжение, ликвидировать простои — об этом скажут сами бригадиры:

т. ПЕТРОВ,
бригадир КМУ-1

Есть один рецепт, чтобы сделать все хорошо: график должен быть доведен до всех бригадиров. Тогда мы могли бы точно ориентироваться, что когда делать.

Это особенно относится к работам на монтаже механизмов. А то получается так: мы все сделали, а энергетики, на

т. ЦИКА,
бригадир КМУ-1.
Что касается организации, надо сделать так: делиться инструментами и материалами. А то нет бензореа — хоть на коленях проси у соседа. Не дает. Одним зубилом да молотком не управиться на эстакадах.

т. КОТЕЛЬНИКОВ,
бригадир КМУ-1.

Бывает так: строители обольются кузбасслаком все шланги и трубопроводы. И не подумают почистить. Это маленький пример, как одна организация мешает другой работать. А ведь надо дружно, всем вместе стараться. Вместе — легче. Тогда комплекс будет.

т. ДЮДЮКИН,
бригадир СУ-1.

Я строитель, т. е. генподрядчик. И после всех убираю грязь. Почему же они, монтажники, изолировщики и т. д. сами не убирают? Давайте так договоримся: работать культурно!

т. ЗАГРИЦЕНКО,
бригадир КМУ-1.

Главное — организация работ. Людей у нас много — в 982 корпусе тучами стоят. А мастеров мало. Надо добавить мастеров, тогда толк будет.

т. ЛУНЕВ,
бригадир СУ-1

Вопрос не только в том, кто и как ломает. Главное для нас — сдача капролактама. Давайте положим конец неразберихе! Надо дать всем бригадам и участкам задания. Чтобы заранее знать работу. А то электрики в 951 корпусе спохватились после времени делать кабельные трассы — всех строителей отвлекли. И я со своей бригадой участвовал в этом прорыве. Надо заранее все предвидеть.

т. ЯМЩИКОВ,
электросварщик.

Мастер должен думать за несколько дней вперед, чтобы не давать нам лишней работы и без нее не оставлять. В 982 корпусе — 7 сварщиков арабской работы на двоих.

т. ШАБАЛОВ,
бригадир СУ-1


Огромный объем работ на водооборотном цикле. Можно начинать обшивку — нет щитов и метизов. Кто об этом позаботится?

Бороться за чистоту рабочего места должны все, а не только строители... убирать за монтажников, изолировщиков и т. д.

(Окончание на 2-й стр.)

Бригада монтажников Виктора Кузнецова приехала на стройку капролактама из Магнитогорска. Она ведет монтаж трубопроводов высокого давления на эстакадах. Хорошо работает бригада!

Фото А. Кузырина.



НАЧАЛЬНИКУ
КОМБИНАТА
«Кемеровошахтохимстрой»

тов. РУБИНУ

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ
тов. ЦИНКЕРУ

Стройке капролактама срочно требуется 200 тонн металла, 95 тонн кровельного железа. Снабженцы обизаюют пороги ваших кабинетов вот уже две недели.


СРОЧНО ДАЙТЕ
МЕТАЛЛ И ЖЕЛЕЗО
Об исполнении
прошу доложить.
Кузьма МЕТЕЛКИН.

Пленум обкома
КПСС

20—21 февраля состоялся пленум областного комитета КПСС. Обсуждалось два вопроса: отчет совнархоза о результатах экономической деятельности предприятий и строительных организаций (докладчик — председатель совнархоза т. Графов Л. Е.); о мерах повышения рентабельности совхозов (докладчик — председатель облисполкома т. Карпенко М. И.).

По обсужденным вопросам приняты развернутые постановления.

Рисовки Кузны Метельника



САМ ИГРАЮ, САМ ПОЮ!
От комсомольского штаба оста-
лся на стройке один за всех —
О. Литвинов. Остальные все до
одного — разбежались...

ПЕРВЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ.
Вытаивают буметами...

ГДЕ ЖЕ У НИХ ГОЛОВА?
Так ведутся сварочные работы
на градирне. Запросто с техникой
безопасности!

Тревогу!

КАК ХОТИТЕ, А ВТО-
РОЙ И ТРЕТЬЕЙ СМЕ-
НЫ СНОВА НЕТ НА
СТРОЙКЕ! ХОТИ РА-
ЗГОВОРОВ ОБ ЭТОМ —
МНОГО. 21 ФЕВРАЛЯ
ВО ВТОРУЮ СМЕНУ
РАБОТАЛО ВСЕГО
ЛИШЬ 24 СТРОИТЕЛЯ
И 111 МОНТАЖНИКОВ.
В ТРЕТЬЮ — 27 СТРО-
ИТЕЛЕЙ И НИ ОДНОГО
МОНТАЖНИКА.

А. Борисов.

В столовой — грязно!
Комсомольскому штабу
надо организовать здесь
дежурство — одни наши
рабочники ничего не мо-
гут сделать.

Г. Доронищев,
директор столовой.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
10 М КАБЕЛЯ, ПРИХО-
ДИТСЯ ДОБИВАТЬСЯ
ВОСЬМИ (!) ПОДПИСЕЙ
— КУРАТОРА, ЭЛЕК-
ТРИКА, ГЛ. БУХГАЛ-
ТЕРА ХИМКОМБИНА-
ТА, ЗАВ. СКЛАДОМ И
Т. Д. ОТМЕНИТЕ ЭТОТ
КРЮЧКОТ ВОРСКИЙ И
ПОРЯДОК, ТОВ. СИС-
ТЕР!

А. Байбородов,
гл. инженер
«Уралмонтажавтома-
тика»..

ДВА ДНЯ СРОКУ!

ЧЕРЕЗ ДВА дня рабо-
чая комиссия будет
принимать вспомога-
тельные корпуса —
981-а, 985-а, 982-а. ма-
зутохранилище, мехочистку.
Реальный это срок? — Да,
вполне! Ведь если посмот-
реть, что сдерживает их
сдачу — так ведь это еу-
щие пустяки. И не выполне-
ны они по вине отдельных
нерасторопных товарищей.

В 981-а монтаж уже за-
кончен. Осталось совсем не-
много. «Дсбить» теплоизоля-
ционные работы, которые не-
сколько затянулись по вине
т. Гусева и т. Опришко.
Главный инженер «Теплоизо-
ляции» так и не смог орга-

низовать в корпусе трех-
сменную работу. А позиция
т. Гусева вообще анекдотич-
на. Чтобы поставить допол-
нительную печку (для про-
сушки изоляции), он требует
наряд-заказ, ссылаясь на
свои перерасходы. Неужели
установка печки так сильно
повлияет на финансовые ус-
тои СУ-1? И, кстати говоря,
обеспечение нормальной ра-
боты на стройке — это пер-
вая обязанность т. Гусева,
как генерального подрядчи-
ка.

Гсвора об объекте 985-а,
опять невозможно пройти ми-
мо т. Опришко. Изоляцион-
ные работы сдерживают сда-
чу. В чем дело, почему вез-

де отстает «Теплоизоляция»?
Скажут: им дали поздно
фронт работ. Может быть.
Но ведь есть и выход. По-
чему бы не постараться
«Теплоизоляции» в три сме-
ны, как это делают монтаж-
ники из КМУ-1? Даже без
увеличения рабочей силы три
смены дадут немало — пол-
но используются леса, ин-
струменты, меньше будут
мешать другие субподряд-
ные организации. Вот это, к
сожалению, не учли работ-
ники «Теплоизоляции».

Мелочи сстались и в дру-
гих корпусах. Почти готовы
мехочистка и мазутохрани-
лище. Испытание резервуа-
ров проходит без «осложне-

ний. Осталось только
КМУ-2 (т. Мслодых) закон-
чить там монтаж.

К сожалению, за послед-
нее время ничего не измени-
лось в корпусе 982-а. Долго
разбиралась группа началь-
ника комплекса — кто же
тормозит работу и, наконец,
выяснила, что все начина-
ется с т. Гусева, не выполнив-
шего земляные работы. Но
эти работы пока не мешают
монтажу внутри корпуса. Ус-
тановку наружных емкостей
необходимо вести уже сей-
час, одновременно с внут-
ренним монтажом.

Через два дня — сдача
объектов. Разделаться с не-
дсделками — время еще
есть!

Пусть скажут бригадиры!..

т. ВОРОНОВ,
электросварщик

Не так страшен черт, как
намалевали его предыдущие
товарищи. Мы боялись просто

приступать к капролактаму
раньше, а теперь ведь почти
все сделано! Остались мелочи
и недоделки. Надо точно
учесть, что осталось по каж-
дому объекту. Надо выгнать
вон неразбериху. Тогда одо-
леем капролактамы.

т. НОВИКОВ,
бригадир КМУ-1.

Нас в бригаде 12 человек.
Вот уже второй месяц ничего
не делаем — РМЗ не дает
цилиндров для компрессоров.
Надо заставить РМЗ вы-
полнять эту работу, а не от-
дсльваться обещаниями...

В УТ В ОСНОВНОМ все
замечания, высказанные
позавчера бригадирами
стройки на совещании у
начальника комплекса т.
Систера. Коротко они сво-
дятся к следующему: гра-
фик по всем видам работы
надо довести до каждого
бригадира и рабочего; орга-
низовать две-три полно-
ценные смены; работать
дружно плечом к плечу;
каждая бригада должна са-
ма поддерживать порядок и
чистоту; сдать капролактамы
— в марте!

Надя Красильникова после
окончания химико-меха-
нического техникума пора-
ботала уже разнорабочей,
бригадиром, мастером.
Сейчас она — аппарат-
чица 889 корпуса капролак-
тама. Хорошая аппаратчи-
ца.

Фото А. Кузарины.

ПОМНИТЕ, т. Першиков,
то летнее совещание в
совнархозе, на котором
вы торжественно гаран-
тировали изготовление щитов
и лотков для градирни
капролактама? Мы верили,
что к середине декабря по-
лучим 70 тыс. квадратных
метров щитов.

На самом деле на 20 фев-
раля из 70 тысяч вы поста-
вили только 45 — это всего
60 процентов. Если и даль-
ше будут такие темпы по-
ставки, то ведь мы градирню

одного нет — ответственно-
сти за порученное дело.

Еще один вопрос. Полу-
чим ли мы, в конце концов,
для градирни 17 тонн кре-
пежных деталей? Ремонтно-
механический завод треста
получил на это заказ в ию-
ле прошлого года! А толку
нет. Без крепежного метал-
ла не будет у нас и градир-
ни.

Нет, не уважаете вы нас,
строителей, т. Першиков.
Чем же иначе объяснить, что
поставку железобетонных

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ ТОВ. ПЕРШИКОВУ

сможем построить только в
июле. А срок сдачи комплек-
са капролактама — I квар-
тал текущего года.

В настоящее время мы
приступаем к строительству
градирни. Работа будет вест-
ись круглосуточно, в три
смены — ведь нужно осво-
ить 300 тысяч рублей! А к
изготовлению щитов для об-
шивки корпуса (260 кубо-
метров) вы еще не присту-
пали. А ведь есть все — и
сосна, и заказ, и... Только

опор для наружного электро-
освещения вы затянули до
марта? А ведь без них ко-
миссия не подписывает ак-
ты. Без наружного освеще-
ния мы вынуждены работать
на времянках.

М. ГУСЕВ,
начальник СУ-1 треста
«КемеровоХимстрой».

Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.

