

В С Е М ! В С Е М ! В С Е М !

СТРОЙКА В ОПАСНОСТИ!

Из 25 объектов капролактама-2
сданы под монтаж только 5!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
КУЗБАСС

№ 15 (536)

Суббота,

19 ноября
1966 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Специальный выпуск газеты «Кузбасс» на стройках большой химии

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КРЕН НА 180°

С ЕЙЧАС, когда прошло уже десять с половиной месяцев текущего года, не мешает, как говорят, оглянуться назад, подытожить выполненную работу. И несмотря на то, что Кемеровское монтажное управление № 1 было в состоянии выполнить намеченный план — хватало и людей и механизмов, — итоги весьма неутешительны.

Основные объемы монтажных работ приходилось в этом году на капролактама-2. Здесь мы должны были освоить 1 млн. 57 тысяч рублей. Фактически за 10 месяцев на объектах капролактама из бензола нами освоено только 996 тысяч рублей. Да и то с огромными трудностями.

В чем дело? Может быть, монтажники разучились работать? Или людей стало на объектах меньше? Ни то и ни другое. За время строительства объектов большой химии в нашем коллективе выросли опытные мастера монтажного дела, способные решать самые сложные задачи по сооружению объектов химии. Владимир Филимонов, Михаил Плотко, Михаил Пугин, Владимир Турчак и многие другие стали настоящими асами своего дела. В управлении освоены аргонная сварка и плазменная резка металла, установка оборудования

Л. П. ТОПКАСОВ,
начальник КМУ-1

укрупненными узлами и другие прогрессивные методы монтажа. Срыв плана по капролактаму-2 объясняется, прежде всего, отсутствием фронта работ. Так, из 25 объектов комплекса строители СУ-1 треста «Кемерово-химстрой» сдали под монтаж по состоянию на 16 ноября с. г. только 5! Остальные к монтажу не подготовлены, хотя по плану, который утвержден комбинатом «Кемерово-шахтохимстрой», КМУ-1 нужно было закончить до конца года все работы по комплексу и в конце декабря приступить к наладке оборудования.

Тщетно, например, начальник участка Н. Петрачук пытался начать монтаж 400-кубовых емкостей в 950-м корпусе. Этот объект брошен строителями СУ-1 на произвол судьбы на пустыре за каптаксом и сейчас к нему невозможно даже проехать из-за снежных заносов.

Не закончено строительство отделений сжигания кубовых остатков, мазутного хозяйства, корпусов №№ 722, 702, 987 и других. А все они входят в план монтажа.

Четыре раза представители треста «Строймеханизация» называли на оперативках сроки сдачи канала от градирни до насосной 15-го водосборного цикла. Прошло два месяца. Однако канал так и не подготовлен для прокладки трубопроводов.

Даже те объекты, которые нам сданы под монтаж, не обеспечены теплом, водой и канализацией. Долгое перепирательство и сутяжничество между представителями СУ-1 и участка «Сибстальконструкция» по поводу металлических перелетов для насосной 956-го корпуса не привели ни к каким результатам. Монтажники ведут работы, по сути дела, под открытым небом. В отделении нитрита аммония основной монтаж нами закончен, но нет еще 6 единиц оборудования, которые химкомбинат обещает поставить только в первой декаде

декабря. Не достает для этого объекта 25 тонн нержавеющей стали толщиной 3—4—5 мм, электродов и фланцев. Сроков поставки этих материалов нам даже не называют.

Аналогичное положение в 934-м, 954-м корпусах. Для первого не достает 20 тонн нержавеющей, а в отделении аммиачно-холодильном строители даже не берутся закончить отделку в этом году.

Не лучше положение и на других объектах химкомбината. По каптаксу за 10 месяцев освоено нами только 59 тысяч рублей, вместо 340, по диметилформамиду 23 тысячи вместо 295. На каптаксе, например, до сих пор не сдан под монтаж ни один корпус. То же положение и по диметилформамиду.

Все это не может не вызвать серьезной тревоги за судьбу строительства в целом. Дальше так работать нельзя!

Основной аргумент строителей — нехватка людей. Споры нет, это верно. Деспециализация треста, разбросанность объектов и их оторванность от основной базы отрицательно влияют на работу строителей и монтажников большой химии. Но это одна сторона дела. Другая причина отставания строительства — в отсутствии чувства ответственности за порученное дело у исполнителей. Руководители треста в последнее время совершенно не контролируют выполнения ими же данных указаний. За срывы и провалы никто никакой ответственности не несет. Более того, управляющий трестом «Кемерово-химстрой» Н. А. Малинин самоустранился от руководства стройкой и основное внимание уделяет объектам весьма далеким от большой химии: гормолзаводу, базе росбакален и т. п.

Отсюда и результаты: планировали — заселились, подсчитали — прослезились.

Исправлять положение нужно немедленно. Потерянное время не восполняется. Об этом нельзя забывать ни на минуту.

КОМСОМОЛИЯ ТРЕСТА!

21 ноября 1966 года в 14 часов дня во Дворце строителей состоится 7-я отчетно-выборная комсомольская конференция треста «Кемерово-химстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Отчет комитета ВЛКСМ за период 1965—1966 года.

Докладчик: Ю. ИОНОВ — секретарь комитета комсомола.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Выборы нового состава комитета ВЛКСМ и ревизионной комиссии.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.



Электросварщику Леониду Ударцеву из бригады А. Яценко по плечу любая работа. На комплексе Капролактама-3 он систематически перекрывает сменные задания в 1,5—2 раза.
Фото А. Букеева.





НАШЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЧТО ТАКОЕ ФУНДАМЕНТЫ
ДЛЯ НАСОСОВ 958-ГО
КОРПУСА?

По предположениям проектировщиков из ГИАПа — это весьма растяжимое понятие. Поскольку пластического материала для этого еще не изобрели, эксперименты ведутся с применением монолитного железобетона. Монтажники, имея печальный опыт установки насосов, утверждают, что указанные фундаменты — типичный брак.

ГДЕ НАЙТИ 950-й КОРПУС?

Спросите у зимушки-зимы. Она так постаралась запрятать этот объект сугробами, что не только рабочие не могут отыскать его, но даже руководители стройки недоуменно шарят глазами по пустырю за каптаксом и беспомощно разводят руками.

КОГДА БУДЕТ ОКОНЧЕН
КАБЕЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ
НА КАПРОЛАКТАМЕ-2?

Ха-ха, опоздали! Тоннель уже закончен. Но вся соль в том, что в тоннель-то укладывать нечего: нет девяти километров кабеля. А когда кабель раздобудет химвкомбинат? Ну, это уже следующий вопрос, на который и мы пока ответить не можем.

КАК-ТО разговорились мы с группой парней и девчат, работающих на строительстве третьей очереди капролактама Ново-Кемеровского химвкомбината, об их житье-бытье в общежитиях. Некоторые из них с обидой сетовали на различные трудности, недостатки в организации быта, культурного отдыха. И холодно в общежитиях, и грязно. Красные уголки закрыты, самообслуживание занимает все свободное время. Даже подготовиться к экзаменам нет возможности.

Более двух тысяч строителей треста «Кемерово-Химстрой» живут в восьми общежитиях. Самое большое из них на 630 человек расположено в районе поселка Дружба. Это здание современной архитектуры и планировки, полностью благоустроено. Здесь работают столовая, парикмахерская, мастерская по пошиву одежды, душевые. В комнатах, где живут по четверо строителей, стоят сверкающие полировкой платяные шкафы, тумбочки, настольные лампы. Кругом чистота и уют.

Всей работой жильцов руководит совет общежития во главе с Виктором Холодным, строителем и студентом Кузбасского политехнического института. Сила совета чувствуется во всем. Будь то организация лекций или борьба за чистоту и дисциплину. Сейчас в разгаре шахматный турнир.

На Предзаводском поселке общежития с архитектурной точки зрения не так изящны. Но небольшие — на 100—120 человек двухэтажные здания по убранству внутренних помещений не уступают первому. И жизнь молодежи здесь не менее интересна. На днях в четвертом общежитии с успехом прошел вечер, посвященный творчеству Сергея Есенина. В субботу, 19 ноября, несколько общежитий готовят совместно молодежный диспут.

Как и в любом деле, в организации досуга молодежи, в содержании помещений еще много недоработок. Казалось бы, что трест «Кемерово-Химстрой» для своих строителей должен не жалеть ничего. Однако отремонтировать общежития в срок руководители треста не могут. Это для них целая проблема. Не хватает электролампочек. Это может по-

казаться пустяком, но он отражает настроение не одному человеку.

Вот уже несколько лет идет спор по поводу подвала в общежитии № 9. В нем можно было бы разместить целый комплекс спортивных помещений, но этому мешают третьи и шестые строительные управления треста «Кемерово-Химстрой», которые прочно и надолго обосновались в общежитии.

Во многих комнатах нет динамиков. Ребятам, чтобы послушать последние известия, нужно идти в красный уголок, которые, к сожалению, часто бывают закрыты. Да и оборудование их оставляет желать лучшего. Не в каждом из них можно увидеть телевизор, настольные игры.

Это недостатки, в которых повинны руководители треста «Кемерово-Химстрой», управления ЖКО, коменданты. И строители совершенно правильно возмущаются подобным состоянием дел, требуют улучшения бытовых условий.

Но правы ли те парни и девчата, которые из-за некоторых недостатков охивают абсолютно всю организацию быта, досуга вместо того, чтобы самим попытаться наладить дело? Нам кажется, что нет.



А ЕСЛИ БЕЗ НЯНЕК?

Сейчас в общежитиях из-за запоздалой регулировки системы отопления холодно. Когда мы зашли в одну из комнат седьмого общежития, где живут Алла Моисеева, Ольга Степанищева, работающие в СУ-2, и их подруги, мы увидели странную картину. За столом в одежде, закутанная в одеяло, сидела девушка и что-то писала. Другие тоже были в столь же живописных нарядах.

— Что, холодно? — почувствовали мы.

— Да прямо хоть волков мороз! — пожаловались девчата.

Но при более тщательном осмотре комнаты, оказалось, что батареи теплые, а из двух окон через щели дует холодный ветер. Законопатить их, заклеить девчата не удосужились. Не то чтобы лень было, а просто ждут когда за них это сделает кто-нибудь другой. Ту же картину можно было наблюдать и в других комнатах.

Многие девчата недовольны, введением самообслуживания в общежитиях и рассуждают так: «Что мы, домохозяйки какие-то? Еще настаиваемся в свое время».

Можно согласиться с тем, что комнаты для стирки белья не оборудованы, не хватает бытовых механизмов, но сам принцип самообслуживания, на наш взгляд, оспаривать не стоит. И не нужно преувеличивать, что-де хозяйст-

венные дела занимают все свободное время. Для того, чтобы четырем девушкам вымыть четыре раза в неделю пол в своей комнате, не обязательно решать мировые проблемы и на каждом углу сетовать на свою занятость.

Беспокоит другое. В некоторых общежитиях совет жильцов не стал еще той силой, которая может вершить интересные дела. Именно поэтому в красных уголках зачастую не увидишь ни шахмат, ни шашек.

В том, что молодые строители не стали еще хозяевами в своих общежитиях, можно сделать упрек комитету комсомола треста. Производство — важная сторона его деятельности, но при этом не меньше внимания нужно уделять организации быта и досуга молодежи. А между тем, в иных общежитиях девчата не знают своих комсомольских вожаков, никто не организует их, не заинтересует каким-нибудь делом. Отсюда — равнодушие, неудовлетворенность своим положением.

На днях в комсомольской организации треста состоится отчетно-выборная конференция. Необходимо, чтобы разговору о недостатках в организации быта и досуга строителей в общежитиях было уделено самое серьезное внимание.

О. КУЗЬМИН.

ПОРОСЕНОК В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ



СТРОИТЕЛИ, как известно, народ хлебосольный и щедрый. Два дня назад они еще раз продемонстрировали это перед монтажниками КМУ-1. Вот как это случилось.

С утра бригада Ивана Федосеева готовилась поднять на этажерку 956-го корпуса комплекса капролактама колонну гидрирования. Даже стропы успели поднести, оставалось только крикнуть крановщику «Вира!».

А в это же самое время строители СУ-2 во главе с начальником участка В. Голузовым и энергетиком СУ-1 А. Коломниковым, исполняющим в этой истории роль шеф-повара, снимали с вертела целиком зажаренного поросенка и готовили к нему горчиный соус, чтобы поострее было.

Технология изготовления этого фирменного блюда была не особенно сложной. Это не смущало кулинару — как известно, все гениальное — просто. Поэтому мы не рискуем навлечь на себя гнев, раскрыв секрет поросенка.

Потребовалось немного. Как-то — подстанция № 111, питающая стройку электроэнергией, 25-тонный кран на капролактаме-3 и распоряжение подключить этот самый кран и упомянутой подстанции. Соус готовится по вкусу, но чем острее, тем лучше. Одно негласное условие — подстанция должна быть перегружена до предела.

И в ту самую минуту, когда Иван Федосеев уже поднял руку, чтобы крикнуть «Вира!», строители с лукавой улыбкой выложили своего поросенка, то бишь подключили кран, подстанция не выдержала нагрузки, загорелся силовой кабель. Сразу в четырех корпусах погас свет. Строителей это не смутило.

— Ничего, ребята, кушайте на здоровье! Мимо рта не пронесете.

Со свойственной им щедростью к столу пригласили, кроме десяти федосеевских хлопцев, еще пятьдесят парней, потому как тем без электроэнергии то-

же делать было нечего. Сообща принялись за трапезу. Правда, многие морщились от обилия горчиного соуса, то есть от безделья, но мужественно похрустывали поросеночьими косточками.

Проходил мимо начальник участка КМУ-1 А. И. Здвижков, узрив пиршество, и почему-то это ему не понравилось. Начал он звонить строителям. Братцы, мол, что же это... В рабочее время и вдруг... поросенок. Те заверили, что вмиг исправятся, а свое хлебосольство оставят до другого раза.

Только ни в тот день, ни до двух часов следующего: никто не побеспокоился устранить аварию на подстанции. И получилось, что злополучного поросенка съели: десять человек вкушали, а общей сложности целую смену. А это ни много, ни мало 460 человекочасов.

Не слишком ли дорогое угощение?

Кузьма МЕТЕЛКИН.

В МИРЕ НЕИНТЕРЕСНОГО

МЫ ДОЛГО искали фамилию автора популярной песни «Горят костры далекие...». И там еще «луна в реке купается» и другие подобные вольности. Звонили в музыкальное училище, в музыкальную школу, и все безрезультатно. Выручили нас монтажники КМУ-2. Они под величайшим секретом сообщили нам, что автором этого произведения является никто иной как прораб «Кемеровотрансдорстроя» тов. Маслов. В этом убеждают нас и костры из канских углей, дымящие днем и горящие по безлунным ночам на комплексе серной кислоты. Завалив подготовку коммуникаций объекта к зиме, кемеровотрансдорстроевцы решили прикрыть свои недостатки дымовой завесой. И чтобы как-то развлечь обиженных электриков и генподрядчика, прораб Масалов решил утешить их вышеупомянутой песней.



ПЕРВЫЙ ЗАЗИМОК.

Фотоэтиюд О. КУЗЬМИНА.

ПОЛУМЕРЫ

В «Кузбассенке» несколько раз критиковались заводы-поставщики товарного бетона на комплекс третьей очереди капролактама и руководители треста «Железобетонстрой» за частый срыв заявок и некачественный состав бетона.

В настоящее время нужды стройки в бетоне удовлетворяются если не в полной мере, то процентов на 70.

Неплохо бы, чтобы такая же участь постигла проблему снабжения комплекса арматурой. Пока что стройке объявлена «арматурная голодовка», и когда она кончится — неизвестно.

Ответственный за выпуск
А. ИВАЧЕВ.