

ДАЕШЬ СЕРНУЮ КИСЛОТУ СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ПУСКА ОБЪЕКТА

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Специальный выпуск газеты «Кузбасс» на стройках большой химии

ВПЕРЕДИ—ФИНИШ!

В КОНЦЕ предыдущей недели комплекс серной кислоты посетил начальник Главкузбасстроя А. Гайдук. Руководители стройки, начальники управлений провели весьма своеобразную оперативку — непосредственно на местах. Здесь же определились сроки окончания оставшихся работ, потребность в людях.

Было решено довести численность людей на стройке до 1000 человек и подготовить комплекс серной кислоты к сдаче в первом квартале будущего года. Задача трудная, но выполнимая.

Для наглядности пройдем по

В. КУЛИК,
начальник комплекса серной кислоты

технологической цепочке комплекса. Первым в ней — 972 корпус — склад колчедана. Здесь управление «Кемеровотрансдорстрой» приступило к прокладке железнодорожного пути по разгрузочной эстакаде. Доростроевцы обещают закончить работы к 15 января. На наш взгляд, прокладку путей можно сократить.

Следует форсировать установку оставшегося оборудования и монтажникам КМУ-2. Им нужно смонтировать на этом объекте дисковый питатель, дробилку, пересыпное устрой-

ство, течи и наклонный виброгрехот, транспортеры. Если учесть, что все оборудование имеется в наличии, то эту работу можно выполнить за две недели.

В печном отделении сегодня главное — дать стабильное тепло. Пока этого сделать нельзя, потому что корпус не утеплен. А без тепла невозможно испытывать котлы-утилизаторы, трубопроводы. Есть долги здесь и у монтажников. Им нужно испытать и сдать под теплоизоляцию много оборудования. Сказывается отсутствие взаимосвязи между ними и теплостроевцами, которые до сих пор не приступили к футеровке печей. Монтажники же никак не могут закончить газоходы, а их тоже надо футеровать.


Много работ в этом корпусе у строителей по покраске строительных и металлических конструкций, оборудования. К отделке воздухопроводов СУ-2 приступило, но людей пока здесь мало. Следует ускорить и сдачу под монтаж центральной насосной.

Первоочередным узлом для монтажников КМУ-2 являются электрофильтры. Четыре из них можно сдать до января.

Наибольшую строительно-монтажную готовность имеет корпус № 974. Практически его можно подготовить к пусконаладочным работам за три месяца. Но все упирается в тепло. Несмотря на то, что в корпус подведен паропровод, температура на нижних отметках нуль градусов, на отметке «плюс» 8 — минус один градус и на 18-й снова нуль. Между тем, химизировщикам, у которых здесь осталась футеровка газоходов, для работы необходимо не менее 10 градусов тепла.

Это происходит потому, что корпус утеплен плохо, в крыше и перекрытиях много дыр.

Самый трудоемкий по объемам — 975 корпус. В сжатые сроки нужно смонтировать оросительные холодильники из нержавеющей стали и закончить работы по загрузке башен абсорберов, брызгоуловителей и сушильных башен кольцами Рашига. Химзащитге предстоит зафутеровать здесь еще семь аппаратов и уложить кислотоустойчивые полы на отметке «плюс» 9. Тепло в корпус начали подавать, но его, так же



как и в 974 корпусе, мало. Поэтому основная задача строителей — утеплить корпус. Монтажникам здесь не хватает 25 тонн нержавеющей стали для кислородопроводов. Заказчик — химкомбинат — принимает все меры к тому, чтобы раздобыть этот дефицитный материал.

Но это не снимает забот со строителей: у них здесь много покраски поверхностей лаком, этинолом, и с монтажников — фронт работы у которых имеется.

Для 976 корпуса оборудования и материалы имеются почти полностью. Строителям в этом корпусе нужно в самое ближайшее время сдать фундамент под пусковой нагнетатель и подготовить помещение

№ 22 (54)

Среда,

14 декабря
1966 года

НАШИ ИНТЕРВЬЮ



для наладки. Монтаж здесь надо завершить у ку оборудования.

О складе серной кислоты 977 корпусе, органически связанном с комплексом, у нас в «Кузбассе» не было. Н с места пока не подвезли Балки перекрытия и несмотря на неоднократные заявления начальника СУ Пивоварова в скором времени завершить строительство монтируются. Есть оп что этот корпус может жать сдачу всего комплекса эксплуатацию.

Особую тревогу вызывает на 17 водообороте. Градирня еще не роена, работы в насосной конда не доведены. Пока дымят костры. А людей но. Управлением «Сибстрструкция», механизации и СУ-1 нужно объединить усилия для совместных вий и перейти от слов к

Есть самая реальная возможность подготовить ксерной кислоты к эксплуатации в первом квартале будущего года. Отступить некуда — финиш!



День ото дня растет комплекс капролактама-3. Недалеко то время, когда в новые корпуса придут монтажники. И поэтому надо спешить.

НА СНИМКЕ: верхолазы из «Сибстальконструкции» за работой. Фото В. ДОБРЫНИНА.

МЕРЫ

В корреспонденции «Пеняй на себя», опубликованной 26 ноября, факты нарушений правил техники безопасности со стороны бригадира тов. Турчака подтвердились и были разобраны в коллективе.

С правилами поведения во

взрыво- и газоопасных цехах НКХК и на их территориях все обучены и сдали экзамены. При производстве работ в действующих цехах администрация обязана проинструктировать и обеспечить безопасное проведение работ.

Приказом по управлению Турчаку объявлен строгий выговор. Он предупрежден, что в случае повторения будет отстранен от

должности бригадира. Об этом нам сообщил по т/б КМУ-1 тов. Савел

☆☆☆

Не однажды «Кузбасс» выступал с критикой о строителей, которые не о ли освещение 955 корпус

лекса капролактама-2. На днях нам сообщили освещение в корпусе см вано.



А ПОДУМАТЬ-ТО НАДО!

ли не до самого высоко начальства, прежде чем получить подпись на требовании.

Да и тот материал, что поступает на объекты, по своему качеству оставляет желать много лучшего. Опалубка, сделанная из него, выдерживает не более одного-двух оборотов. Какая уж тут экономия!

Вероятно, руководителям треста «Немеровхимстрой» надо изыскать какие-то возможности снабжать бригады пиломатериалом хорошего качества и в полной потребности. Это в интересах каждого рабочего, в интересах всей стройки.

А второй очень наболевший вопрос — раствор. Сейчас все объекты на большой химии, и

десятки объектов на других стройках пытаются обеспечить раствором один узел, что на Южном поселке. Какова эффективность этого обслуживания, можно представить уже по тому, что шоферы только в один конец вынуждены делать почти десяток километров! Ясно, в мороз и пургу никакой специальный подогрев кузова не спасает раствор от частичного, а порой и полного замерзания. А сколько теряется драгоценного времени! Первые машины приходят на объекты, как правило, после обеда. А то и к концу смены. И вот какая-нибудь бригада отделочников, томившаяся целый день от безделья, вынуждена оставаться на вто-

рую смену, чтобы только спасти раствор и не потерять рабочий день. Такие случаи очень часты.

Сейчас трудно найти какой-то приемлемый способ, чтобы улучшить положение. Хотя и теперь, вероятно, можно было бы как-то координировать выполнение заявок, поданных на растворный узел, в первую очередь загружать те машины, которые отправляются на важнейшие, пусковые объекты, а не выполнять заявки в порядке поступающей очередности, как делается это сейчас.

Но если жить не только сегодняшним днем, а учесть, что строительство химкомбината будет продолжаться еще не

один год, то уже теперь надо строить свое бетонно-растворное хозяйство, способное полностью удовлетворить нужды строителей. Вызывает удивление тот факт, что рядом с химкомбинатом построен лишь бетонный завод, в то время, как здравый смысл требовал сооружение комплексного бетонно-растворного хозяйства. Не поздно сделать это и сейчас, тем более, что и проект, и уже построенные коммуникации и склады инертных позволяют это. Затраты, надо думать, окупятся очень скоро. Окупятся за счет сокращения простоев бригад, за счет увеличения оборачиваемости машин, а отсюда и сохранения качества раствора в зимнее время.

Но почему-то никто не думает об этом, никто не думает о завтрашнем дне большой стройки.

А надо бы подумать.

В. МАРКОВ.

ТАВЯТ ОДНОЖКУ

ПЛОИЗОЛИРОВЩИКАМ на участке предстояло в короткий срок утеплить трубопроводы идущие к корпусам серной кислоты и капролактама для этого. И хотя нас задерживали телы с устройством лесов, ктив участка с этой работой справился успешно. Сданы железные коммуникации 954, 956 корпусов, подготовлены боте зимой корпуса 984, 959

счатаясь со временем, трусь молодые теплоизолиров из бригады Евгении Маль. Вся их работа приня хорошей оценкой. Не отста от них теплоизолировщицы ктивов, которыми руководят Старинчикова, Анна Анти и Любовь Румянцева.

успехи были бы еще боль, но нас сдерживают монки КМУ-1. Так, с большим данием они сдали нам между эстакаду Г-Д для парамосфер. На каптасе до сих не проведены трубы конден. На комплексе серной кислелю стало из-за отсутствия По заверениям прораба еровотрансдорстрожа тов. лова, трубы проложены, но чик до сих пор их не при

973 корпусе нам нужно теплировать 6 циклонов, газои деазатор, два электрофра. Фронта работ также нет того, что химкомбинат не плектовал эти узлы оборудем.

е это говорит о том, что допор на нашей стройке не прен порочный метод оттягия сроков. Никто за скрывика ответственности не не

ра, на наш взгляд, строже кать с виновников.

Н. ТАРАСОВ,
мастер управления
«Сибтеплоизоляция».

ПРАВИЛЬНО говорят: история повторяется. Эти слова как нельзя лучше отражают деятельность заводов ЗЖБК-1 и ЗЖБК-2 треста «Железобетонстрой» (управляющий тов. Асташев), которые поставляют на строительство объектов Ново-Кемеровского химкомбината сборные железобетонные конструкции и товарный бетон.

Еще свежи факты, которые в октябре текущего года стали предметом резкой критики партийного штаба стройки. В то время заводы железобетонных конструкций буквально связали строительство по рукам и ногам.

Несвоевременно поставлялись сборные железобетонные конструкции на комплексе капролактама-3. Кроме того, стройке была объявлена бетонная и арматурная голодовка. Бетонщики участка тт. Кондрашины, Ваймана и Голузова из СУ-2 потеряли сотни рабочих часов.

После заседания партийного штаба положение с поставкой товарного бетона и арматуры несколько улучшилось. Вовремя стали выполняться заявки строителей, заметно возросло качество продукции. Но этого нельзя сказать о сборных железобетонных конструкциях, изготавливаемых заводом ЗЖБК-2. Изделия поступают на стройплощадки крайне низкого качества. Не выполняются самые элементарные требования соответствия рабочим чертежам и СНиПу. На железобетонных конструкциях, поступающих на объекты, закладные детали не очищаются от наплывов бетона, не соответствуют чертежам правильность их расположения. Иногда закладные детали вообще отсутствуют. Геометрические размеры изделий не соблюдаются, в паспортах нет стопроцентной гарантии их прочности.

Заявления и жалобы комиссий и постов по качеству в большом количестве направлялись в трест «Железобетонстрой», Главкузбасстрой, комбинат «Кемеров

Как СНиП в историю влил...

вохимстрой» и другие организации. В некоторой степени эти письма помогли. За недоброизвестное отношение к своим обязанностям были строго наказаны начальник отдела технического контроля второго завода железобетонных конструкций А. Лобанова, а директора первого, второго, третьего, четвертого и



пятого заводов за недоброкачественную продукцию были предупреждены.

Но ретивость милостиво предупрежденных директоров заводов быстро прошла, и ответственность ослабла. Завод железобетонных конструкций № 2 вновь возобновил выпуск бракованных изделий. 18 ноября началось целое наводнение стройплощадки капролактама-3 такой продукцией. Строители были вынуждены в этот день отправить назад шесть панелевозов с браком, а через два дня еще две машины.

Раньше строители принимали любую продукцию от заводов-поставщиков. При обнаружении брака представители заводов, как правило, начинали сутяжничать, создавали комиссии. Комплектовались они из некомпетентных лиц. Обычно три-четыре комиссии ничего не решали, и приобретенные склады был завалены браком.

Теперь, когда машины с недо-

брокачественной продукцией, не разгружаясь, отправляются назад, представители заводов отделываются молчанием и на вызовы не являются.

Директор второго завода железобетонных конструкций тов. Червов объясняет брак несовершенством технологической схемы и прочими объективными причина-



ми, но строителям от этого не легче.

Первый завод железобетонных конструкций тоже не отстает от своих коллег. Недавно он поставил на 2021 корпус 51 бракованную панель.

Материалы о недоброкачественном снабжении третьей очереди капролактама не раз направлялись в партийный штаб стройки, в вышестоящие строительные ор-

ганизации, в комитет народного контроля Заводского райкома КПСС, но до сих пор никаких действенных мер не принимается, виновники поточного метода, брака материальной ответственности не несут. Дело дошло до того, что управление «Сибстальконструкция», потерпевшее большие убытки из-за поставки недоброкачественной железобетонной продукции, с отчаяния собирается решать вопрос в суде. Но это не выход. Это месяцы бумажной волокиты, взаимных упреков и т. д. А общее, государственное дело страдает.

Городскому комитету народного контроля необходимо в кратчайший срок разобраться со снабжением стройки большой химии сборным железобетоном. Виновники тайного и явного брака должны быть строго наказаны материально. Может быть, тогда они смогут перестроить свою технологию, усилить контроль за качеством продукции.

О. КУЗЬМИН,
Г. МАССАЛОВ.

ЗАДВИЖКИ В МАРИНАДЕ

В КОНЦЕ декабря наша бригада наконец-то получила возможность монтировать хромомолибденовые трубопроводы в 955 корпусе. Казалось бы, теперь можно работать в полную силу. Но все упирается в нехватку запорной арматуры и ответвительных фланцев. Уже месяц лежат у меня в бригадном ящике задвижки ДУ-50, но заказчик—химкомбинат так и не поставил нам это оборудование.

Сказывается и отсутствие некоторого оборудования для корпуса. Нет позиции 108, сборника 132, аппаратов 124, 175, 120, 153, 154, 156, не хватает еще единиц на 101 и 117 позициях. Все это сдерживает обвязку остальных узлов отделения, создает помехи в организации труда.

Люди в бригаде у нас опытные. Монтажники Геннадий Гулевич, Иван Луцевич, Николай Ермолович и Юрий Шелухович могут выполнить любую сложную работу. Но их силы и знания при создавшемся положении остаются не использованными.

Мы просим руководителей химкомбината в самое ближайшее время ликвидировать задолженность по оборудованию. Это в немалой степени будет способствовать успешному окончанию монтажа.

В. ФИЛИМОНОВ,
бригадир монтажников КМУ-1.

КУДА ТАМ ИКСИРУ!

оварищ Шекспир в свое время

ет повести печальнее на све-

лем повесть о Ромео и Джуль-

здо прямо сказать, граждане,

ошибался вышеназванный го-

иш. Жестоко ошибался. Мо-

г, Ромео с Джульеттами и

евелись нынче, а вот повести

попечальнее случаются. Кон-

тнее? А вы меня не перебивай-

и сам как раз к конкретности

ютную приближаюсь. Можно

ывать занавес.

Место действия — 955 корпус

иплекса капролактама-2. Время действия — прошлый

год и наши современные дни.

Действующие лица... Впрочем, я ведь не Шекспир и не пишу трагедий. Познакомьтесь с этими

лицами в рабочем порядке. Итак... В прошлом году сантехники участка № 2 смонтировали в 955 корпусе временное отопление. Все честь честью, по чертежам и по совести. Только приготовились себе хвалу воздать, как приходит трагическая весть: проект не согласован с заказчиком, есть кое-какие неувязочки. Забыл начальник технического отдела треста Николай Тимофеевич Ковалев в свое время побеспокоиться о согласовании.

От досады хватили монтажники шапками оземь, помянули недобрым словом бога, своих ближайших родственников и Ковалева вкупе с ними, и засучили рукава.

Демонтировать пришлось отопление. А потом заново смонтировать. В кругленькую сумму — 10.000 рублей — обошлось государству забывчивость некоторых ответственных товарищей.

Печальная повесть на этом не

закончилась. Монтажники делали отопление в расчете на пар. А к корпусу была подведена лишь вода. Вот тогда и началась жестокая и кровопролитная дуэль между главным инженером треста тов. Мольникоасом и начальником отдела снабжения НКХК тов. Аксеновым. Гвоздем был вопрос — что же пускать в трубы: пар или воду. Мольникоас — за пар, Аксенов — за воду. Дуэль длилась несколько месяцев с переменным успехом. Наконец, победителем вышел Мольникоас. Но это была пиррова победа, потому что за время дуэли строители успели вывести из строя смонтированное отопление.

Месяц назад они дали новый наряд-заказ сантехникам еще на 2.000 рублей. Да плюс заказ на отопление в бытовках.

Разве не печально? Но это не все. Повесть продолжается.

Лучшая бригада сантехников взялась доводить дело до ума. А администрация цеха, чаще всего механик тов. Киселев, сегодня даст указание пробивать дыру или делать врезку здесь. А назавтра

отменяет его. Оказывается, не здесь, а там. В общем, не глядя в святцы, бухают в колокола. А от этого и время уходит, и деньги летят, и труд сантехников швыряется псу в известное место.

Вот так-то. А вы говорите — Шекспир! Слабо старику такую трагедию выдумать.



Наш адрес: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, редакция газеты «Кузбасс», строительный отдел, телефон 6-67-46.

Ответственный за выпуск А. ИВАЧЕВ.