

КМЗБДСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 31 (634)

ПЯТНИЦА,
1 декабря
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО
ХИМКОМБИНАТА

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

ВПЕРЕДИ—ФИНИШ!

Дорогой друг! Строитель, монтажник, электрик, кислотоупорщик, изолировщик, киповец, связист! Финиш крупнейшего в Сибири комплекса капролактама-2 близок. От тебя только от тебя зависит пуск

комплекса. Страна ждет кемеровский лактам. На тебя с надеждой смотрят металлурги, машиностроители, текстильщики, медики. Не подведи их! Ниже мы публикуем план

завершающего сражения за комплекс капролактама-2. Каждый на своем участке, в корпусе должен сделать все, чтобы комплекс обрел рабочее дыхание. Ни минуты промедления!

Пусть сроки, указанные в протоколе технического совещания, утвержденном начальником комбината Кемеровошахтохимстрой В. С. Урайским, директором Ново-Кемеровского

химкомбината А. И. Нестеренко и заместителем начальника производственно-распорядительного управления И. Л. Поповым станут для каждого законом.

По водооборотным циклам №№ 6, 7, и 11

1. Монтажные работы по 6-му оборотному циклу, включая водоводы, заканчиваются до 10 декабря.
2. Строительные работы по градирне оборотного цикла заканчиваются до 20 февраля 1968 г.
3. Все наружные коммуникации по 7 и 11 оборотному циклу выполняются до 10 декабря.
4. Для ввода и приемки мощности капролактама государственной комиссией по 6, 7 и 11 водооборотным циклам выполнить в полном объеме работы по наружным сетям трубопроводов и кабелей и смонтировать по одному насосу на 6,7 и 11 водооборотном циклах. Подключение и обкатку насоса ВОЦ-6 произвести в 1968 году, во время остановки химкомбината на капитальный ремонт.

Корпус № 722

1. 10 января осуществить пуск компрессоров на рабочей среде, для чего КМУ-1 выделяет бригаду по пуско-наладочным работам в составе 6 человек. Прием и подписание акта по капролактаму не будет связан с пуском компрессоров.

Корпус № 954

1. Для нормальной работы принятого корпуса сдать градирню водооборотного цикла № 14 — 1 декабря.

Корпус № 984

1. Срочно закончить все работы по канализации.
2. Покраска металлоконструкций красками ПХВ выполняется силами эксплуатации, для чего трест Кемеровошахтохимстрой передает Ново-Кемеровскому химкомбинату краску в количестве до 5 тонн.

Пуск цеха начать 5 декабря.

Корпус № 985

1. Тресту Строймеханизация-2 закончить 1 декабря канализацию промстоков.
2. Работы по усилению колония Стайконструкция заканчивает срочно!
3. Обетонирование узлов усиления трест Кемеровошахтохимстрой заканчивает 1 декабря.
4. Все работы по корпусу КМУ-1 заканчивает к 1 декабря, кроме испытания трех единиц оборудования, которое будет выполнено до 6 декабря.
5. Электромонтажные работы по корпусу заканчивает срочно.
6. Пуск цеха начать с 10 декабря.

Корпус № 958

1. Срочно освободить бытовки корпуса. Отделочные работы по бытовым помещениям закончить полностью до 15 декабря. Окончание и сдачу работ осуществлять поэтапно.
2. Выполнить засыпку наружных подземных емкостей немедленно.
3. КМУ-1 закончить работы по корпусу без обкатки оборудования, а монтаж парожекторных установок и циркуляционных испарителей—1 декабря.
4. КМУ-1 произвести выборочно обкатку оборудования в корпусе до 5 декабря.
5. Т.г. Малинину, Топкасову и Овчинникову дополнительно разобраться и решить со сроками окончания строительно-монтажных работ по отделению кристаллизации.

6. Монтажмехзащита выполняет работы по корпусу по 1 декабря.

7. Союзпромвентиляция заканчивает все работы 1 декабря.

8. Работы по электромонтажу производить поэтапно с окончанием до 1-2 декабря по графику.

9. Все работы по КИП заканчиваются к 2 декабря за исключением установки приборов в корпусе.

10. Отделочные работы по корпусу полностью заканчиваются до 15 декабря.

11. Работы теплоизоляции, обеспечивающие проведение пуско-наладочных работ заканчиваются 1 декабря. Остальные работы до 15 декабря.

12. Технологическое оборудование с трубопроводами передается под пуско-наладочные работы до 7 декабря.

13. Поручить тов. Купину срочно решить вопрос по подаче пара для обогрева спутников технологических коммуникаций, идущих к корпусу 958.

14. Электромонтажные работы в корпусе 958 и в подстанциях 53 и 61 заканчиваются срочно. Наладку электрооборудования произвести до 4 декабря.

15. Работы по связи и сигнализации вышеуказанных корпусов произвести 1 декабря.

Подстанция № 100.

1. Электромонтажные работы по подстанции с проведением наладки закончить 1 декабря.

2. Химкомбинату срочно подать второй трансформатор 40,5 мегаватт.

3. Насосную ВОЦ 15 и половину чаши градирни срочно сдать под обкатку, а все работы закончить до 10 декабря.

4. Временное электроснабжение для обкатки насосной 15-го оборотного цикла подать с подстанции № 39 по ранее принятому решению.

Корпус № 986

1. Комбинату дать разрешение на врезку оборотной воды для корпуса.

2. Строймеханизация и СУ-1 КХС заканчивают срочно водопроводы и канализацию.

3. Все отделочные работы по корпусу заканчиваются 1-2 декабря.

4. Начать обкатку оборудования.

5. Наружные работы все закончить 1 декабря.

6. С 1 декабря начать сушку печей.

Корпус № 988

1. КМУ-1 заканчивает монтаж насосной до 10 декабря.

2. Сибсталконструкция срочно сдает эстакаду.

3. КМУ-1 заканчивает работу по эстакаде до 10 декабря.

4. Сдать корпус 15 декабря.

Корпус № 950

1. Строительно-монтажные работы заканчиваются 10 декабря.

2. Трубопроводы стоков от корпуса 950 и промливневой коллектор второй очереди комбинатом заканчиваются 15 декабря.

3. Закончить строительство буферного пруда 25 декабря.

4. Специально рассмотреть вопрос об использовании склада метанола для сброса адипатов.

5. Подстанцию № 101 электромонтажники сдают под отделку немедленно. Строители производят отделку до 2-го декабря.

6. Наладку сетей подстанции произвести до 10 декабря.

Корпус № 957

1. Срочно закончить монтажные работы по корпусу с испытанием коммуникаций.

2. Отделочные работы по корпусу с бытовками заканчиваются 1-2 декабря.

3. Химкомбинат срочно заканчивает ревизию электродвигателей компрессоров.

4. Работы КИПиА по корпусу заканчиваются 1 декабря.

Корпус № 955

1. Все монтажные работы по корпусу заканчиваются до 10 декабря, без установки промежуточных фланцев.

2. Химкомбинат срочно выдает необходимые спецматериалы.

3. Ресивер азота смонтировать на выполненных фундаментах с крышками, которые не забалчиваются, произвести обвязку ресивера в объеме проекта. Дальнейшую разборку и сборку, испытание и сдачу ресивера гостехнадзору химкомбинат производит своими силами.

4. Монтаж наружного оборудования установки отгонки анола производится до 20 декабря.

5. Обкатку оборудования вести с 1 по 25 декабря 1967 года.

6. В целях своевременного окончания монтажа трубопроводов корпуса оборудование, имеющие дефекты, собирать. Устранение дефектов произведет НКХК во время пуско-наладочных работ.

- Отделение дегидрирования корпуса КМУ-1 сдает 1 декабря. Строительные организации заканчивают отделку этого отделения к 15 декабря. Остальные помещения под отделку сдаются КМУ-1 12 декабря. Отделочные работы закончить 25 декабря.

7. Монтаж башенного стационарного крана Строймеханизация-2 заканчивает 10 декабря.

8. Все виды канализаций корпусов 955 и 956 трест Строймеханизация заканчивает до 10 декабря, а все наружные работы между указанными корпусами до 25 декабря.

Корпус № 953

- В отделениях №№ 1, 2, 3 корпуса монтаж заканчивается до 12 декабря. Отделку корпуса 953/1 закончить до 5 декабря, остальные отделения корпуса — до 20 декабря.

2. Работы по заоложенной воде от корпуса 959 до корпусов 956, 955 заканчиваются до 5 декабря.

3. КМУ-1 срочно заканчивают все межцеховые коммуникации, в том числе линию сброса шлама до 950 корпуса. Линию водовода и азота высокого давления закончить монтажом до 20 декабря.

- Коммуникации 961 корпуса закончить до 10 декабря.

Корпуса №№ 951, 948, 946

- По корпусу 948 Промвентиляция срочно обеспечивает пуск тепла.

- Монтажные работы по всем корпусам, кроме бойлерного отделения, закончить до 5 декабря.

- Монтаж бойлерного отделения КМУ-1 закончить 15 декабря 1967 г.

Товарищ! Эту страницу газеты
помести на рабочем месте.

ПОБЕДА—ЕСТЬ!

КОЛЛЕКТИВ Кемеровского управления Сибстальконструкции на юбилейном объекте — второй очереди капролактама работал с особым воодушевлением. Трудовой героизм на монтаже стальных и железобетонных конструкций проявили бригады И. М. Бородавки, Я. П. Рысева. Среднемесячная выработка в этих бригадах составила 189 процентов.

По проекту производства работ монтаж сборных железобетонных конструкций должен был вестись в течение полутора месяцев. Бригада Ивана Михайловича Бородавки смонтировала градирню за месяц, сократив, таким образом, работы на 15 дней.

Бригада Я. П. Рысева также не подкачала. Члены этой бригады смонтировали 700-кубовую бензольную емкость за 10 дней вместо 17 по норме. Последний акт, который должны сдать на комп-

лекс стальмонтажники — испытание емкости на плотность. В зимних условиях подобные испытания производить трудно. Но коллектив участка приложит все силы к тому, чтобы заключительный акт технической готовности был сдан без задержки пуска капролактама-2.

Приятно сознавать, что победа достигнута. Коллектив участка с честью сдержал свое юбилейное социалистическое обязательство. Словом, поработали хорошо. И поэтому нас особенно тревожит положение с фронтом работ на других объектах химвкомбината. В настоящее время фронта для работы у нас фактически здесь нет. На участке 46 человек, а загружены они всего на 40—50 процентов. Основная причина —

нет фундаментов и сборного железобетона. Так, до сих пор нам не могут сдать фундаменты под опоры эстакады Ж-1-1 строители СУ-1 Кемерово-Химстроя, хотя металлоконструкции давным-давно находятся на площадке. Плохо обстоит дело и с устройством фундаментов для корпуса № 100, а это задерживает монтаж каркаса.

Недалек день, когда силы строителей будут переброшены на строительство третьей очереди капролактама и каптакса. Но пока на этих стройках затишье. Строители СУ-2 Кемерово-Химстроя приостановили свои работы на корпусах №№ 2021, 2037, 2038 (не укладывают там ранбалки и не завершают кладку, которой всего-то 8 кубометров). Они же

Наши интервью

не могут никак нам сдать под монтаж фундаменты эстакады 4-5, корпуса 2002 и 2005.

А строители СУ-3 Кемерово-Химстроя вообще забыли о стальных конструкциях. Фундаменты корпуса 2011 существуют пока лишь на чертежах. В натуре их нет.

Из-за отсутствия сборного железобетона, который в последнее время совершенно не поставляется нам трестом Железобетонстрой, мы вынуждены прекратить монтаж корпусов 2007, 2009 и ряда других объектов.

Предоставить фронт работ для стальмонтажников сейчас — это значит обеспечить успех строительства третьей, крупнейшей в Европе очереди капролактама. Ради этого, видимо, стоит руководителем генподрядного треста прислушаться к нашей просьбе.

Л. ЛИХОМАНЕНКО,
старший прораб участка
Сибстальконструкции.



ФРОНТА—НЕТ

Сегодня НА КАПРО- ЛАКТАМЕ-2

БРИГАДА В. Саклакова из СУ-2 Кемерово-Химстроя заканчивает работы в 984 корпусе капролактама-2. Плотники обеспечивают изолирующих лесами для утепления трубопроводов.

Хорошо трудятся в бригаде Иван Князев, Иван Дайнека, Валентина Пашаева и Виктор Крюков. В декабре бригада в полном составе перейдет работать в 1022 корпус каптакса.

В 958 корпусе ведет трудовое наступление бригада строителей Владимира Плещикова. Коллективу каменщиков-бетонщиков здесь поручена ответственная работа — обтягивание колонн и балок сетками Рабца и закладка кирпичом пространства между швеллерами.

Отлично трудятся члены бригады Алексей Скобелкин, Владимир Паймуш, Иван Демура, Владимир Шумский, Нина Неупокоева и Нина Плещикова.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ пройти всех желающих по территории Ново-Кемеровского химвкомбината. Членов партийного штаба, руководителей совета народных контролеров, комсомольских прожектористов, начальников строительных и монтажных организаций. Мы пройдем сверкающими чистотой, аккуратными аллеями и улицами действующих цехов, полюбуемся серебристыми от снега деревьями и кустарниками и выйдем на площадку второй очереди капролактама. А вот здесь смотрите в оба! Максимум осторожности, несколько акробатических трюков — имейте в запасе. Иначе вы рискуете свернуть себе шею, или сломаете ногу.

И не мудрено. На площадке царит такой «свиной», такой бедлам, что впору назвать ее свалкой. Между 955 и 956 корпусами — не пройти, не проехать. Сквозь снеговой покров проглядывают ворохи мусора, обрезки металлических листов, швеллеров, труб, кабелей. У 958 корпуса, то тут, то там валяются в беспорядке строительные леса, груды минеральной ваты. А попробуйте пробраться на территорию 15 водооборотного цикла. Настоящая полоса препятствий! Еще осенью у некоторых корпусов самосвалы выгрузили полусхватившийся бетон и раствор. Теперь эти холмы стали не только памятниками головотопства, но и живым укором беспорядка на стройке.

Многие могут возразить. Стройка есть стройка. Еще не было,

мол, в истории ее, чтобы на площадке не наблюдалось беспорядка. Тут копают, там бросают, тут еще что-то. Но это не оправдание. И здесь стоит поговорить об отношении строителей и монтажников к своему рабочему месту. Почему на любом захудалом заводе, в цехе слесаря, токаря, пекаря по окончании смены обязательно приберет не только инструменты, но

ТВОЕ ЛИЦО, СТРОЙКА...

и рабочее место? А что же, строители хуже или они считают свою профессию, свой труд каким-то особенным, а себя сверхчеловеками? Почему обрезки металла, леса, труб, изоляционных материалов, кирпича и прочее борсаются как попало и где попало? Смена за сменой, день за днем накапливается этот «свиной». И таким же образом, беспорядок этот будет сдерживать пуск производства.

И сколько ни говори руководителям СУ-1 и СУ-2 Кемерово-Хим-

строя, Кемеровского монтажного управления, Сибтеплоизоляции, Союзтеплостроя, Строймеханизации, ни тт. Пивоваров и Милехин, ни Цинкер и Мельников, ни их коллеги палец о палец не ударят, чтобы привести стройку в надлежащий порядок.

Не лучше положение с внутренним и внешним видом корпусов. То на глаза попадают груды мусора, сваленного прямо у сложных агрегатов, то прямо в лицо нацеливается какой-то огрызок трубы или рельса, то трепыхается на ветру лоскут полуоборванного лозунга, ксати, видного из окон партийного штаба.

Это, по-вашему, всеобщая комсомольская ударная стройка? Где плакаты, транспаранты? До каких пор корпуса будут иметь зашарканный, непривлекательный вид? Или руководители строительства решили внедрить на второй очереди капролактама какую-то свою, доморощенную, промышленную эстетику или, вернее сказать, антиэстетику? Наперка это так.

Вот мы и закончили свое небольшое путешествие по пусковому комплексу. Итак, товарищи народные контролеры, прожектористы, руководители строительных и монтажных организаций. Вам не стыдно за неприглядное лицо стройки? Или вы, может быть, забыли мудрую народную поговорку: «Покажи мне свое рабочее место, и я скажу, какой ты работник?». А жалко!

К. ОЛЕГОВ.

СПАСИБО!

Коллектив Кемеровского управления Запсибсантехмонтаж завершал все основные работы на комплексе капролактама-2, за исключением установки фаянса, которая будет произведена при сдаче комплекса в эксплуатацию.

Отлично трудились на комплексе бригады Ивана ШУМАЕВА, Арнольда ГУЧА и Виталия КОЛЧАНОВА. Они проложили десятки километров водопроводных и канализационных труб, установили сотни радиаторов и полностью опрессовали оборудование.

Умело руководили работами главный технолог треста И. С. ИГОВ, начальник участка Г. С. ВОРОВЬЕВ и мастер И. С. ГАЛКИН. **СТРОЙКА ГОВОРИТ ВАМ: «СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!»**

СТРОЙКА. Это громадный и очень сложный механизм. Это сотни фронтов, десятки смежных субподрядных организаций, это несчетное число узких мест, на которых завязались дела и интересы этих организаций. Каждая из них делает свое, сугубо специализированное дело. И в то же время у всех у них одно общее дело, все они выполняют одно важное правительственное задание.

Это значит, что усилия каждого — заказчика, генподрядчика, субподрядчиков — должны быть строго координированы, неувязки и неурядицы решаться быстро, оперативно и действенно. В этом — залог успеха, залог слаженной, четкой работы.

Стройка знает десятки примеров, когда именно такая постановка дела помогала находить выход из, казалось бы, почти безвыходного положения. Успешный пуск работающих ныне комплексов химвкомбината не был бы возможен без крепкой рабочей спайки, без чувств локтя товарища.


Но, наряду с этим, еще часто, к сожалению, слишком часто, можно встретить и другие

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ РУКОВОДИТЕЛЯ

примеры. Примеры, которые тормозят строительство и совсем не делают чести некоторым руководителям.

Особенно зримо это проявляется на оперативных совещаниях, которые, ксати сказать, проходят далеко не на должном уровне. Разговоры без зазре-

Еще удивительнее то, что порой на него выносятся такие мелкие и несущественные вопросы, что диву даешься. По десятку драгоценных минут тратится каждый раз на то, чтобы двум солидным руководителям да еще лишь при посредничестве начальника ком-



бината договориться — кому заделать дырку в потолке. Дальше уже ехать некуда. А ведь подобную, с позволения сказать, «проблему» можно было с успехом решить на уровне

английский парламент.

ПЛАНЕРКА ИЛИ... ПАРЛАМЕНТ?

мастеров, в рабочем порядке, прямо на стройплощадке. Так нет ведь, надо говорить о ней на оперативке, в присутствии трех-четырех десятков очень занятых руководителей.

Мелкие драчки, препирательства, безответственные заявления, личная недисциплинированность командиров производства — не пора ли решительно кончать с этим?

Ксати, о безответственных заявлениях. Как часто в протоколах совещаний пестрят такие фразы — «не выполнил», «сорвал срок», «вторично обязать» и т. д. Зачастую какой-нибудь ретивый руководитель берет срок выполнения работ явно с потолка, не подумав, не взвесив реальных возможностей. Результат — обещание не выполнено. А порой оно бывает выполнено потому, что этот товарищ забывает довести срок

до своих подчиненных, до непосредственных исполнителей работ. Только в протоколах за последний месяц, просмотренных нами, в этой связи по нескольку раз встречаются фамилии главного инженера СУМ-7 И. П. Федюнина, главного инженера Кемеровского управления Запсибэлектромонтаж Б. И. Саурского, главного энергетика химвкомбината В. И. Ажиганича, главного инженера СУ-1 Кемерово-Химстроя Н. Г. Гуженко, начальника СУ-1 ХХС М. Н. Пивоварова, начальника КМУ-1 Л. П. Толкова и других.

Оперативное совещание — важнейший координирующий орган стройки. И относиться к нему нужно и должно с подобающим уважением и серьезностью. Совсем не к лицу высшим руководителям превращать его в пустую говорильню.

Ответственный за выпуск **С. ДОЛИНОВ.**

Наш адрес: ул. Трудовая, 64. Строительный отдел редакции газеты «Кузбасс». Телефон: 6-87-46.