

КМЗВБДСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 35 (638)

ПЯТНИЦА,
22 декабря
1967 года

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВО-КЕМЕРОВСКОГО
ХИМКОМБИНАТА

„ЧП“

ЭТО НЕ ФИЛЬМ под одноименным названием и это совсем не чрезвычайное происшествие, но до него не далеко. То чрезвычайное положение, в котором оказалась в настоящее время стройка, может привести к не менее чрезвычайному происшествию — срыву сроков пуска второй очереди капролактама.

По всем графикам, планам и резолюциям основная часть оборудования в корпусах уже должна быть прокручена. Должна!!! Но не крутится. Причем, крутить многие агрегаты нельзя — нет электроэнергии.

Без малого семьсот актов технической готовности еще осталось сдать по комплексу. И 90 процентов их не сдается из-за неудовлетворительной прокрутки механизмов и оборудования. До сих пор многие подстанции не подключены. Это №№ 47, 51, 53, 61, 72, 73, 83 и другие. Не закончены еще работы на 100-й подстанции — самом сердце капролактама-2. Что ж, электромонтажники стали плохо работать или руководители Сибэлектромонтажтр. Садурский и Редкозубов не в состоянии руководить коллективом? Ни то и ни другое.

Во-первых, электриков здорово подводят строители. Во-вторых, как ни странно, хитрую подножку Сибэлектромонтажу ставят представи-


тели заказчика — Ново-Кемеровского химкомбината, руководители служб снабжения, комплектации и проектирования. Попробуйте загляните в журнал оперативного совещания. Здесь одна за другой стоят записи: «достать алюминиевый провод к 13-му; обеспечить электриков алюминиевым проводом к 18 декабря» и т. д., дать проектное решение по прокладке питающего кабеля к такому-то числу, потом к такому, потом к третьему». Таких записей категорических и тревожных не счесть. Но вот на календаре 20 декабря, 21-е, а кабеля нет как нет. Питающий кабель проложить негде — решения еще нет. Говорят, за проводом заказчики ездили в Белово, но их там вежливо попросили уехать восвояси. Трижды уже давалось проектное решение переходов ЛЭП, что идет от ТЭЦ до 100-й подстанции, но вокруг



нескольких опор до сих пор идет сутяжничество. Представители заказчика (тов. Аксенов) которую неделю тянут с комплектацией второго трансформатора для 100-й подстанции.

Не менее тревожное положение сложилось на участках Сибтеплоизоляции (зам. управляющего трестом тов. Опришко), в прокладке подземных коммуникаций (управляющий трестом Строй-

механизация-2 тов. Цинкер). 35 актов технической готовности нужно еще сдать тресту «Кемерово-Химстрой» (управляющий тов. Малинин). 199 — КМУ-1 (начальник тов. Топкасов).



В минувший вторник на рапорте, который вел начальник Главкузбасстроя И. М. Звездов, руководителям вышеперечисленных организаций указано в кратчайший срок составить строжайший график сдачи актов технической готовности, разработать конкретные мероприятия по укомплектованию управлений, участков, смен рабочими, по всем корпусам организовать вторые и третьи смены.

По основным объектам комплекса созданы оперативные группы, способные без промедления решать все вопросы строительства. Таких комиссий три. По энергетическим вопросам комиссией руководит директор Ново-Кемеровского химкомбината тов. Нестеренко, по прокрутке машин и механизмов — нач. цеха тов. Вальс, третьей (по сооружению водоборотных циклов) — заместитель директора комбината тов. Овчинников.

Положение тревожное, чрезвычайное, но не безнадежное. Нужны такие же чрезвычайные меры, усилия, максимум ответственности, деловитости, четкой организации труда руководителей, рабочих, чтобы капролактама-2 не ушел в 1968 год.



Идет монтаж линии электропередач. Скоро по проводам заструится живительный ток, столь необходимый капролактаму.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ГОТОВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 19 ДЕКАБРЯ

Сдача актов — задача дня. Это, кажется, начали понимать на стройке очень ясно. Принимаются меры, чтобы ускорить сдачу. Ведь каждый акт — это еще одна позиция, готовая к эксплуатации. И все-таки... И все-таки сдача актов идет еще крайне неудовлетворительно. Вот оперативная сводка.

Организация	Долг	КМУ-1	199
СУ-1 Химстроя	18	ЗСЭМ	66
СУ-2 — —	7	СТИ	204
СУ-3 — —	4	ВХЗ	4
СУ-1 Промстроя	6	СПВ	128
Строймеханизация	10	СТМ	7
Сибстальконструкция	1	УрМА	10

Уже продолжительное время совсем не меняется положение в организациях треста Кемерово-Химстрой. Долг строителей совместно с Промстроем составляет еще 35 актов. Если положение и далее будет оставаться столь же стабильным, капролактаму будет введен в строй лишь к морковкину загонению.

Громадный долг у Промвентиляции. И хотя руководители ее уверяют, что большинство позиций у них готово, но не обкатано, от этого не становится легче. Ведь обкатка, устранение дефектов, которые непременно выявятся, и паспортизация оборудования займет потом, может, не одну неделю драгоценного времени. Вентиляционщики ждут постоянного напряжения. Ждут, хотя прекрасно знают, что их маломощные двигатели можно испытывать по временным линиям. Такая позиция становится совершенно непонятной.

Всего по комплексу осталось сдать 697 актов. Если учесть, что в запасе у стройки не так уж много дней, то реально ли это? Вполне. Надо только работать. И не откладывать в долгий ящик то, что можно делать сегодня.

Строителям нашего управления предстоит выполнить немалый объем работ по комплексу второй очереди капролактама. Только в корпусах 947, 953/2 и 953/3 нужно закончить к 27 декабря малярную, известковую окраску стен, скрасить трубопроводы и т. д.

Фронт работы есть, материалы и люди — тоже, но трудиться нам не дает мороз. В этих корпусах холодно. И хотя срок пуска

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ХОТЬ КАРАУЛ КРИЧИ

тепла был назначен на 19 декабря, теплее нам от этого не стало. Многие бригады уже сейчас работают на полупростое. 21 декабря освободилась на 957 корпусе бригада тов. Миронова. Приложить руки им теперь не к

чему и где. С такими темпами, с таким отношением к комплексу отделочные работы могут уйти за Новый год.

Строители СУ-1 треста «Кемерово-Промстрой».

МЕСЯЦ ДЛИНОЮ... В СЕМЬ МЕТРОВ

Какую-то неделю назад строители СУ-1 под неутомимым руководством тов. Пивоварова, начитавшись про подвиги Шерлока Холмса, но не освоив его научных методов поиска и адского терпения, ткнули мотыгами и кайлами смерзшуюся землю — искали повреждение кабеля. До того доискались, что с электриками чуть удар не приключился, а кабель вдобавок повредился как-то и почему-то еще в двух местах. С грехом пополам траншейное дело как будто закончилось. Но на прошлой неделе кабельная эпопея и накал страстей вспыхнули вновь. Вновь почетных членов высокого собрания оперативки всколыхнули голоса извечных соперников: Пивоваро-

ва, Редкозубова и Садурского. Снова сыр-бор горит вокруг траншей.

И траншея-то невелика. Семь метров протяженность несчастной ямы. Но она крайне необходима для запитки 948 корпуса. Месяц с небольшим назад электрики умоляли строителей, руководителей комплекса капролактама-2 не тянуть резину, не играть в волюнку, а вынуть грунт. Работы-то всего — раз плюнуть. Но почему-то никто за это дело не брался.

А вот сейчас — хоть волком вой, хоть затылок чеши, а траншея стала нужна позарез. Своей властью руководители комплекса заставили в три дня строителей


Пивоварова сделать выемку. А как же электрики? Здесь дело сложное. Для запитки 948 корпуса нужно проложить четыре кабеля. Но дело в том, что через каких-то полмесяца по этому же месту необходимо протянуть еще две нитки для подключения бойлерной. Это снова — раскопки, а значит возможность аварии кабелей. Такая технология прокладки кабелей противоречит всем строительным нормам и правилам, о чем справедливо заявил на оперативке тов. Садурский. Но его уже никто не слушал. Время не давало. После месяца спячки началась горячка. К чему она приведет, неизвестно. Ясно одно — ни к чему хорошему не приведет. О. ЛАКТАМОВ,

ЗАПОЛНИЛИ

Никогда еще, пожалуй, так плохо не складывались обстоятельства у изоляторов. На 12 декабря у нас насчитывается долг по актам техготовности 206 из 609. Но пока еще львиная доля актов не может быть сдана из-за того, что нам ставят подножки монтажники.

Так, в 958 корпусе они на 4 дня затянули сдачу под изоляцию 2 км труб и 5 аппаратов. Идет третья декада месяца, а по сути дела нам еще изолировать это оборудование нельзя.

В 956 корпусе мы ждем по-



ждем, когда монтажники соизволят нам сдать еще 44 аппарата и 4 км труб. Монтажники КМУ-1 сдают трубы без паровых спутников, и неизвестно, когда эти спутники будут проложены. А без них изолировать трубы нельзя.

Такое же положение в 955 корпусе, где под изоляцию не сдано 30 аппаратов и 5,6 км труб. Сроки по графику сорваны и в 951 корпусе, а там нам надо занизолировать 2 км труб и 15 аппаратов.

Мало того, что монтажники нас держат, так еще и электрики СУ-1 Кемерово-Химстроя «клинья» вбивают. Междоусобица до сих пор не освещена, а там у нас работы уйма.

Видимо, стоит змешаться в наш спор с монтажниками партийному штабу и совету народного контроля стройки. Ждать больше нельзя.

В. МОЛОДЦОВ,
инженер ПТО треста
Сибтеплоизоляция.

МОНТЕРЫ электроремонтного цеха химкомбината, с которыми я сейчас работаю, не так давно приступили к ревизии и отделке двигателей компрессоров. Работа эта оказалась на редкость кропотливой и трудоемкой. Несмотря на то, что люди у нас опытные, зарекомендовавшие себя как умелые, грамотные специалисты, здесь они столкнулись со многими трудностями не столько технического характера, сколько возникшими в результате небрежности и недобросовестности предыдущих исполнителей.

Началось с того, что двигатели компрессоров, оказывающиеся после длительного и, главное, безобразного хранения где-то на промежуточных складах. По-

НЕ НА ВЫСОТЕ

краска обмотки, сама обмотка, полюса во многих местах пришли в такой вид, что их пришлось почти полностью менять или делать заново. Сейчас уже можно сказать, что с этим успешно справились бригады монтеров тт. Фокина и Пермякова, обмотчицы Екатерина Долгова и Валентина Ермолаева. Особенно хорошо поработали женщины. В трудных условиях, работая на сквозняках, они отремонтировали обмотку почти на всех машинах (а всего их семь).

Теперь мне хочется сказать несколько слов о качестве монтажа. Вроде и неудобно гово-

рить плохо о своих товарищах по работе, но приходится. На наш взгляд, слесари участка Амура Петрова на сей раз оказались не на высоте. Монтаж произведен небрежно, без соблюдения элементарных норм и правил. Чтобы облегчить себе работу, монтажники сняли некоторые детали — для удобства. А вот о нашем удобстве они, видимо, совсем забыли, когда ушли, оставив детали на фундаменте. Контактные кольца на многих машинах поставлены так, что нам приходится их переделывать, крошиться от токоснимателей и сами щетки сняты. Теперь по милости

слесарей мы совмещаем обязанности и монтеров, и монтажников. А наше ли это дело? Никому не надо доказывать, насколько затягивается время ревизии и осложняется работа при такой системе.

Зато в другом месте строители поспешили и сделали то, чего делать совсем не надо было. Взяли и покрасили фундаменты двигателей. Добротню, хорошо покрасили. Но совсем забыли о том, что нам на этих фундаментах работать, ходить по ним. Значит, невольно мы пустим их труд насмарку. Такая непродуманность взаимодвижений ведет только к затягиванию сроков и к удорожанию работ.

А. АНТОНОВ,
мастер электроремонтного
цеха НКХ.

СЛОТЫКАЧ ПО-КАПРОЛАКТАМОВСКИ

Народная мудрость гласит: «Покажи мне свое рабочее место, и я скажу, умеешь ли ты работать». Верная пословица, но на строительстве второй очереди капролактама ее забыли. Здесь что в корпусах, что на площадках даже самый ловкий из чертей запросто сломает себе ноги или шею. Куда ни пойдешь, куда ни помотри — повсюду груды строительного мусора, обрезки, металла, кабеля, шифера, лесоматериалов.

Недавно совет народных контролеров организовал рейд по стройплощадке с проверкой порядка на объектах, правил хранения и складирования. Оперативная бригада народных контролеров под руководством начальника технического отдела греста Кемерово-Химстрой тов. Сержанова провела рейд тщательно и объективно. Картина, можно сказать, довольно печальная. Ни одного корпуса не наш-

лось на комплексе, в котором бы контролерам не пришлось спотыкаться. Ни одного квадратного метра площадки не увидели они свободным от мусора, загроможденного металлического лома и т. д. Главный инженер Сибтеплоизоляции тов. Мельников может «гордиться» тем, как работают его изоляторы. Мало того, что по всему комплексу можно насобирать настоящий Арарат из заброшенных, заваленных матов из стекловаты. Мало того, что его подопечные швыряют туда-сюда дорогостоящую обивку, жести и т. п. Здесь даже раствор принимают на землю или в снег. Посмотрите, сколько на площадке снежных холмиков!

Не меньше безобразий на рабочих местах и на площадке у строителей, где руководителями тт. Чернов (и. о. зам. начальника СУ-2), Козырев (главный ин-

женер СУ-1), Ныров (Сибпром-вентилиация), Садурский и Редкозубов (Сибэлектромонтаж). Это они не научили рабочих бережно относиться к материалам и конструкциям, не требуют порядка от бригадиров и мастеров, а те, в свою очередь, с рабочими. Изоляторы беспрепятственно могут обляпать раствором покрашенное и прокрученное оборудо-

всех безобразиях можно писать и писать. Но важны не перечисления, не цифры. Важно, чтобы разговор о порядке на рабочих местах, на объектах и на площадке стал бы не менее важным, чем, скажем, вопрос качества строительства. Почему до сих пор ни в бригадах, ни на участках не проводятся беседы на эту тему, почему той или иной бригаде выплачивается премия, а она превратила корпус в свинарник? Никак не могут серьезно заняться отношением строителей к труду, к своему рабочему месту ни комитеты комсомола, ни партийный штаб, ни застройщик. А не мешало бы! Формы? Любые: соревнование за чистоту, за экономию, за промышленную эстетику и т. д. Средства? Радио, газеты, выпеллы, денежные поощрения. Трудно? Нет. Нужно только желание, нужна ответственность, начиная с первых руководителей строительства и кончая каждым строителем.



вание (958 корпус), строители прораба Струковского сыплют навалом по углам метлахскую плитку, ходят по ней, ломают, давят. Электрики пораскатили по всей площадке барабаны из-под кабеля и посмеиваются теперь: попробуйте-ка скатать снова. О

К. ОЛЕГОВ.

ЭПОХА НЕОЛИТА

ВЫ НИКОГДА не задумывались, сколько усилий затрачивается археологами на раскопки какого-нибудь поселения эпохи неолита? С кисточкой и скальпелем, под палящими лучами солнца, часто в неудобной позе, целыми днями напролет проводит он в раскопке, чтобы найти маленький черепок или осколок каменного топора. Когда я думаю об этом, мне становится жаль одержимых. Зачем ехать за тридевять земель, изнывать от жажды и зноя где-то в песках Каракумов, приезжали бы к нам, на химкомбинат. Что делать археологам на стройке, спросите вы. А вот послушайте.

Зашел я как-то в будку бригады Евгения Клявса из первого стройуправления. Знал, что бригада его сравнительно большая. А тут в будке два-три человека скучают.

— Где же остальные твои богатыри? — спрашиваю бригадира.

— Человек пять в каменоломне отправил. Остальных в лес командировал, лыко драть, — на полный серьезе отвечает он.

Если бы я заранее не знал о крепких моральных устоях в этом известном на стройке коллективе, я подумал бы, братцы, что бригадир того... малость хлебнул. Но этой мысли я не мог допустить. Тогда в чем же дело? Осторожненько задал этот вопрос.

— А ты приходи к нам завтра. Все поймешь, дорогой.

Зантригованный до предела таким поведением бригадира, на завтра чуть свет примчался снова в будку. И глазам своим не поверил.

Будка превратилась в настоя-

щую мастерскую, только эпохи каменного века — неолита по-настоящему. Во всяком случае, именно так я представлял ее себе по романам о том времени.

Посреди будки восседал сам бригадир и бодрым голосом давал своим подчиненным руководящие указания:

— Не тот камень берешь, ост-



рие у него по ГОСТу. Думать надо! Лыко туже затягивай, да крест-накрест старайся. Крепче будет.

Тут же в углу были навалены исходные материалы — плоские камни с острыми гранями и вороха свежего лыка. Парни подходили к куче, выбирали подходящий камень и при помощи лыка принимались прилаживать его к суковатому березовому черенку.

Единственным отличием от доисторической мастерской было то, что люди одеты не в звериные шкуры, а во вполне современные рабочие рубы. А в остальном все как в натуре. Бригадир увидел меня и посмеивается.

— Что, удивляешься. Кузьма?

Ты слышал поговорку — голь на выдумки хитра. Старая, правда, поговорка, но нам пригодилась. Не дают нам снабженцы инструмент. Ни топоров, ни ножевок. А работать-то надо. Увидел я как-то в музее каменные орудия наших предков. И подумал: они могли, а мы что лыком шить? Попробовали, как видишь, получается совсем не плохо. Теперь вот наладили массовое производство. Топоры на конвейере. Скоро приступим к массовому изготовлению ножевок. Только ты никому не говори о нашем новшестве.

— Это почему же — не говори? Да за такое надо премировать, надо присваивать звание «Лучший рационализатор», а ты — не говори!

— Э, Кузьма, мы люди скромные, за славой не гонимся. А узнают в соседних бригадах, отбою от заказчиков не будет. Нам работать некогда станет. Все ведь из-за топоров маются, а вот додумались мы одни. Так что ты уж сохрани наш секрет.

Каюсь, не выполнил я просьбы бригадира. Считаю, что ни к чему эта ложная скромность, не к лицу нам таить свои замечательные достижения под спудом. Пускай все видят, какие у нас инициативные и думающие рабочие. И прежде всего пускай видят это снабженцы.



Данил ШИРЕНИН из бригады монтажников Владимира Филимонова ведет врезку фланцев аргоно-дуговым методом в корпусе № 955.

Ответственный за выпуск **С. ДОЛИНОВ.**

Наш адрес: ул. Трудовая, 64. Строительный отдел редакции газеты «Кузбасс». Телефон: 6-67-46.