

# Каждый день стройки сделать ударным!

Сегодня на третьей странице помещены материалы очередного спецвыпуска рабкоровского поста на строительстве Осинниковской ЦОФ. Судя по ним и по предыдущим публикациям, положение дел на важной пусковой стройке четвертого, определяющего года пятилетки создается очень и очень тревожное.

До конца первого полугодия строителям и монтажникам надо освоить строймонтажных работ вместе с очистными сооружениями, теплотрассой, внеплощадочными коммуникациями и жильем на сумму более 5 млн. рублей. Цифры эти даны без учета освоенных в январе объемов.

Исходя из этих данных путем простых арифметических действий, не трудно посчитать, что сейчас, именно сейчас, а ни чуть не позднее, надо осваивать в месяц более миллиона рублей. Надо учесть еще и тот факт, что в июне должны производиться пуско-наладочные работы, которые в смысле денежных объемов невелики. Значит, практически с учетом февраля остаются рабочими всего лишь четыре месяца. А если исключить февраль, который в общем-то бесперспективный, как показали сегодняшние данные, то и того меньше, три месяца. Всего три месяца, девяносто два календарных дня, каждый из которых должен стать поистине ударным. Чтобы уложиться в этот короткий срок, возвести фабрику, надо сделать многое.

Прежде всего, конечно, надо довести контингент рабочих на стройке до требуемого количества. Пусть их будет две, три тысячи (плановикам при наличии остаточных объемов работ это посчитать нетрудно), главное — чтобы выполнялась эта трудная, но важная программа. Нелегко, конечно, собрать и рассредоточить здесь большую армию строителей, обеспечить всем им нормальные условия труда. Нелегко, но нужно.

Нужно, чтобы здесь, на пусковой стройке, был задействован большой и многообразный комплекс организационно-технических и агитационно-массовых мероприятий. А это способен осуществить лишь по-настоящему деловой и оперативный всемогущий пусковой штаб стройки.

В ходе экстренного форсирования строймонтажных работ на площадке ЦОФ постоянно будут возникать «конфликты» строителей с проектом. Для быстрейшего разрешения этих «конфликтов» необходима здесь, как справедливо настаивает директор фабрики Л. А. Либбер, специальная группа из проектного института «Сибгипрошахт». Заказчик — дирекция строящейся Осинниковской ЦОФ — должен уделить этому вопросу самое серьезное внимание и организовать действенный авторский надзор за ходом строительства со стороны данного проектного института.

Главной сегодняшней задачей стройки при условии соблюдения вышеуказанных требований должна стать рациональная и эффективная организация труда строителей и монтажников. Заботой о выполнении этой задачи должны жить руководители всех рангов от бригадира, мастера и до начальника пускового штаба.

В наше время, в знаменательный четвертый, определяющий год пятилетки, любое производство немислимо без соревнования. Соревнование, его движущая сила — трудовое соперничество — должно сыграть на строительстве решающую роль. Поэтому нужно всячески развивать его и расширять, заботиться о результативности его и действенности.

Немаловажную роль должна сыграть здесь и наглядная агитация, которая сегодня на стройке практически отсутствует. Пора уже завести и календарь стройки, который ежедневно и ежечасно напоминал бы каждому строителю, что до пуска фабрики осталось столько-то дней.

Сегодня по несуществующему пока календарю стройки до пуска фабрики осталось 134 дня. Всего 134. И на протяжении всех этих дней главная задача партийных и профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей всех управлений, принимающих участие в возведении фабрики, — максимальное обеспечение ударного труда строителей и монтажников. Каждый день стройки должен стать ударным!

## ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Учителя школы № 1 с чувством удовлетворения встретили решение Президиума Верховного Совета СССР о выдворении за пределы нашей страны пасквилянта и предателя А. Солженицына.

Мы присоединяемся к всеобщему возмущению совет-

ских людей, вызванному реакционными писаниями Солженицына, которые идут вразрез с гуманными целями всего учебно-воспитательного процесса наших школ. Указ Президиума Верховного Совета СССР — это излияние воли всего народа нашей страны. Каждый из

нас с гневом и презрением отворачивается от предателя и подстрекателя, ратующего за применение «политики силы» по отношению к Советскому Союзу.

А. ОТКИДАЧ,  
учитель математики  
школы № 1.

Встречный план обеих бригад — настроить по 500 телевизоров сверх задания.

На снимке: бригадиры В. Васильев и З. Никитин (в центре) заключают договор на социалистическое соревнование.

Фото В. Песляка.

Фотохроника ТАСС.

Недавно в Среднюю Азию на строительство Марыйской ГРЭС уехала группа монтажников Томусинского электромонтажного участка. Они будут монтировать энергоблоки 200 мегаватт. Не впервой уезжать в дальние командировки работникам участка Анатолию Кулакову, Геннадью Попову, их товарищам. Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия — вот адреса их работы. А их товарищи трудятся на строительстве Осинниковской ЦОФ и Мысковской птицефабрики.

# Путь к победе

ОРГАН  
МЫСКОВСКОГО  
ГОРКОМА КПСС  
И ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ  
ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 28 ОКТЯБРЯ 1939 Г.

Суббота, 16 февраля 1974 г.

№ 21 (3900)  
Цена 2 коп.

## Победители названы

На днях в красном уголке комбината бытового обслуживания состоялся слет передовиков производства комбината, на котором были названы победители соцсоревнования 1973 года.

Лучшим по КБО признан коллектив парикмахерской (заведующая А. И. Набережная, председатель цехкома Л. Н. Супрун), выполнивший годовой план по бытовому обслуживанию на 102,3 процента, а по производительности труда — на 105 процентов.

Больших успехов в соревновании добилась также бригада Г. Карлушкиной из ателье № 1, выполнившая свой годовой план на 146 процентов. В индивидуальном соревновании лучшими признаны Е. Д. Бондаренко, Н. А. Федосова, К. П. Куликова, М. А. Колманович и другие.

На слете коллективу парикмахерской было вручено переходящее Красное знамя и денежная премия.

## Допризывники учатся

При ДОСААФ идут занятия по начальной военной подготовке на курсах допризывника. Программа занятий обширная. Молодые ребята знакомятся с боевым оружием, топографией, занимаются строевой и физической подготовкой, получают необходимые знания

по гражданской обороне. В воскресные дни у них проходят спортивные соревнования по сдаче норм ГТО.

Занятия с будущими воинами проводят сержанты запаса Г. Голицын, Б. Трегубов, Н. Блазнов, а также работники горвоенкомата и ДОСААФ.

Л. БАСОВА.

## Договор на соревнование



Внедрить по 5 рационализаторских предложений на бригаду, повысить личные разряды, полностью овладеть всеми смежными специальностями, сдавать не менее 96 процентов продукции с первого предъявления — вот основное содержание договора на социалистическое соревнование между бригадами Владимира Васильева и Здислава Никитина — регулировщиков радиоаппаратуры цеха сборки цветных телевизоров Львовского телевизионного завода.


Встречный план обеих бригад — настроить по 500 телевизоров сверх задания.

На снимке: бригадиры В. Васильев и З. Никитин (в центре) заключают договор на социалистическое соревнование.

Фото В. Песляка.

Фотохроника ТАСС.

## ПУЛЬС ГОРОДА



Более 120 человек пришли вчера вечером в Дом культуры. Это, в основном, бывшие фронтовики, солдаты 1923 года рождения. В свое время они много сделали для защиты Родины. И вот настало время сняться с воинского учета.

Многочисленные награды свидетельствуют о боевых делах ветеранов. Им было в 1941 году по восемнадцать лет. И сегодня они в едином строю со всем народом находятся на трудовом фронте.

Тело отзываются на работе о машинисте дробилки с Томусинского песчано-гравийного карьера С. Г. Максимове, слесаре-монтажнике МРСУ Г. А. Коваленко, дежурном слесаре цеха-200 Томусинской ГРЭС М. И. Попове и о многих других, чьим трудом гордятся в коллективах.

Заготовку длиной шесть метров и толщиной 23 миллиметра смогут прокатывать новые вальцы чехословацкого производства.

Эти вальцы будут установлены в цехе металлоконструкций экспериментального механического завода. Сейчас заканчиваются работы по строительству под них фундамента.

Для сравнения скажем, что существующие в цехе вальцы прокатывают деталь длиной лишь два метра и толщиной 12 миллиметров.

443 кубических метра сборного железобетона отгружено с начала февраля коллективом завода железобетонных конструкций для строителей Камского автозавода.

На многие энергетические стройки страны идет продукция с маркой ЖБК. Так, в январе и феврале в адрес Гусиноозерской ГРЭС полностью поставлены блоки-комнаты для двух общежитий. По разным адресам отгружаются минераловатные изделия, стеновые панели, приставки к опорам линий передач.



# СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦОФ—УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

## ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ, ВРЕМЯ ТОРОПИТ

Н. К. БЕМ, директор строящейся ЦОФ

Прошло уже полтора месяца из опущенного строителям и монтажникам ЦОФ первого полугодия, в течение которого они должны сдать фабрику в эксплуатацию. Время уходит, а положение дел на стройке не улучшается, наоборот, с течением времени оно становится еще более напряженным и тревожным.

За полугодие здесь только по пусковому комплексу надо освоить 5 миллионов 164 тысячи рублей основных строймонтажных работ. В январе при плане 593 тысячи было освоено всего лишь 363, или 61,2 процента к плану. Не улучшились дела и в феврале. За первую декаду освоено работ на сумму 141 тысяча рублей, что составляет чуть более 70 процентов к декадному заданию.

Приведенные выше цифры говорят сами за себя. Они говорят о том, что надо принимать экстренные меры к оживлению дел на стройке, чтобы уже в мае закончить все строительные монтажные работы по пусковому комплексу и в июне произвести комплексные испытания оборудования.

Согласно распоряжению «Главшахтострой» в феврале на строительстве Осинниковской ЦОФ должны работать две тысячи человек. По данным на 11 февраля здесь работали всего лишь 990.

Все еще продолжается непростоительно затянувшаяся подготовка к форсированию работ — составляются сетевые графики, обесценывается пообъектная потребность людских и материальных ресурсов и оборудования. Хотя такая подготовка должна была закончиться еще в ноябре-декабре прошлого года, когда стало ясно, что фабрика будет пусковой в нынешнем году.

Сейчас красная критическая линия проходит по таким основным объектам, как сушильно-топочное отделение, где (по данным на 1 февраля) надо освоить еще 972,7 тысячи рублей, склад готовой продукции — 937,7 тысячи, главный корпус — 513,3 тысячи. Особенно отстают в настоящее время работы на складе готовой продукции и на сушильно-топочном.

Склад — самый, если можно так выразиться, порочный объект на стройке в отношении качества работ. Брак и последующее его исправление стали здесь постоянным явлением. И в то же время этот объект (силосные банки) является одной из самых ответственных конструкций фабрики. Сейчас генподрядчик — Северо-Байдаевское строительное управление — должен в кратчайший срок наладить качественное бетонирование кольце-

вых балок силосов, чтобы раскрыть фронт работ для монтажников шахто-монтажного управления № 2.

Сушильно-топочное отделение. Из-за задержки на 1,5—2 месяца поставки металлоконструкций для разгрузочных камер здесь до сих пор не выполнены две тысячи квадратных метров кровли. Сейчас металлоконструкции выданы, надо монтировать кровлю и давать сюда тепло с тем, чтобы «Союзтеплострой» наконец-то смог бы приступить к производству огнеупорной кладки топок сушильных барабанов. Объем этих работ не малый — 2800 тонн огнеупора. Почти весь этот огнеупор (2500 тонн) скопился сейчас на складе и мешает прокладке железнодорожных путей. Тепло в сушильно-топочное отделение надо пустить в феврале — в этом одна из главных сегодняшних задач строителей, чтобы с первых же дней марта теплостроители приступили к обмуровке топок.

На главном корпусе монтаж основного оборудования на 85 процентов окончен. Но и здесь до сих пор нет еще тепла. С приходом

его на объект надо будет организовать три полноценных смены.

В комплексе надо решать и вопрос энергоснабжения объектов по постоянной схеме. Пока же из десяти подстанций сдана лишь одна. Этому вопросу должны уделить самое серьезное внимание Томусинский электромонтажный участок треста «Электросибмонтаж» и ШМУ-6.

И еще. Даже при 100-процентной готовности фабрики она не может быть принята в эксплуатацию без комплекса биологической очистки, т. е. очистных сооружений, где до сих пор не сдан под монтаж Мысковским общестроительным управлением ни один объект. Организацию труда здесь надо в корне пересматривать.

Спаси положение сейчас, как я уже говорил, могут только люди. Достаточное количество людей, рабочих кадров. Сегодня не выполняют своих обязательств по наращиванию рабочей силы Куйбышевское и Осинниковское шахтостроительные управления. Недостаточно на стройке электро- и механиков. Самым острым вопросом

в этом отношении является работа внешних субподрядчиков «Минмонтажспецстрой». Практически нет здесь рабочих «Сибпромвентиляции», которой надо выполнить немалый объем работ — на сумму 170 тысяч рублей. И главное, они сейчас уже сильно тормозят производство широкого фронта отделочных работ. Плохо осваивает свои объемы Мысковский монтажный участок треста «Запсибсантехмонтаж», и почти не работает здесь «Промсвязьмонтаж».

Определенную задержку ведению строймонтажных работ создает и может в будущем создать недопоставка оборудования. В 1974 году надо приобрести его с учетом недопоставок 1973 года на два миллиона рублей. В том числе технологического оборудования 85 единиц 36 наименований, санитарного — 72 единицы 17 наименований, 80000 погонных метров кабельной продукции, 130 тонн нестандартного оборудования, 130 тонн дефицитной нержавеющей стали и 11000 штук различных электротехнических изделий. Все это должно быть поставлено на стройку не позднее апреля. От этого будет зависеть судьба стройки.

## На пусковой СТРОЙКЕ

Специальный выпуск рабкоровского поста газеты на строительстве ЦОФ

№ 6 (32)

## С НОВА БРАК

С. Н. НЕВЕРОВ, начальник участка шахтомонтажного управления № 2

По-прежнему мы испытываем острый недостаток раскрытых фронтов работ. Большой объем монтажа надо выполнить нам на галереях к складу готовой продукции, на перегрузках № 1 и 2. Но все эти объекты не сданы строителями под монтаж.

Поставка металлоконструкций и оборудования. Мысковский экспериментальный механический завод, который поставляет нам металлоконструкции с браком, в настоящее

время ничуть не изменил своего отношения к выпуску продукции. Единственно, что он сделал в ответ на мое выступление в газете, так это составил еще один очередной акт на исправление брака и с этим отбыл. Дальше акта дело снова не пошло. Брак остался браком.

О проблеме поставки нам воронок на склад готовой продукции я уже выступал. И вначале дело вроде бы стронулось с «мертвой

точкой». Пять из восьми заказанных на Междуреченском рудоремзаводе воронок мы получили. А потом все опять зашло в тупик. Так и не получили мы три оставшихся, уже готовых воронок, которые и сейчас лежат в Междуреченске, в то время как нам они очень и очень необходимы. Всею виной межведомственная волокита. Никак не могут две солидных фирмы комбинат «Кемеровоуголь» и комбинат «Южжубассуголь» решить вопрос с оплатой данного заказа, хотя государственная стоимость (62 тысячи рублей) за него уже уплачена.

## ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ю. М. СИНЕЛЬЩИКОВ, прораб Кузнецкого специализированного управления механизации

У меня сейчас в наличии четыре экскаватора и четыре бульдозера. Но работать им практически негде. За разработку какой бы коммуникации мы ни взялись — везде тороз. Вот, скажем, внешние электрические сети. На них кроме нас завязаны еще несколько организаций — Мысковское общестроительное управление, Томусинский электромонтажный участок треста «Электросибмонтаж». Уж сколько об этих сетях разговоров было, сколько назначалось сроков начала работ на них! И все без толку. Прокладке траншей мешали и мешают до сих пор соскладированные на их пути строительные материалы, конструкции и оборудование.

В районе сушильно-топочного отделения вроде бы появилось «окно». Тут все забыли в колокола — срочно надо ставить сюда экскаватор. В понедельник, одиннадцатого февраля, мы поставили экскаватор, а нам теперь говорят: «Ждите до следующего понедельника». Нельзя, оказывается, здесь разработку грунта вести, нужен подъезд к сушильно-топочному, бетон возить.

Что делать? Хотели мы этот экскаватор в район погрузворонок перегнать. Здесь надо нам копать котлован под телеметрические весы. Но и тут завоздка: мешают два звена железнодорожных путей, до которых никому нет дела. Так и стоит сейчас экскаватор в бездействии, буквально не-

куда его поставить. Да и другие землеройные машины работают с очень низкой производительностью.

Вот и получается — и работа есть, а выполнять ее нельзя. Короче: куда ни кинь — везде клин.

Ю. М. Синельщикова рассказывает также не полностью, если не допустить его картинкой с натуры — эпизодом с того же заседания пускового комплекса. Представитель Томусинского электромонтажного участка резко критиковал руководителей пускового штаба за длительную задержку работ на внешних электрических сетях. Справка, данная здесь же руководителем подкомплеса т. Поповым, подтвердила, что по вине Северо-Байдаевского строительного, Мысковского общестроительного управления и Байдаевского шахтомонтажного управления № 1 КСУМ (Кузнецкое специализированное управление механизации) практически не может сейчас вести земляную разработку коммуникаций. Когда же стали спрашивать у ответственных товарищей, представители данных управлений — почему не очищают они от конструкций и оборудования трассы коммуникаций? — последовали наивные ответы: «Уберем завтра», «Через два дня уберем».

Поражает во всей этой истории вопиющая безответственность данных руководителей и нетребовательность, беспринципность пускового штаба.

## Вопрос остался открытым

Н. В. ХОМЯКОВ, и. о. начальника участка Куйбышевского шахтостроительного управления

Прежде, чем предоставить слово Николаю Васильевичу Хомякову, дадим небольшую справку: монтажников шахтомонтажного управления № 2 держат сейчас, не раскрывают фронты работ, именно его люди. Поэтому мы и предоставляем ему слово.

Сегодня у нас на участке должны были работать 150 человек. Работают же пока только 70. Да и те — вполсилы. Плотники, например, совсем не загружены.

Все дело в том, как это ни странно, у нас тоже нет раскрытых фронтов работ. В конце прошлого года все наше управление было переброшено в срочном порядке на пусковой объект — шахту «Распадская». И вот во второй поло-

вине января наш участок снова пришел сюда. И опять все пришлось начинать с нуля. Приказом по тресту «Кузнецкшахтострой» нам были переданы в работу одиннадцать объектов и в том числе галереи и обе перегрузки, о которых говорит С. Н. Неверов. Все эти объекты в свое время выполняло Северо-Байдаевское управление, оно и должно было передать нам по акту остаточные объемы работ. Но оно их до сих пор так и не передало.

Сейчас наше управление ведет обсчет предстоящих работ, потреб-

ность материалов пообъектно и так далее. В общем, пока что идет подготовительная работа. Идет она где-то там, в управлении. А здесь же настоящей помощи со стороны его руководителей нет. Хотя помощь эта сейчас крайне необходима.

На другой день после нашего разговора состоялось заседание пускового комплекса, которое вел главный экономист треста «Кузнецкшахтострой» А. П. Боровиков. На этом заседании Н. В. Хомяков завел было речь о том, что Северо-Байдаевское стройуправление затягивает сдачу куйбышевцам нужных объектов. Но его почему-то не поняли. И поддержать его, помочь ему было некому. Начальник управления В. М. Бузырев почему-то не соизволил явиться на комплекс. Вопрос остался открытым.

## ГРАФИК РАДИ ГРАФИКА?

В. И. АДАМЕНКО, заместитель главного инженера Осинниковского шахтостроительного управления

О делах наших говорить еще рано. Мы еще только начинаем разворачиваться. Все упирается в отсутствие тепла на объектах, на которых мы должны вести работы. В здании радиальных ступителей его по-настоящему еще нет, к сушильно-топочному совсем еще не подвели. Занимаемся мелкими работами. В том же сушильно-топочном делаем опалубку, кое-где кирпичную кладку, подливку оборудования, зачеканку швов.

К концу февраля у нас должны работать 190 человек. А на одиннадцатое февраля, согласно сетевому графику, 118 человек. Работают же пока 97. Но если уж точно следовать этому графику, то как раз именно одиннадцатого февраля в сушильно-топочном отделении уже должно быть тепло. А до него здесь еще далеко.

Кому он нужен, такой сетевой график?

## ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ШТАБА

Л. А. ЛИБЕР, директор Осинниковской ЦОФ

Практика проведения заседаний пускового комплекса показала всю несостоятельность и ограниченность в действиях пускового штаба. Заседания эти проводят различные ответственные работники треста «Кузнецкшахтострой», которые при всем своем желании и организаторских способностях ввиду своего служебного положения не в состоянии разрешать ряд важ-

проблемой, своеобразной преградой для строителей.

И еще. Параллельно с вопросами по освоению пускового комплекса, руководству штаба надо решать в комплексе и вопросы строительства жилья и детских учреждений. Эти объекты должны войти в эксплуатацию вместе с фабрикой.

# В СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

## НОВЫЕ СТИХИ

### В степи Казахстана

Недавно автор этого стихотворения студент Томусинского энергостроительного техникума Юрий Волков вернулся с практики, которую он проходил в Казахстане. Это стихотворение написано под впечатлением трудных, но романтических дней. Здесь дуют ветры С Запада и Севера, И трижды в день Меняется погода. Здесь всюду степь — До горизонта серая, И я сюда Приехал на полгода. Встают столбы, Как знаки восклицания, И провода К ним тянутся, как строки. О них никто Не скажет отрицательно — Повсюду им Свободные дороги. Летят снежинки, Как кусочки паруса. Бригада вся Одета не по моде. И, пристегнув Ремень монтажный к поясу, Опять наверх — Поближе к непогоде. Фарфор сияет Белых изоляторов, И у ребят — Сияющие лица. Сердца подстанций — Ставим трансформаторы, Ну как в такое Нынче не влюбиться! Пусть ветры дуют С Запада и Севера, И трижды в день Меняется погода. Здесь будет степь До горизонта светлая, Ведь мы не зря Тут проживем полгода!

Ю. ВОЛКОВ.

## МОНОЛОГ

Я опять дневник перелистала, Описав дела минувших дней. Знал бы ты, насколько я устала, Извелась от ревности твоей. Выпив, переходишь все границы, Поминая бога и чертей, И плетешь, как недруг, небылицы, Ты — мой муж, отец моих детей. Нету отвратительней картины. Я прошу тебя, одно пойми: Ты меня ревнуешь без причины, Не позорь себя перед людьми. Ты забыл, что слово больно ранит, Оставляя в сердце горький след, Ты же сам меня подводишь к грани, От которой возвращенья нет. Не тебе — самой себе отвечаю, Что от свадьбы нашей до седен НикоМУ я не пойду навстречу: Для меня ты навсегда один. Знаю, жизнь — не торная дорога, Но уже устала объяснять: Был бы ты счастливее намного, Если б так не ревновал меня, Евг. БЛИНОВ.

(Окончание. Начало в № 18—20).

— Можно,— ответил Федор. И спросил у парня, из какого он улуса. Тот ответил: — Через день я буду у вас в сельсовете. Приходи, потолкуем... Председатель сельсовета, молодой шорец Пайдвон с охотой взялся за организацию советской свадьбы. Не утерпел и Федор Николаевич, сам решил в назначенный срок ехать с женихом за невестой. Долгожданный день наступил. Волновало не только событие, но и первые признаки осени. Опалили осины. Латуные листья парили, словно раздумывая, куда лучше упасть, чтобы стать украшением на зеленой груди еще не думющего об осени кустарника. Ошалело летали кедровки, обрадованные невиданным урожаем кедровых шишек. Пайсюк, так звали жениха, ехал впереди и пел. Токмашов слушал и думал о том, как быстро летят годы. Давно ли он женился на отчаянной русской девушке. Насте, а сейчас уже у них двое детей. ...У маленькой речушки Учул какая-то девушка на камне колотила вальком половики. Федор Николаевич улыбнулся: «Молодец, Пайдвон, убедил Торгу: пришла на речку». — Медлить нечего, Пайсюк,— сказал Токмашов и повернул свою лошадь к девушке. Две крепких руки в миг подхватили девушку и посадили на коня. Рядом с Пайсюком. Всадники поскакали. Старый шорский обычай не был нарушен: невесту украли.

До вечера жених и невеста скрывались в доме Пайдвона. Вечером ожили улицы улуса. Парни и девушки шли к дому Пайсюка, на поляне мальчишки горячили коней, готовясь к скачкам. Тут же парни играли в лапту. Слышались крики, смех. Шли посмотреть на небывалый доселе той пожилые люди. Даже ехидный шаман Казыр был здесь. Поднялись крики.



ОЧЕРК

— Кысты акелды! — Невесту привезли! Над воротами около избы Пайсюка реял красный флаг. В ограде мать Пайсюка накрыла столы. Ей помогали шустрые девушки. Как только жених с невестой въехали в ограду, люди хлынули следом. Каждому хотелось увидеть, как Пайсюк и Торгу будут венчаться по-советски. Они встали возле стола, застланного кумачом. Волнуясь, Федор Николаевич встал из-за стола, выбросил вперед руку: — Товарищи! Стих говор, и лишь красный флаг, трепетал над воротами, утверждая рождение нового...

## ШАХМАТЫ: ПОЛОВИНА ДИСТАНЦИИ ПОЗАДИ

На 14 городском шахматном первенстве сыграно 6 туров, т. е. завершена первая половина турнира. Встречи шестого тура отличались очень большим упорством и завершились полной победой игравших белыми. Только лидер турнира Л. Либер, играя черными против В. Мальцева, сумел переиграть более молодого по званию шахматиста. А Жуковский выиграл у В. Артамонова, В. Сырмач — у А. Макарова. В партии В. Вихорев — В. Могилевский, когда белым оставалось

сделать 23 хода за 4 минуты, В. Вихорев сумел все же выйти после контрольного 41-го хода с двумя лишними пешками, повел их в «ферзи», тем самым принудил короля черных признать поражение. 70 ходов продолжалась партия бывших чемпионов города Н. Краева и Ю. Шмакова. В итоге — ничья. После шестнадцати туров впереди по-прежнему Л. Либер — у него 6 очков, А. Жуковский имеет 5 с половиной, В. Вихорев — 4 очка, В. Сырмач и Ю. Шмаков — по три

с половиной, В. Могилевский — два с половиной очка и одну пропущенную партию с В. Карношиным, Н. Краев и В. Мальцев — по 2 очка, Н. Макаров и Л. Никулин — по полтора очка, и замыкают турнирную таблицу В. Карношин и В. Артамонов, имеющие по одному очку. В очередном, седьмом туре, который проводится 17 февраля, встречаются: Артамонов — Мальцев, Никулин — Вихорев, Могилевский — Сырмач, Макаров — Жуковский, Либер — Шмаков и Краев — Карношин.

Ю. ЮГОВ.

## ИЗ БИОГРАФИИ СУЕВЕРИИ

### Кошка перебежала дорогу...

Есть в нашем языке такое сравнение: живуч, как кошка. Однако предрассудки, связанные с этим домашним животным, оказались еще более живучими. Суеверные люди, обнаружив на своем пути черную кошку, нередко сворачивают на другую улицу. Иначе, дескать, «дуги не будет». Судьба этого домашнего животного была изменчивой. Кошки у жителей Древнего Египта считались одним из воплощений божества. Египтяне посвящали кошке богине луны, и горе было тому, кто нечаянно или преднамеренно убивал усатое божество. Этому человеку грозила смертная казнь. Когда дом горел, в первую очередь спасали кошку; когда она

умирала, все члены семьи в знак траура сбривали брови. Но... не все коту масленица. С распространением христианства настали для кошки черные дни. В представлении человека средневековья кошка из священного животного превратилась в воплощение нечистой силы, пособника дьявола. Еще сто лет назад жители бельгийского города Ипра отмечали так называемые «кошачьи среды» тем, что в определенные дни сбрасывали ни в чем не повинных животных с высокой башни. А не похожи ли на них те наши современники, которые стараются доказать на собственном примере, что именно встреча с кошкой принесла им неудачу?

## СООБЩЕНИЕ ТАСС

Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик,

лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А. И. Семья Солженицына сможет выехать к нему, как только сочтет необходимым.

## ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕДЛАГАЕТ

### Что, где, когда?

**ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ**  
16 февраля. Молодежный вечер отдыха. Начало в 21 час.  
17 февраля. Спектакль С. Михалкова «Дорогой мальчик». Начало в 15 часов. Танцевальный вечер — начало в 21 час.  
**ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»**  
16 февраля. Областной смотр детской художественной самодеятельности. Начало в 18 часов. Танцевальный вечер. Начало в 21 час.  
17 февраля. Малый зал. Лекция «Мировое значение советской литературы». Начало в 15 часов. Вечер отдыха. Начало в 21 ч.  
**ДК ИМ. ГОРЬКОГО**  
16 февраля. Областной смотр детской художественной самодеятельности. Начало в 17 час. Вечер танцев. Начало в 21 час. 30 мин.  
17 февраля. Спектакль кукольного театра г. Кемерово «Осенняя сказка». Начало в 10, 14 часов. Вечер танцев. Начало в 21-30.

## СПОРТ

16 февраля. Пос. Притомский, спортзал ТУ ГРЭС — первенство горсовета ДСО «Труд» по баскетболу среди мужчин. Играют команды: техникум — МЗЭМИ (начало в 16 часов), ДОК — ТУ ЗЖБК (начало в 17 часов), горсоно — ТУ ГРЭС (18 часов).  
Городской Дом культуры — личное первенство города по русским шашкам (начало в 18 часов).  
17 февраля. Район лесхоза — первенство МРСУ по зимнему туризму (начало в 11 часов).  
Пос. Нагорный — лыжный профсоюзно-комсомольский кросс (начало в 11 часов), лыжные гонки на приз газеты «Пионерская правда» среди школьников (начало в 12 часов).  
Городской Дом культуры — личное первенство по шашкам (начало в 10 часов).  
Шахматный клуб ТУ ГРЭС — первенство города по шахматам (начало в 10 часов).

Редактор Н. А. КРУПИН.

**ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:** Мысковское головное предприятие общественного питания — товароведа производственных товаров с образованием не ниже среднеспециального и со стажем работы не менее двух лет. Обращаться по адресу: поселок Притомский, ул. Ленина, 9.

Администрация, заводской комитет и весь коллектив Томусинского ДОКа выражают глубокое соболезнование Мосаравчуку Ивану Алексеевичу по поводу смерти его отца **МОСАРАВЧУКА** Алексея Никитича.

Коллектив Мысковского строительного управления выражает глубокое соболезнование Реутовой Клавдии Алексеевне по поводу смерти ее отца **МОСАРАВЧУКА** Алексея Никитича.

**АДРЕСА:** редакции — 652860, Кемеровская обл., г. Мыски, Пушкина, 2; типографии — город Мыски, ул. Советская, 17.

**ТЕЛЕФОНЫ:** редактора — 0-75, зам. редактора — 1-44, ответственного секретаря — 1-26, отдела промышленности — 3-55, городской жизни — 3-112, бухгалтеря — 3-112, директора типографии — 0-89, наборного пеха — 0-83, корректора — 2-102.

**ОТПЕЧАТАНО** в Мысковской городской типографии управления издательства, полиграфии и книжной торговли Кемеровского облисполкома.

**ОБЪЕМ** газеты 1 п. л. **ВЫХОДИТ** 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. **Заказ № 2.** Тираж 8 410 экз.