

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАВОДА СТАЛ ПУСТОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ

ПЭУ комбината и плановые отделы из бюрократических канцелярий превратили в центр действительного планирования и контроля

К СУРОВОМУ ОТВЕТУ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ИДЕИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Технический план на доменном превращен в пустую, ни к чему не обязывающую бумажку

Уроки технического планирования на доменном цехе должны послужить ярким примером того, к чему приводит оппортунистическая недооценка необходимости полной реализации намеченного технического плана.

Партийно-техническая конференция доменного цеха вскрыла целый ряд безобразий и установила сопротивление заводскому управлению подлинной реализацией технического плана. Партийно-техническая конференция доменного цеха, несмотря на длительные споры между доменными работниками и представителями планирующих органов заводского управления, не добились точного и окончательного ответа — является ли технический план, намеченный доменным цехом, законченным, утвержденным заводским управлением и спущенным в цех для реализации. Плановый отдел завода утверждает (в лице тов. Дойча) утверждение, что заводское управление утвердило технический план доменного цеха. Однако, при ближайшем знакомстве с этим вопросом оказывается, что значительное количество пунктов, которые содержат в себе технический план, не проработаны и не согласованы с цехом. Целый ряд важнейших вопросов технического плана совершенно не разрешен заводским управлением.

Несмотря на то, что заводское управление с некоторыми коррективами утвердило технический план доменного цеха, оно не смогло обеспечить его выполнение. Цех не имеет необходимых средств, оборудования, сырья и топлива. Кроме того, цех не имеет необходимых помещений для размещения оборудования. В результате выполнения плана доменным цехом не удалось достичь намеченных показателей. Это свидетельствует о том, что технический план, утвержденный заводским управлением, не является законченным и утвержденным. Он не обязывает заводское управление обеспечить выполнение плана. Он не обязывает заводское управление обеспечить выполнение плана. Он не обязывает заводское управление обеспечить выполнение плана.

Директор цеха Машистин Иван Васильевич, ударник тов. Игнатович, активный участник конкурса.

В работе цеховых отделов, в частности, в работе ПЭУ комбината должна быть минимальная перестройка. Из бюрократической, чиновничьей организации отдел должен превратиться в гибкий центр планирования и контроля над выполнением плана. Это достигается путем ликвидации значительной части функций, которые выполняются в настоящее время в комбинате. Эти функции должны быть переданы в цеховые отделы. Это достигается путем ликвидации значительной части функций, которые выполняются в настоящее время в комбинате. Эти функции должны быть переданы в цеховые отделы.

не реализуется и доменный цех не знает, что и сейчас нужно делать по реализации этого плана. Во всяком случае, почти ни одно из мероприятий технического плана, которые намечены для реализации в мае, не реализовано. В этом виновны и сами доменщики, и заводское управление.

Самой большой частью технического плана доменного цеха является вопрос новой ликвидации тех недоделок, с которыми цех вступил в эксплуатацию. Этот вопрос должен быть решен в первую очередь. В настоящее время цех находится в состоянии, когда он не может выполнять своего плана. Это связано с тем, что цех не имеет необходимых средств, оборудования, сырья и топлива. Кроме того, цех не имеет необходимых помещений для размещения оборудования. В результате выполнения плана доменным цехом не удалось достичь намеченных показателей.

Работы по окончанию недоделок в доменном цехе поручены Железнодорожному, Строительному цеху, механическому и другим. Все эти цехи являются крупными строительными организациями, которые ведут большие работы по строительству и монтажу второй очереди завода. Эти цехи имеют планы на выполнение крупных работ по второй очереди завода. Вопросы недоделок они считают мелкими вопросами и откладывают их в долгий ящик, несмотря на всю их важность.

По бункерам доменного цеха техническим планом предусматривалось производство доменного цеха работ по ликвидации недоделок. Однако, кроме небольшого объема работ, выполненного в маневренном помещении вагонов, никаких работ не производится. Согласно технического плана было предусмотрено ликвидацию недоделок, но на перекачку только одной кошки. Но по факту выполнено только одной кошкой. Это свидетельствует о том, что технический план, утвержденный заводским управлением, не является законченным и утвержденным.

Возвращаясь к вопросу о выполнении технического плана, можно сказать, что он не выполняется. Это связано с тем, что цех не имеет необходимых средств, оборудования, сырья и топлива. Кроме того, цех не имеет необходимых помещений для размещения оборудования. В результате выполнения плана доменным цехом не удалось достичь намеченных показателей.

Возвращаясь к вопросу о выполнении технического плана, можно сказать, что он не выполняется. Это связано с тем, что цех не имеет необходимых средств, оборудования, сырья и топлива. Кроме того, цех не имеет необходимых помещений для размещения оборудования. В результате выполнения плана доменным цехом не удалось достичь намеченных показателей.

деки в заводском управлении совершенно забыли и эти работы не двигаются с места.

Третий и четвертый доменные цехи строятся по тем же самым проектам, по которым строились первый и второй цехи. Между тем, опыт работы доменного цеха доказал необходимость внесения ряда изменений в проекты, которые бы создали необходимые условия для работы на третьем и четвертом цехах в таких условиях. Опыт работы доменного цеха доказал необходимость внесения ряда изменений в проекты, которые бы создали необходимые условия для работы на третьем и четвертом цехах в таких условиях.

В техническом плане доменного цеха был разработан целый ряд мероприятий в части ведения технологического процесса печей, которые бы обеспечили выполнение плана работ, потому что он не имеет четко сформулированного характера и должен выработать свои требования.

Насколько не сдвинулось с места дело ликвидации. Неоднократно пытались начать сортировку руды, как это требует технический план, но не удалось. В результате выполнения плана доменным цехом не удалось достичь намеченных показателей.

Несмотря на всю важность вопросов организации труда и производства, ни один из этих вопросов, намеченных в техническом плане, не выполнен.

Эти вопросы заставляют пересмотреть поставку вопроса о дальнейшей судьбе технического плана доменного цеха. Возможно, в котором находится сейчас выполнение плана, является не достижимым и его необходимо разрешить. Нужно, наконец, добиться детальной разработки технического плана по срокам, установить персональную ответственность за отдельные виды работ, намеченные в техническом плане. Нужно добиться того, чтобы заводское управление включило в план выполнение отдельных работ по недоделкам на доменном цехе и обеспечило бы выполнение этого плана.

После сигналов „Б. С.“

Спешное письмо из Москвы от „Межзаводских переключки“ газеты „За Индустриализацию“

Инженер у домы должен иметь четкий круг прав и обязанностей

В связи с напечатанным в газете „Большевистская Сталь“ материалы бригады, сфотографированной рабочей группой в доменном цехе, специалисты ГУМПа высказывают следующие соображения.

Выход бригады совершенно правилен: надо добиться, чтобы инженер действовал в доменном цехе, а не исполнял роль телефониста.

Вечная путаница и простор — прямой результат неурегулированности взаимоотношений и функций между техническими руководителями цеха, сменным инженером и мастерами и т. д.

„Б. С.“ и „Межзаводские переключки“ неоднократно поднимали вопрос о техническом руководстве доменными цехами. Работники металлургии горячо поддерживают это начинание. И тем более ценно, что важнейшие начинания центральной газеты находят практический отклик на страницах заводских газет.

В частности, хронометраж, проведенный „Большевистской Сталь“, резко ставит вопрос о создании ответственного хозяйства на каждом участке работы, об устранении параллелизма, суторок, переборки в работе, о создании для инженера возможности заниматься исключительно технологическим процессом — делом большим и полезным.

В самом деле, терпимо ли такое положение, когда в металлургическом цехе нет единоначалия, когда функции и обязанности не разграничены и нет единой схемы распределения обязанностей? Отсутствие единой схемы распределения обязанностей на металлургических заводах — одна из основных причин не выполнения программы и полного освоения технической мощи предприятия. Это заставило ГУМП разработать схему, устанавливающую каждому инженеру у домы четкий круг обязанностей и прав. С этой схемой, разработанной „Межзаводскими переключками“ всем заводским инженерам и заводским мастерам, должен быть знаком каждый работник доменного цеха.

Мы ждем широкого обсуждения предложения ГУМПа со стороны всех ИТР, мастеров, переводов рабочих. Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы новая схема имела самый широкий отклик среди заводской общественности. Всякое живое слово, интересное предложение, покаянная мысль, полезное указание как лучше построить организационно-техническое управление цехом, — найдут отражение в специальной редакции, которая будет рада помочь при применении заводом после массового и активного обсуждения за выдвинутой общественной новой схемой.

Спорно.

Рис. худ. Клековкина.



Аппарат ПЭУ оперирует голыми цифрами не зная, что скрывается за этими цифрами. Нет ежедневных консултурных обзоров о работе завода и отрасли.

ЗА ПОЛНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Беседа с руководителем доменной группы ГУМПа старшим инженером Еременко

Развитием персонала, занятый у печей, от функций, не выходящих из технологического процесса, — это большая и чрезвычайно важная задача.

ГУМП совместно с „Межзаводскими переключками“ проводит сейчас на всех металлургических заводах широкое обсуждение новой организации управления доменными цехами. Что же мы ждем от этой работы? Основное заключается в том, что она поможет нам сосредоточить в руках инженера руководство технологическим процессом. Правильная же организация и четкое распределение функций — прямой путь к обеспечению нормального хода производства, полному и лучшему использованию оборудования, повышению производительности труда.

Добиться правильной расстановки технического персонала на предприятии — вот ответственная и чрезвычайно важная задача. Взяв за что бороться. („Межзаводские переключки“).

8 ИЮНЯ — ОБЩЕГОРОДСКОЙ СЛЕТ УДАРНИКОВ г. СТАЛИНСКА.

8 июня в 7 час. веч. в помещении звукового кинотеатра ГПС, ОПК и завод металлургов состоится ОБЩЕГОРОДСКОЙ СЛЕТ УДАРНИКОВ, посвященный встрече делегации ударников Магнитострой с ударниками завода им. СТАЛИНА.

ПОРЯДОК ДНЯ:
О созревании двух гигантов черной металлургии
Вход по пригласительным билетам. ГПС ЗАВОД МЕТАЛЛУРГОВ ОПК

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Строительный цех №1 выполнил план по всем видам работ

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

КАК ВЫПОЛНЕН ПЛАН

Основные итоги пятидневной работы в сопоставлении их с итогами прошлых двух декад мая, дают такую картину:

Виды работ	1 декада	2 декада	3 декада	Итого за мес.	Проц. выполнения
Земляные (ком.)	63706	63125	90841	207652	118
Бетон (ком.)	3472	4398	5074	12944	68
Кирпичная кладка (т. ш.)	540	737	1018	2295	69
Отделочная кладка	1449	2903	3949	5402	105,5
Монтаж лес. достр. (т. ш.)	447	483	377	1307	68,4
Укладка труб (сталь)	2004	2997	2203	6204	68,8

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЦОС

План земляных работ цеховым цехом почти всецело выполнен, за исключением мартовского, кирпичного и В. дострой. На первом месте по уровню выполнения идет ЦОС: по кошке земля — 167,4 проц., сверх плана земля — 1182 ком. кирпичиков. Выполнение плана по мартовскому

В ПОИСКАХ „ОБЪЕКТИВНЫХ“ ПРИЧИН

В поисках объективных причин цехи все время пытаются заглянуть в сторону на недостаток гравия.

Правда, недостаток гравия в начале декады ощущался. Но это ни в какой мере и никогда не имело решающего влияния. Кроме того, ответственность за задержки в начале вагонов известна: Зонаэлектротранспортный цеховики должны были и цехи, которые перед цехом задерживали вагоны, но эти цехи не выполнили своего плана.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ПОИСКАХ „ОБЪЕКТИВНЫХ“ ПРИЧИН

В поисках объективных причин цехи все время пытаются заглянуть в сторону на недостаток гравия.

Правда, недостаток гравия в начале декады ощущался. Но это ни в какой мере и никогда не имело решающего влияния. Кроме того, ответственность за задержки в начале вагонов известна: Зонаэлектротранспортный цеховики должны были и цехи, которые перед цехом задерживали вагоны, но эти цехи не выполнили своего плана.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СРЫВОВ

Обращаясь к причинам срывов по цехам, нужно отметить следующие основные моменты. На домы цехов основной массив работ по первой подпорной стене отстоит только потому, что в этот фронт, передовые разрывы жолобов от бетононасосов приостановились на некоторое время работы. Работы по монтажу фундаментов цехов на зданиях газоснабжения и на первом дворе ведутся в условиях быстрого затвердевания бетона. Задерживаются земляные работы, задерживаются и бетононасосы. Зонаэлектротранспортный цеховики не выполнили задания работ на первом дворе.

Впереди всех строительных цехов идет ЦОС

Доменщики и мартеновцы!

УЧИТЕСЬ У КОКСОВИКОВ И ПРОКАТЧИКОВ ОБРАЗЦОВОЙ ПОСТАНОВКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Обеспечить решительный перелом

Сегодня мы печатаем материалы по развитию столовых нашего завода. Выключившись в конкурсе домов и мартов, в последний штурм столовой колхозников, мы должны показать, что мы способны на большее. Все столовые наши должны быть в состоянии обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Но это только начало. Требуется еще больше. Все столовые наши должны быть в состоянии обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Задача партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций всех предприятий и организаций — обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Успешное решение проблемы общественного питания — это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Борьба за правильное развитие социалистического производства и рационализацию аппарата управления предприятий на строго научной марксистско-ленинской основе является важнейшим условием борьбы за развитие социалистической индустрии. Вопрос организации производства и рационализации аппарата управления особенно остро стоит в условиях Кузнецкого металлургического комбината. При наличии огромных возможностей для развития производства, мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Сложность разрешения вопроса правильной организации производства, создание четкой системы управления — это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Готовых схем нет. Организация общественного питания — это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Существующие недостатки, разделение, а также схемы правительственных органов по вопросу организации и управления металлургическим предприятием должны не мешать, а способствовать процессу организации и управления. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

УДАРНАЯ СТОЛОВАЯ В 15-ОЙ СТОЛОВОЙ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ

39-я столовая обслуживает почти полторы тысячи рабочих, инженерно-технический персонал и отпорщиков коксохимии. Во втором этаже — столовая для высококвалифицированных рабочих и ИР. Внизу — столовая подсобных рабочих и в ней выделены столы для ударников. Столы обслуживаются большим количеством персонала. В столовой работают бригады в часы, обозначенные в графике. 8 человек работают за столом и сейчас же им подает два человека с первым, а затем приносит второе. Третье же получают из буфета. Всем человек получает свой обед в течение 15-20 мин. Нет очереди, нет давки, шума, суеты. Посуда чистая и в достаточном количестве. Средняя цена рабочего обеда 20—40 копеек. Обед ударника стоит 90 коп. В столовой квалифицированных рабочих — до 1 р. 20 к. Техника обслуживания удовлетворяет рабочих. Распорядок деятельности и предприимчивость персонала столовой заслуживают. Лучшие работники столовой — Федор Михайлович Легут, заведующий производством, и повар третьей руки т. Карамилев в первом и втором помещениях. Первым из них чех от имени столовой вручили грамоту ударника.

В повара и обслуживающие часто жалуются за последние время на то, что от них приходится готовить, а другим есть почти исключительно солонину. Не т. Легут и Карамилев выжили из подполья. Они получают свою плату за сутки до варки. Отбирают мясо от костей. Режут мясо на мелкие куски, приправляют его и кладут в котел на сутки. Каждый 2—3 часа, как только вода станет соленой, наливают свежую воду. К моменту варки мясо освобождается от соли. Пока варят готоват уреты и другие вкусные блюда. Даже обычную кашу они готовят не по рецепту. Воду в кашу добавляют не по рецепту, а по вкусу. В этом и заключается секрет ее привлекательной внешности и хорошего вкуса. Вкусные супы работает чех. Установив рабочие по своей нужде в дополнительной пище. Ставова не только позаботилась о приготовлении дополнительных блюд. Она доставляет их и в пекарню. В пекарню организован буфет. Здесь он работает утром и вечером и доставляет горячую пищу. Кроме того в буфете всегда ходят закуски, квас, пивные смеси, пельмени и т. д. Каждое блюдо только было требует расхода продуктов. Они приобретаются исключительно за счет зарезервированного самоголова.

В апреле столовая одобрено только мяса заготовила на 4300 руб. Столовая заключила специальный договор с молочной фермой на доставку овощей (лука, репы, брюквы, свеклы, капуста и т. д.). Большое количество овощей, которыми располагает столовая, позволяет снабжать буфет и буфет столовой свежими и вкусными закусками.

Хозяйский глаз Легута нашел применение и всем отходам, которым богата каждая столовая. Легут завел при столовой свинарник. На отходах столовой выращивают 13 свиней. Столовая берет за себя свои собственные продовольственные базы.

Столовая сделала многое, чтобы улучшить питание рабочих-коксовиков, чтобы не задерживать их в буфете, а в столовой. Чех благодарит его и поощряет. Не поощряет же мы поощряем тех, кто работает в столовой. Столовая коксхимии — одна из немногих столовых нашего завода, приспосаблившаяся к правильному обслуживанию рабочих. По этой причине столовой должны развиваться все дела. В дни всевозможных конкурсов и майских штурмов на выте столовой коксхимии обеспечить резкий перелом в работе всех столовых.

Прокатчик. Д. Новиков

ПРОКАТЧИКИ МЕДЛЕННО ОСВАИВАЮТ ТЕХНИКУ ПРОИЗВОДСТВА

Постановление бюро горкома ВКП(б) по докладу Т. Брудного, Безлюдной и Дьячкова о ходе эксплуатации проката

Принята 23 мая 1933 г. Бюро ГК отмечает, что освоение техники прокатки деха идет медленными темпами, благодаря чему план по выпуску проката не выполняется, несмотря на имеющиеся возможности перевыполнения производственного задания. Недостаточное глубокое изучение техники установочных агрегатов, не достаточная четкость и оперативность технического руководства и слабое развитие самокритики, в особенности в адм. технической среде, являются основной причиной срыва выполнения программы, наряду с незначительным отклонением адм. технического руководства и рабочего персонала к уходу за электромашинами. Оборудованием и неадекватностью планово-производственного режима, без которого верная работа не может быть обеспечена. Вместе с тем необходимо отметить большое переоборудование прокатного деха доменным газом, переустройство по ходу мартеновским дехом м. тала.

3. Наряду с улучшением работы смежных подразделений, обслуживающих станки, партеры в мартеновских механехах и электрика является все еще неудовлетворительной, не обеспечивающей напряженной борьбы за безостановочную работу электро и механического оборудования.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет: 1. Предложить тов. Брудному усилить руководство отд. механеха, учтя при этом наличие ремонта, на котором 5-дневного срока составляет издержек-ный график производственного регламента и осмотра оборудования с оперативным контролем выполнения плановых мероприятий со стороны адм.-технического руководства деха, обеспечения, также образом, полную ликвидацию простоев из-за неполадок в механическом оборудовании.

2. Предложить заводоуправлению усилить контроль за работой партера, механика и мартеновского цехов, обеспечивая коренное улучшение качества станки по заданным показателям, обеспечивая полную ликвидацию простоев партера к коксуемому и порудачу в анализе планово-производственного учета.

3. Предложить тов. Брудному и заводоуправлению обеспечить увеличение производительности деха, повысив качество проката и повысив производительность первичных сортов проката, в объеме производства.

4. Предложить заводоуправлению и т. Аласеусу в ближайший же срок приступить к ремонту электрооборудования, принявшие характер абсолютного простоя, устранить систематические аварии.

5. Предложить заводоуправлению

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДА КМК

Частая реорганизационная чехарда в аппарате Кузнецкого металлургического комбината, непрерывное изменение состава отделов и подразделений, отсутствие четкого разделения функций, отсутствие ответственности, отсутствие единства волеи — это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Что касается перестройки аппарата управления, то это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Безразное руководство прокатными и доменными цехом срывает работу заводу. Это объясняется пренебрежением к аппарату управления, который упрощен до предела. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Вопросы о выполнении плана производства являются основным и производственным вопросом. Но борьба за выполнение плана не ведется ни тем, ни другим. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

Работа отдела технического контроля за также не ведется. ОТК является системным подразделением по фактам и по борьбе за устранение причин, обуславливающих плохое качество продукции. Он лишь сигнализирует об этом. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

На этом кратком обзоре схемы руководства производством цехами отделе (схемы): а) отсутствует аппарат управления производством завода, не дает ему возможности вести систему в оперативно-руководящем плане; б) планово-экономический отдел не выполняет функций оперативной работы. Теперь же он оторван от цехов, так и в обязанности по управлению заводом.

Начальник комбината, зам. начальника

СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

Соблюдая редакцию «С.С.», что свои обязательства рабочие Кузнецкого металлургического комбината должны выполнять на деле. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих. Это значит, что мы должны обеспечить полноценное питание рабочих и служащих.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

а) Создать при заводоуправлении систему контроля за исполнением. б) Аппарат комбината в целом должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. в) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания. г) Производственный персонал должен быть перестроен под углом зрения выполнения производственного задания.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Перед Сталинской партией поставлены задачи: больше внимания уделять воспитанию молодежи, больше внимания уделять воспитанию молодежи, больше внимания уделять воспитанию молодежи...

Проведенный в настоящее время партийный процесс является важнейшим политическим мероприятием, направленным на повышение партийности и классовости молодежи...

«Большевики» — это не просто радостный слоган. Большевики — это активный участник и руководитель масс в борьбе за социализм (Постышев).

Наша партия всегда требовала и требует от каждого коммуниста четкого понимания своей роли в социалистическом строительстве (Постышев).

Успешное воспитание молодежи является важнейшей задачей партии. Необходимо обеспечить каждому молодому человеку возможность получить образование и стать квалифицированным специалистом...

Безупречный рост партия организовала параллельно с ростом стремления молодежи к знаниям и труду (Постышев).

Воспитание молодежи является важнейшей задачей партии. Необходимо обеспечить каждому молодому человеку возможность получить образование и стать квалифицированным специалистом...

Успешное воспитание молодежи является важнейшей задачей партии. Необходимо обеспечить каждому молодому человеку возможность получить образование и стать квалифицированным специалистом...

Безупречный рост партия организовала параллельно с ростом стремления молодежи к знаниям и труду (Постышев).

Воспитание молодежи является важнейшей задачей партии. Необходимо обеспечить каждому молодому человеку возможность получить образование и стать квалифицированным специалистом...

Успешное воспитание молодежи является важнейшей задачей партии. Необходимо обеспечить каждому молодому человеку возможность получить образование и стать квалифицированным специалистом...

Китайская буржуазия полностью капитулировала перед японским империализмом

Китай признает самостоятельность Манчжоу-Го

ШАНХАЙ. Между правительством Японии и Китаем заключено секретное соглашение о признании Китаем Манчжоу-Го в его внешних границах.

Соглашением предусматривается открытие всех морских портов Китая для японского флота «в целях охраны мира», а также возможность посылки японской армии для обороны провинции Чахар.

Китайское правительство провозглашает антиазиатский бойкот и движение против Манчжоу-Го.

ПЕРЕГОВОРЫ ЯПОНИИ С РУЗВЕЛЬТОМ

НЬЮ-ЙОРК. Ведный переговоры с Рузвельтом по вопросам мировой экономики конференции делегат Японии Ишии уехал в Лондон.

По словам газет, бывший министр иностранных дел Стивенсон посетил Рузвельта до его беседы с Ишии и на полноте Рузвельту про его обещания продолжать твердую политику на Дальнем Востоке.

СИЛЬНЕЙШАЯ ТРЕВОГА АНГЛИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

ЛОНДОН. Японская конкуренция на рынках Азии вызывает сильнейшую тревогу английских промышленников.

Консерватор Хаммерсли заявил, что японская конкуренция не отказывается от своего намерения обесценения валюты и применения «торгового шантажа».

Представитель правительства Кольби сообщил, что министр торговли Ренсингтон в переговорах с японским делегатом считает положение весьма тревожным для английской промышленности.

НАСТУПЛЕНИЕ ЯПОНЦЕВ К ЮГУ ОТ ДОЛГОНОРА

ШАНХАЙ. Японцы возобновили наступление к югу от Долгонора.

Последний нападением войск к Душикоу (северо-западнее Калгана), одновременно вербуя войска в каждом уезде провинции Чахар.

ДОКЛАД РАБОЧИХ, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ СССР

ПАРИЖ. Рабочая делегация в составе 21 человека, вернувшись из СССР, докладывала на многолюдном собрании о великих достижениях СССР.

Председательствовал революционный писатель Анри Жид.

Делегат бывших рабочих «Ситроен» Рамбер заявил: «Когда я поехал в СССР, то был беднейшим рабочим и не знал, куда идти, а поддерживал связь с социальными работниками».

По Советскому Союзу

НИКИТА ХРУЩЕВ ПОКАЗЫВАЕТ, КАК НУЖНО РАБОТАТЬ

СТАЛИННО. Горловский заводчик Никита Хрущев посетил завод Магурска № 12, бывший в течение года в провале.

Хрущев, выйдя из строя, уступил место заместителю начальника завода Мухомову.

В результате 25 мая пласт выведен из заданного на 106 проц, тогда до этого шахта выполняла план в среднем только на 50 проц.

В результате 25 мая пласт выведен из заданного на 106 проц, тогда до этого шахта выполняла план в среднем только на 50 проц.

В результате 25 мая пласт выведен из заданного на 106 проц, тогда до этого шахта выполняла план в среднем только на 50 проц.

Заявление НКВД СССР

Заместитель народного комиссара по иностранным делам тов. Г. Я. Соколовский сделал 31 мая японскому послу в Москве г. Ога следующее заявление:

1. Советское правительство признает и официально подтверждает японским правительством его притязания на территории Манчжоу-Го.

Эти притязания японского правительства являются нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

2. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

3. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

4. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

5. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

6. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

7. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

8. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

9. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

10. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

11. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

12. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

13. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

14. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

15. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

16. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

17. Советское правительство не может не выразить сожаления по поводу того, что японское правительство в своем отчете полностью обошло молчанием конфликт, возникший в связи с нарушением суверенитета Манчжоу-Го.

Контрольная четвертого дня конкурса Коксохимую грозит остановка

4-го июня на заводе выпущено 126 тонн кокса, выпущено 1327,3 тонны чугуна, 868 тонн стали, проката на 680 тонн блюмов и 272 тонны рельсов.

Завод выполняет производственный план. 3 июня все цехи работали лучше, чем 2-го июня, а 4-го июня лучше, чем в предыдущий день.

Газовый цех, выполнив план по выработке газа, оставил резерв по выработке газа на 147 тонн.

4-го июня выработка батареи вывели на план на 85,7 проц. Шахта работает на плановом уровне, которая выдала только 32 тонны кокса, что составляет 15 проц. плана.

Вторая «Б.С.» выдала, что коксовый аппарат находится под угрозой остановки из-за того, что механическая мастерская Механомонтажа до сих пор не выдала заказ коксовых багетов на изготовление роликков.

Сменная бригада Фурмы. Теперь уже делегация не может справиться с такой работой. Оприходованного горючего фуреи у комбинатов не хватает.

Сменная бригада Фурмы. Теперь уже делегация не может справиться с такой работой. Оприходованного горючего фуреи у комбинатов не хватает.

Сменная бригада Фурмы. Теперь уже делегация не может справиться с такой работой. Оприходованного горючего фуреи у комбинатов не хватает.

Сменная бригада Фурмы. Теперь уже делегация не может справиться с такой работой. Оприходованного горючего фуреи у комбинатов не хватает.

Сменная бригада Фурмы. Теперь уже делегация не может справиться с такой работой. Оприходованного горючего фуреи у комбинатов не хватает.

В том числе по печам:		
1-524	1-592	1-506
2-643	2-682	2-700

СТАЛЬ		
565	720	869

В том числе по печам:		
1-295	1-304	1-304
2-141	2-311	2-304
3-136	3-256	3-132
4-288	4-153	4-138

ПРОКАТ БЛЮМСЫ		
625	655	680

РЕЛЬСЫ		
205	197	272

КОКС (ПЕЧИ)		
120	120	126

Сводка строительных работ за 4 дня первой декады июня		
Домовый	2053 кв.м.	66 проц.
ЦЭС	2527 кв.м.	60,4 проц.
ЦЭС	3563 кв.м.	55,7 проц.
Водострой	4400 кв.м.	52,2 проц.
Землячестрой-завод	10933 кв.м.	47,5 проц.
Землячестрой-завод	5830 кв.м.	47,3 проц.
Канализация	961 кв.м.	39,0 проц.
Мирячестрой	1184 кв.м.	36,9 проц.
Сопорострой	3144 кв.м.	23,7 проц.
Промышленный	869 кв.м.	21,9 проц.
Бетон и железобетон.	404 кв.м.	46 проц.

По земельным работам.		
Домовый	2053 кв.м.	66 проц.
ЦЭС	2527 кв.м.	60,4 проц.
ЦЭС	3563 кв.м.	55,7 проц.
Водострой	4400 кв.м.	52,2 проц.
Землячестрой-завод	10933 кв.м.	47,5 проц.
Землячестрой-завод	5830 кв.м.	47,3 проц.
Канализация	961 кв.м.	39,0 проц.
Мирячестрой	1184 кв.м.	36,9 проц.
Сопорострой	3144 кв.м.	23,7 проц.
Промышленный	869 кв.м.	21,9 проц.
Бетон и железобетон.	404 кв.м.	46 проц.

Металлический		
Водострой	240 кв.м.	44,3 проц.
ЦЭС	193 кв.м.	29,1 проц.
ЦЭС	334 кв.м.	27,6 проц.
Домовый	292 кв.м.	23,5 проц.
Сопорострой	221 кв.м.	20,2 проц.
Промышленный	66 кв.м.	12,1 проц.
Землячестрой	64 кв.м.	7,1 проц.

Кирпичная кладка.		
Сопорострой	313 т.шт.	21,1 проц.

Огнеупорная кладка.		
Мирячестрой	328 тонн	63 проц.
Канализация	566 т.	56,6 проц.
Домовый	419 т.	56,6 проц.

Звуковой кино-театр «КОММУНАР» телефон 3-99. Проспект ПЕРТИ Начала с 4-8-9-10. Дети допускаются только на первый сеанс.

Томской конторе управления земледелием и животноводства требуются физическим работ в Сталинском районе.

Топографы-землеустроители С заявлениями обращаться: Старокузнецкий пер., ул. Ленина, 5, проектбюро.

Требуются опытные проходчики-завойщики по проходу на Верхне-Кузнецких железных дорогах в районе Кузнецкого.

3-я гошифельная фабрика в г. Сталинске (Н.Колония, барак № 8, кв. 10) открывает пошивочное отделение.

Абсурговскому ОРСУ требуются опытные работники в следующие: зав. производством, один повар.

Похищенные. Спецзаказ в УРС на имя Хайдина И. А. и Хайдиной З. И. считать их действительными.