

ОРГАН СТАЛИНСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА, ГОРПРОСОВЕТА И УПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЦСТРОЯ

НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ СТРОЙКИ

ТРЕТЬЯ ДОМНА ЧЕТВЕРТАЯ КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ОГНЕУПОРУ ПОШЛА ВВЕРХ

Внушают тревогу бетонные и монтажные работы

Огнеупорные работы на третьей домне выведены из широры. Принятые меры улучшения доставки огнеупорного кирпича и правильной расстановки сил дали во второй декаде сентября 109 проц. плана по огнеупорной кладке. Огнеупорщики дали твердое обязательство закончить кладку шахты к 28 сентября.

Полную противоположность представляют бетонные работы. На ремонт первой подпорной стены первой очереди надо уложить 170 кубометров бетона. Сюда поставлена лучшая бригада бетонщиков **Дунюла**, но фронт по подготовке, цемент приходится тащить на себе на расстоянии полтора километра; вместо бетономешалки поставили растворешалку, которая может дать максимум 7-8 кубометров бетона в сутки (бетономешалка дает 30 кубометров). Бригада стоит, а в это время без дела стоят бетономешалка на газостанции.

На газостанции каменная кладка должна быть закончена 20 сентября, но работа выполнена только наполовину. Задержка вышла из-за

бетонной крыши, которая все еще не закончена.

До сих пор не выяснен вопрос о подстанции второй очереди на газоочистке. Управление комбината тянет волюнку с проектами.

На здании сапунов установленные сроки не выполнены и выполняются. Железномонтаж исключительно медленен.

Верх печи не закончен. У отделе ных работников Железномонтажа появились «лишние» дополнительные настрояния. Рассуждают так: «все крупные тяжелые конструкции мы поднимали и поставили, остались мелкие работы, которые мы успеваем сделать всегда». Но эти «мелкие» работы задерживают окончание монтажа на третьей домне.

Внушает серьезные опасения кирпичная кладка, где отстаивание от графика исчисляется декадами. Сей час отстаивание «наверстывается», но все еще недостаточными темпами.

Пост «Б. С.» на стройдоме: **Климов, Говорнов, Савин.**

На деле выполняйте свое обязательство

Процесс сушки батарей идет нормально.

Нехотелки, особенно касающиеся механизмов, устраняются пока не допустимо медленно. Нехотелок много, а людей на батареях совсем не видно.

Ничего не сделано по расчистке территории коксовых батарей, а чет вертая батарея буквально завалена лесоматериалами, различным строительным мусором, кучами отходов.

Треугольник стройкоковского цеха дал обязательство управлению комбинатом и горкому партии в течение двух месяцев закончить все работы, связанные с пуском четвертой батареи. Пока не видно, чтобы стройкоковский цех прилагал свои усилия к выполнению обязательства.

Пост «Б. С.» — **Низов.**

ЗА 38 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ

ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО УБОРКИ!

На цеховом огороде Стройпротект началась уборка овощей начиная с 15 сентября. Сейчас на грядах ежедневно работает от 20 до 25 работников. Но организация труда поставлена чрезвычайно плохо.

Бригады **Зубовой, Рогоза, Чаплина** и **Капустина** не знают своих поручений, а руководителей звонят в этих бригадах совершенно нет. Огородники **Скородина** не организуют труд и борются с потерями.

На уборной площадке оставляют кусты невырытого картофеля. Вывоз картофеля идет очень слабо. На огороде имеется всего лишь 4 лошади.

Пом. нач. цеха по рабочему снабжению **Пономарев** заверил все организации, что овощехранилище у него готово, фактически же ремонт еще до сих пор не закончен. Нет учета поступающего картофеля. Отсутствуют весы.

Бригада «Б. С.» — **В. Целищев, М. Кушнина.**

17 сентября на цеховом огороде Стройпротекта началась уборка турнепса и свеклы. Убран 1 га турнепса, 2,5 га свеклы. Весь урожай перевезен в цеховую столовую. После того, как бригада закончит уборку, ударники еще раз пройдут по полю и соберут оставшиеся овощи.

Плохо с турнепсом. Вместо 15 лошадей огород имеет всего лишь 6. Сейчас около 20 тонн различных овощей лежат в поле невывезенными на овощехранилище.

Пост «Б. С.» — **Климов.**

18 сентября проработавший самодеятельно огородной артели ЦЭС эсперантист организовал массовый субботник по уборке овощей на самодеятельном огороде. Все члены артели в количестве 90 человек явились в срок к назначенному времени. Со временем в артели убрано более 20 тонн овощей и картофеля. Урожай быстро, без задержки перевозят в столовую и на квартиры членов артели.

В. Шубин.

В огородной артели прокатного цеха эксплуатация не умеет максимизировать

на огороде ВАР своевременно окончание уборки овощей и картофеля с 15 сентября 91 га поставлено под урожай свеклы. Десяти тонн овощей лежат на полях невывезенными. Организация цеха, в наезде на УРС, не использовала имеющейся таковой силы, чтобы организовать перевозку овощей.

В цехе спецработ уборщики овощи тоже лежат в поле, потому что пом. нач. цеха по снабжению **Мальцев** не обеспечил своевременного окончания строительства овощехранилища. Решение городского комитета партии, требующее закончить строительство хранилища к 15 сентября, треугольник цеха сорвал. Нач. цеха тов. Журавлев ни разу не интересовался вопросом хранения, уборки и т. д.

П.

В самостоятельных артелях положение чрезвычайно тревожное. Артель электротехнарей обременена огромным количеством своего персонала и по мощию местных организаций. Отсутствует организация труда. 60 человек, работающих на огороде по 6-8 часов, убирали овощи только с 0,5 га. Такое же положение мы имеем и в артелях цеха овощных работ. Железномонтаж и др. организации Железномонтажа догадались в самый разгар уборочной кампании председатели правления **Сухина** перебрести на другой, менее важный участок работы. 220 человек артели Железномонтажа остались без руководства. Председатель цехового комитета **Кушнин** предпочитает снимать председателей артелей (в течение 2-х месяцев снял троих), но не оказывает артели по мощи, даже сейчас — в ответственный период уборки.

О.

В самостоятельных артелях положение чрезвычайно тревожное. Артель электротехнарей обременена огромным количеством своего персонала и по мощию местных организаций. Отсутствует организация труда. 60 человек, работающих на огороде по 6-8 часов, убирали овощи только с 0,5 га. Такое же положение мы имеем и в артелях цеха овощных работ. Железномонтаж и др. организации Железномонтажа догадались в самый разгар уборочной кампании председатели правления **Сухина** перебрести на другой, менее важный участок работы. 220 человек артели Железномонтажа остались без руководства. Председатель цехового комитета **Кушнин** предпочитает снимать председателей артелей (в течение 2-х месяцев снял троих), но не оказывает артели по мощи, даже сейчас — в ответственный период уборки.

Целищев.

Первые же вести с полей говорят о явном неблагополучии с ходом уборки овощей и картофеля на цеховых и самостоятельных огородах, о том, что партийные, профсоюзные и хозяйственные организации по уделу ют внимания этому ответственному участку работы.

А.

Цеховой огород Железномонтажа только 18 сентября приступил к уборке. На поле, вместо 30-50, работают только 12 человек. Пом. нач. цеха по рабочему снабжению **Кушнин** не обеспечивает занятых на уборке рабочих питанием.

М.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТТ. ВЛАСОВУ, ПЕРФИЛЬЕВУ, ДЕГТЯРЕВУ

„Бюро горкома предупреждает руководителей Сантехстроя, Водостроя и Востокоспецстроя (тт. Власова, Перфильева и Дегтярева), что если по вине их цехов будет сорвана подготовка завода к зиме,—они будут сняты с работы, исключены из рядов партии и отданы под суд“.

ИНАЧЕ ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ

Водоснабжение завода в самом критическом положении. Водострой позорно срывает сооружение линии оборотной воды мартеновского цеха, ничего не сделав для приведения в порядок линии оборотной воды доменного цеха. Важнейшие водопроводы и канализационные магистрали в глубоком прорыве. Срываются водоканализационные работы в соцгороде. Тов. Перфильев объяснял это тем, что он еще «не успел войти в курс дела». Но теперь уже пора сарануть и тов. Перфильева, почему Водострой, имея все возможности выполнять план, срывает его?

Сантехстрой ни в чем не уступает Водострою, а в некоторых случаях, например, по теплофикации завода, переигрывает его. Ни на одном цехе работы не начаты в срок, ни в одном цехе работы не ведутся по графику. Хозяйственно-техническое руководство Сантехстроя все время искусственно обрастало «объективными» причинами. Ссылались на отсутствие материалов, на бедность рабочей силы. В течение июля, августа и первой половины сентября, по существу, Сантехстрой бездействовал.

Бездействовал и Востокоспецстрой. Еще в августе он

мог в полном объеме развернуть работы на прокатном, доменном, коксовом. Но и в сентябре Востокоспецстрой не преодолел своей оппортунистической вялости и безответственности.

Терпеть дальше такую «работу» контрагентов, от которых зависит судьба завода в зимние месяцы, нельзя. Бюро горкома партии своим постановлением от 13 сентября указало на все недостатки, на преступное отставание контрагентов. Бюро горкома предупредило руководителей Сантехстроя, Водостроя и Востокоспецстроя (тт. Власова, Перфильева и Дегтярева), что «если по вине их цехов будет сорвана подготовка завода к зиме, они будут сняты с работы, исключены из рядов партии и отданы под суд».

Это предупреждение—последнее предупреждение для вас, тт. Власов, Перфильев и Дегтярев. Вы должны немедленно ответить на постановление бюро горкома решительным переломом, ударными темпами подготовки завода к зиме. Иначе—пеняйте на себя.

Строитель

ПАРАД „ОБЪЕКТИВНЫХ“ ПРИЧИН

Недавно в кулуарах литейного цеха было представлено любопытное зрелище. Происходила очная ставка виновных по делу о срыве сроков подготовки цеха. Первый лист этого дела открывал статью «Под решением», помещенной в «Б. С.» 9 сентября. Затем идут подробности, относящиеся к вопросу—who и как выполнял свои планы по строительству литейного цеха.

Один за другим выходили начальники цехов, контрагенты и горкомплакали на «объективные» причины.

Тов. Киселев из Востокоспецстроя долго и скучно повествовал о том, как он собрался почитать крышу литейного цеха, но вдруг передумал. Легко сказать — покрыть 14 тыс. квадратных метров! Тов. Киселев ссылался на «объективные» причины. Он даже договорился до того, что виновата во всем канцелярия управления комбинатом, которая не прислала ему вовремя приказ тов. Франфурта о строительстве цеха.

Представитель ВЭО так и сказал: «А при чем мы, у нас нет того, у нас нет другого». Много говорилось о газовых трубах, которые оказались слабыми, лежали на складе, а ВЭО об этом не знало. С 1931 года никак не мог закончить освещение литейного цеха. Уже одно это показывает, в какой степени ВЭО чувствовало на себе ответственность за работу на литейном.

Сантехстрой, в лице тов. Власова, послал свой выступление перечислением «объективных» причин, которые, по словам тов. Власова, помешали к нему с пожом к горлу не дают ни отдыха, ни сна. Однако, все попытки опираться на «объективные» причины ни к чему не привели. Тов. Власов вынужден был признать, что на литейном цехе Сантехстрой работу сорвал без всяких причин.

Представители других контрагентов копировали выступление тов. Власова.

Начальник механического цеха т. Мурашкин свел свое выступление к тому, что литейный цех никак не годится, а вот механический работает хорошо и работал бы еще лучше, но литье плохое. Что литье плохое, это факт. Но, ведь, во многом качество литья зависит от самого механического цеха. Зависит литейного цеха. Мурашкин маршует, хвастает много деталей оборудования.

Тов. Гутман (механомонтаж), обещав в своем выступлении, что литье, ничего не сказал о себе. Например, он забыл сказать, почему выбыл из строя 25-тонный кран, почему, вместо 100 мм. шпона, поставили 20 мм.

Начальник литейного цеха т. Брагин и секретарь партийной тов. Адоньева также говорили о различных

ФАКТЫ МАХРОВОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Хозяйственный — техническое руководство стройпротектного цеха после сигналов «Б. С.» забило тревогу; в основном, из этой тревоги, кроме разговоров, ничего не получалось. Бюро ИТО прокатного цеха выдвинуло бригаду для осуществления контроля за работой контрагентов. Бригада выявила возмутительные факты.

Топлоострой и Сантехстрой и сегодня не имеют графиков работ, хотя проекты ими давно получены.

Начальник Сантехстроя тов. Власов говорит, что графика они не имеют, потому, что не поступили еще трубы, которых требуется 3500 штук. На вопрос — что сделал Сантехстрой для ускорения доставки труб, т. Власов ничего не ответил. Он ждал еще какого-то совещания, на котором с-

бирается «разрешить ряд принципиальных вопросов».

Бригада выяснила, что трубы, которые идет тов. Власов, лежат на складе, но управление комбинатом далеко распоряжение отправить их в Горно-рудный район. Как это случилось, — известно лишь отделу снабжения и отделу главного механика комбината.

Бригада ИТС пошла в технику-производственный отдел промышленности комбината. Инженер Силков сказал, что требуется количество труб Сантехстрою отпущено.

Бригада спросила тов. Силкова вые нить, почему получалась волокита с доставкой труб, но Силков с подернутым высокомерием ответил: «Не

мое дело ходить и выяснять, у меня есть оправдательный документ, а остальные меня не касаются». Словом, бюрократизм, с плеч долой. Занятное — типичное для бездушного бюрократа.

Общественность стройпротектного цеха считает, что «Б. С.» правильно ухарила по хозяйственно-техническому руководству цеха. Сейчас все опущенные проволоки энергично наворачиваются. Но этого мало. Надо добиться, чтобы и контрагенты работали с большей ответственностью и энергией.

Бригада бюро ИТС стройпротекта: **Хормемба, Печников, Есин, Коган.**

КОМУ НУЖНЫ ВАШИ ОБЕЩАНИЯ, ТОВ. ПЕТРОВЫХ?

Вчера мы проверяли, что сделано по подготовке к зиме на ЦЭС. С этой целью мы беседовали с начальником стройЦЭС тов. Петровых, с работниками общественного — профсоюзных организаций, с эксплуатационниками ЦЭС и, в частности, с секретарем партколлектива тов. **Лавриным**. Все признают, что положение не изменилось, что никакого перелома не наступило.

Перечень строительных недоделок не уменьшился. К зиме краны не приступили, сроки отопления ЦЭС'а под угрозой срыва. В бункерном помещении тоже ничего не сделано. Надо обязательно закончить три вентиляторных шахты, по работы идут по-прежнему медленно. Тов. Петровых говорит, что «две шахты мы еще успеваем сделать, а третья не успеет».

В устройстве торца машинного зала, наконец, приступили и говорят, что закончат к 5 октября. Но мы посмотрели, как идут работы и убедились, что понадобится еще несколько недель для окончания торца; простои в переборах с материалами не изжиты.

В котельной первой очереди Железномонтаж должен поставить две фермы, соединяющие с второй очереди, после чего возможно будет приступить к устройству торца и крыши. Фермы готовы, путь готов, дело за Железномонтажом, который почему-то медлит с началом работ.

В здании воздухоуловки непонятный край работы. Все перекрыты изнутри. Необходимо закончить проемы, которые были сделаны для лета. Тов. Петровых обещает закончить работы по воздухоуловке 10 октября, но такие обещания давались неоднократно и всякий раз они не выполнялись.

На резервном воздухоулавке пока ничего не сделано, а оставшийся из положенных времени, к зиме оно будет до сих пор не сделано. Надо сейчас же приступить к устройству постоянного резервного воздухоулавки.

На нефтеподогре работы закончены только на 70 проц., временные деревянные коробки заменяются бетонными. Тов. Петровых заверяет, что строительные работы он закончит — немедленно. Но опять-таки дело не в зале, реальных, а в темпах, а темпы чрезвычайно слабы.

Контрагенты пока только расквашивают и не показали своего умения по-ударному работать на ударных объектах по подготовке к зиме. Ни Востокоспецстрой, ни Сантехстрой не выполнили установленных сроков и постановлений президиума горКК-РКИ о ЦЭС'е.

Интерес дела требуют сотрудничества. Ударного удара не благодушным настроением, упорчиванием в хозяйственно-техническом руководстве строй ЦЭС'а и в руководящем составе контрагентов. Есть установленные сроки отсечения ЦЭС и никаких отступлений от этих сроков никто не допускает. За срыв работы начальники цехов тов. Петровых, Сантехстрой, Востокоспецстрой ответят первыми.

Савин, Постников.

ДАЙТЕ АРМАТУРИСТАМ ЖЕЛЕЗО!

Во всем основном цехам нашего завода задерживаются арматурные работы, что угрожает своевременной подготовке завода к зиме.

Нельзя отрицать, что арматурный цех не справляется со своими задачами в полной мере и не справляется и теперь. Но главное задерживается в те зображених пер-боих с доставкой арматурного железа. Вот уже две декады, как распределительную арматуру приходится делать из железа, совершенно иного сорта и качества. Нет до полнительных материалов для распределительной арматуры.

Арматурный цех действительно осаждал отдел снабжения, ежедневно опираясь свои заявки т. **Кушину** и тов. **Александрову**, но заявки складываются в долгий ящик, о них забывают.

ЦЭС, прокатный, коксовый, доменный, ЦОС требуют, чтобы арматура была в опалубке в намеченные сроки по графику. Но имен материалов, арматурный цех выполнять эти законные требования не может.

«Большевистская Сталь» по распределительной арматуре, по раз сигнализировала о столь безобразном положении и все-таки оно не изменилось.

Не снимая с себя ответственности за выполнение работ в срок, арматурный цех требует от отдела снабжения сегодня же обеспечить работу железом и другими материалами.

Пост «Б. С.» — **Катонин**

Сталинск, 22 сентября 1933 г.

К КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТР УГОЛЬЩИКОВ

25 сентября состоится общецеховая конференция ИТР. Делегация ИТР Основики и Араличева должны будут дать ответ, почему рудники платятся в хвосте Кузбасса, систематически невыполняя план угледобычи. Основка за первое полугодие недодала стране 70 тыс. тонн угля, Араличева только за август недодала 11 тыс. тонн угля и сейчас Основка работает на позорно низком уровне.

Но не все плохо в Основики и Араличева, и там есть образцы прекрасной работы, о которой, к сожалению, мало знают.

На трибуну конференции ИТР Основка и Араличева должны будут внести опыт лучших своих командиров, лучших начальников участка, которые по-настоящему перестраивают методы работы, опираются на Архипова, начальника первого участка 9 штольни, который добился сразу же после своего прихода в армию на плату систематического перевыполнения плана.

Араличевцы должны передать опыт инженера **Хохлова**—начальника этого

участка Центральной штольни, который добился на самом отсталом участке, после своего прихода, ровной работы, систематического перевыполнения плана угледобычи, который первым перестроил систему заработной платы на руднике.

Конференция должна дать толчок к развращению подлинного, действительного социалистического соревнования всех начальников участка Основики и Араличева.

Все зависит от того, как начальники участка, как командиры сумеют организовать работу, сумеют ее руководить. Вот начальник Центральной штольни Основики инженер **Барин** добился в последние дни стопроцентного выполнения плана на штольне, сразу под влиянием выполнения плана рудника на уровень 90 проц.

Конференция спросит ответа с худших начальников участков: **Токмаков** (2-й участок 10-й штольни, Основка), **Ермакова** и **Лопухова** (2-й участок 9-й штольни, Араличева), которые тянут вниз добычу, которые еще не перестроились.

Итого конференция должна дать мощный разворот социалистического соревнования и перевыполнение плана по угля в Кузбасском бассейне.

СТАЛИНСК БУДЕТ ГОРОДОМ-САДОМ

Партия и правительство уделяют огромное внимание благоустройству и оздоровлению рабочих жилищ. Строительству стальной 27. Соцгород: кварталы с новыми социалистическими домами 3-й и 5-й, ФЗО № 1, поселки при фабриках и заводах, обсерватория ВТУЗ'а, Сады, ДЮЗ и руководящие лицами, что имеет человеколюбие; для обеспечения трудящихся здоровым жилищем, перестраиваются и переоборудуются старые города, доставшиеся от капитализма скученными, грязными, пыльными; создаются зеленые насаждения; парки, сады, скверы, улицы и площади превращаются в аллеи и цветники.

Не может быть исключением и Сталинск. Первые шаги по озеленению города сделаны.

14 сентября президиум Сталинского горсовета утвердил план озеленения Сталинска.

Озеленение города, расположенного вблизи металлургического комбината, должно явиться одним из наиболее важных санитарных мероприятий.

Для осуществления плана, конец сентября и октябрь объявляются месяцами борьбы за озеленение города. Посадка деревьев будет производиться

осенью. В виде опытов 16-ти и 20-ти летние деревья будут перевезены с корнями и посажены в течение зимы.

В текущем году по плану будет произведено озеленение следующих пунктов: Верхняя колония—Тяжелобская огромные благоустройство и улицы, сад металлургов, Северная гора, оздоровление рабочих жилищ. Строительству стальной 27. Соцгород: кварталы с новыми социалистическими домами 3-й и 5-й, ФЗО № 1, поселки при фабриках и заводах, обсерватория ВТУЗ'а, Сады, ДЮЗ и руководящие лицами, что имеет человеколюбие; для обеспечения трудящихся здоровым жилищем, перестраиваются и переоборудуются старые города, доставшиеся от капитализма скученными, грязными, пыльными; создаются зеленые насаждения; парки, сады, скверы, улицы и площади превращаются в аллеи и цветники.

На посадку и охрану древонасаждений нужно мобилизовать всю общественность, создать местные филиалы общества друзей зеленых насаждений, вовлечь в это дело детвору. Комбинат должен представить во-время и в нужном количестве рабочую силу.

Сделать Сталинск городом-садом! Превратить улицы в зеленые аллеи, заставить город зеленой зоной от отбросов завода, превратить дворы домов в сады—это залог здоровья и культуры отдыха рабочих Кузнецкого завода.

Широкие массы трудящихся должны принять самое активное участие в месячнике борьбы за озеленение города Сталинска.

Телеграммы

АВСТРИЙСКИЕ ФАШИСТЫ ЗАПУГИВАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЬФУСА

БЕРЛИН (ТАСС). В Спорт-Паласе—самом большом зале в городе—состоялся национал-социалистский митинг под лозунгом «поддержка национал-социалистских борцов в Австрии».

На митинге выступил германский инспектор австрийской национал-социалистской партии Габихт, недавно публично осужденный штурмовыми отрядами на тюрьмы в Граце (Австрия). Габихт заявил, что если австрийское правительство назначит в Австрию парламентские выборы, то нынешнее положение (т. е. пребывание у власти правительства Дольфуса) будет изменено «революционным путем». Габихт подчеркнул, что тогда никто не сможет дать на себя гарантии за то, что с являющимися, стоящими сегодня у власти в Австрии, ничего не случится. Окружающий мир,—закончил Габихт,—не имеет права вмешиваться в происходящую

в Австрии борьбу. Это—борьба между немцами, и ведется она на основе их собственных законов. Мы твердо уверены, что над Австрией в ближайшее время возвестит национал-социалистское знамя.

ВЕНА (ТАСС). В Граце национал-социалисты напали на группу хеймландцев (двух хеймверовцев убит, двое ранены). Аналогичные столкновения имели место в деревне Коцгрубо Равенно пять человек.

В Вене раскрыта новая нелегальная национал-социалистская организация, поддерживающая связь с центральным руководством германских национал-социалистов.

