

# БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СТАЛЬ

ОГЛАВ СТАЛИНСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА, ГОРПРОФСОВЕТА И УПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЦКСТРОЯ

1934 год  
июль  
27  
№ 170 (1165)  
цена 10 коп.

## О ходе строительства важнейших промышленных объектов

Постановление V пленума Сталинского ГК ВКП(б) от 23 июля 1934 года

17 партсъезд в своих решениях поставил одну из основных задач: «Завершение строительства второй угольно-металлургической базы Союза — Урало-Кузнецкого комбината, на строительство которого направляется во втором пятилетии около четверти капиталаложений в народное хозяйство СССР и более одной трети всех капиталовложений в тяжелую промышленность. Урало-Кузнецкий комбинат должен дать в 1937 г. треть продукции черной металлургии, больше четырех одиннадцати стран, одну шестую производства электроэнергии районами электростанциями и около 10 процентов продукции машиностроения».

Поэтому перед строителями Кузнецкого завода стоит задача форсированного окончания строительства одного из крупнейших звеньев Урало-Кузнецкого комбината — металлургического завода им. Сталина с тем, чтобы еще в этом году ввести в эксплуатацию почти всю вторую очередь завода и пойти в 1935 г. к полному окончанию строительных работ на заводе.

Пленум ГК, заслушав доклад о ходе строительных работ по важнейшим объектам, считает итоги работы по промышленному строительству за первое полугодие неудовлетворительными. План в финансово-экономическом выражении по 7 основным цехам выполнен лишь на 36 проц. (или 1-й полугодие план в 80 млн. руб., сделано работ 29 млн. руб.), вследствие чего сроки сдачи в эксплуатацию ряда важнейших объектов (9 и 10 мартеновские печи, субботинское отделение, доменная печь № 4, здание конца, склад изложений) оказались сорваными.

Состояние строительства по важнейшим объектам (листостан, доменная печь, мастерская тяжелых креплений, 5 и 6 котлы ТЭЦа, проездной туннель, мастерская рельсовых накладок и турбины № 5 и 6), имея в виду все мерное фиксирование ввода в эксплуатацию пусковых объектов.

Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районов и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих (своевременное разделение рабочих, обеспечение постельными принадлежностями). Учитывая, что появление свежих офицеров дает возможность улучшения питания, упр. комбината в постройке принять меры в реальной улучшении питания в столовых, обратив особое внимание на правильное расходование продуктов, а также на отдельные квалификации производительности труда (на исключении доменного цеха, где среднесуточная производительность за полгода колебалась от 101 до 128 проц. в июле).

Неоднократно высокую текучесть рабочих, выразившуюся за полуторе по строительству цифровой 121 проц., при чем из отдельных цехов процент текучести доходил до исключительно высоких цифр (водострой — 272 проц., кирпичный цех — 157 проц., коксохим — 145 проц.).

Неполного использования имеющихся на цехах строемеханизмов, приводящего большинство пространственных механизмов, а также неудовлетворительной работы базы механизации, не обеспечивающей свое временем и качественным ремонтом, что приводило к неоднократным вынужденным простойм механизмов.

Управление комбината не проявляло необходимой активности и организованности в деле обеспечения строительных работ необходимыми фондами на материалы, а также не обеспечило своевременного поступления оборудования.

Вследствие низкого выполнения плана строительных работ, неохватной организованности зимних работ, а также значительного превышения цен на материалы (хотя и плановых за первые 5 месяцев истекшего полугодия (январь-май) имеется значительный перерасход).

6. Недостаточная борьба в ряде случаев за действительное повышение качества производимых работ (отделка обслуживающих помещений, на коксовой цехе, бетонных туннелей, вагонов, доменного цеха, пр.) что явилось результатом все еще неудовлетворительного надзора со стороны технического надзора на производственных работах.

7. Загрузка строеблоков ремонтными работами на эксплуатационных цехах (особенно управление монтажных работ), все время приводила к неисполнению сметных графиков, а также значительного превышения цен на материалы (хотя и плановых за первые 5 месяцев истекшего полугодия (январь-май) имеется значительный перерасход).

8. Не вполне законченная перестройка аппаратов цехов и особенно аппарата завоуправления, в котором до настоящего времени еще существует неизжитая функциональка.

9. Все еще недостаточная перестройка парт-проф-комиссий, отсутствие действительной борьбы за закрепление рабочих на строительстве, недостаточность борьбы за улучшение бытовых условий рабочих. Коммунисты и комсомольцы, работающие в бригадах, не всегда еще заняли авангардную роль в

борьбе за выполнение строительных планов.

10. Наблюдающиеся демобилизационные настроения со стороны опытных хоз.-технических руководителей на строительство, ведущие к ослаблению борьбы за выполнение плана.

Исходя из безусловной необходимости окончания строительных работ и чехов, намеченные пусковые НИТИ, пленум ГК ВКП(б) постановляет:

1. Управлению комбината принять решительные меры по полному и своевременному обеспечению, как по линии проектирования, так и по линии снабжения материалами и рабочей силой, выполнения работ по пусковым объектам (листостан, доменная печь № 4, балконо-доменная, мартеновские печи, субботинское отделение, 5 и 6 котлы ТЭЦа, проездной туннель, мастерская рельсовых накладок и турбины № 5 и 6), имея в виду все мерное фиксирование ввода в эксплуатацию пусковых объектов.

2. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

3. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

4. Признаю, что наиболее целесообразное разрешение вопроса снабжения стройки лесоматериалами заключается в организации собственных лесоразработок, поручив т. Бутенко в кратчайший срок разработать этот вопрос с тем, чтобы добиться создания таких лесоразработок.

5. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

6. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

7. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

8. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

9. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

10. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

11. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

12. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

13. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

14. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

15. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

16. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

17. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

18. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

19. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

20. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

21. Считая, что основной причиной низкости рабочих является та неудовлетворительность на рабочих местах, упр. комбината приказом № 340 от 5/VII с. г. — обязать хоз., парт. и профруководство развернуть масштабную работу по улучшению рабочих мест строительства. Одновременно, в целях обеспечения строительных работ рабочими, упр. комбината необходимо добиться 100 проц. выполнения плана вербовки рабочих для работ в выделенных краях районах и быстрейшего го завоза их на площадку. Упр. комбината и постройкам принять решительные меры в более внимательном обслуживании по линии бытовой-внешней пребывающих рабочих.

22. Считая, что основной причиной низкости





