

На решающих участках стройки

Химзавод

10 мартовская

печь

Много болтовни, мало дела

До пуска сульфатного отделения и склада сульфата осталось 8 дней, но положение с монтажем и строительными работами вызывает тревогу.

Амичиславский и Севастянков говорят: «У нас нет честных, проектов и визитателей обнаружения». На первый взгляд можно поверить, но когда заглянешь в суть дела, волнистостью границ между строителями и монтажниками, то окажется, что проекты и чертежи имеются, но отсутствует правильное и четкое руководство.

Оборудование для сульфатного отделения было завезено два года назад. Тогда же часть монтажа была сделана. Но продолжительное время (приблизительно весь 1933 год) работы в сульфатном отделении не ведутся из-за отсутствия рабочих.

На время управления монтажных работ ковшового участка требовалось: «дешевый фронт работы для монтажников». А сейчас получается наоборот — фундаменты склада смыты, напорного бака и фундаменты тюков разгружаются склады смолы готовы были два месяца назад, но управление монтажных работ к монтажу еще не приступило, ссылаясь на отсутствие рабочих сил.

На здании ректификации монтаж первого этажа можно было начать ме-

сяц — 10 октября сдать 10 печь в эксплуатацию — выполним», — говорит ударики.

С 21 сентября огнесушилщики приступают к монтажу на ректификации, пока строители не закончат все три этажа вынуть из асфальтирования.

Также заявление неуместно. Нужно изыскать все возможности, и там, где это можно, нужно проводить монтаж не дожидаясь благоприятных условий.

Монтажное управление работ от строекосвального цеха получило чертежи 2 сентября на переделку деталей из металлических по закрыванию инженеров, которые и до сей день не сделаны.

Инженер Амичиславский не контролирует работу монтажников. У него на глазах монтажники установили мотор в 22 ливадии, тогда как на это место нужно установить мотор мощностью лишь в 6-8 киловатт.

Он расстроил сбирая и прокладывая труб к моторам электромонтерам, что изведено, но до сих пор электромонтажники не могут получить со склада строекосвального цеха для мотора.

С изысканным обходом монтажники обращаются неосторожно.

Центротрубы при обработании стучат.

Стройпраект

Рабочие ВЭО ждут дела

4 сентября на совещании у главного строителя тов. Александрова технический руководитель строекосвального цеха тов. Дейчман обещал в точно установленные сроки обеспечить электромонтажников фронтом работ. До сих пор из-за пункта своего обещания, что свою работу заключили и что монтажники зафиксируют строители. А когда сроки окончания работ по контракту были изменены, то обещание не было выполнено.

Когда спрашивалась об установке постов у монтажников, то они говорят, что свою работу заключили и что монтажники зафиксируют строители. А когда сроки окончания работ по контракту были изменены, то обещание не было выполнено.

Т. Тарасов и Дейчман должны прекратить клиентеские заявления. Работы по всемирному электробордделению (ВЭО) должны немедленно выйти из-под носа изысканных и обеспечивающих рабочих.

Когда же будут закончены указанные

Партпроект Макаров.

Листостан

С прогулщиками не церемонятся

Завершая строительство крыши листостана, плотники (десантник Лысенко) усиленными темпами производят пасеки дверей, окон, устанавливают деревянные коробки, производят заливку торцов фанерой.

Лучшие показатели социалистического отношения к труду показывают рабочие бригады т. Козлова. Если в бригадах земляков с прогулщиками инвалидами, то здесь с ними не церемонятся. 17 сентября, по инициативе ударников, выгнали из бригады

М. В.

24 сентября, в соответствии с решением кубаньконференции о реализации трудового займа по благоустройству города, уполномоченным краевым профсоюзом проводится массовый субботник по озеленению города.

План проведения субботника следующий:

УЧАСТИКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	Колич. человек, выдел. союз.	Огв. руково. на уч-ках.	Место с борь
Сцефред	металлур. рабоч. 200 ч.	Дрожжин	У районной комендатуры сопро-грод. д. № 10
ФЗД № 12, проезд „Б“, проезд № 3, и проезд у. № 10, 124, 130	100 ч.		
	200 ч.		
	Итого 600 ч		

Н. колония

Стан. гор., Изотоп. гор., Радиальная, ул., Барнаульск. ул., завод металлур-

гога.

Ул. Тельбесская, Кузнецкая и Арамильская, новый сквер в поселке никонов-

ки.

Ответственность за проведение работ возлагается на т. Сазонова — зам. Реметовой Ж.У.

Ответственность за организацию массовых субботников возлагается на пред-

седателя, члены которых выделяют ответственных уполномоченных по проведению суб-

ботников.

Время сбора — 8 час. утра.

Уполномоч. Крайпрофсовета Плотников.

Сталинск за день

Фонд в 225 тысяч рублей создан для кредитования (на покупку коров и свиней) рабочих-ударников, более трех лет работающих на птицефабрике. Кредитование будет допускаться на срок до двух лет. Разрабатывается подобное положение о технике кредитования.

Газеты пишут, что речь Литвинова, начавшая этот знаменитый день, имеет совершенно исключительное значение и произвела впечатление на всю Европу.

Нарушение правил техники безопасности, вызвавшее несчастный случай с рабочим тов. Коваленко, директор завода «Большой строитель» — коммунисты и беспартийные товарищи. Лучший бригада плотников Блюхера, единично выполнила задание до 130 процентов, приступила к очистке свода.

Мы на деле доказали, что общество — 10 октября сдать 10 печь в эксплуатацию — выполним», — говорит ударики.

С 21 сентября огнесушилщики приступают к кладке свода. Здесь фронт работы также предоставлен лучшей бригаде. Кладку свода будут производить т. Болков, Засленко, Сурков, Машутин, Банников, Матвеев, Кузников, Кричевников. Ими руководят прораб тов. Солдакин.

М. Виноградов.

Четвертая домна

Используйте огнеупорщиков

На участке прораба Бурдасова бригады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частая переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих, не хотят обеспечить имеющихся

средствами и материальными усло-

виями выполнения производственных факторов в окружении производственных цехов.

На участке прораба Бурдасова бри-

гады огнесушилщики Баталова и Динаса резко снизили производительность труда. Илан не выполняется.

Секрет плохой работы — частная переброска бригад с места на место.

Странно, что руководители строй-

менного цеха, жалуясь на недостаток рабочих,