

БОЛЬШЕВИК СТАЛЬ

ОРГАН СТАЛИНСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 231 (5051)

Пятница, 25 ноября 1949 года.

Год издания
двадцатый

Цена 20 коп.

(„Правда“).

Шире распространить опыт коллектива ремонтников ТЭЦ!

Повторство, неустанный стремление достигнуть новых количественных и качественных показателей, вдохновенное творчество за благо Родины — вот, что характеризует советских людей, стремящихся способствовать дальнейшему росту экономической мощи своей страны. У каждого из нас многолетний опыт работы на производстве, зачинателей коммунистических методов труда.

Вот почему ценное начинание коллектива ремонтников Московской электростанции им. Сталина, которые провели скоростной ремонт, было горячо поддержано работниками ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина. Важнейшим условием успешного выполнения любого мероприятия является правильная организация труда. Уточня, группа нормировочного аппарата ТЭЦ гг. Рычков, Григорьев, Тузлуков, во главе со старшим инженером т. Матлиным, выступила инициатором в деле организации высокой производительности труда.

Ремонтники бригады, которым предстояло в жесткие правительственные сроки отремонтировать один из котлов, должны были выполнить эти работы как можно быстрее и качественнее, сберечь государственные средства, дать дополнительную электроэнергию. Тогда нормировочный аппарат ТЭЦ, совместно с инженерами технико-производственного отдела и котельного отделения, совместно со стахановцами, разработали ряд ценных технологических мероприятий, которые позволили произвести капитальные ремонты котлов скоростными методами. Были составлены пооперационные графики и специальные технологические карты ремонта отдельных узлов котла.

Задача заключалась в том, чтобы сократить сроки ремонта котла в капитальном ремонте. Исходя из этого, решающим мероприятием являлась предварительная организация ремонта вспомогательного оборудования котла еще во время его работы.

Технологические карты обсуждались ремонтниками, которые внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта и организации труда. В соответствии с графиками и технологическими картами были изготовлены дополнительные механизмы и приспособления, многочисленные инструменты, механизмирующие трудоемкие процессы ремонта. Одновременно шла обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала. Нормировочный аппарат тщательно контролировал ход выполнения ремонтных работ и организацию труда с тем, чтобы они строго соответствовали разработанным технологическим картам. Качество работ поузловой приемкой контролировала специальная комиссия. Таким образом нормировочный аппарат являлся подлинным организатором высокой производительности труда не только отдельных рабочих, но и целых коллективов. Упорный, но ставший подлинно творческим, труд ремонтных рабочих обеспечил досрочное окончание ремонтов всех трех котлоагрегатов ТЭЦ. Образцы труда показали многие, в числе первых слесари тт. Зайцев, Бордунов, Афанасьев и другие. В общей сложности было сэкономлено 23 суток, за счет чего выработано дополнительно сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии.

В странах народной демократии

Накануне славной годовщины

УЛАН-БАТОР, 22 ноября. (ТАСС). 26 ноября исполняется 25 лет со дня провозглашения первым Великим Народным Хуралом Монголии Монгольской Народной республики и принятия первой конституции страны.

Трудящиеся МНР с большим подъемом готовятся встретить эту историческую дату. На предприятиях, в организациях, союзах и базах проводятся беседы, лекции и лектории, посвященные славному пути, пройденному Монгольской Народной республикой за свое первое двадцатипятилетие.

Успехи народного просвещения в Албании

ТИРАНА, 22 ноября. (ТАСС). Как передает албанское телеграфное агентство, народное просвещение в новой Албании получило широкое развитие. В стране созданы все условия для получения образования широкими народными массами. В городах и деревнях введено всеобщее начальное образование. Возросло число гимназий и педагогических школ. Впервые в Албании созданы педагогические институты и широкая сеть профессиональных, начальных и средних школ. Впервые в истории Албании народное образование имеет единые школьные программы. Значительно улучшилось обеспечение школ учебными пособиями.

Досрочно выполняют план первого года пятилетки

ПРАГА, 23 ноября. (ТАСС). Изюм в лес растет число фабрик и заводов в Чехословакии, досрочно выполнили план первого года пятилетки. Вчера выданы для завершения работы.

Для нужд промышленности Кузбасса. Кроме того, ремонтники сберегли государству сотни тысяч рублей.

В борьбе за досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки кузнецкие металлурги добились уже значительных успехов. Но не довольствуясь достигнутым, они непрерывно совершенствуют методы стахановской работы. Об этом говорит опыт ремонтников ТЭЦ, которые, подхватив патристический почин коллектива электростанции города Москвы, сумели найти новые пути и методы для ускорения ремонта и даже спланировали вперед, снизив сроки простоя.

В ходе социалистического соревнования проявляя творческую инициативу, неустанно повышая производительность труда, ремонтники ТЭЦ способствовали решению такой важнейшей народнохозяйственной задачи, как дополнительная выработка электроэнергии.

В первых рядах борцов за новый подъем нашей промышленности идут коммунисты. Цеховая партийная организация (секретарь парторганизации т. Акимов), возглавивший почин новаторов, велась поощряла борьбу за внедрение и распространение их методов работы. Как и всегда, пример в работе показывали коммунисты — партпарторг т. Камин, слесари-коммунисты тт. Клеймюк, Мазени и другие.

Нужно отметить, что большую поддержку коллективу котельно-ремонтной бригады в деле широкого распространения новых методов в организации труда оказали руководители ТЭЦ в лице начальника ТЭЦ т. Манькова и главного инженера т. Коган. Сам тов. Маньков является одним из активных рационализаторов Кузнецкого комбината и, всемерно поощряя творческую инициативу своего коллектива, он вместе с ним стремится ее неустанно развивать.

Учитывая исключительную важность в деле организации скоростного ремонта, президиум Кемеровского областного комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности одобрил и поддержал патристическое начинание коллектива ремонтников ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината, при этом одобрил обращение группы техников ТЭЦ по вопросу организации социалистического соревнования среди работников КМК по труду.

Нормировочные аппараты всех цехов завода и предприятия города должны подхватить почин нормировочного аппарата ТЭЦ, ставшего организатором высокой производительности труда. Задача партийных и профсоюзных организаций предприятий города — широко развернуть социалистическое соревнование за внедрение методов скоростного ремонта оборудования. Нужно отметить, что ремонтники ТЭЦ являются последователями патристического почина 88 предприятий Москвы. Веля борьбу за лучшее использование основных средств оборудования, они выработали дополнительную электроэнергию, которая является их продукцией.

Творческая мысль новаторов ищет новые и новые возможности для увеличения выпуска продукции, для повышения темпов производства. Всемерно развивая и распространяя опыт ремонтников ТЭЦ, коллективы наших предприятий добьются новых успехов в борьбе за досрочное выполнение пятилетки.

По примеру ТЭЦ Кузнецкого комбината организовать и внедрять скоростные ремонты оборудования

Как мы добились успеха

Учитывая, что неуклонный подъем промышленности нашей Кемеровской области требует и непрерывного роста выработки электроэнергии, наш коллектив решил первым в Кузбассе применить опыт скоростного ремонта. Над этим вопросом работали инженеры-технические работники, рабочие котельного отделения, стахановцы и рядовые ремонтники. Вначале у нас было много трудностей. Но, благодаря слаженной и упорной работе всего коллектива, мы сумели добиться хороших результатов.

Успех в значительном сокращении сроков простоя котлоагрегатов во время ремонта реиницировал перестройку всей организации труда. За 10 дней до начала ремонта были разработаны все графики и технологические карты ремонта. К этому сроку на ремонтные площадки были доставлены все материалы и запасные части. Вспомогательное оборудование — угольные мельницы, дымососы, арматура, гидроподогреватели и т. п., все было отремонтировано задолго до останова котла. Заблаговременно была проведена механизация многих трудоемких процессов, установлены новые подъемно-транспортные средства — электробельки, электрошки, тали и др.

В коллективе был большой производственный подъем. Люди, всемерно уплывая свое рабочее время, неустанно работали над тем, какими путями и методами ускорить проведение ремонта. Творческая, новаторская мысль ремонтников работала напряженно. Рационализаторские предложения стахановцев принесли нам большую пользу.

Одним из таких было рационализаторское предложение слесаря тов. Зайцева. Изобретенный им электрофицированный гибочный станок устранил применение ручного труда и на много повысил производительность рабочих. Почаще выезжая по инициативе инженерно-технических работников производилась через крышу котельного отделения, что дало возможность собрать и опробовать всякую аппаратуру превращательно на монтажной площадке и внедрить ряд других предложений.

Руководителями скоростного ремонта были начальник котельного отделения т. Кость, его заместитель по ремонту тов. Камин, мастера котельной тт. Неретин, Молчанов, Клеймюк, Горюхи. Они с честью справились с поставленными задачами. Эта инициатива скоростного ремонта была подхвачена нашими лучшими стахановцами, передовиками социалистического соревнования, такими, как слесари тт. Зайцев, Коренов, Асенов, Афанасьев, Крюков, Бордунов, Дайков, газосварщик т. Гарманов и другие. Все они своим добросовестным и честным отношением к выполнению порученного задания, вместе со всем коллективом, обеспечили успех. Высокопроизводительные трудящиеся, они своим примером увлекали за собой целые бригады.

Инициатива и новаторство в организации скоростного ремонта, на основе специально разработанных технологических карт и других форм социалистической организации труда, принадлежат нашему нормировочному аппарату ТЭЦ во главе со старшим инженером по нормированию т. Матлиным.

Применение этих скоростных методов ремонта котлов дало нам возможность сократить длительность простоя котлоагрегатов на ремонт. Вместо 62 суток, заданных по графику Министерством, мы провели его за 39 дней, т. е. сократили график на 23 дня. Это позволило нам выработать дополнительно сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Сейчас, используя свой опыт, мы будем работать над дальнейшим усовершенствованием технологии ремонта, максимально механизировать процессы.

А. МАНЬКОВ,
начальник ТЭЦ Кузнецкого комбината.

В. НЕРЕТИН,
мастер по ремонту котлов ТЭЦ.

Правильная организация труда решила успех скоростного ремонта

Одной из главных обязанностей энергетиков является обеспечение неуклонно возрастающей потребности социалистической промышленности и всего народного хозяйства в электрической и тепловой энергии. Одним из источников увеличения выработки энергии является уменьшение длительности простоя энергетического оборудования в ремонте. Этот день простоя мощного котла в ремонте означает недополучение сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Поддерживая почин Московской ТЭЦ им. Сталина, стахановцы-ремонтники нашей электростанции взяли обязательство производить ремонт котлоагрегатов скоростными методами. Успех этого дела требует, чтобы обеспечить их успешную работу, нужно было создать им условия. Одним из таких условий и явилась правильная организация труда.

Группа нормирования ТЭЦ выступила инициатором соревнования среди работников по труду нашего комбината, с тем, чтобы вопросы организации труда подняты на более высокую ступень. Для этого мы занялись изучением лучших методов работ передовых стахановцев-ремонтников. Суммировали и обобщали все лучшее и передавали их опыт работы другим звеньям и бригадам, отбирали рациональные методы работы, вводя новые формы организации труда и технологии ремонта.

Одним из важных этапов правильной организации труда является установление порядка последовательности и технологии ремонта. Этого мы добились, разработав технологические карты ремонта котлоагрегатов. Эти карты были составлены для отдельных узлов котла. В них были указаны объем, порядок и срок ремонта, необходимые количество рабочих с указанием их квалификации, сколько и каких требуется

технологических карт и деталей. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Вопрос о проведении скоростного ремонта разбирался на партийном бюро, где был намечен целый ряд мероприятий. Технологические карты, материалы и детали. В соответствии с графиками и технологическими картами были запроектированы и изготовлены механизмы и приспособления, подоготовлены многочисленные новые инструменты. Основная идея, которая была заложена в составлении карт по скоростному ремонту, предусматривала проведение большого количества работ до останова котла. Обычно котлоагрегат останавливают и одновременно начинают ремонтные работы и сам котел и вспомогательное оборудование. Мы в наших технологических картах разграничили, разделили работы. Котел котел еще работал, мы капитально отремонтировали шаровую угольную мельницу, экскаватор. Смонтировали питательную линию, произвели капитальный ремонт дымососов, ремонт паромасляного хозяйства, арматуры, гидроподогревателя, устройство шлаколовушек и т. д. и т. д. когда котел был остановлен, то все инженерные, все слесари были сосредоточены на его ремонте. Это безусловно ускоряет и повышает качество ремонта. Наши технологические карты обсуждались ремонтниками, они внесли ряд существенных поправок, одобрили запроектированный порядок ремонта, организации труда. Технологические карты сыграли большую роль в правильной организации ремонта.

До начала работ ремонтники были выделены расцененные наряды на работу. В целях стимулирования быстрого окончания ремонта, была разработана и внедрена премиальная система оплаты труда ремонтников. Одновременно было проведено обучение и проверка знаний всего ремонтного персонала, проведены ремонт, подготовка и испытание инструмента, а также различных приспособлений.

Стахановское движение является выражением всего передового, нового, прогрессивного, что составляет ведущее начало на всех фронтах нашего великого социалистического строительства, во всех отраслях народного хозяйства, техники, науки.



На снимке: (справа) начальник ТЭЦ А. Маньков, главный инженер Я. Коган, начальник котельного отделения В. Кость, пом. начальника котельного отделения Н. Камин. Второй ряд: (слева направо) председатель комитета Г. Коваленко, старший инженер по нормированию Д. Матлин, мастер В. Неретин, слесарь-стахановец М. Бордунов, слесарь М. Коренов. Фото Н. Никитина.

Неустанно повышаем культуру ремонта

На 1949 год объем капитальных работ по основному оборудованию котельной ТЭЦ КМК был Министерством запланирован в полтора раза больше, чем в прошлом году. Поэтому коллектив ремонтников котельной ТЭЦ поставил перед собой основную задачу — не увеличивая штата, за счет хорошей подготовки и широкой механизации трудоемких процессов, максимально сократить простои котлов в ремонте и повысить качество выполняемых работ.

К капитальным ремонтам мы начали готовиться задолго до их начала. Из имеющегося в наличии штата, была выделена специальная бригада по подготовке этих работ. Эта бригада на котлах, до их останова, выполняла все работы, которые можно было провести на работающем еще котле. Были смонтированы питательные линии, установлены коллекторы водяных экономизаторов, отремонтировано вспомогательное оборудование. Когда был остановлен котел, ремонт проводили только по осмотру поверхности нагрева котла и ремонт огнеупорной кладки, что составляло лишь 70 процентов всех работ.

Досрочное окончание ремонтов трех котлов позволило коллективу ТЭЦ за 9 месяцев перевыполнить план по выработке электроэнергии. Успех скоростного ремонта в основном решили наши ремонтные кадры. Все ремонтники были разбиты на бригады и звенья, с которыми мастера и бригадиры заблаговременно разработали графики и технологические карты, составленные по инициативе нормировочного аппарата ТЭЦ во главе со старшим инженером тов. Матлиным. Это дало возможность каждому рабочему заранее более рационально подготовить свое рабочее место, приготовить соответствующие приспособления, которые ускорили выполнение отдельных работ.

Правильная организация рабочего места исключала непроизводительные простои, вызываемые хождением в кладовую за материалами, в инструментальную, в котур, за технической документацией и т. д. Эти непроизводительные простои за смену отнимали до 15—20 процентов всего рабочего времени. Все это было устранено благодаря четкой организации труда. Улучшилось рабочее время и повысилась неустанно свою производительность, многие ремонтники показали образцы хорошей работы, в числе их пом. начальника по ремонту котельной тов. Камин, мастера тт. Неретин, Молчанов, Гроша и слесари тт. Коренов, Зайцев, Дайков, Бордунов, Мазени, Татаринцов, Кожеников и другие, которые изо дня в день выполняли свои производственные задания на 180—200 процентов.

Нормировочный аппарат цеха являлся центром в организации скоростного ремонта, а старший инженер по нормированию тов. Матлин был подлинным организатором высокопроизводительной работы коллектива. Однако, несмотря на достигнутые успехи, наш коллектив котельно-ремонтной бригады считает, что в деле организации проведения скоростных ремонтов использованы еще не все резервы. Сейчас мы вместе с нормировочным аппаратом проводим подготовительные работы для того, чтобы в 1950 году половину всех ремонтов провести скоростными методами.

В. КОСТЬ,
начальник котельного отделения ТЭЦ.

Овладеваем скоростными методами

Досрочно выпущен из ремонта котлоагрегат хотя бы на один день, это значит дополнительная выработка тысячи киловатт-часов электроэнергии. Поэтому в период ремонта мы всегда стремимся, чтобы рационально использовать каждую минуту рабочего времени, заранее подготавливая свое рабочее место и весь необходимый инструмент с приспособлениями.

Работая на установке лючков, я, благодаря правильной организации своего рабочего места, достиг высокой производительности труда — до 200 проц. и этим самым создавал условия для проведения скоростного ремонта. По графику на снятие лючков, ремонт и установку их отводилось 7 суток. Эту работу я выполнил за трое с половиной суток.

Свое рабочее место, — говорит слесарь котельно-ремонтной бригады т. Бордунов, — я стараюсь организовать так, чтобы не делать ни одного лишнего движения. Без этого нельзя добиться высокой производительности труда и, овладеть скоростными методами. Прежде всего, необходимо позаботиться об организации рабочего места.

И Максим Ильич Бордунов был одним из первых зачинателей коренной перестройки рабочего места. Если у него раньше на снятие и установку одного лючка уходило 13 минут, то теперь на этот же процесс он затрачивает 6 минут. Работа по снятию и установке лючковых затворов является одной из массовых, так как на каждом ремонтируемом котле их имеется сотни. Эта экономия во времени была достигнута благодаря пооперационному разделению труда между тов. Бордуновым и его подручным. Такое разделение труда ускорило процесс работы. Устранило необходимость часто менять инструмент и приспособления, сократило затраты рабочего времени.

На рабочем месте тов. Бордунова всегда образцовая чистота, инструмент разложен в порядке последовательности процесса работы. Для каждого инструмента отведено свое место. Такой порядок организации рабочего места и котельно-ремонтной бригаде стал массовым и это да-

ло возможность сократить затраты рабочего времени на 15 процентов.

Так правильная организация рабочего места вскрыла большие резервы в повышении производительности труда. В результате проведенных организационно-технических мероприятий и механизации трудоемких процессов мы добились замечательных успехов в ремонте котлоагрегатов как по сокращению сроков простоя их в ремонте, также и по качеству самого ремонта.

Котлоагрегат № 2 был капитально отремонтирован за 23 суток вместо 30 по графику, утвержденному Министерством, котлоагрегат № 3 отремонтировал за 8 суток вместо 16 и № 1 также за 8 суток вместо 16. Таким образом мы сократили простои трех котлоагрегатов в ремонте на 23 котлодней. Это дало возможность выработать дополнительно сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии для нашей промышленности. Затраты рабочего времени сократились по сравнению с планом на 29 тысяч человеко-часов.

Нужно отметить, что, следуя почину коммунистов, мы на ремонте своих котлоагрегатов даже шагнули вперед, сократив сроки простоя в ремонте.

Теперь, на основе нашего опыта, также можно сказать и о том, что должны быть пересмотрены действующие ремонтные нормы при простоях оборудования в ремонте и заменены новыми, стимулирующими неуклонное улучшение организации техники ремонта. Широко внедрение скоростных методов при высоком качестве работ не только экономит рабочее время, но и позволяет увеличить выработку продукции на этом же оборудовании. Опыт работы коллектива ТЭЦ, который являлся организатором проведения скоростного ремонта котлоагрегатов, должен быть широко распространен среди работников нашего завода. Дело чести всего нашего коллектива комбината внедрить скоростные методы.

Д. МАТЛИН,
старший инженер по труду ТЭЦ.

