

Приисковский РАБОЧИЙ

ОРГАН ПАРТБЮРО, РУДЗАВКОМА И ЦЕНТРАЛЬН. РУДОУПРАВЛ.

Семидневная
рабочая газета


ВОСКРЕСЕНЬЕ

6

АПРЕЛЯ

1941 г.

№ 14 (356)



Здание Военно-морского музея в Ленинграде

Шахта должна работать рентабельно

В течение нескольких лет шахта Тысячная стояла на мокрой консервации. Учитывая запасы ее рудных ресурсов, Центральное рудоуправление в 1940 году откачало шахту и развернуло там добычу руды, запланировав при этом обработку ее на фабрике. Однако, до сих пор, добываемая руда для обработки на фабрику не транспортируется.

Это приводит к тому, что шахта вынуждена сокращать очистные работы, так как руду по техническим условиям девать некуда. Следовательно ведущего показателя — металла шахта не дает. О нем можно говорить только условно. Такое положение считать нормальным нельзя.

Ненормально на шахте и с вопросом себестоимости горных работ. Экономический подсчет показывает, что себестоимость превышает плановую. Для иллюстрации возьмем работу шахты за январь и февраль месяцы. Так например, по горно-подготовительным работам стоимость 1 кубического метра отбитой горной массы составила к плану за январь 174,3 процента и февраль 147 процентов, по очистной добыче за январь 191,2 процента и февраль 150 процентов. Стоимость ее продукции в полтора—два раза выше плановой.

Останавливаясь на анализе причин превышения себестоимости следует отметить, что основными элементами ее удорожания являются перерасход фондов основной и дополнительной заработной платы и электроэнергии.

Например, за январь зарплата перерасходована на 16603 рубля и за февраль на 9720 рублей.

Причиной этому служит разрыв между уровнем заработной платы и уровнем производительности. Производительность труда отстает от заработной платы. В январе разрыв по валовой производительности труда был на 48,3 проц. и в феврале на 38,2 проц.

Отставание валовой производительности — труда результат того, что бурильщики не выполняют своих норм, на шахте много имеется излишней вспомогательной рабочей силы. Характерным подтверждением этого могут служить следующие

данные о количестве затраченных упряжек рабочих всех квалификаций на выполненный объем горных работ.

В январе полагалось затратить на произведенный объем работ по плану 991 упряжку, а фактически затрачено 1748 упряжек или перерасходовано 897 упряжек.

В феврале нужно затратить 1141 упряжку, а затрачено 1941. Всего по шахте за два месяца затрачено на совершенно бесполезные работы 1697 упряжек, т. е. каждый день 35-40 человек использовались не рационально, на первоначальной работе, не считаясь с ее необходимостью и целесообразностью, ради того, чтобы удержать этих людей на шахте, в надежде на ближайший разворот.

По электроэнергии за два месяца шахта перерасходовала 28755 рублей. Причины перерасхода по электроэнергии можно разделить на две группы: зависящие от шахты и независимые от шахты.

К зависящим от шахты относятся: отсутствие строго установленного графика работы компрессоров и рудоподъема. Зачастую эти агрегаты работают вхолостую. Много потребляется воздуха на вентиляцию, что экономически невыгодно. Большие потери воздуха в воздухопроводной линии через «шипун».

К независимым от шахты причинам перерасхода электроэнергии относятся: изношенность и низкий коэффициент полезного действия компрессоров и перфораторного хозяйства, содержание водоотлива шахты Октябрьской.

Таким образом за два месяца работы шахта Тысячная только по двум статьям (зарплата и электроэнергия) дала убытку на 55077 рублей.

Этот анализ показывает, что дальше держать шахту на таком режиме, на котором она сейчас находится, нельзя.

Дирекции рудоуправления и парторганизации надо немедленно принять решение в сторону резкого изменения режима работы шахты.

Т. Савченко.

Начальник планового отдела ЦРУ.

Лучшие люди шахты Красной

Применяя стахановские методы труда многие горняки шахты Красной в марте месяце показали образцы высокопроизводительного труда.

Вот эти наши знатные люди, перевыполнившие свои нормы выработки:

Бурильщики

Шиповалов, Кручинин, Сиротин и Барановский. Они выполнили месячные нормы от 143 до 179 процентов.

Крепильщики

Ласточкин и Афанасьев — от 115 до 135 процентов.

Откатчики

Щеглов, Гнездилов и Мишурин — от 115 до 129 процентов.

Свальщики

Якутина, Сырцова и Черкасова — от 119 до 138 процентов.

М. Гудков.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Хорошо работали в марте электросварщики и слесари электромехцеха, достигнув высокой производительности труда.

Стахановец тов. Копейкин Н. выполнил месячную норму на 166 проц., тов. Рыбалкин В. — на 144 проц. и тов. Алашкин С. — на 132 проц.

Кондратьев



Пионерка, отличница учебы 4 класса неполной средней школы колхоза «Ак Джар» (Атбашинский район, Киргизская ССР) Тюлебулу Дуданчиева обучает грамоте свою бабушку Анар Балбасу.

Как я работал в двенадцати забоях

8 февраля, работая в 12 забоях, я выдал за смену 65,13 кубометров песка при норме 3,5 кубометра, что составило 1861 процент сменной нормы.

Этого успеха я достиг благодаря хорошей подготовке рабочего места, правильной организации труда и четкости работы всех членов бригады.

Перед началом работы рельсовые пуги, поворотные круги были очищены и приведены в полный порядок, смазаны все вагонетки. В эту смену у меня было 34 кайлы, 22 лопаты, 7 стальных клиньев и другой необходимый инструмент.

В каждом забое находилось по два-три кайлы разного размера. Для подчистки углов — легкие кайлы и для работы вразмашку — более тяжелые. Крепежный лес был заранее доставлен и находился от каждого забоя в десяти метрах.

Организация труда в бригаде была четко рассчитана. Каждой паре нагребщиков были поручены определенные забой, откатчик

Из газеты «Приисковский рабочий» Иссовского прииска в порядке обмена опытом.

кам прикреплено по 4 забоя. Крепильщики работали поочередно во всех забоях.

В этот день условия работы бригады были следующие: откатка песков производилась на расстоянии 140 метров при трех поворотных кругах, имея под'ем 40 метров, под углом два-три градуса. Всего было занято в работе 9 вагонеток, емкостью 0,25 кубометра каждая.

Мощность залегания пласта была разнообразная. Почва — разбортный щебень, временами попадал плотный грунт, дающийся только на клин. Толщина этого пласта доходила до 10-15 сантиметров, верх забоя речники с валунами в 15-25 сантиметров.

При всех этих условиях за 96 процентов рабочего времени я сделал общий уход 19,3 погонных метра, при сечении забоя 2,5X1,35 метра.

Иван Астраханцев.

Косья. Старательская артель имени Третьей сталинской пятилетки

Квартальный план перевыполнен

Закончился первый квартал 1941 года. В старательской артели имени С. М. Кирова подведены итоги выполнения производственной программы. Они показывают, что в этом вопросе артель имеет не плохие результаты. Квартальный задание по металлу выполнено на 114,2 процента.

Большая работа проведена артелью по подготовке шахты к весне. На территории поверхности шахты водосточные каналы очище-

ны от снега, в подземных выработках установлены перемычки, водоотливное хозяйство отремонтировано и установлено для пуска в работу.

Среди членов артели заключаются новые социалистические договоры, в которых они берут на себя обязательство встретить международный пролетарский праздник 1-е Мая новыми производственными достижениями.

А. Султанов.

Передовики разведки

Работая на проходке штольни по жиле Цикличной, бригада разведчиков геологоразведочного отдела в марте месяце дала высокие показатели по производительности труда. За месяц она прошла 12,15 погонных метров штольни при задании 9,47. Бурение производилось вручную.


Лучшими людьми бригады

являются бурильщики тт. Скумаев, выполнивший свою норму на 132,5 проц. и Кунгурцев — на 128,2 процента.

Хорошо работали каталы тт. Курносенко и Заречнев. Своё задание они выполнили на 116,4 процента каждый. Крепидея тов. Еремин выполнил норму выработки за месяц на 138,8 процентов.

А. Якушко.

5 марта с Московского аэродрома стартовал в большой арктический перелет на преднавигационную ледовую разведку в высоких широтах Арктики самолет СССР Н-169* под управлением опытного летчика орденоносца И. И. Черевичного.



Самолет СССР Н-169* на Московском аэродроме. В овале—И. И. Черевичный.

Итоги выполнения плана горно-подготовительных работ

Проведение горно-подготовительных работ в I квартале 1941 года ставило задачи — создание промышленных подготовленных запасов, обеспечивающих выполнение плана золотодобычи. Некоторых успехов в этом направлении шахта Красная добилась. Так обеспеченность шахты подготовленными запасами с 6,3 месяцев на 1 января 1941 года возросла до 6,9 месяцев на 1-е марта по руде и с 9,2 до 10,3 по металлу.

Хорошо справилась шахта с планом проходки штреков. Пройдено в январе вместо 50 погонных метров по плану—92,5 погонных метров или 192 проц., в феврале—вместо 34—56,2 или 165 проц., в марте—вместо 50—75 или 150 проц.

Однако, в целом план горно-подготовительных работ выполнен в январе на 78 проц., в феврале на 71 проц. и в марте на 74 проц.

За I квартал план по штрекам выполнен на 167 проц., а всего по горно-подготовительным работам на 74 процента.

Большое невыполнение плана по проходке восточных и кварцлагов привело к невыполнению общего плана.

Основным тормозом в выполнении плана было то обстоятельство, что слепая шахта, на горизонте которой в I квартале должны были проводиться горно-подготовительные работы, не была пройдена в намеченный срок в 1940 году. Не лучше обстояло с проходкой этой шахты и в I-м квартале текущего года. За отдельные месяцы проходило лишь по 1,8 метра шахты вместо 15 метров по плану. До некоторой степени, на невыполнении плана горно-подготовительных работ отразилось и то обстоятельство, что план переданный на старательские работы шахты Дмитриевской переложен на шахту Красную, а фронта

для проведения этих работ не было.

По штрекам план перевыполнен за счет скоростных проходок. В январе месяце по жиле Беляевской за падным штреком было пройдено 61,6 погонных метров. Ведущий штрек по жиле Центральной за март месяц пройден скоростным методом в 46,3 погонных метров, вместо 22,5 погонных метров обычной проходки.

План подготовки запасов выполнен на 98 проц. по руде и на 158 проц. по металлу.

Эффективность горно-подготовительных работ по подготовке руды составляет 59 проц. и по подготовке металла—91 проц. к плану. Низкая эффективность по руде объясняется большим количеством пережимных участков, пройденных штреком по жиле Беляевской и неполным соответствием фактического фронта работы с намеченными по плану (шахта до горизонта 213 метра не углублена, а по ней запланирована в I-м квартале подготовка запасов).

На апрель намечено скоростным методом пройти 20 погонных метров шахты, с расчетом закончить ствол шахты и рудный двор к 15 мая.

Несмотря на все имеющиеся трудности, горняки шахты Красной берут такое ответственное обязательство, как проходка 20-ти погонных метров шахты. Задача руководства шахты и парторганизации обеспечить выполнение этого обязательства.

Только планомерным выполнением горно-подготовительных работ коллектив шахты сможет добиться создания подготовленных запасов в соответствии с требованием приказа Наркомцветмета.

Геолог шахты Якушко.

15 Лотерея осоавиахима

По ходатайству ряда осоавиахимовских организаций и Центрального совета осоавиахима Совет Народных Комиссаров СССР разрешил провести в 1941 году 15-ю Всесоюзную лотерею осоавиахима на сумму в 250 миллионов рублей билетами рублевого, трехрублевого, пятирублевого и десятирублевого достоинства. Срок реализации билетов—с 1 мая по 15 августа 1941 года.

Все средства от реализации 15 лотереи предназначены на дальнейшее усиление массово-оборонной работы осоавиахима. Реализация билетов будет проводиться среди трудящихся через организации осоавиахима на основе полной добровольности.

По билетам 15 лотереи будет разыграно 310 тысяч 250 выигрышей на общую сумму в 31 миллион 250 тысяч 165 рублей. В числе выигрышей—легковые автомобили „ЗИС-101“, „М-1“, малолитражные автомобили, мотоциклы, пианино, радиолы, радиоприемники, фотоаппараты, велосипеды, патефоны, отрезки на костюмы и пальто, карманные и ручные часы.

Тираж выигрышей по билетам 15 лотереи состоится в ноябре 1941 года. (ТАСС)

Заочные стрелковые соревнования между комсомольцами Москвы и Ленинграда.



Студенты-комсомольцы Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта имени Дзержинского на линии огня.

ПОПРАВКА

В прошлом номере газеты „Присковый рабочий“ в заметке „Заявки не выполняют“ указывалось, что отдел подсобного предприятия не выполняет заявку по доставке леса для фабрики.

Это обвинение необосновано. Так как, со стороны бывшего главного инженера тов. Краснопорова, было дано распоряжение об обеспечении крепёжным лесом в первую очередь горных цехов.

Редакция.

Письмо из Красной Армии

Гордимся его успехами

К дню 23-й годовщины Красной Армии родители Дианова Виталия курсанта бронетанкового училища получили от командования учебного подразделения училища, партийной и комсомольской организации письмо следующего содержания:

„Уважаемый Митрофан Григорьевич и Анна Андреевна, Ваш сын Виталий курсант № бронетанкового училища в развернувшемся социалистическом соревновании имени XVIII Всесоюзной партконференции к 23-ей годовщине Красной Армии благодаря упорному труду на благо укрепления мощи социалистической родины добился отличных результатов в боевой и политической подготовке и примерен в воинской дисциплине.“

Зная, что родители наших курсантов заботятся об успехах своих детей, командование подразделения, партийная и комсомольская

организации с радостью сообщаем вам об успехах вашего сына и вместе с вами гордимся его успехами.

Как рабочие нашей страны на фабриках, колхозниках на социалистических полях, служащие в учреждениях беззаветно трудятся на благо социалистической родины, так, и курсанты—будущие командиры, упорной учебной овладевают военным искусством, чтобы в любой момент вместе со всем народом дать сокрушительный отпор любому провокатору войны.

Поздравляем Вас с днем всенародного торжества по поводу 23-летия вооруженных сил страны социализма. Желаем Вам успехов в работе на своем участке.“

Командир подразделения, капитан Захаров.

Парторг Шаханов.

Секретарь президиума комсомольской организации Пономаренко.

Организована шахматная секция

При клубе имени Ленина организована шахматная секция. Среди шахматистов секции сейчас проходит квалификационный турнир, в котором участвуют 14 человек.

В состоявшихся первых встречах, прошедших с 1 по 5 апреля лучшие результаты дал участник турнира

тов. Власов М., из четырех сыгранных партий он выиграл четыре и тов. Бухалов И. из семи выиграл пять с половиной.

Турнир продолжается. Желающие вступить в секцию могут подать заявление в бюро секции.

Е. Бушин.

Редактор П. Б. Усенко.

Календарное расписание

заседаний и собраний партийных, комсомольских, советских и общественных организаций, на апрель—июнь месяцы 1941 года

Наименование мероприятий	апрель	май	июнь
Заседание партбюро	4, 14, 24	6, 14, 24	4, 14, 24
• комитета ВЛКСМ	7, 17, 28	7, 17, 28	7, 17, 27
• поссовета	3, 21, 28	3, 21, 28	3, 21, 28
• рудзавкома	9, 18, 29	9, 17, 29	11, 18, 27
Рудничное партсоборание	16	16	16
Цеховые партсобрания	8, 26	8, 26	9, 26
Комсомольские собрания	11, 21, 29	12, 21, 29	12, 21, 28
Профдень	19	19	19
Партийно-комсомольская уч.	5, 15, 25	5, 15, 27	5, 17, 25
Инструктивное совещание агитаторов	2	4	2
Заседание совета жен. обществ	11	12	12
День добровольных обществ (ОСО, МОПР и СВЕ)	1	3	6
Технические совещания	12, 21	13, 31	13
Стахановский день	23	22	23
Военный день	10, 22, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Выходные дни	6, 13, 20, 27	1, 2, 4, 11, 18, 25	1, 8, 15, 22, 29

Партбюро

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа агитаторов на участках проводится согласно плану агитколлективов.