



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

# КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№12 (1201).

♦♦ Вторник, 28 июня 1977 г. ♦ Цена 1 коп.

Навстречу Дню строителя

## ЕСЛИ БЫ НЕ ПЛОТКО...

24 июня: у механомонтажников вперед вышла комсомольско-молодежная бригада М. ПЛОТКО из КМУ-1 — 280 проц. Среди строителей первое место завоевал коллектив В. БАБИЧУКА из СУ-1 Кемеровохимстроя — 138 проц. Среди прочих организаций Минмонтажспецстроя победила бригада сталомонтажников Л. ВАРДИКОВА — 174 проц.

Если бы не бригада Плотко со «своей» мачтой и паросборником, то лидер среди механомонтажников остался бы прежним. Бригада новокузнецан Бориса Кинова как всегда уверенно сработала на 270 процентов. Но на то и соревнование —

побеждает сильнейший. На этот раз бригада Михаила Плотко была выше всяких похвал.

Сообщаем результаты работы лучших бригад управлений. Коллектив А. Жигалова из СУ-2 — 134 проц., А. Горинцева (СУ-6) — 100

проц., Л. Савьюка из КМУ-2 — 148 проц. Традиционные 140 процентов за отчетные сутки у бригады сантехмонтажников Н. Черемичкина и 100 процентов — у промонтажников С. Зырина.

Столь же традиционно остаются профсоюзный штаб без данных руководители СУМ-7 Строймеханизации. Это последнее обстоятельство, на наш взгляд, давно уже заслуживает вмешательства



ства партийного штаба стройки. Дело не только в том, что этот трест не называет лучших механизаторов на аммиаке-2. Суть и в том, что трест лихо перевыполняет задания по освоению средств и... регулярно срывает сроки окончания работ.

«Этажерка» реформинга, отметка 32 м:

ЕСТЬ ПАРОСБОРНИК!

Виртуозный подъем 160-тонного агрегата блестяще завершен.

Открыт фронт работ другим бригадам. Дашь ударный труд на монтаже!

...24 июня, пятница. 14 часов. Длинная сигара паросборника еще лежит на земле недалеко от «этажерки», но до подъема уже остались считанные минуты. Полтора километра тросов запасовано, смазано, проверено.

...14.45. Монтажники из бригад М. А. Плотко и П. В.

Федоренко занимают свои места. На лебедках — братья Владимир и Федор Веберы, Николай Грязнов, Виктор Шихалев, Александр Морозов.

Их работа сейчас напоминает труд летчиков при полете в густом тумане — движения они не видят, а

всю информацию о подъеме получают по радию.

Тяжелое тело паросборника движется к основанию «этажерки». Поднимать такой огромный вес в условиях тесного «пятячка» трудно. Приходится быстро решать уравнения со многими неизвестными: двигать

мачту, наклонять ее, следить за натяжкой всех тросов. Монтажники КМУ-1 показали фигуры высшего пилотажа.

...В 18 часов сварщик Анатолий Павелин уже начал закреплять паросборник на проектной отметке. Отлично!

НА ДНЯХ стали известны ожидаемые результаты работы в июне. Месяц еще не кончился, впереди трое напряженных суток, но многое уже известно. Известно, например, что ожидается первое в этом году выполнение месячного госплана. Будут освоены 1 миллион 934 тысячи рублей, а план предполагал 1790 тысяч.

Но событие это, судя по всему, пройдет мало кем замеченным. Иначе и быть не может. Ведь речь в июне надо вести не о госплане, а о плане-задании, учитывающим долги прошлых месяцев. Вся стройка знает, что это было за задание. 2,5 миллиона рублей — такой рубеж предусматривалось взять, выводя комплекс из прорыва.

Судя по всему — не возьмем, хотя стройка в этом месяце располагала, казалось бы, всем для большого успеха.

Причины?.. Прежде чем говорить о них, давайте за-

## ПОРА БЫ И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ

глянем в оперативную сводку. Кемеровопромонтаж: задание на месяц — 35 тысяч рублей, факт на 25 июня — 7,8 тысячи. Сибстальконструкция: задание 380 тысяч, факт — 182. Союзтеплострой: задание 170 тысяч, факт — 135,4.

Список этот можно продолжить. Но нам важно уловить закономерность. В чем она? А в том, что ни одной из этих организаций, как и многим другим, никто не мешал выполнить задание. Ни у одной из этих организаций нет так называемых объективных причин, способных оправдать срыв директивного задания. Правда, товарищи из Сибстальконструкции могут заявить,

что на дальнем воздухозаборе их задержал брак Строймеханизации. Правда, тепло stroевцы могут сказать, что дымовая труба пусковой котельной в июне не росла, потому что площадка не обеспечена водой, нет подъездов, перебои в поставках кирпича. Правда, руководители Востокхимзащиты сошлутся на отсутствие фронтов работ и их поддержат в Сибтеплоизоляции, у которой фронта, по мнению главного инженера А. Воскобойникова, «кот наплакал».

Словом, руководители отыщут очередные резонные причины. Но сейчас не время спорить. Достаточно привести пример с той же Сибтеплоизоляцией, чтобы стало

понятно, насколько тяжела ситуация. Верно, держит ее Сибметаллургмонтаж на трубопроводах. Да только и на тех, что уже готовы, Воскобойников со своими изоляровщиками не работает. А речь идет ни больше, ни меньше, как о 35 тысячах рублей! Вот так.

Значительно сложнее ситуация, в которой оказались в июне механомонтажники. У них ожидается выполнение на 1031 тысячу рублей при задании 1293 тысячи. Но — СУ-2 задержало очистку фундаментов возле 675 корпуса и исправление собственного брака, сдачу этажерки под монтаж. СУ-3 поставило подножку в корпусе 673. Объединение «Азот»

очень неоперативно выдавало оборудование. И вот — сбой. Но, думается, и этого сбоя можно было бы избежать, сумей трест лучше организовать труд своих коллективов, обеспечить многие объекты необходимым числом монтажников.

То есть какие бы веские и резонные причины сейчас не выдвигались, за ними за всеми совершенно отчетливо стоит застарелая болезнь комплекса: низкая ответственность руководителей управлений и трестов за порученное дело, непонимание важности этой стройки и, будем говорить откровенно, слабая еще партийная работа на аммиаке-2. Ведь ни один из хозяйственных руководителей, хронически не выполняющий собственных обещаний, еще не понес наказания.

Сейчас не время спорить. Время действовать. Как бы то ни было, но в июне комплекс должен выйти хотя бы на два миллиона рублей.

Кемеровская областная научная библиотека  
Газетно-журнальный фонд

Пермь  
отвечает:  
**ПРИНИМАЕМ  
ВСЕ  
МЕРЫ**

Обращение партийного штаба к коллективу нашего завода, опубликованное в спецвыпуске «Кузбасса» 3 июня, рассмотрено на предприятии.

Сообщаем, что Камский кабельный завод имени 50-летия СССР, ныне работает крайне напряженно по выпуску бронекабеля из-за не-обеспеченности производства технологическими материалами, такими как кабельное масло, поливинил-хлоридный пластикат.

За пять месяцев недопано народному хозяйству более 1500 км бронекабеля, в том числе кабелей марки ААШВ. Кемеровскому объединению «Азот» по наряду № 255-131-45 надо было поставить в I квартале 30 км кабеля и во II квартале — 37,6 км. Откликаясь на ваше обращение, товарищи, завод на 15 июня отгрузил 28661 м (последняя отгрузка — 11 июня). Подготовлено к отгрузке еще 12,8 км, которые будут отгружены до 20 июня.

В дальнейшем, по мере выхода кабеля из производства, отгрузка будет продолжаться.

На заводе в цехе бронекабелей принимаются все возможные меры для своевременной поставки кабельной продукции в адрес объединения «Азот».

В. ЛЕПЕШКИН,  
заместитель директора  
завода,  
г. Пермь.



♦ Четвертый рулон изо-термической емкости начали разворачивать монтажники И. Ивашина и В. Вородина из НМУ-2 Сибметаллургмонтажа. После того, как первые три раскатанных рулона будут сварены, начнется монтаж внутренних стен.

## Навстречу Дню строителя МИНУС ДЕНЬ

В последнем номере мы широко освещали положение дел в бригаде Д. М. Плотникова из СУ-1 Кемерово-химстроя. Эта передовая бригада одна из немногих имеет реальные шансы встретить профессиональный праздник.

День строителя выполнением годового задания. Может выполнить. Главной порукой тому, как мы уже говорили, четкая, слаженная работа коллектива. Но не исключена и другая возможность, которая, между прочим, находится вне зависимости от бригады. Судите сами.

Шесть человек из бригады Плотникова работают в 676 корпусе: трое заняты бетонированием прямиков, трое — торкретированием основания градирни.

В понедельник их можно было застать за следующим занятием: одни в буквальном смысле пускали пыль в глаза — прочищали агрегат подготовки песочно-цементной смеси, другие — в теньке наблюдали за всем этим.

Ну, а что им оставалось делать?

Звено оказалось в этот день без песка. В субботу песок еще был, поработали, а в понедельник...

О том, что песка не будет, на участке знали. Еще утром сюда пришли начальник Г. Н. Вилков и бригадир, который на время покинул свой основной объект. Пришли, чтобы еще раз удостовериться и принять необходимые меры.

В крайнем случае, — успокоил рабочих Г. Н. Вилков, — пошлем за песком свою машину.

Вопрос: почему не позаботились руководители стройуправления № 1 о бесперебойной и своевременной поставке материалов? Или песок — дефицит? Или опять «поставщик» виноват?

Вопросы эти не пустяковые, потому что за ними кроется сама система организации работ в управлении. Уж коли не смогли создать нормальные условия для работы бригады Плотникова, слава которой не обходит и само управление, то не трудно сделать и обобщающие выводы.

В. АРТЕМОВ.



**ЖГУЧАЯ ТАЙНА** занимает меня. Эта тайна — талант начальника СУ-2 Кемерово-химстроя тов. Юрченко.

Владимир Яковлевич неустрашим, убежден и «незаставляем». Он обладает завидным качеством истинно поэтической натуры. В дни, когда весь комплекс переходит на маршевый жесткий ритм, когда барабаны дней и часов отстукивают нужный четкий темп, Юрченко упрямо дирижирует своим ансамблем и, прикрыв глаза, уносится на волнах сентиментального вальса собственного сочинения. «Раз, два, три... раз, два, три... О чем шум? Подумаешь, сроки сорвали!.. И раз, и два, и три... Когда-нибудь сделаем».

Первому Новокузнецкому управлению Сибметаллургмонтажа поручен блок № 9.

# СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ

Сочинение

Юрченко

♦ БЛОК 9: ТРИ ЧЕТВЕРТИ НЕ СДЕЛАНО.  
♦ РЫДАЮТ СКРИПКИ СРОКОВ.  
♦ ЭХ, РАЗ, ЕЩЕ РАЗ! ЕЩЕ СКОЛЬКО БУДЕТ РАЗ?

Еще в марте Кемерово-химстрой требовал от новокузнецчан: «давайте людей!» Юрченко бил себя в грудь и наскоро придумывал либретто на первые музыкальные такты. «Будут вам фундаменты, будет вам нуль».

Бескорыстные новокузнецчане поверили клятвам. Организовали на 9 блоке подряд. Решили все сделать за два месяца. Десять бригад, сто двадцать человек. 456 тысяч рублей.

И что же? Люди давным давно приехали, но вместо работы слушают все те же музыкальные фразы начальника СУ-2. Восемь (!) бригад заняты лишь на треть: Але-

шина, Мороза, Чердынцева, Коклеева, Юрева, Чевордина, Мальчикова, Украинцева, — потому что тов. Юрченко на три четверти своего дела не сделал, и не знает, когда сделать.

Все бетонные полы блока 9 нужно сбивать на 250 мм. Лишь несколько дней назад зазвучали там отбойные молотки, исправляя брак. В субботу два человека работали только до обеда. В воскресенье никого не было. В понедельник появился один рабочий.

А монтажникам фундаменты нужны просто позарез. Они от отчаяния (подряд-то срывается!) готовы на

«безумные» меры.

— Если у вас нет людей, дайте компрессор! Мы поставим своих две бригады!..

Не слышит Владимир Яковлевич этого крика души. И потихоньку, в ритме вальса, продолжает сдвигать бетон своими силами. Тише едешь — дальше будешь...

Остановите Юрченко! Далеко он может уехать на своих способностях давать сладкогласные обещания, а на практике ставить палки в колеса!

Стройке же нужен маршевый ритм!

М. ОРЛОВ.



Бригада В. ВОРОНОВА на монтаже изотермической емкости.

Фото П. Костюкова.

«КУЗБАССУ» ОТВЕЧАЮТ

**«БОРИС  
ИВАНОВИЧ  
СПОКОЕН»**

Сообщаю, что факты, изложенные в заметке «Борис Иванович спокоен», помещенной в специальном выпуске «Кузбасса» на строительство комплекса «Аммиак-2» 3 июня 1977 года, действительно имели место.

По улучшению работы штаба техники безопасности приняты меры. Ежедневно осуществляется дежурство инженеров ТБ согласно у-

твержденному графику. Журнал замечаний заполняется регулярно. К нарушителям правил техники безопасности на стройке принимаются меры. Отчет старшего инженера по технике безопасности Б. И. Лобача заслушан на заседании профсоюзного штаба.

А. МИЛЕХИН,  
главный инженер Кемерово-химстроя.

## ГОЛОВОТЯПСТВО

Приглянулись это мне приборы, что в будочке одной укромной установлены. Расспросил прежде, что да как. Оказывается, специальную термическую обработку сварочных стыков ведут люди, а этими приборами, стало быть, контролируют, ладно ли обработка ведется.

— Разрешите, — говорю, посмотрю получше. Не помешает?

— Нет, — отвечает термист А. Артемьев. — Не помешает. Стоим мы. Напряги нет.

Понял я — напряжение

кто-то отключил. Скоро включат, наверное.

— Да нет, — поправляет меня термист. — Кабель порвали.

Я пошел разбираться. Нашел сначала кабель: где лежит на земле, где висит, помят основательно. Чувствуется, нож бульдозера ковырнул. Рядом как раз бульдозер стоит. Спрашиваю бульдозериста.

— Я, может быть, тоже порвал бы, — отвечает тот, — но до меня это сделали. Из Стальконструкции здесь ровняли для крана площадку.

Спрашиваю у бригадира из Стальконструкции Л. С. Бардинова.

— Не знаю, — торопится Бардинов. — Вон бульдозер из СУ-2...

Короче говоря, никому не хочется крайним быть, начали меня «отфутболивать».

Но я нашел-таки его. Бульдозерист Стальконструкции В. В. Михайлов честным человеком оказался. Признался, что это он порвал кабель. Увидел, что задел кабель лишь тогда, когда уже тот загорелся.

Значит, прав я. Не может такого быть, чтобы человек

сознательно ломал что-то. А вот безалаберности — этого у нас еще хватает.

Ведь знал же главный энергетик СУ-1 Кемерово-химстроя, что здесь кабель лежит. Почему не предупредил? Почему заранее не были предусмотрены меры? Без электроэнергии оказались, к сожалению, не только термисты, а и монтажники нескольких организаций.

Опять простои из-за головотяпства.



## КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ТЕМПЫ

25 июня на стройплощадке аммиака-2 состоялся комсомольско-молодежный субботник. Более пятисот человек вышли на праздник труда и показали, какими могут быть темпы.

В этот день почти все комсомольско-молодежные коллективы намного перекрыли сменные задания.

На субботнике с огоньком поработали комсомольцы производственного объединения «Азот», СГПТУ-3, санэпидстанции, Кемеровского государственного университета. Ребята убрали мусор с территории, очищали фундаменты от щебня, красили оборудование.

Веселей всех, пожалуй, трудилась молодежь объединения «Азот». Средства будут перечислены в фонд XI Всемирного фестиваля молодежи в Гаване.

В ближайшее время будет уточнена сумма, которую отчислят из своего заработка в этот день комсомольцы, принимающие непосредственное участие в строительстве аммиака-2 и трудившиеся на своих рабочих местах. Всего в субботнике участвовало девять комсомольско-молодежных бригад.

В. РАЗИН,  
начальник комсомольского штаба на аммиак-2.

Ответственный за выпуск  
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: ул.  
НОГРАДСКАЯ, 3  
ТЕЛ. 6-67-46  
6-02-00