



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 15 (1204).

Вторник, 5 июля 1977 г.

♦ Цена 1 коп.

ЖДЕМ ТРУБЫ!



г. ЧЕЛЯБИНСК,
Челябинский
трубопрокатный
завод.

Дирекции, парткому.

Дорогие товарищи!

В августе строители и монтажники комплекса аммиак-2 Кемеровского производственного объединения «Азот» должны принять природный газ по газопроводу «Нижневартовск — ПарABEL — Кузбасс».

Однако из-за отсутствия труб диаметром от 133 до 820 мм, заказы на изготовление которых — №№ 130412, 130422, 231786, 210909, 210911, 232433, 237686 — выданы коллективу вашего завода, монтаж технологических трубопроводов сдерживается. Это ставит под угрозу срыва приемку природного газа в нынешнем году.

Просим вас изыскать возможность досрочной доставки труб для строящегося химического комплекса в количестве 693 тонны в июле текущего года.

ПАРТИЙНЫЙ ШТАБ СТРОЙКИ.

МЕРЫ

В номере 3 спецвыпуска газеты «Кузбасс» за 7 июня с. г. была опубликована статья «Кулаком в грудь», в которой говорилось о неудовлетворительном ходе монтажных работ по КИПиА на корпусе 3026/3028.

Критика признана правильной. С 16 июня на этом объекте работают четыре высококвалифицированных монтажника, что обеспечит окончание работ в срок.

Ю. ЖУКОВ,
начальник управления
Уралмонтажавтоматика.

Навстречу Дню строителя

С ПОБЕДОЙ ДВАЖДЫ



Вчера комсомольско-молодежная бригада А. Т. Колокольцева снова была на первом месте.

12 суток подряд удерживал коллектив переходящее знамя комплекса аммиак-2 среди субподрядных организаций. Молодые монтажники, выполняя сменные задания на 150—170 процентов, с полным основанием претендуют на первенство в июне.

Дважды в один день оказалась победителем известная на стройке бригада НМУ-1 треста «Сибметаллургомонтаж» Б. И. Кинова. Выполнив сменное задание на 238 процентов, она вы-

шла вперед и среди молодежных и среди всех остальных бригад комплекса.

Лучшими среди строителей были вчера признаны так же бригады Н. О. Шевченко, А. А. Жигалова, А. С. Горинцева. У монтажников Сибметаллургомонтажа и спецуправлений впереди соревнующихся коллективов бригады И. С. Федосеева, Л. М. Савьюка, В. С. Власова, Л. В. Неретина, С. А. Зырина, И. И. Савельева, В. Я. Сенина.


Вновь, уже в который раз, не пожелали признать гласности имена лучших людей своих организаций начальник управления СУМ-7 тр. Строймеханизация Ю. Н. Фатеев и главный инженер СУ-5 тр. Кемерово-Химстрой В. С. Корсаков. Не знаем, может быть для этих руководителей товарищей ежедневный итог работы — пустой звук. Но для всех остальных соревнование — дело важное, сила движущая! Стройка должна знать всех героев дня.

Высокопроизводительно с первых дней на строительстве аммиака-2 работает бригада Б. Кинова из КМУ-1 Сибметаллургомонтажа. Она неоднократно выходила победителем в социалистическом соревновании среди монтажных коллективов.

Четкая организация труда во многом обеспечивает умелым руководством бригадира.

НА СНИМКЕ: бригадир Б. Кинов.

Фото В. Грызыхина.



МОЖНО БЫ РАДОВАТЬСЯ...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ итоги работы в июне показывают, что подрядные организации впервые с начала строительства комплекса выполнили и даже немного (на 160 тыс. руб.) перевыполнили месячный план. Можно бы и порадоваться этому приятному событию, этому немалому трудовому достижению, если бы...

Во-первых, нельзя сегодня ориентироваться только на план. Строители и монтажники обязаны наверстать допущенное в минувшие месяцы отставание. Поэтому главный ориентир сегодня — задание. А до его выполнения мы не дотянули на целых полмиллиона рублей.

Не справились с заданием монтажники треста Сибстальконструкция, не сдав работ на 133 тысячи руб-

лей. На 240 тысяч рублей недодали объемов кемеровские и Новокузнецкие управления треста Сибметаллургомонтаж, на 68 тысяч рублей — Сибтеплоизоляция, на 40 тыс. руб. — Уралмонтажавтоматика.

Сложны и многогранны взаимосвязи и зависимости строительно-монтажных организаций друг от друга. И попробуй тут разберись — кто больше виноват: сам отстающий или его ближайший более или менее преуспевающий сосед.

Вот, например, начальник СУ-1 треста Кемерово-Химстрой П. А. Козленко. В отстающих он не числится. Но, не сдав вовремя помещение ЦПУ корпуса № 672, он свел на нет усилия работников треста Уралмонтажавтоматика. Он же не дал возможности выполнить свое задание уп-

равлению треста Запсибэлектромонтаж. Крепко подвели Сибтеплоизоляцию и КМУ-1 и КМУ-2 треста Сибметаллургомонтаж, не предоставив изоляционникам запланированный на июнь фронт работ по межцеховым коммуникациям. Тысячу тонн трубопроводов не выдал в июне генподрядчик — трест Кемерово-Химстрой. А он, кстати, отстающим себя в июне не считает...

Основные причины отставания: недокомплект рабочих, низкая техническая и исполнительская дисциплина руководителей, несвоевременность и некомплект поступающего оборудования.

Достаточно сказать, что в начале месяца на стройке не хватало 250 человек, а в последний день июня, когда многие организации навели у себя относитель-

ный порядок, недокомплект составил 100 рабочих. Очень плохо используем мы вторые и третьи смены, когда на объектах работает по триста человек вместо пятидесяти. Практически ничто не мешало в июне руководителям монтажных управлений трестов Сибметаллургомонтаж и Сибстальконструкция Н. Ф. Жукову и В. П. Смирнову принять четкие технические решения и обеспечить выполнение заданий. Помешало одно: хромающая еще пока на обе ноги дисциплина.

В июне мы намечали закончить по всей площадке подземные коммуникации. Работа не сделана. Виноват в первую очередь начальник СУМ-7 Строймеханизации Ю. Н. Фатеев. Мы должны были обеспечить широкий фронт работ Запсибэлектромонтажу.

Этого не случилось по вине СУ Сибстальконструкции. Не мало задержек вносит нечеткой поставкой трубных сборок, запорной арматуры и другого оборудования заказчик — объединение «Азот», в первую очередь, казалось бы, заинтересованный в четкости строительства.

Вот так и получается, что рано нам, и выполнив месячный план, праздновать победу. Это всего лишь минимум. А если устраним мы те многочисленные недостатки в организации работ, о которых тут сказано, то по плечу нам высота и побольше, чем в июне. Вот почему на июль задание на комплексе уже не 2 млн. 500 тыс. рублей, а 2.700.000! Одолеть эту высоту наша задача, наша рабочая честь.

ЭФФЕКТ ОТКРЫТОГО

● БЛОК 9: ВСЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛИНИЙ ВЫВЕДЕНЫ НА СОЕДИНЕНИЕ С КОРПУСОМ 674. ● Темпы монтажа наращиваются. ● Новокузнецчанам мешают тов. Васютин (РМЗ объединения «Азот») и тов. Белов (СУ-2 Кемерово-Химстроя).

ФРОНТА

В ЧЕТВЕРГ, 30 июня монтажники НМУ-1 Сибметаллургомонтажа получили фундаменты под опору и, не теряя ни минуты, приступили к делу. А вчера бригада А. Соломинцева вывела на соединение последнюю линию 3/1 газообразного аммиака. В эти дни новокузнецчане показывают пример того, как можно работать, когда раскрываются фронты. Бригады А. Соломинцева и Б. Кинова выполняют по две с половиной нормы!

Однако есть люди, которые мешают механомонтажникам. Вот что говорит по

этому поводу руководитель подряда И. Теснозуб:

— Очень медленно наращиваются флянцы в РМЗ. Вчера я спросил тов. Васютину, когда они будут прочтены. «Не знаю, у нас много работы» — был ответ. Он не назвал даже приблизительного срока. Я составил список важнейших флянцев, которые должны быть сделаны в первую очередь — пять штук на позиции 13, пятнадцать флянцев позиции 7 и двадцать — позиции 4. Остальные не к спеху. Но, видимо, тов. Васютину этот список ничего не говорит.

Еще одна ситуация. На обвязке скруббера и тепло-

обменника мешает балка. Ее нужно сдвигать на 50 мм.

— Эта балка несущая, я не буду ее долбить, — заявляет прораб СУ-2 тов. Белов.

Согласился, что, вполне возможно, долбить ее действительно нельзя. Но так или иначе вопрос решать-то нужно! Должен быть какой-то выход. Только тов. Белов предпочитает пока ничего не предпринимать. А время идет.

Кто подскажет тт. Васютину и Белову, что они должны делать в создавшемся положении?

М. ОРЛОВ.

говорят бригадиры

В. НАУМОВ,
СУМ-7 СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ

БЕЗ ПОМЕХ

ХОРОШО

Вертелись мы на пятке между подстанцией № 121 и градирней (корпус № 676) и так и эдак, а результатов труда не было видно. Тут лестница «беспризорная» мешала — не обойти ее, не объехать, там — грунт обваливался.

О лестнице в газете уже и Кузьма Метелкин писал, но не так скоро ее хозяин нашелся. Однако убрали, наконец, эту лестницу, и у нас дело пошло как нельзя лучше.

Успехи бригады теперь на лицо. Проложены маги-

стали водопровода напорной воды и самотечной канализации. Причем, обе нитки проходят под зданием подстанции.

Работники Т. Баянова и Г. Марьясова закончили кладку двух колодцев из четырех проектных. Не сегодня-завтра мы засыпим котлованы, которые пришлось здесь вырыть, и дадим возможность свободно проезжать любой строительной технике.

Записал
В. АРТЕМОВ.

РАЗМАХ, О КОТОРОМ МЕЧТАЛОСЬ

— Галия, Галия, давай сюда. Все готово, — крикнул газорезчик Павел Михайлович Варламов.

Он только что вырезал клинья на конце трубы, сбил оставшиеся зубья в пучок, получилась конусообразная горловина — переход от трубы широкого сечения к узкому.

К Варламову через трубы и теплообменники стала пробираться молодая женщина с защитной маской сварщика на голове, с электродом в руке...

Женщина — сварщик. Не такая уж редкость. И все же, когда видишь ее на большой стройке, всегда испытываешь что-то вроде недоумения: как отважилась она прийти сюда, в

царство металла, могла бы, наверное, подыскать более легкую профессию.

Я увидел, с какой легкостью перемахивала через препятствия сварщица Галина, каким привычным жестом стукнула по трубе, высекая искру — контакт есть, уронила на грудь шлем и сходу «поймала» дугу. И мне захотелось узнать о ней побольше.



...Была у Галины «легкая» профессия. Обувщицей работала. Да что-то не «греет» душу эта работа. Хотелось размаха, значительно, чего-то такого, что у подруг нет. Работа мужа помогла в выборе, он у нее монтажник. Пошла Галина на вечерние курсы электро-сварщиков и вот уже четыре года не расстается с маской и сварочным аппаратом.

— В работе очень добросовестная, — говорит о ней бригадир Анатолий Кондратьевич Небров. — За любую работу берется уверенно и доводит ее до конца. Общительная и веселая женщина. Подчеркиваю: как работник очень исполнительная.


Четыре года — и все на крупных объектах. Не всегда, правда, были работы на стройках, таких, как кислородная станция в Новокузнецке, был и ремонт. Но где? На КМК. Словом, почувствовала Галина, что правильный выбор, став сварщицей, увидела она тот размах, о котором мечтала. Теперь Галине не трудно хранить верность избранной профессии. Демонстрацией тому, такой небольшой факт.

Когда бригаду Неброва решили отправить в Кемерово на аммиак-2, Галине Ивановне предложили остаться на месте — семья, как никак, девятилетняя дочь. Но она сказала:

— Я с бригадой. Если от вас отстану, Анатолий Кондратьевич, то потом уже не вернусь. А этого я не хочу.

Басова не захотела бросить бригаду, а о том, может ли она расстаться с профессией, тем более говорить не приходится.

В. ВОЛОДИН.



Идет монтаж трубопроводов.

Фото В. Грызынина.

♦ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А ТРУБА-ТО КРУГЛАЯ

Иной раз некоторые предметы, а иногда даже дела или «делишки», называют «круглыми». Называют так потому, что, с какого бы конца не пытался к ним подступиться, не ухватишь. Выскальзывают.

Нечто подобное получается и с нашей трубой, точнее говоря, с трубой пусковой котельной. Внимание она привлекала огромное. Каких только ответов не было на вопрос: почему труба не строится? Был некачественный кирпич — раз. Не было кирпича совсем — два. Нет воды — три. Не было брусков (как мы писали, «чурок») — четыре.

Кирпич появился, вода пошла, «чурки» и те появились (кстати, на другой же день после заметки). А труба стоит. Стоит кудым обрубом, как и стояла три месяца назад.

В чем опять дело? А не вдруг ответишь. Круглая она, труба-то. Ну, посудите.

Вчера, например, просидели до обеда, греясь на солнышке, не только трубоклады, простояла около трубы и машина, груженная кирпичом.

«Кипела», словом, работа.

Послушаем, что скажет шофер А. Крысанов:

— Не разгружают союзтеплогостроевцы. Говорят, у них сломался ХОН (подъемник так называется). Сказали еще, чтобы я шел в СУ-3 или к Макарову и доложил об этом. Посажу вот немного и пойду, а что мне остается делать? Я-то могу постоять, машина не может.

А вот что говорит бригадир трубокладов Н. Зенченко:

— Верно, ХОН сломался. С утра поехал в мастерскую. А вообще, это не наше дело — разгружать машины. Это уж мы так, по своей инициативе раньше разгружали. Генподрядчик, т. е. СУ-3, должен разгружать, согласно договору.

К сожалению, мне не довелось встретиться с руководи-

телями СУ-3, но, думается, и без них картина достаточно ясна.

В иждивенцев превращаетесь вы, товарищи союзтеплогостроевцы. Ждете, чтобы вам все преподнесли на блюдечке. Причем, сдается, вы не хотите шевельнуть пальцем даже тогда, когда преподнесено все и «на блюдечке», требуете еще и «золотую каемочку». Разве не так, тов. Осипов?

А давайте посмотрим. В прошлый четверг у вас ХОН был, что называется, на колесах. Однако бортовая машина № 80-99 КЕЛ в этот день ушла в гараж неразгруженной, некому было ее разгружать, — подсчитайте, сколько такое «блюдечко» стоит.

Сейчас у вас сломался ХОН. Что же с ним случилось? Оказывается, на гвоздь наехал, колесо проткнул. Ка-

кая авария! Конечно, и вы, тов. Осипов, не преминули послать в мастерскую. Как же? Беда!

Да, слышу, тов. Осипов, как вы говорите: «Разгрузка — это не наше дело. Мы по доброй воле...» и т. д. Грош цена вашим добрым делам, если вы так помогаете. Уж коли случилась неувязка с техникой, так довели бы доброе дело до конца, ускорили разгрузку (одну машину кирпича разгрузить — разговору больше, кругом столько кранов), по крайней мере не приказывали бы шоферу: иди туда, не знаю куда.

Пока не понятно, по какой причине (уж, не зимние ли коэффициенты в искушение вводят, не знаю), но вы, тов. Осипов, похоже, сознательно тормозите строительство пусковой котельной.

В. УСЛАНОВ.



Бригада Г. Сатенеева из КМУ-1 в корпусе № 673 (пятый блок) смонтировала еще один аппарат — подогреватель воды.

После того, как строители закончили здесь заливку поддона, у монтажников значительно расширилось поле деятельности.

Ответственный за выпуск
А. ЗАЙЦЕВ.

НАШ АДРЕС: УЛ.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00