



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

♦ № 27 (1216). ♦ Вторник, 2 августа 1977 года. ♦ Цена 1 коп.

ИСТОРИЯ С КРАНОМ

БК-1000 ПОВТОРЯЕТСЯ.
ТОЛЬКО НА ЭТОТ РАЗ В
РОЛИ КРАНА — ДЫМОВАЯ ТРУБА. ВСЕ СРОКИ
ПО ЕЕ КЛАДКЕ «ГОРЯТ».
КТО ОТВЕТИТ ЗА СРЫВ?

Фото В. Грызыхина.

КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ



?

Июль: месяц тревог и потерь

СЕГОДНЯ 2 августа. Минут еще один месяц напряженной борьбы за большой аммиак. О том, что борьба была действительно напряженной, красноречиво говорят итоги ежедневного социалистического соревнования. Имена лидеров, особенно в конце июля, почти каждый раз обновлялись. Среди монтажников это были бригады В. Кинова, В. Мороза, А. Соломенцева, В. Панова из НМУ-1, И. Дараева и М. Плотко из КМУ-1, В. Морозкина из КМУ-2. Радуют и показатели бригад: до 300 процентов сменной выработки!

Отлично могут и умеют работать строители аммиака-2. Мастерски справляются с любыми, самыми сложными заданиями.

Но никакие ударные темпы не спасут положения там, где плоха организация труда, где понапрасну теряются драгоценные рабочие часы.

Сегодня мы вынуждены вновь говорить о том, что далеко не все руководители

комплекса организуют труд на своих участках так, как того требует обстановка.

Яркий пример — дымовая труба. История с ее строительством решительно превращается в скандальную, и напоминает месячной давности «эпопею» с подкрановыми путями БК-1000. Лишь 4 июля трубокладом Н. Зенченко из Союзтеплострой был открыт фронт. Но работать она не может и по сей день. То оказываются острым дефицитом копеечные сосновые брусья, то не хватает раствора или кирпича.

Бригаде выписывается аккордный наряд сроком на три месяца, тогда как по графику сдать трубу нужно 1 сентября.

Удивленные трубоклады написали в редакцию письмо, в котором спрашивали: а нужна ли эта труба вообще? В общей сложности пять раз (своеобразный рекорд!) спецвыпуск «Кузбасса» отводил место на своих страницах «дымовой» проблеме. Все осталось по-прежнему. ЗА ИЮЛЬ БРИГАДА ЗЕНЧЕНКО МОГЛА ВЫЛО-

ЖИТЬ 140 КУБОМЕТРОВ, ВЫЛОЖИЛА ВСЕГО 100.

ВЧЕРА ВНОВЬ ТРУБОКЛАДЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ КИРПИЧА. НЕ БЫЛО ЕГО И В СУББОТУ. В ИТОГЕ — КЛАДКА ОПАЗДЫВАЕТ ОТ ГРАФИКА НА МЕСЯЦ!

Неужели мы не можем снабдить теплостроевцев раствором, создать запас кирпича в 20 тысяч штук и потом регулярно обеспечивать материалами? Можем! Вне всякого сомнения. Нужно только... работать!

За всей этой историей с дымовой трубой стоит вся наша организация дела, неумение (или нежелание?) заглянуть в завтрашний день и оперативно решить вопрос сегодня.

ДРУГОЙ пример. Вот уже больше недели 120 новокузнецких монтажников опаздывают на работу в среднем на два часа. Значит, все они дружно прогуляли целый рабочий день! Какая же беда с ними стряслась? Совершенно нео-



жданная, необъяснимая, доселе никому неизвестная — нет бензина на заправке автобуса. Предзаводская автобаза, где обычно новокузнецкие заправлялись, напрочь отказала. И ни руководители комплекса, ни партийный штаб оказались не в силах помочь своим помощникам.

Почти на каждом рапорте бьет «в колокол» прораб КМУ-1 тов. Скорняков, говорит об этом ЧП, последствия которого ясны каждому, но положение не меняется. Люди, а вместе с ними и тех-

ника, простаивают. Сроки «трещат».

Мы говорим: НУЖЕН РЫВОК. НУЖНО СОБРАТЬ ВОЕДИНО ВСЕ СИЛЫ, МАСТЕРСТВО, ВОЛЮ И ЭНТУЗИАЗМ СТРОИТЕЛЕЙ АММИАКА-2. И ЭТО ПРАВИЛЬНО. НО ПРЕЖДЕ НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ СТРОЙКУ. ЭТО — ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДНЯ. ПРОГРАММА — МИНИМУМ, БЕЗ КОТОРОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩЕНИЕ ТЕМПОВ НЕВОЗМОЖНО.

СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ: ЗАКОНЧЕНА И СДАНА ПОД МОНТАЖ КОНВЕКТИВНАЯ ЗОНА ПЕЧИ РЕФОРМИНГА. КОТЛЫ УТИЛИЗАТОРА ГОТОВЫ ДЛЯ СУШКИ. НАЧАТА ФУТЕРОВКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

Навстречу Дню строителя ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ



На недавно состоявшемся заседании президиума областного комитета профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов подведены итоги социалистического соревнования за II квартал текущего года.

Первое место среди управлений присуждено кемеров-

скому управлению Востокхимзащиты (начальник управления И. А. Зверев, секретарь партийной организации А. А. Скрап, председатель стройкома В. А. Пермяков).

Среди монтажных участков признан лучшим четвертый участок КМУ-2 Сибметаллургомонтажа (начальник участка Г. А. Мишкин, председатель цехкома А. С. Кузнецов).

Победителями среди коллективов стали бригады И. С. Федосеева и И. И. Сероштанова (обе из КМУ-1 Сибметаллургомонтажа). Второе место присуждено бригаде В. Я. Сенина из Запсибэлектромонтажа.

Поздравляем победителей! Молодцы! Так держаться!

КАК МОЛЧАНОВ «РАЗДВОИЛСЯ»

Бригада Н. А. Дзюбы из НМУ-1 Сибметаллургомонтажа в минувшую пятницу и субботу показала высокий класс работы. Два шеститонных насоса смонтировала бригада из шести человек за два дня. По одной тонне «на нос». Это 250 процентов от нормативного задания. Таким образом, бригада Н. А. ДЗЮБЫ по итогам работы за 29 и 30 июля вышла победительницей среди монтажных коллективов.

Среди строителей уверенно лидирует бригада Д. М. ПЛОТНИКОВА из СУ-1 Кемеровоохимстроя, выполнявшая по полторы нормы 29 и 30 июля.

Соревнование среди коллективов специализированных субподрядных управлений идет с переменным успехом. В пятницу лидировала бригада трубокладов Н. Т. ЗЕНЧЕНКО (270 процентов), в субботу — И. Г. САВЕЛЬЕВА (200 процентов). Но, что характерно, — обе бригады из одного треста — Союзтеплостроя.

В первой группе комсомольско-молодежных бригад лидирует бригада А. Н. СОЛОМЕНЦЕВА из НМУ-1 Сибметаллургомонтажа. 29 июля бригада выполнила

сменную норму на 215 процентов, 30 июля — на 230 процентов.

Во второй группе среди лидирующих появилась бригада Л. А. ШЕГОЛЕВОЙ из СУ-5 Кемеровоохимстроя, которая на отделке здания штаба в минувшую пятницу выполнила норму выработки на 115 процентов. В субботу вырвалась вперед бригада А. Т. КОЛОКОЛЬЦЕВА (140 процентов) из Запсибэлектромонтажа.

«Стабильно» не подводят итоги соцсоревнования руководители управлений и председатели стройкомов СУ-1 и СУ-2 Кемеровоохимстроя, СУМ-7 Строймеханизации, КСУ-3 Кемеровоохиммонтажа, НМУ-2, НМУ-3 Сибметаллургомонтажа. Вне всякого сомнения отношение к соцсоревнованию начальника НМУ-2 В. И. Молчанова. Он «разрешает» профгору Г. А. Массалову «делать» победительницей любую из двух бригад — В. Ф. Бородину и В. А. Еремина, то есть позволяет буквально придумать для любой из них любой процент выполнения. При этом В. А. Молчанов поясняет:

— А что тут такого? Или я придумаю, или ты — какая разница?

Перед всеми монтажниками и специализированными субподрядными управлениями в настоящее время раскрыт широкий фронт работ. Это позволяет организациям удвоить, а в отдельных случаях и утроить численность рабочих на объекте.

Но это вносит и определенные сложности. В частности, на одной площадке могут одновременно находиться рабочие из нескольких управлений, что предъявляет особые требования к соблюдению правил безопасности.

В таких случаях оформляются наряды-допуски или заполняются специальные журналы на совмещенные работы. Об этом все знают. Однако факты говорят о том, что многие руководители пренебрегают этими элементарными правилами безопасности.

В 678 корпусе, например, в эти дни работают шесть организаций. Две из них —

БУДЕТ ЧП?

СУ-5 Кемеровоохимстроя и НМУ-3 Сибметаллургомонтажа — не оформляют допуски. Особенно непростительно новокузнецким монтажникам, которые первыми вошли в этот корпус, у которых наибольший здесь объем работ. Они же, кстати говоря, могут и прине-

сти больше всего неприятностей. Но что-то мешает монтажникам вспомнить свои обязанности.

В 675 корпусе сконцентрированы свои силы три организации — НМУ-1 Сибметаллургомонтажа, Сибтеплоизоляция и завод «Пензахиммаш». Ни одна из этих организаций не оформляет допуски на совмещенные работы.

Казалось бы, руководители этих коллективов — не новички на строительных объектах, достаточно хорошо знают правила безопасности, однако, почему-то «с прохладцей», мягко говоря, относятся к их выполнению. Беспечность — вот главный корень зла. Ее, как рукой, снимает авария или ЧП.

Что же, будем дожидаться, когда что-нибудь случится? Или вовремя прекратим «играть с огнем»?

К. НИКОЛАЕВСКИЙ.

Наша консультация

ПАМЯТЬ КРЕЩЕ СТАНЕТ

Молодые работники цеха химикатов производственного объединения «Азот» выступили с инициативой: оказать практическую помощь строителям в сооружении комплекса аммиак-2, выйти в свободное от основной работы время на благоустройство территории.

Хорошее начинание, и оно уже получило распространение. Работников разных




цехов объединения можно встретить сейчас на строительной площадке.

Но вот кого здесь не хватает, так это гипоповцев — тех, кто проектировал аммиак-2. Мне думается, было бы очень полезно кое-кому из них в рабочих рукавицах потрудиться над исправлени-

ем собственных ошибок, сделанных карандашом.

Вот сейчас бригада А. А. Жигалова из СУ-2 Кемеровоохимстроя долбит бетонный пол в корпусе 678, таскает на носилках комья во двор. Долбит тот пол, который эта же бригада стелила год тому назад. Почему? А кто-то в ГИАПе забыл фундамент начертить, проектируя.

Хорошо бы, если б этот забывчивый проектант откликнулся на призыв химиков и отработал энное количество часов на стройке. Полезно было бы во всех отношениях: для поддержания починки, для физической разминки и для укрепления памяти.



Междоусобица коммуникации. С ними связана транспортировка сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Сейчас на объекте полным ходом идет завершение монтажа эстакад — одного из главных элементов междоусобицы коммуникаций. Фото В. Грызыхина.

Н. Бирюков,
мастер НМУ-3 СММ

КОТЕЛ ПОД ДОЖДЕМ

Проем, который мы оставили в крыше для того, чтобы можно было без помех монтировать пусковой котел, уже давно следовало бы закрыть. Он нам здорово мешает, когда идет дождь. А теперь вот и строители (прораб СУ-3 С. М. Огарков) требует от нас, чтобы мы сдали корпус под отделку.



Главный инженер управления Г. М. Губарев говорит нам:

— Решайте вопрос со старшим технологом Алексеенко. Обращайтесь к нему.

Мы обратились. Намети-

ли вместе: уложить плиты перекрытия в субботу и воскресенье. Договорились, что если нам дадут кран БР (а его не давали потому, что он со своей длинной стрелой якобы до нас не может добраться), то мы расстыкуем стрелу крана, доставим его сюда, снова состыкуем (все сами) и уложим плиты. Но нам так и не дали кран. Думаю, это от того, что руководители не хотят друг с другом договариваться.

Записал В. ВОЛОДИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Еще 29 июня газета писала о том,

что крышу пусковой котельной пора закрывать. Причем, предполагалось, что должны это сделать строители.

Время прошло. Строители почему-то отказались, и монтажники вызвались сами (видимо, другого выхода нет) заняться укладкой плит перекрытия. Однако и эта инициатива лопается, как мыльный пузырь.

Может, так и оставим все, а? Подумаешь, крыша... Зато светлее.

★ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ



♦ Бригада заслуженного строителя РСФСР Г. И. Лунова из СУ-3 Кемеровоохимстроя приступила к отделке наружных стен пусковой котельной.

Вчера рабочие этой бригады, чтобы сделать грунт под краску, покрыли лаком бетонные плиты.

Ответственный за выпуск
А. ЗАЙЦЕВ.

Наш адрес:
ул. Ногоянская, 3
тел. 6-62-37,
6-67-46, 6-02-00