

Юбилею
Родины —
достойную
встречу!



ЗЕНЧЕНКО
ШТУРМУЕТ

5 сентября: наивысшей выработки среди строителей за отчетные сутки добилась бригада П. ШАБАЛОВА из СУ-1 Кемерово-химстроя — 129 процентов. Среди механомонтажников лидирует коллектив А. КИСЕЛЕВА из НМУ-2 Сибметаллургмонтажа — 282 процента. У прочих организаций Минмонтажспецстроя СССР лидер прежний: бригада трубокладов Н. ЗЕНЧЕНКО из Союзтеплостроя — 299 процентов.

Сообщаем результаты остальных передовых коллективов управлений и специализированных участков. Бригада В. Трофимовой из СУ-5 Кемерово-химстроя добилась 115 процентов выработки, а строители В. Горинцева из СУ-6 — 120 процентов. 157 процентов — таков результат за понедельник у сталомонтажников Ю. Жукова, 150 — у изоляторов А. Антипиной. 120 — у бригады П. Левина из Востокхимзащиты и 116 процентов «выдали» вентиляционники В. Попова.

Вот и весь список, который вчера удалось собрать по управлению членам профсоюзного штаба. Откровенно говоря, маловато! В него не попали строители СУ-2 и СУ-3, все монтажные управления Сибметаллургмонтажа, кроме НМУ-2. Обидно, что в очередную сводку не попали и электромонтажники. Читатель помнит, что многие дни августа победителем то и дело выходила бригада комсомольско-молодежная А. Колокольцева. Так что же, теперь в сентябре она не работает? Не работают и другие коллективы электромонтажа? Отчего же, работают. Как трудятся и бригады второго и третьего управлений Кемерово-химстроя. Работают и механомонтажники не только НМУ-2, но и других управлений. Может быть, не так слаженно, не так ударно, как того требует обстановка, но на то и соревнование, чтобы выявлять, кто же сработает лучше, а кто хуже и почему. Но таких выводов по многим организациям сейчас не может сделать профсоюзный штаб.

Словом, получается, что работают все, кроме профсоюзных активистов управлений. Думается, самое время вмешаться в эту историю с подведением итогов партийным организациям трестов. В первую очередь — Сибметаллургмонтажа и Кемерово-химстроя.



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 43 (1232).

Среда, 7 сентября 1977 г. Цена 1 коп.

ЗИМА СПРОСИТ!

Кое-что об итогах августа Сентябрь решает успех зимней кампании*Сверяем часы по снежному календарю*Кто лидирует в подготовке к встрече Деда Мороза?

На дворе, то бишь на строительной площадке аммиака-2, еще жарко. Вчера встретили двух парней, представляющих голые спины сентябрьскому солнцу. Последний загар сибирского солнца-77 «добирают». Как ни крути, а это яркое сентябрьское и уж тем более августовское солнце, явно ослепило некоторых наших руководителей. Впечатление такое, будто отдельные товарищи полагают, что зимы нынче, в связи, так сказать, с затянувшимся строительством аммиака-2, уже отменили. Ни тебе морозов, ни тебе вьюг. А потому подготовка к зиме — работа-де сейчас не самая стоящая, так как загорать предстоит по крайней мере до января...

О том, что такая уверенность живет на стройке, говорят августовские итоги. Как известно, перед строителями и монтажниками аммиака-2 в прошлом месяце среди прочих задач была поставлена и такая — полностью утеплить все корпуса пускового комплекса, вы-

полнить все стоярные работы, окончить устройство всех подземных коммуникаций и фундаментов. Так вот, ни одно из строительных управлений Кемерово-химстроя, практически никто из субподрядчиков с этой задачей не справился. Так и остались в августе недоделанными до зимней кондиции корпуса 671, 672, 677, 678. Недавний большой рапорт установил новый срок — десятое сентября. Будет ли он выдержан? Уже сама постановка этого вопроса, казалось бы, неуместна. Обязаны выдержать! Однако и сейчас стоярные, стекольные и прочие подготовительные работы ведутся спустя рукава, сообщают наши рабочие корреспонденты. Однако и сейчас, отмечалось на последнем рапорте в понедельник, темп этих работ низкий. Причин тому не так уж и мало. Но главные, на наш взгляд, две: непонимание руководителями строительных управлений важности

этой кампании и плохо организованное снабжение стройки материалами. О стекле, например, ходят совершенно скандальные разговоры. То его не хватает, то оно есть, но спешееся в контейнерах, то вообще стекло нормального качества, да остеклять некому... Неважно пока развернулось на благоустроительных работах и СУМ-7 Строймеханизации. В августе этот трест и Кемерово-химстрой соорудили лишь около половины бетонных площадок по всей территории комплекса. Но подготовка к зиме — это не только забота строителей Главкузбасстроя. В августе сантехмонтажники и вентиляционники сорвали окончание устройства отопительных и приточных систем в корпусах 671, 672, 677. Теперь надо наверстать упущенное в считанные дни, но ни та, ни другая организация, по данным штаба комплекса, не торопится. До пятнадцатого сентября механомонтажники и сталомонтажники совместно с

Сибтеплоизоляцией должны подвести к корпусам все межцеховые коммуникации. Сибметаллургмонтажу предстоит к этому сроку выполнить и все сварочные работы по трубопроводам высокого давления, опрессовать и сдать их под изоляцию. Электромонтажники обязаны обеспечить постоянное электроснабжение по высокой стороне до середины сентября. То есть, нет сейчас задачи важнее, чем подготовка к зиме. Не будет преувеличением сказать, что именно в эти дни решается успех предстоящей зимней кампании. А раз так, если задача настолько ответственна, то к ее решению сейчас должны быть направлены все усилия партийных, профсоюзных и комсомольских организаций управлений и трестов. Наверное, следует сделать более мобильным, более отвечающим задачам дня и социалистическое соревнование. Пока же при подведении итогов среди бригад комплекса участие в подготовке к зиме никак не учитывается. Отстала от этого важного дела и наглядная агитация. ПОМНИТЕ, ДЕВИЗ СЕНТЯБРЯ — ИСПОЛЗУИ КАЖДЫЙ ПОГОЖИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТРОЙКИ К ЗИМЕ!



Монтажники Б. Чернавин, Е. Васильев, А. Федьков из бригады В. Лаврушина ведут монтаж воздушных конденсаторов (корп. № 671 А).

Фото Ю. Сергеева.



◆ Бригада верхолазов Г. Шишкина из Сибетальконструкции вчера смонтировала самоподнимающийся кран УПК-25 для сборки мачты факела. Отлично потрудились монтажники А. Сильягин и В. Цыганец. Сегодня предполагается начать подъем очередных карт мачты, высота которой будет 78 метров.

◆ Отделочники бригады А. Галочкиной из СУ-5 Кемерово-химстроя заканчивают штукатурку и облицовку стен глазурованными плитками и побелку бытовых помещений водоподготовки (678 корпус). Работа будет завершена к 9 сентября.

◆ А. Коновалов и В. Майганов из бригады Д. Плотникова из СУ-1 начали торкретирование чаш градирен 22 водооборотного цикла.

МЫ И СТУЖА: КТО КОГО?

Неудовлетворительная подготовка к зиме, безусловно, отразится на работе всех участников строительства аммиака-2. Но практика показала, что чаще и больше всего страдают в это время года отделочники. Учащаются простудные заболевания, ухудшается качество отделки помещений. Говорят:

Л. Лаврентьева,
работница СУ-5 КХС
«ПУСТЯКИ»

— Сейчас я замещаю бригадира — Валентину Ильиничну Трофимову. Занимаемся внутренней отделкой помещений в корпусе № 683. Все эти дни стоит неустойчивая погода: то идут дожди, то примораживает по утру, то солнце пригревает. Не знаешь, что на себя надеть, когда собиравшись на работу. А тут еще сквозняки.

Почему-то в последнее время, когда мы стали работать в пятом стройуправлении (раньше я работала в СУ-2), перестали обращать внимание на то, в каких условиях работают люди. Нет дверей в помещениях — пустяки, мол, нет окон — беда. Сквозняки гуляют — никому до этого дела нет. Три работницы в нашей бригаде уже простудились, две из них «сели» на больничный.

У нас в управлении, конечно, есть свои плотники и стекольщики, которые все жалуются, что у них нет фронта работ. Некому их сюда послать, что ли?

Н. Артемихина,
бригадир СУ-5 КХС
**К КАЖДОЙ
ТРЕЩИНЕ—
ЛЕСА**

— Ни один корпус пока не подготовлен для работы в зимних условиях.

Зато работ перешло «в зиму» столько, что только успевай разворачиваться. Знаете, я уже удивляться перестала, но до сих пор понять не могу одно: почему то, что можно (и нужно!) сделать летом, мы делаем глубокой осенью или зимой. Все знают, как трудно под дождем или на морозе работать, знают, что качество отделки в зимних условиях, никуда не годится — все равно потом приходится переделывать, затрачиваются огромные средства, однако год от года положение не меняется.

Вот, скажем, сейчас мы занимаемся отделкой административно-бытового корпуса. Отделку фасада уже можно было бы закончить, а мы еще по-прежнему не приступали. Почему? Не была благоустроена площадка вокруг корпуса. Нашей «телескопичке», с помощью которой мы работаем на высоте, нельзя подъехать к корпусу. Короче, тысяча «объективных» причин найдется, а действенных мер против этого головотяпства — ноль.

Чем еще плоха отделка в зимних условиях? Брак, который был допущен, естественно, надо устранить. Но теперь к каждой «дырке» приходится снова леса городить, подвозить материалы и т. д. А знаете, с каким настроением возвращаешься к переделкам?

Потому наше управление всегда план не выполняет, потому мы теряем в выработке. Отсюда и другие беды.

Еще одно замечание. Зачем нас заставляют делать чистовую отделку до начала монтажа? Потом ведь мы все равно переделываем — «заплаты» не получаются, невозможно колер подобрать. Почему бы, скажем, как было раньше, не сделать сначала просто побелку, затирку, шпаклевку? Потом, уже после монтажников, произвести чистовую отделку?

Записал В. АРТЕМОВ.

Г. Лунев,
заслуженный строитель республики

ПРОЗРАЧНЫЙ ДЕФИЦИТ...

— О подготовке аммиака-2 к зиме говорят много, да слова не подкрепляются делом. Нашей бригаде, например, поручено остеклить и утеплить корпус 677 — пусковую котельную. Но из-за отсутствия стекла мы не можем оформить верхнюю часть фасада этого корпуса, требуется 450 квадратных метров.

Я обратился и к заместителю главного инженера треста П. Макарову, и к управляющему И. Мольнику с просьбой ускорить выдачу стекла, но они пока только руками разводят: мол, не обессудь, бригадир, чего нет, того нет. А у ме-

ня работы осталось на корпусе всего на шесть дней. Леса стоят без дела. И мы стоим — топчемся на месте.

И не только наша бригада в таком положении. Бригада П. Шабалова из СУ-1 тоже бедствует из-за этого стекла. Неужели мне в главк теперь идти? А на что у нас УПТК треста во главе с тов. Торопцевым? Пусть работают, как следует! Ведь к зиме идем, а она шуток не любит. Зимой стеклить в десять раз труднее, чем сейчас. Разве непонятно, что поторавливаться нужно, а не руками разводить?

СОЗДАЕМ САМИ

КОММЕНТАРИИ начальника УПТК КемеровоХимстроя В. ТОРОПЦЕВА:

— Георгий Иванович Лунев прав. Действительно, сейчас стекла на базе УПТК нет. Мы уже выбрали все фонды, положенные на третий квартал. И все 4800 квадратных метров ушли на аммиак-2. Почему же его все-таки не хватило? Да только потому, что к стеклу, материалу хрупкому, относятся у нас по-варварски. Бьют нещадно. Например, 671 и 672 корпуса (отделение компрессии) стеклили уже три раза.

Механомонтажники КМУ-1 да и сами строители порой считают безобидным «пустячком» высадить 2—3 квадратных метра стекла какой-нибудь трубой или аппаратом, который, по их

мнению, через разбитое окно легче тащить, чем через двери.

Но это одна деталь. Стекло нужно для утепления корпусов. И работникам УПТК, лично мне, пришлось обратиться в вышестоящие организации с просьбой о выделении дополнительных фондов. Сейчас есть договоренность с Анжерским заводом, дирекция которого обещала в течение трех дней нарезать нам необходимое количество — еще 4800 квадратных метров. Это стекло мы выдادم, учитывая его перевозку, бригадам Г. Лунева, П. Шабалова и другим через неделю.

Записал С. ДОЛИНОВ.

Н. Саев, прораб НМУ-1 Сибметаллургмонтажа ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Комплексная бригада монтажников А. Фролова с 15 августа работает по бригадному подряду. Выполнен значительный объем из этого подряда — процентов тридцать. Мешали разного рода непредвиденные обстоя-

тельства. Теряем время из-за строителей — участка № 5, где начальником тов. Петракович. Какие работы следует выполнить, он знает. Сделать уклон в прямых у насосов, в канале, тумбовые опоры под тяжелые трубы и т. д.

Уже много недель даже прошло с тех пор, как мы сделали заявку на эти работы. Но тов. Петракович все «понеделниками» нас кормит. Ровно неделю назад, например, он так сказал:


— Знаешь, честно сознаюсь, завтра — в четверг и пятницу я людей к тебе не пошлю. А в понедельник жди — точно будут...

И так каждый день. До какого же понедельника нам теперь жить, чтобы дожидаться?

Записал В. ВОЛОДИН.

Ответственный за выпуск Л. АМБИНДЕР.

**НАШ АДРЕС: ул.
КОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00**



Таким выглядит пока блок 1,3 675 корпуса..

Фото В. Грызыхина.

МЕРЫ

Отвечает начальник кемеровского монтажного специализированного управления Уралмонтажавтоматики Ю. Г. Жуков:

«В специальном выпуске газеты «Кузбасс» на строительстве комплекса аммиака-2 за № 31 от 10.08.77 года помещена заметка «Трещина в графике», в которой выражена критика в наш адрес. Критика признана правильной. В настоящее время в корпусе 678 работает бригада М. В. Шурыгина в количестве 7 человек. Этой бригадой смонтированы щиты КИП в ЦПУ и ведется монтаж кабельной трассы. Все неувязки с заказчиком, проектировщиками решены. Бригада монтажников из 6 человек, при-

«ТРЕЩИНА В ГРАФИКЕ»

бывшая из Ленинска-Кузнецкого, возвращена на аммиак-2».

ОТ РЕДАКЦИИ: мы попросили нашего вездесущего Кузьму Метелкина прокомментировать этот ответ.

Юрий Георгиевич Жуков, начальник управления УРМА, на мой взгляд, очень внимательный читатель газеты, активный рабкор и самый пунктуальный из всех пунктуальных руководителей организаций, которые всегда быстро откликаются на критические выступления в газете, в самый короткий срок принимают действенные меры.

Понравилось мне и это письмо Юрия Георгиевича. Здесь каждому, думаю, по-

нятно, о чем идет речь, с какой ответственностью подошло руководство монтажным управлением к устранению недостатков, отмеченных в небольшой заметке. Решены даже все неувязки с заказчиком, проектировщиками и механомонтажниками. Это очень здорово.

Мне, правда, думается, что одну маленькую неувязку Юрий Георгиевич не решил у себя в управлении. Дело в том, что у меня появились сомнения по поводу последней части письма, где сказано, будто, бригада из 6 человек, прибывших из Ленинска-Кузнецкого, возвращена на аммиак-2.

В заметке говорилось, эти люди используются не по

назначению — заняты ремонтом в действующих цехах производственного объединения «Азот». Так вот, может быть, не все, но они еще там, а не на аммиаке-2. Буквально вчера, когда пришло это письмо, я видел двух монтажников КИП из УРМА, занимающихся сигнализацией в одном из цехов объединения. Впрочем, до сигнализации еще дело не дошло, эти люди пока долбили стены и делали электроосвещение — занятие, как видите, весьма отдаленно напоминающее КИП и автоматику и долговременное по срокам исполнения.

С уважением
Кузьма МЕТЕЛКИН.