



Юбилею
Родины —
достойную
встречу!

ТРИ НОРМЫ КАЗАНЦЕВА

Вчера, по итогам работы за 26 сентября, профсоюзный штаб стройки присудил победу в ежедневном социалистическом соревновании в честь юбилея Октября: среди механомонтажников — бригаде В. Казанцева из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа (303 процента), строителей — бригаде П. Шабалова из СУ-1 Кемеровохимстроя (129 процентов), и среди прочих организаций Минмонтажспецстроя — коллективу электромонтажников бригады Н. Модина (180 процентов).

Механомонтажники и бригада В. Казанцева, работающие на третьем блоке

ке 675 корпуса, в сентябре неоднократно побеждали своих соперников по социалистическому соревнованию. И, как видим, в финишиные дни сентября они не собираются снижать ударных темпов.

В плотную за ними дружным отрядом идет бригада И. Люляева из НМУ-3 (295 процентов), механомонтажники А. Киселева (293 процента) и А. Чердыницева (264 процента).

Среди прочих коллективов специализированных управлений Минмонтажспецстроя наиболее стably работают бригада В. Лисицына из УрМА.

В повестку дня заседания партийного штаба

ПОГОВОРИМ О СОВЕСТИ

И ТАК, до конца сентября осталось всего ничего. На протяжении этого месяца у нас на стройке говорили, что небывало высокие темпы, набранные в августе, сохраняются и в



На прошлой неделе была проведена как раз одна из таких проверок, о которых пишет тов. Мольникас. Оперативно-диспетчерская группа штаба проверила объективность данных Сибметаллургмонтажа за 21 сентября. Выяснилось, что только в КМУ-1 не хватило свыше двухсот человек. Это при общей-то численности в 535 рабочих!

Или взять третье новокузнецкое управление этого треста. В сводке числилось 65 рабочих. В табеле же в тот день значилось лишь 55.

И в том, и в другом случае руководители управлений заявляют: «Надо разобраться».

Действительно, надо. В самом деле, если уж речь зашла о совести — партийной совести руководителя, если начальник комплекса утверждает, что «контроль невозможен», то требуется партийное вмешательство. Действительно, надо разбираться, потому что речь идет не столько о проблемах хозяйственных, сколько нравственных.

В последнее время на рапортах почему-то не бывает высшее начальство монтажников — представители Кузбасского производственно-распорядительного управления Минмонтажспецстроя ССР. То есть каждый из руководителей субподрядных организаций варится, что называется, в собственном соку.

Тов. Мольникас упирается лишь на их совесть, однако, видим, проку от этого пока мало. Вот совсем уж выходящий из ряда вон факт. На прошлой неделе генподрядчик запросил у монтажных специализированных организаций ожидаемое выполнение плана по аммиаку-2 в сентябре. Сибметаллургмонтаж сообщает, что будет освоено... 600 тысяч рублей. Сибстальконструкция: «сделаем на 61 тысячу». Сибтеплоизоляция расчитывает на 50 тысяч. Между тем, еще 23 сентября у механомонтажников в сводке появилась освоенная сумма в 700 тысяч, у стальмонтажников значились освоенными 74 тысячи, а у изолировщиков — почти 70. Липовая отчетность осваивается теперь некоторыми руководителями и в святая святых — графе о выполнении плана.

Мы не экономисты, чтобы судить о том, что стоит за этими липовыми отчетами. Но о нравственности (точнее, безнравственности) позиции руководителей, насаждающих в сводку липу, можно судить с уверенностью.

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2
В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

◆ № 52 (1241). ◆ Среда, 28 сентября 1977 г. ◆ Цена 1 коп.

СВОДКА

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ПО АММИАКУ-2 НА 27 СЕНТЯБРЯ

(В первой графе — исполнители, во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать).

	ГЛАВКУЗБАССТРОИ:	161	116	—	116	161
СУ-1	47	38	—	38	47	
СУ-2	20	10	—	10	20	
СУ-3	9	2	—	2	9	
СУ-6	7	6	—	6	7	
Итого по тр. КХС:	83	56	—	56	83	
трест СМ	63	45	—	45	63	
трест КПМ	15	15	—	15	15	
МИНМОНТАЖ-СПЕЦСТРОИ:	2955	823	38	785	2917	
С С К	27	25	3	22	24	
КМУ-1	663	48	—	48	663	
КМУ-2	209	106	—	106	209	
НМУ-1	311	48	—	48	311	
НМУ-2	179	68	—	68	179	
НМУ-3	135	134	6	128	129	
ЗСЭМ	93	71	—	71	93	
ЗССТМ	32	31	4	27	28	
СПВ	71	71	—	71	71	
УрМА	40	15	—	15	40	
СТС	9	2	—	2	9	
СТИ	1174	156	19	137	1155	
ВХЗ	37	37	6	31	31	
ВПСМ	15	11	—	11	15	
ЗССА	1	—	—	—	1	
Омскнефтегазо-проводстрой	1	1	—	1	1	
Итого по комплексу:	3158	940	38	902	3120	

Комментирует сводку руководитель оперативно-диспетчерской группы штаба А. ПОБЕРЕЖНЫЙ:


— Вот конкретные цифры. 678 корпус должен иметь для пусконаладки 225 актов технической готовности, на сегодня по этому объекту сдано только 25, в том числе: Сибтеплоизоляции — 13, Востокхимзащиты — 6. У Сибметаллургмонтажа по блоку 10 долг — 125 актов технической готовности. На сегодня, как заявляют руководители этого управления, у них имеются «заготовки» на 30 актов, но сдать их нельзя из-за строителей СУ-2 (В. Власенко), которые не выдали до сих пор документацию на фундаменты под оборудование.

Особенно тревожное положение со сдачей актов, обеспечивающих подачу тепла в корпуса. Ни одного акта из 30 не сдала пока Стременизация (В. Вяткин), не предъявили до сих пор ни одного акта Запсибсантехмонтаж, Сибпромвентиляция, СУ-1 и СУ-2 Кемеровохимстроя и Сибтеплоизоляция. Всего 6 из 17 сдал по подстанциям Запсибэлектромонтаж.

О какой нормальной подготовке к зиме может идти речь, если до окончания самых «резиновых» сроков остается всего три дня, а в корпусах еще не готовы ни венткамеры, ни калориферы, не заизолированы межховки?

БРИГАДА
А. КИСЕЛЕВА
ИЗ НМУ-2 ЗА-
ВАРИЛА ПО-
СЛЕДНИЙ
СТЫК ВНУТ-
РЕННЕЙ СТЕН-
КИ ИЗОТЕРМИ-
ЧЕСКОЙ ЕМ-
КОСТИ.

РЕПОРТАЖ ОБ ЭТОМ
СОБЫТИИ ЧИТАЙТЕ
НА 2-й СТРАНИЦЕ.



Растем...
Фотоэтюд Ю. Сергеева.

• ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

АМБИЦИЯ- ПЛОХОЙ ПОМОЩНИК

«Не согласен с материалами, опубликованными в «Кузбассенке» 16 сентября, «Забыли дорогу» и «На финишную прямую».

По поводу первой заметки поясняю: из 8-ми диафрагм, врезанных НМУ-3 до 14 сентября, монтажники Урм/ до сих пор не обвязали четыре. Более того, после разметки мест установки диафрагм заказчиком, киповцы могут проложить практически все импульсные линии к диафрагме. Непонятно, чем мешает НМУ-3 по-настоящему развернуться Уралмонтажом матике. Пусть работают, а не болтают языками и не вводят в заблуждение корреспондента В. Володина.

В заметке «На финишную прямую» НМУ-3 обвиняют в нежелании сдавать 134 акта технической готовности. Не обвинять надо, а помогать. Не сдаем потому, что заказчик не принял у СУ-2 корпус № 678 под монтаж оборудования и трубопроводов, нет актов о приеме фундаментов под монтаж. С 20-го августа ежедневно на всех рапортах я спрашиваю, когда СУ-2 решит этот вопрос, а в ответ слышу: «Вот придет Митюрин, Митюрин нам подпишет». (Митюрин — куратор УКСа производственного объединения «Азот», вышел из отпуска 14—15 сентября).

Уважаемая редакция! Проверяйте те сведения, что дают вам товарищи, такие как Шурыгин, а то недолго «Кузбассенка» в сплетника превратится.

А. КЫТМАНОВ,
ст. прораб НМУ-3.

Вот такое к нам поступило письмо. Остро пишет автор, верно? Накипело, видно.

Ну что ж, первое о чем мы должны сообщить — это то, что гнев прораба А. Кытманова сыграл и свою положительную роль. Затишие, которое длилось в 678 корпусе до появления корреспонденции, кончилось. Несколько бригад НМУ-3 теперь здесь работают. Даже бригада П. Экалина, которая все время занималась монтажом пускового котла, оказалась тут — на водоподготовке.

Автор заметки «Забыли дорогу» М. Шурыгин нарадоваться не может.

— Теперь дела идут полным ходом, — говорит он.

Ну, а теперь по существу ответа ст. прораба А. Кытманова.

Мы согласны с вами, тов. Кытманов, что отсутствие диафрагм не должно задерживать прокладку импульсных линий, если известны места установки диафрагм. И это хорошо понимал корреспондент В. Володин. Но он учитывал и другое, чего не учитываете вы. В то время не были известны места отбора других приборов — не расходомерных. А коли так, и вы должны это понимать, монтажники КИПиА не могли знать, как будут выглядеть пучки импульсных линий.

М. Шурыгин был совер-

шенно прав, говоря, что фронт работ открывается «в час по чайной ложке». Это — в адрес заказчика, а вы оставляете ему «незавершенку» — незаделанные концы импульсных линий.

Кроме того. Он вполне логично и естественно беспокоился не только за свое личное, порученное ему дело. Он беспокоился за объект. Ведь его сдавать в эксплуатацию всем вместе: киповцам, электрикам, механомонтажникам, строителям. И если М. Шурыгин видел, что все трудятся, а механомонтажников нет, которые, в частности, задерживают и его, то реакция бригадира вполне оправдана.

В чем неправы вы, тов. Кытманов?? Прежде всего в том, что в чужом глазу вскоринку видите, а в своем, простите... Вы указываете, что должны делать киповцы, строители, но ни словом не обмолвились о том, что должны делать вы.

Ведь судя по тому, что сейчас в 678 корпусе трудятся сразу семь ваших бригад, фронт работ здесь большой. Почему же длительное время в помещении корпуса не было ни одного монтажника?

Вы встречались с другим нашим корреспондентом и изливали ему свою обиду на то, что отделочники из СУ-5 обили известные лучи для фильтров, которые сделаны из нержавеющей стали и имеют очень тонкие технологические отверстия. Теперь эти лучи, а их порядка 400 штук, практически непригодны для эксплуатации.

Вы возмущаетесь небрежным отношением отделочников к оборудованию. Они, вы считаете, должны были накрыть чем-то эти лучи до того, как приступили к работе. Мы согласны с вами, тов. Кытманов, что заботливый рабочий не стал бы обливать известью чье-то оборудование.

Но позвольте спросить у вас: где вы были, тов. Кытманов? Да, вы объясняли корреспонденту, что уезжали в Новокузнецк. Но кто должен был побеспокоиться о сохранности оборудования? Не вы ли?

Вы утверждаете также и то, что 134 акта тех. готовности не можете подписать исключительно из-за нераспорности СУ-2, из-за того, что строители фундаменты не сдали. Они фундаменты не сдали, это верно. Только разрешите спросить вас, тов. Кытманов: чем сейчас заняты семь ваших бригад? Несколько только видимые работы создаются в 678 корпусе?

Выездная редакция газеты «Кузбасс».

Р. С. Кстати, слово «сплетня», как явствует из словаря русского языка, означает «слух, основанный на неточных или заведомо ложных, нарочито искаженных сведениях». Спрашивается, кто же из нас — мы или вы — распространяет заведомо ложные, нарочито искаженные сведения?

«БЕЗ ЛИДЕРА» «ЗЕНЧЕНКО ШТУРМУЕТ»

Сообщаем, что корреспонденции «Без лидера» и «Зенченко штурмует», опубликованные 6 и 7 сентября, обсуждались на обединенном постройкоме треста Кемеровохимстрой.

Факты, изложенные в корреспонденциях, об уп-

щениях в подведении ежедневных итогов социалистического соревнования среди бригад, занятых на строительстве аммиака-2, имели место.

Руководителям управлений и председателям постройков обозначено на не-

МЕРЫ «ЗЕНЧЕНКО ШТУРМУЕТ»

удовлетворительную оперативную информацию профсоюзного штаба стройки.

В настоящее время соцсоревнование среди бригад освещается своевременно.

Ф. КОВАЛЕВ,
зам. председателя ОПК
треста Кемеровохимстрой.

РЕПОРТАЖ

ПОСЛЕДНЕЕ КОЛЬЦО КИСЕЛЕВА

— Толя, чуть «майна», — крикнул А. Киселев крановщику, высывающим из временной «двери», вырезанной в стенах изотермической емкости.

Крановщик выполнил команду. А там, внутри емкости, на тросах висел последний пролет кольца. Им будет завершаться кривизна верхней части стены, на него будет ложиться горловина части емкости.

Не мешкая, сам бригадир и монтажник В. Большаков передернули стропы в нужное положение. Можно поднимать.

— Сегодня мы закончим монтаж кольца, — поясняет бригадир. — А к 1 октября закончим сварку остальных ребер жесткости.

Я смотрел, как поднимается пролет, не понимая, как монтажники смогут его установить. Там, где зияла «щербатина», куда должен лежать пролет, проходила монтажная стойка — металлическая лестница с площадками. Место-то занято, зачем поднимают? Надо стойку сначала убрать.

И точно: пролет своими кронштейнами зацепился за эту стойку. Стоп.

— На меня чуть-чуть, — спокойно командует бригадир. — «Майна». Еще «майна». Гуськом «майна». Витя, прижми конец.

Пролет отцепляется от стойки.

— Хорошо, — поднимает руку бригадир. — Валера, вырезай перила.

Теперь понятно. Валера возьмет бензорез и вырежет в стойке такой «кусок», чтобы пролет можно было завести скобу.

— Я что, резчик? — ворчит Богатищев заираясь однако на стойку.

— Ты монтажник или кто? — весело парирует А. Киселев.

«Простое» оказывается дело — монтаж. Когда работают мастера. Надо — вырезал дверь в толстой стальной стене. Надо — «смахнула» мешающие выступы металлоконструкции. Нужно во что-то упереться? Бери аппарат и «приваривайся».

Главное — смекай, чтобы как лучше было. Этим важным качеством особо и отличается А. Киселев со своей комсомольско-молодежной бригадой. Это и помогает коллективу в день выполнять по две сменные нормы.

В. САЯНОВ.



Пятый блок 673 корпуса монтирует бригада Г. Сатинеева из КМУ-1 Сибметаллургомонта-жа.

На снимке: монтажники В. Судницын, А. Терехин, Ю. Внуков, В. Акимов.

Фото Ю. Сергеева.

• ВОПРОС С МЕСТА

Союзтеплостроя.

А МЫ ПО ШПАЛАМ...

Нашему начальнику участка Федору Тимофеевичу Осипову нужен план. Когда он к нам приходит (на пусковую котельную, где мы ведем обмуровку), всегда говорит:

— Надо ускорить! На носу зима. Надо ускорить.

Мы это понимаем. А как же? Раз на носу зима, ускорять надо. Ускоряем.

И только «обороты» наберем, Федор Тимофеевич на тормоза давит.

Вот уже два дня мы, как в той песенке, на работу по шпалам ходим. А живем в Кировском районе. Сначала садимся на автобус 53 маршрута, потом на 51-го, потом на «двойку». А потом еще от проходной двадцать минут топаем.

В котором часу мы добываемся до работы? Дога-

дайтесь сами. Прикиньте, если с работы до дому добираться, мы тратим три часа. Разве это дело?

А он:

— Надо ускорить. На носу зима. Надо ускорить.

Знаем. В свою очередь тоже хотим высказать желание: — Надо ускорить. А для этого надо, чтобы наш автобус ходил. Ведь нас немало — почти тридцать человек.

Записал В. Артемов.

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-57-46
6-02-00