

ДАЛ СЛОВО— СДЕРЖИ!

Три важных события произошли на стройке за последние два дня. Состоялось совещание бригадиров, избравшее свой совет и выступившее с обращением ко всем участникам стройки. Прошло собрание партийно-хозяйственного актива строителей, монтажников и объединения «Азот».



КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 5 (1194).

Пятница, 10 июня 1977 г. Цена 1 коп.

20 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ



ОБРАЩЕНИЕ

бригадиров стройки ко всем участникам сооружения аммиака-2

обсудившее майские итоги и наметившее меры для ускорения строительства комплекса. И наконец — вчерашний митинг, на котором сотни строителей и монтажников единодушно одобрили проект Конституции СССР.

Все эти три события объединены одним: тревогой коллектива стройки за судьбу собственных обязательств и решимостью во что бы то ни стало сдать объекты комплекса под пусконаладку к юбилею Родины. Мы намеренно говорим «коллектив стройки», потому что большая стройка — всегда единый организм. Сейчас наступил переломный момент в жизни комплекса и у строителей или монтажников — будь то вентиляционники, сантехники, изолировщики или механики — не может и не должно быть своих узковедомственных интересов. У всех у нас единый интерес — успешный ввод аммиака-2.

Участники митинга в ответ на заботу партии о развитии демократии в нашей стране, о благе народа единогласно проголосовали за начало двадцатинедельной ударной вахты в честь 60-летия Великого Октября. Июнь должен стать первым победным месяцем этой вахты. Напоминание: поставлена задача в этом месяце освоить 2,5 миллиона рублей.

Освоим — значит, переломим неважный пока ход стройки. Трудная это, но реальная задача. Реальная, потому что сил у комплекса теперь немало. Люди есть, техника есть, большая часть оборудования также имеется. Высоких показателей в целом по комплексу не добиваемся, потому что не хватает стройке хорошей организации дела на многих участках. Многие сейчас зависят от четкого взаимодействия мастеров и прорабов, партгрупоров и профгрупоров — смежников. Налаживайте тесные контакты, друзья!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Строители и монтажники областной ударной комсомольской стройки аммиака-2, вдохновленные решениями XXV съезда КПСС и XVI съезда профсоюзов СССР, приняли повышенные социалистические обязательства по достойной встрече 60-летия Великого Октября и подготовке к этой знаменательной дате комплекса под пуско-наладочные работы.

Аммиак-2, являясь отражением новейших достижений научно-технической революции в производстве минеральных удобрений, стал в юбилейном году центром внимания партийных, профсоюзных, комсомольских, хозяйственных органов, строительных и монтажных организаций.

Сейчас на комплексе сосредоточено около 1900 трудящихся. До сдачи под пуско-наладочные работы к 60-летию Великого Октября осталось 20 календарных недель. Между тем предстоит

выполнить строймонтажа еще на 14 миллионов рублей, смонтировать 5 тысяч тонн технологического оборудования, уложить 244 км электрокабеля. Необходимо строго выдерживать график сдачи отдельных объектов под пусконаладку. Так, корпуса 671, 678, 679 сдать к 1 августа, 345, 346, 676, 676-а, и 677 — к 1 сентября. В июне мы должны выйти на 2,5 миллиона рублей освоения средств.

Стройка вступила в решающую стадию, товарищи! Сейчас решающее значение приобретают взаимовыручка бригад, тесное трудовое сотрудничество смежников, высокая личная ответственность каждого за порученный участок работы. Сегодня надо трудиться по-записбовски. Девизы строителей Запсиба: «Объект соседа — не чужой!», «Не выполнил сменного задания — не покидай площадки», — должны стать нашими девизами.

Мы призываем каждого

трудящегося продолжить славные традиции первооткрывателей флагами большой химии Кузбасса, еще шире развернуть социалистическое соревнование за максимальное сокращение сроков строительства объектов комплекса, улучшить качество строительных и монтажных работ, сдавать их с первого предъявления, бороться за бережливость и экономию материальных ресурсов, вести беспощадную борьбу с потерями рабочего времени, улучшить культуру производства, соблюдать правила техники безопасности, выявлять и использовать имеющиеся резервы производства.

Вместе с монтажниками и строителями на комплексе трудятся представители славного коллектива «Азота». У нас единые цели — мы призываем заказчика соблюдать график поставки технологического оборудования и специальных материалов.

Мы призываем работников

общественного питания лучше претворять в жизнь девиз: «Отлично приготовил — отлично обслужил!».


Бригады выражают уверенность в том, что все участники стройки, воодушевленные решением майского Пленума ЦК КПСС, горячо одобряя проект Конституции СССР, повысят трудовую и политическую активность, следуя славным традициям рабочего класса, продолжая героическую традицию флагами большой химии Кузбасса, внесут достойный вклад в укрепление могущества нашей Родины. ПУСТЬ 20 НЕДЕЛЬ, ОСТАВИШИЕСЯ ДО ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, СТАНУТ УДАРНЫМИ!

По поручению бригадиров стройки — члены совета бригадиров Г. М. САТИН-ЕВ, Л. С. ВАРДИКОВ, М. Ф. СИДОРОВ, И. А. ЭЙХВАЛЬД, И. И. СЕРОШТАНОВ, А. Ф. АНТИШИНА, Л. В. НЕРЕТИН, Н. П. АРТЕМИХИНА, М. Н. ФАТЫХОВ.

Б. КИНОВ — 266%

Восьмое июня помимо неоднократных победителей — бригад Николая Шевченко из СУ-1 Кемерово-Химстроя (за отчетные сутки — 136 проц.) и Бориса Кинова из НМУ-1 Сибметаллургмонтажа (266 проц.) назвало и новое имя — бригаду А. Колокольцева из Запсибэлектро-монтажа.

Наконец-то кемеровская Ребята Колокольцева в эти контора электромонтажников раскаталась и выдала в компрессорной станции, до профсоюзный штаб данные бились 185 процентов нормы выработки!



Сварка труб высокого давления требует особого мастерства. В бригаде М. Кулева из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа ее доверили А. Миронову и А. Егору. Фото П. Костюкова.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РСФСР РАБОТНИКАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

За заслуги в области строительства присвоить почетное звание заслуженного строителя РСФСР

ФЕДОСЕЕВУ ИВАНУ СЕМЕНОВИЧУ — бригадир слесарей-монтажников первого кемеровского монтажного управления треста «Сибметаллургмонтаж».

Председатель Президиума

Верховного Совета РСФСР

Секретарь Президиума

Верховного Совета РСФСР

М ЯСНОВ.

Х. НЕШКОВ.

Москва, 8 июня 1977 года.

КОМУ КИРПИЧ?

Подняв клубы пыли, тяжело груженная машина с прицепом остановилась у корпуса 671.

— Кому кирпич? — зычно крикнул шофер.

Николай Жданов, бригадир СУ-1 Кемеровоимстроя, обрадованно посмотрел на прибывший груз: его бригаде предстояло закончить кладку камеры чистого воздуха, а кирпич на исходе. Но с первого взгляда он понял, что этот кирпич — брак. Настолько явный, что это смахивало на подвох. Кирпич был пережженный, вздутый, растрескавшийся, рассыпающийся при легком постукивании. Поразмыслив, Жданов решил разгрузить машину, чтобы не задерживать ее на стройке. Затем взял образцы и пошел к начальнику участка Е. Коняеву и зам. главного инженера ХХС И. Макарову. Ему вдруг захотелось узнать, что можно сделать из этого кирпича, прибывшего в количестве 4000 штук.

Дополнительно не известно, что ответили ему т. Коняев и Макаров. Но Николай с двумя «жареными» кирпичами переступил порог редакционного вагончика и задал тот же вопрос корреспондентам «Кузбасса». Кирпичи внушали благоговейный ужас перед мощью стихийных сил, их поразивших. И не менее благоговейный трепет перед человеком, решившимся отпавить кирпич на стройку. Мы тоже решили узнать, как кирпич попал на аммиак-2, как повлиял на строительство и почему стало возможным это происшествие.

На первый вопрос мы попросили ответить главного инженера УПТК ХХС тов. Грязева.

— Давно у нас не было таких вещей!.. — сказал тов. Грязев и созвонился с экспедитором, отправлявшим кирпич. Им оказалась В. Е. Ананьева, отзывчивая на чужую беду женщина. Как явствовало из дальнейших разъяснений, Валентина Егоровна просто

«сделала медвежью услугу» аммиак-2 и кирзаводу «Труд», потому что завод остановился, и надо куда-то девать выпущенный кирпич, т. е. хлам в его образе.

Ананьева поддалась на уговоры заводчан и поставила «добро» на накладной. Шофер сунул бумажку в карман, и отправился в рейс... Круг замкнулся.

Строительство венткамеры от всего этого отнюдь не ускорилося, как предполагала добрейшая Валентина Егоровна. Наоборот, половина смены, по словам Н. Жданова, ушла на «преодоление брака», (строители все же решили пустить его в дело, а недостающую прочность покрыть добавочной арматурой).


Остался последний вопрос. И на него мы ответим прямо: это удивительная история с бракованным кирпичом произошла потому, что жесткая цепь организации строительства во многих местах и в нужный момент не сработала. Проследим всю цепь. Экспедитор Ананьева отправляет на стройку заведомый брак — вопреки должностной инструкции. Бригадир Н. Жданов, наученный прошлым опытом, не смеет задерживать машину на разгрузке брака: «с меня же ведь и спросят!».

Начальник участка тов. Коняев сообщил о браке только на завод и не вспомнил об УПТК. «Если бы он позвонил мне, — сказал Д. Грязев, — я бы в тот же час отправил на участок хороший кирпич. Для таких аварийных ситуаций у нас есть запас...».

И зам. главного инженера Кемеровоимстроя тов. Макаров не смог скоординировать их действия.

Из всего этого следует недвусмысленный вывод: история с «жареным» кирпичом не случайна и вполне может повториться. Как исключить из нашей жизни подобные ЧП?.. Думается, на этот вопрос мы тоже ответили.

М. ОРЛОВ,
А. ПАВЛЕНКО.



Слесари-наладчики В. Батенев, А. Субботин, Е. Фанюханов, В. Туторов ведут центровку валов трубокомпрессора. Фото П. Костюкова.

ПРОСТОЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Недавно учащиеся СГПТУ № 3 в порядке разовой помощи вели уборку территории около корпуса № 671 и, как стало известно, из-за неясно поставленной задачи вместе со строительным мусором грузили на машины металлолом.

Об этом я невольно вспомнил, когда побывал в пусковой котельной. Строительная готовность ее — 90 процентов с таким. Это видно «невооруженным» глазом. Здесь уже вовсю орудуют монтажники из НМУ-3 Сибметаллургмонтажа, собирают каркас котла.

Собирают, хотя не имели права начинать. Потому что СУ-3 Кемеровоимстроя даже не представило актов на сдачу объекта. Как думаете, из-за чего? Из-за мусора. Кругом валяются обломки железобетона, не говоря уже об обычной грязи. Почему бы именно сюда 6 июня не направить учащихся? Подписан был бы акт строительной готовности, у начальника СУ-3 В. Струковского спала бы гора с плеч, а перед монтажниками предстало поле деятельности.

Впрочем, за строителями здесь еще один «грешок» остался — необходимо сделать осадку до нулевой отметки фундамента под воздухоподогреватель. А это значит, сюда надо направлять компрессор, с киркой человека не пошлешь.

Надо отдать должное монтажникам. Они прибыли сюда 17 апреля и спустя рукава не сидели, собрали 50 процентов оборудования: экранные трубы, экономайзер, пароперегреватель. Сейчас вот занимаются каркасом котла. И тем не менее рискуют с окончанием монтажа уйти «в зиму». До сих пор заказчик не обеспечил поставку дымососа, арматуры для узла питания, вентилятора, питательного насоса.

Серьезную тревогу у мастеров А. Е. Насонкина и И. И. Приданникова НМУ-3 вызывает тот факт, что забирают кран для монтажа паросборника. Этот кран может простоять субботу и воскресенье без дела: иные монтажные организации в эти дни не работают. В НМУ-3 — это рабочие дни.

В. ВОЛОДИН.

КАК СШИТЬ «ШУБУ»

У коллектива кемеровского управления Сибтеплоизоляции на строительстве аммиака-2 дел невпроворот. До начала пуско-наладочных работ изолировщикам необходимо освоить 2 миллиона 321 тысячу рублей. Стройка вошла в июнь, но пока, увы, освоенных средств у теплоизоляровщиков кот, извините, наплакал. К 8 июня — всего 14 тысяч рублей.

В чем причина? С этим вопросом я обратился к главному инженеру управления А. ВОСКОВОЙНИКОВУ. Вот что он поведал:

— Практически у нас до сих пор нет фронта. Я уже не говорю о том, что все плановые сроки сорваны. Что вместо выполнения изоляции в апреле по плану на 62 тысячи рублей, в мае — на 160 тысяч рублей, мы дали «нуль». Не радует и июнь. Даже с трудом согласованный с монтажниками КМУ-1 и КМУ-2 график сдачи трубопроводов на межцеховках и в 674-м корпусе, гарантировавший нам 100 тысяч освоения, сегодня трещит по швам. Наскребем, по нашим данным, всего 36,2 тысячи рублей. Когда же нам осваивать 2 миллиона, если фактически до августа-сентября монтажники нам ничего не обещают?

Монтажники попросту «забыли» о нас. А ведь добрый опыт есть. Изоляцию тех же ректификационных колонн капролактамов 2 и 3 мы делали еще до подъема колонн. Не нужны оказались леса, ускорился ход работ. Так могли бы сделать и перед подъемом колонн регенерации девятго блока 675-го корпуса и колонны синтеза, на ряде других объектов. Но пока нам отдают под изоляцию частями баки 678-го корпуса.

Ускорить работы можно, если нам отдадут межцеховки, которые паром продуть не надо. Дело за мехомонтажниками. Пусть вспомнят записовский девиз: «Объект соседа — не чужой!». Тем более, что на межцеховках у нас работы на 600 тысяч рублей. Записал С. ДОЛИНОВ.

Ответственный за выпуск
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: УЛ.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-67-46
6-02-00

ПРИЧИНЫ? ОТГОВОРКИ?

Кемеровский участок Союзтепlostроя на аммиак-2 ведет обмуровку реформинга. В числе других субподрядных организаций этот участок систематически не справляется с производственной программой. Ежедневное отставание в освоении капитальных вложений составляет порядка 2 тыс. рублей (почти третья часть плана).

Причины? Вот на какие причины ссылается технический руководитель участка на аммиак-2 Н. Островский. Первая: низкое качество песка, применяемого для очистки металлических каркасов печей от краски и ржавчины. Вторая: неудовлетворительное обеспечение автотранспортом. 6 июня, в частности, не было ни одной машины, 7 июня в распоряжении участка была передана всего одна. Отсюда — неритмичное снабжение материалами. И третья при-

чина: генподрядчик все тянет с передачей семнадцати человек на подсобные работы, как это обговаривалось договором.

Давайте посмотрим, на сколько эти доводы оправдывают отставание участка.

Песок. Действительно, хотя на объект завозится речной песок, как этого требуют технические условия, но в нем очень много мелкой фракции — пыли, отдачи от которой на пескоструйных работах мизерная, а неудобств — масса. Монтажные задыхаются в пыли, когда идет очистка металла. Чтобы хоть как-то облегчить условия труда для других, пескоструйщиков перевели в ночную смену. Н. Островский утверждает, что из-за песка производительность труда на пескоструе уменьшилась в три раза. Допустим. Кто, однако, повинен в том, что

стали использоваться некачественный песок? Кто должен был позаботиться о хорошем песке? Оказывается, и это подтверждает Н. Островский. — сам участник, его руководство. Почему не позаботились? Не нашли поблизости более подходящий.

Хорошо. Допустим везти песок с «тридевятого царства» дорого. Тогда почему в свое время не был решен вопрос с «обогащением» имеющегося песка. Как подсказал представитель фирмы «Термостав» (г. Братислава) А. Кечкеш, осуществляющий здесь шефмонтаж, и с ним согласился Н. Островский, песок вполне можно было просеять, выделив наиболее подходящую фракцию. Сита, кстати, лежат прямо на объекте.

С транспортом, ничего не скажешь, положение неважное. При таком его обеспе-

чении «далеко не уедешь». Даже при теперешних темпах строительства реформинга торгиретки бригады М. Фатыхова буквально «задыхаются». Только напористость самого бригадира помогает коллективу справляться с нормой выработки.

Что касается 17 подсобных рабочих, то тут, пожалуй, однозначно не скажешь, нужны они или не нужны. Наверное, нужны. В какие-то моменты, может быть, и позарез нужны.

Но рабочих Союзтепlostроя сейчас можно заставить в помещении реформинга сидеть без дела в любое время. Здесь не чувствуешь, чтобы чья-то рука постоянно направляла людей, настраивала на деловой ритм, не чувствуется атмосфера предпускового периода.

В. УСЛАНОВ.