

ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!

Включена подстанция № 122—важное звено в энергоснабжении малого комплекса.

5 ДЕКАБРЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПОДСТАНЦИЙ СООРУЖАЕМОГО КОМПЛЕКСА АММИАК-2. ЗАРАБОТАЛА СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ!

Неделю назад на комплексе заработала первая подстанция. Напряжение 6 кВ было подано на сто тридцать вторую. Вспоминается один из «вечерних» рапортов прошлой недели. Заместитель начальника кемеровского управления Виктор Дмитриевич Редкозубов назвал сроки подачи напряжения на остальные подстанции. И слово свое сдержал. Как и намечалось, первого декабря была включена подстанция № 121, второго декабря — № 118 и вот пятого декабря — № 122.

ТЕПЕРЬ МОНТАЖНИКАМ ТРЕСТА СИБМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ ОТКРЫВАЕТСЯ ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРСИРОВАТЬ СВОИ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ МАЛОГО КОМПЛЕКСА, РАЗВЕРНУТЬ

СДАЧУ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ, ШИРЕ ШАГ, МОНТАЖНИКИ!

Событие это должно стать мощным стимулом повышения темпов работы на стройке. На днях утвержде-

на декабрьская программа. В последнем месяце нынешнего юбилейного года на комплексе необходимо освоить миллион 29 тысяч рублей строительно-монтажных работ. Львиная доля программы ложится на плечи

механомонтажников треста Сибметаллургмонтаж — 600 тысяч рублей. Сегодня они — одни из самых главных действующих лиц на комплексе.

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЕЙЧАС РЕШАЕТ

СУДЬБУ ПУСКОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА АММИАК-2. В ЗАПАСЕ — НИ ОДНОГО «ЛИШНЕГО» ЧАСА. ПОРА КОМПЛЕКСУ ВЫХОДИТЬ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМОУЮ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 77 (1266).

Среда, 7 декабря 1977 г. Цена 1 коп.

• репортаж

ВЕРНЫ СЛОВУ

Гигантское хранилище жидкого аммиака стоит в стороне от комплекса, тускло поблескивая ржавыми боками. А рядом с ним — светлое кольцо, уютно расположившееся на специальном фундаменте. Это огромное металлическое сооружение поражает легкостью линий и какой-то хрупкостью изогнутой формы. Такова на вид торовая часть.

Здесь трудится сегодня бригада Героя Социалистического Труда В. Еремина из второго Новокузнецкого управления Сибметаллургмонтажа, одна из лучших бригад треста. Опытные монтажники сдержали свое слово: к 1 декабря они закончили предварительную сборку «лепестков» по всей окружности тора.

Монтаж торовой части — первая операция сборки всей «шапки» для изотермической емкости. После нее монтажники приварят к кольцу остроносые, похожие на дельтаплан треугольники, а затем разрезут всю крышу на триадцать отдельных блоков. Останется лишь смонтировать готовые блоки на емкости.

Сложность работы у Еремина начинается с допусков, с долей миллиметров, которые нужно «поймать» на общей многометровой поверхности, а заканчивается технологией сварки, требующей плюсовой температуры металла. Сейчас, в зимних условиях, это тоже вносит свои корректиды в работу монтажников.

Я застал бригаду в тот момент, когда она уже изготовила один передвижной теплик для сварки «лепестков». Ровно гудел вентилятор, подавая вовнутрь металлического кожуха теплый воздух. Монтажники готовили еще один такой же

теплик для обогрева шва с другой стороны кольца.

Еремин, раскрасневшийся от работы на легком морозе, руководил сборкой нового кожуха.

— Наша главная задача сейчас — обеспечить сварку, — сказал бригадир. — Тогда здесь останется два монтажника, а остальные займутся доизготовлением сегментов крыши и будут приводить в порядок мачту. Когда закончим? Трудно сказать, ведь теперь все зависит не от нас, а от сварщиков, а они не в составе бригады. Я уже предлагал прорабу сделать нашу работу взаимозависимой, чтобы и сварщики были заинтересованы в сроках, но пока мы все еще смотрим в разные стороны. Вот сейчас уже двенадцать часов, а сварщики не вышли на работу, не приехали из Новокузнецка...

Управляющий трестом Сибметаллургмонтаж В. Толчинский пояснил:

— Что сейчас можно сказать о сроках? С такой работой мы встречаемся впервые. Как пойдут дела у сварщиков, сколько времени уйдет на один стык, пока определить трудно. Определенность появится только после того, как сварим первые «лепестки». Думаю, что к 1 января закончим.

Бригада В. Еремина приступила к сборке торовой части совсем недавно. 15 ноября был заварен первый стык цилиндрической вставки. И вот уже смонтировано все кольцо. Прекрасные темпы. Но, покидая стройплощадку, я думал о том, что эти темпы могут быть выше. Видимо, руководству участка стоит прислушаться к мнению бригадира и согласовать работу сварщиков и монтажников. Резервы есть — нужно их использовать!

М. МИХАЙЛОВ.



НА СНИМКЕ: слесарь-монтажник из КМУ-1 Н. Бочанов.

Фото В. Грызыхина.

АУ, тов. КЫТМАНОВ!

Сначала «родилась» «Общая программа работ по пусковому комплексу (водоподготовка, пусковая котельная)». В обход строителей и монтажников аммиака-2 вошло выражение «малый комплекс». Была поставлена задача — до нового 1978 года сдать его в пуско-наладку. В программе — 44 страницы, на каждой из которых четко и обстоятельно намечено, что нужно сделать, чтобы выполнить задачу, то есть, полный перечень недоделок по каждому, «заявленному» в малый комплекс, объекту.

Потом в кабинете начальника производства аммиак-2 И. Шабалина собрались заинтересованные строители, монтажники, зачеки и прочие официальные лица, от совместных действий которых зависит судьба малого комплекса. На этом рапорте каждый из

исполнителей добровольно назвал свои сроки завершения работ. Сроки утвердились, и началась... уже известная нам «очередная серия «многосерийного телефильма», в котором главный герой — Строитель — назначает сроки и не выполняет их.

В понедельник, на рапорте у И. Шабалина, который проводил заместитель главного инженера производственного объединения «Азот» А. Пронин, было констатировано, что практически ни один из подошедших сроков завершения работ по малому комплексу не выполнен.

...Маленький фрагмент из этой «серии».

А. Пронин: Тут вот сроки у НМУ-3 подошли. Кытманов здесь?

Представитель НМУ-3: Нет, Кытманов в Новокузнецк уехал. Дела мне передал.

А. Пронин: Так. Весьма неудобно с вами, новокузнецчанами, работать: один сроки назначает, другому — отвечать приходится. (Читает): «2 декабря восстановить все ограждения и площадки котла». Сделано?

Представитель: ??!

А. Пронин (продолжает читать): «Установить опоры под ГРУ, опору под трубопровод питательной воды. Закончить монтаж дымососа...». Все это Кытманов на-мечал выполнить 2 декабря...

Представитель: Проверим...

И. Шабалин: Анатолий Павлович, по моим данным на 2 декабря ни один из намеченных пунктов не выполнен... А сегодня уже 5 декабря...

Вот так, уважаемый читатель. Нам остается крикнуть «Ау-у, тов. Кытманов!».

Под контролем «Кузбасса»

КАК СЛЫШИТЕ, ТОВАРИЩИ?

«Какой бы высокой ни была готовность подстанций, без телефонной связи о подаче напряжения по постоянной схеме и говорить нельзя».

Об этом мы писали в корреспонденции «Как слышимость, Л. Фадеев?» в спецвыпуске «Кузбасса» 30 сентября. Об этом же более, чем полтора месяца спустя, велся разговор и на некоторых «вечерних» рапортах. Так, поднимаясь заместитель начальника Кемеровского управления треста Запсибэлектромонтаж Виктор Дмитриевич Редкозубов и говорил вместе с главным энергетиком производственного объединения «Азот» Виктором Ивановичем Ажиганичем, что подстанции к приему напря-

жения в основном готовы, устраниются замечания, но подавать энергию мы не сможем, так как нет телефонной связи.

Сейчас напряжение подано. Но вопрос с телефонной связью не снят. Не снят он с контроля и спецвыпуском «Кузбасса», так как до сих пор тов. Фадеев не удосужился ответить редакции, хотя уже прошли все сроки принятия мер.

Теперь мы спрашиваем: «Как слышите, Л. Фадеев? Когда собираетесь ответить нам?». Эти же вопросы мы вправе задать руководителям треста Союзстеклострой. «Кузбасс» неоднократно писал о неудовлетворительной работе Кемеровского участка Союзстеклостроя на объектах комп-

лекса аммиак-2. Реакции никакой. Ни один мускул не дрогнул на лице начальника участка тов. Осинова Федора Тимофеевича. А между тем, как неоднократно отмечалось на «вечерних» и больших рапортах, сегодня Союзстеклострой уже сорвал прежние и срывает новые сроки окончания своих работ в пусковой котельной.

Ф. Т. Осинову живется неплохо. Трест — в Москве, руководство комплексом пока устными выговорами пытается влиять на Осинова, к порядку не может привлечь «субчика» и генподрядчик — трест Кемеровохимстрой. А газета, мол.. газета пусть пишет, — переживем. И все же, найдется ли хозяин на комплексе,

который бы по настояющему спросил с тов. Осинова, поднял бы его ответственность, заставил бы его работать по инженерному, так, как этого требует обстановка.

Это не единичные примеры, когда руководители строительных и монтажных организаций предпочитают отмалчиваться на критические корреспонденции газеты. Вот корреспонденция «Кто кого?», опубликованная в «Кузбассе» 11 ноября. Речь в ней идет о расчетах в организации поставки оборудования на комплекс аммиак-2. Ответ — молчание тов. Аксенова, начальника управления капитального строительства

производственного объединения «Азот». Молчит тов. Аксенов и на критическую корреспонденцию «Капризы УКСа», опубликованную в спецвыпуске 14 октября.

Молчит тов. Струковский, начальник СУ-3 Кемеровохимстроя на запрос о принятии мер по критической заметке «Таинственный корпус или снова конспирация «по-химстроевски» («Кузбасс», № 58 (1247) от 12 ноября), тов. Овчинников, главный энергетик Кемеровохимстроя («Медео-77», «Кузбасс», № 58 (1247) от 12 ноября).

Как слышите, товарищи?
А. ВАСИЛЬЕВ.


Юбилейному
году —
ударный
финиш!

ЕЩЕ ОДИН РЫВОК ТЮСИНА

2 ДЕКАБРЯ. Профсоюзный штаб подвел итоги ежедневного трудового соревнования среди бригад, занятых на сооружении объектов комплекса аммиак-2. Первое место в этот день занял дружный коллектив механомонтажников из первого Новокузнецкого управления Сибметаллургмонтажа **В. Тюсина**. Они сделали еще один рывок, свое задание выполнили на 298 процентов. У строителей первенствовали бригады П. Безбердого из СУ-1 и Н. Артемихиной из СУ-5. Отличились и бригады В. Панова (СПВ), В. Фарахова (СТИ), А. Гаськова (УрМА), Г. Сатинеева (КМУ-1) и В. Орлова (КМУ-2).

5 ДЕКАБРЯ. Ровно трудится коллектива бригады В. Тюсина из первого Новокузнецкого управления Сибметаллургмонтажа. Две с половиной и более норм — ежедневная норма работы механомонтажников. На этот раз они дали 296 процентов. Отлично потрудилась бригада В. Гильева из третьего Новокузнецкого управления — 265 процентов.

В профсоюзном штабе стройки в числе лучших названы и бригады В. Орлова (КМУ-2), В. Семина (ЗСЭМ), В. Дембовского (СУ-2), В. Лаврушина (КМУ-1), В. Попова (СПВ), В. Лисицына (УрМА), В. Фарахова (СТИ).



НА СНИМКЕ: монтажники из Уралмонтажавтоматики В. Хасанов, К. Чухонцев, В. Кожевин, Н. Рубанов.
Фото В. Грызыхина.

М. Горин, Востокхимзащита ЛУЧИ ВО МРАКЕ

Наша бригада закончила обработку емкостей фильтровального зала водоочистки и сдала их НМУ-3 Сибметаллургмонтажа. Монтажники сделали лучи и в свою очередь передали их строителям СУ-2 Кемеровохимстроя под подливку бетоном. Строители же должны были замкнуть цепочку, дав подлитые лучи нам для окончательной обработки. Но что они делают? Укладывают бетон, совершенно не заботясь о том, что после них кто-то еще будет работать, все лучи залиты и залиты бетоном, забрызганы стеки емкостей. Те-

перь нам предстоит их заново очищать.

Конечно, строителям во много раз легче просто взять лопату и швырять бетон куда попало, чем подумать, взвесить и выбрать наилучший вариант, устрашающий и тех, и других. И строители пошли по самому легкому пути.

Не так обидно то, что они добавили нам работы, как автоматическое, бесчеловечное, бездумное отношение к своему труду и труду своих товарищей, делающих одно дело.

Записал М. Орлов.

но, тут с ними можно обращаться как угодно. Всё носить — не сносить.

Много у Сибтеплоизоляции минеральной ваты. Значит, ее можно бросать, где попало, втаптывать в грязь, в снег. Целая куча распотрошенной ваты валяется

● Обед рабочего — не мелочь!
С. Мизгирева, директор комбината питания

К КОМУ С ПОКЛОНОМ?

Понимаю, у Василия Ивановича Козлова, заместителя управляющего трестом Кемеровохимстрой, времени не более, чем у всех нас — 24 часа в сутки, а хозяйство большое, за черту города уже распространялось, потому за всем он уследить, наверное, не может.

Вот, скажем, аммиак-2. Не мне говорить о важности этой стройки, напомню только, что строителей и монтажников здесь трудится более тысячи человек.

Как они питаются? Разве это не важный вопрос? Разве не нужно постоянно держать его на контроле?

В столовой вышел из строя транспортер. Кому его чинить? Конечно, не Василию Ивановичу. Кемеровохимстрой имеет договор с трестом Росторгмонтаж.

таж, который обязался обслуживать электромеханическое оборудование пищеблоков. И Василий Иванович, когда ему пожалуйста на неполадки, говорит: «Звоните туда, в Росторгмонтаж». Правильно. Зачем по каждому поводу беспокоиться тов. Козлова? Но вот беда, не откликается Росторгмонтаж на наши просьбы. У нас с ними договора нет, мы им деньги не платим.

Не дело это. Надо все же столовым внимания уделять больше. Постройте спрашивать с подрядчиков. С нас — тоже, но и помогать. Ремонт кое-какой, например, надо делать в столовой на аммиаке-2, а кому обращаться?

Авторизованная запись
В. Артемова.

«НЕ РАГУ ЕДИНЫМ»

говядина. Разработан ассортимент блюд. Столовая будет работать по недельному меню, чтобы блюда в течение недели не повторялись.

Заметка разбиралась в коллективе столовой. Бригада заверила руководство комбината питания, что обслуживание рабочих будет улучшено. Зав. производством тов. Дакиной Н. Т. за слабый контроль за работой поваров объявлен выговор.

Для более оперативного контроля за работой столовой направлена инженер-технолог тов. Гадерикова Н. В.

Ответственный за выпуск
А. ТРУТНЕВ.

НАШ АДРЕС: УЛ.
НОГРАДСКАЯ, 3
ТЕЛ. 6-57-46
6-02-00

ВАТА ВИНОВАТА?

•реплика

Что человек бережет? Допустим, если у человека только одни штаны, то он их обязательно будет беречь, как зеницу ока. А если сто тысяч штанов? Яс-

тельно блока 9. Не пора ли снять с изоляционников лишние «штаны»?

