

*Специальный
выпуск*

КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 24 (109). Четверг, 19 октября 1961 г. ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОИКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА.

САНТЕХНИКИ ПОДВЕЛИ СТРОЙКУ!

СЛОВО МАМАЕВА ЛЕГЧЕ ПЕРЫШКА

В цехах капролактама по-прежнему нет тепла. Холод останавливает стройку. Монтажники работают вполсилы.

В последнее время не было задачи важнее, чем подача тепла. КМУ-1 бросило на теплотрассу более сотни монтажников, краны и другую мощную технику. За две с лишним недели они проложили шесть километров труб. Почти все организации, занятые на капролактаме, собрали в один кулак свои силы, чтобы скорее подвести теплотрассу к корпусам. Сегодня эта задача почти решена.

Но тепло встретило на пути неожиданный заслон. Пиллюю стройке преподнесло управление „Сантехмонтаж“—начальник т. Идов, мастер т. Мамаев.

Когда на теплотрассе шла ударная работа, Мамаева много раз спрашивали: „Готовы ли вы принять тепло?“ Мамаев держался эдаким молоденъким петушком: „Не подведу!“ Но его слова оказались легче перышка.

Три дня назад в 981 корпус подали тепло. Но оно застряло на пороге: трубы в корпусе оказались замороженными. В бытовках 983 корпуса на вентилях нет сальников, контргаек и т. д. Не подготовлены и калориферы. Такое же положение в 959 и многих других корпусах.

Халатность управления „Сантехмонтаж“ доказывает и такой пример. На важнейший объект оно послало всего 31 человека. Они потерялись на огромной стройке, как иголка в стогу сена. **Начальник управления т. Идов редко бывает на капролактаме, отдал все дела на откуп мастеру.** Когда Мамаева приперли к стене, он вынужден был признать, что у него мало рабочих и он не укладывается в сроки. **В эти горячие дни сантехники должны работать в две-три смены. На капролактам нужно послать еще минимум 20 сантехников.** Генподрядчик должен позаботиться **об освещении корпусов:** ночью на стройке кромешная тьма.

Подводят стройку и работники „Промвентиляции“ (тт. Небровин и Лифшиц). Не сдана вентиляционная камера 959 корпуса. В 981-м нет ограждения на одном из вентиляторов. А сроки давно прошли.

ТЕПЛО—В КОРПУСА!

Отв. за выпуск В. Денискин.

ОП01481.

Издается выездной редакцией газеты «Кузбасс». Кемерово.

Тираж 700 экз.

Заказ № 8234.

