

ХОЧЕШЬ НАСТУПАТЬ — УКРЕПЛЯЙ ТЫЛ!

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 33 (118).

Четверг, 7 декабря 1961 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

ЗА ЭТО ВЫПОРОТЬ НАДО!

Была в конце ноября планерка. Шумная, серьезная. И решение на ней было принято основательное: руководителей организаций, строящих капролактамы, обязали в трехдневный срок привести в порядок свои стройматериалы и оборудование.

И вот, спустя две недели, комсомольский штаб стройки провел рейд по выполнению этого решения. И что же мы увидели?

Возле 959 корпуса проходит канал. Вот он-то и стал «глубокой могилкой» для движков ДУ-200 и ДУ-250. Там же, под снегом, «почили» трубы самого различного диаметра. А в них очень остро нуждается стройка. Со станков из мастерской здесь постепенно исчезают детали. И никому до этого нет никакого дела. Куда только смотрит прораб КМУ-1 Василенко и механик цеха Марчевский?

Рядом с 982 корпусом по всей территории разбросаны кислородные баллоны, крышки и тарелки колонн. В яму заброшена металлическая лестница, которую представитель «Вторчермета» списал в металлолом. Если бы «вторчерметовец» повнимательней огляделся здесь, то нашел бы тонны три швеллеров. Весь этот хороший и испорченный металл обносился на зиму, тепло укутанный мешками стекловаты, которые «забыли» бросить здесь прораб «Термоизоляции» т. Соломин.

Руководители стройки ежедневно ходят на планерки, спотыкаясь возле 983 корпуса о трубы металла. С южной стороны корпуса валяются лестницы и вентиляционные трубы. Не один раз руководители «Промвентиляции» сбежали навстречу здесь порядок. Но, видно, совесть не позволяет или времени нет.

У корпуса 984 прораб Кукушкин устроил склад противокислотного кирпича. Только крышу забыл поставить. Видно, на него не каплет.

В 985 корпусе лежит всеми забытый электромотор, он буквально увяз «по уши» в мусоре. Здесь же валяются диффузторы и трубы.

Когда ходишь по территории комплекса, невольно кажется, что у строителей СУ-1 (т. Гусев) излишки стройматериала. В безобразном состоянии находится, шифер возле 981 корпуса. Монтажники используют его на контактных печах: ломают, бросают...

У 982 корпуса рейдовая бригада обнаружила большие залежи кирпича. «Похоронил» его здесь прораб Струковский. Мастер Волков тоже внес свой вклад в общую свалку: остеклил 959 корпус и бросил ящик стекла у его стен.

Терпеть такое безобразное отношение к стройматериалам и оборудованию, нам кажется, больше нельзя. А вот руководители стройки, вероятно, притерпелись к этим фактам. А пора бы взять виновников за шиворот!


О. ЛИТВИНОВ, В. КОЛО-
ТИЛИН, А. МОНИЧ,
А. НИКИФОРОВ, В. АКИ-
ШИН —

члены рейдовой бригады,

По причинам и без причин строительство капролактама с первых своих шагов условно было разделено на две части: основные и вспомогательные корпуса. Поэтому с самого начала все силы стройки были брошены на сдачу под монтаж именно основных корпусов. На первом этаже строители, кое-как вытянув из прорывов «голову», основательно увязили «хвост». Вспомогательные корпуса были сданы под монтаж оборудования с очень большим опозданием. Этот запоздалый финиш вообще здорово оттянул все работы по монтажу.

Но, как сейчас принято говорить на нашей стройке: «Это история». Хотелось бы добавить:

Всего две недели назад прибыли эти люди на строительство комплекса капролактама из далекого города — Комсомольска-на-Амуре. Приехало их девятнадцать человек. И с первых же дней дальневосточники горячо взялись за работу. Наш корреспондент Анатолий Кузряин сфотографировал их во время изолировочных работ на колонне 984 корпуса.



За деревьями леса не видно

«История поучительная». К сожалению, у нас из нее не сделали серьезных выводов. Прошлые ошибки повторяются сегодня снова.

В настоящее время на строительстве на первом плане оказались монтажники, изолировщики и «Химзащита». Новые люди, а методы старые. Каждому, кто более или менее внимательно присмотрится к строительству, станет ясно, что все имеющиеся у монтажников силы брошены на монтаж оборудования в корпусах 989, 981, 982, 983, 984 и 985. За по-

следние дни много говорится об этих корпусах. Хочется только еще раз заметить, что и эти объекты немисливо вытаскивать в срок без организации трех полноценных смен.

А такие корпуса, как 985-а, 951/952, 761, 977, 988, 959, 14 водооборотный цикл, межцеховые коммуникации, механическая очистка сточных вод сейчас совсем перешли на права пасынков. А ведь сроки окончания строительства этих объектов никто не сдвигал, они совсем рядом.

Какое же положение

сложилось сейчас на вспомогательных корпусах?

Корпус 985-а — работы здесь ведутся в одну смену силами одной монтажной бригады. Тепло не подведено. Строители к отделочным работам не приступили, электрики и другие организации тоже.

Корпус 951/952. Здесь тоже одна смена. Монтажников трудится всего человек 5-6, хотя по корпусу большой объем работ по монтажу и наладке оборудования. Здесь нужно смонтировать и опрессовать много трубопроводов. Делать это пока никто не начинал. В корпусе еще предстоит выполнить большой объем строительных работ по устройству полов, наружного поддона и отделке помещения.

Корпус 761. Работы монтажниками, строителями и другими субподрядными организациями ведутся тоже только в одну смену. Причем объем незаконченных работ здесь очень велик: не смонтированы вторая

ДЫРКИ ОТ БУБЛИКОВ

Когда я отправляюсь на планерку, твержу себе: «Ждет тебя пустой разговор, прораб Савин». Так оно и выходит. С восемнадцатого ноября идет на каждой планерке пустой разговор о водородных баллонах, так необходимых сейчас в 984 корпусе. И дело с тех пор не двигнулось ни на шаг.

Раньше не хватало в корпусе свинцепаяльщики — стояли монтажники. Теперь не хватает водородных баллонов — стоят свинцепаяльщики и монтажники.

Баллоны, правда, привозят через день. Но разговор идет о том, чтобы возить, во-первых, каждый день, а во-вторых, не пустые же баллоны!

Ответственный за снабжение в КМУ-1 тов. Пахомов как будто с завязанными глазами их принимает от азотнотукового завода. В самом деле, стоит на баллоне отметка 99 проц. откроешь его — пустой. Третьего декабря два пустых оказалось: свинцепаяльщики в первую смену не работали. Пора же, наконец, прекратить этот пустой разговор о пустых баллонах и не завозить на стройку водородные баллоны по принципу: кому бублик, а кому дырка от бублика.

И. САВИН,
прораб 984 корпуса.

(Продолжение
на 2-й стр.)



Наша стройка

Совсем недавно стройка остро нуждалась в свинцепаяльщиках. Работы по монтажу в 984 корпусе срывались только из-за того, что не хватало здесь хороших специалистов по свинцовым работам.

На призыв строителей горячо откликнулись ветераны труда, живущие в разных городах страны. Первым пришел на стройку Феодосий Павлович Дергилев. Возглавил комсомольско-молодежную бригаду. Сейчас этот коллектив работает замечательно: ноябрьский план он выполнил на 150 процентов.

Такие люди, как Ф. П. Дергилев, на стройке сейчас не исключение. Рядом с ним, в том же корпусе, работают свинцепаяльщики Хаким Галимзянов, Василий Дмитриевич Колпаков, Григорий Кириллович Шишов, Габидулла Салимов и другие. Их комсомольская юность прошла еще в двадцатые годы на строительстве химического комбината в г. Воскресенске.

Рука об руку идет комсомольская юность двадцатых годов с юностью шестидесятых.

На снимке: *Х. Галимзянов за работой.

Фото К. Анатольева.

В честь праздника

На ударной стройке сейчас горячие дни. Поэтому люди стараются работать с наибольшей отдачей. Каждый потерянный час может обойтись дорого всей стройке, поставить под угрозу сроки сдачи корпусов под обкатку.

5 декабря — большой праздник, день советской Конституции. Лучшие бригады монтажников и строителей решили трудиться и в этот день. Отлично поработали монтажники из бригад Анатолия Белки и Дементьева в 982 корпусе.

Не отстали от своих товарищей и газосварщики: они тоже отметили праздник ударной работой.

В 984 корпусе образцово потрудились свинцепаяльщики из бригад Феодосия Павловича Дергилева и Анатолия Реута.

В 981 корпусе снова отличились в труде монтажники из знаменитой бригады Амура Петрова.

Этот день был на стройке ударным.

К. ТОКАРЕВ.



За деревьями леса не видно

(Окончание. Начало на 1-ой странице)

башня, несколько единиц технологического оборудования, трубопроводы не опрессованы. Много еще в корпусе нужно потрудиться строителям по укладке полов, отделке помещений и благоустройству площадки.

Корпус 977. Работы ведутся в одну смену силами одной бригады монтажников. В основном устраняется брак, допущенный при изготовлении хранилищ. Монтаж трубопроводов только начат, хранилища объемом по 600 куб. м не опрессованы.

Корпус 988. Строительство его не окончено: не опрессованы железобетонные резервуары, не спланирована площадка. Монтажные работы не начинались.

Корпус 959. Этот корпус уже много дней является «притчей во языцах», но дела здесь по-

прежнему плохи. На монтаже компрессоров до сегодняшнего дня занята одна бригада. Не лучше обстоит дело с монтажными работами на открытой эстажерке, где необходимо смонтировать и опрессовать больше 4000 п. м. трубопроводов, опрессовать 11 единиц технологического оборудования. После этого все трубопроводы необходимо заизолировать.

Межцеховые технологические коммуникации также находятся не в лучшем положении: по-прежнему на этом участке работает одна неполноценная смена, по-прежнему не смонтировано около 20 километров трубопроводов, ничего не опрессовывается, изоляровщикам остается ждать у моря погоды.

Что касается строительства водооборотного цикла № 14, то если здесь не будет организованно штурм всеми строи-

тельно-монтажными организациями, то пуск капролактама в установленные сроки будет сорван.

Как видно из краткого обзора, строительство вспомогательных объектов находится в таком положении, как будто руководители строительных организаций думают пускать капролактама, по крайней мере, в конце 1962 года. А не мешало бы поторопиться товарищи! До окончания строительства всего комплекса осталось меньше одного месяца. Сейчас везде тепло, корпуса залиты морем света. Нужны только люди и недостающие материалы. Пора и совнархозу, наконец, от обещаний перейти к делу. На стройке по-прежнему не хватает труб, металла.

В. ВАЛЬС,
заместитель начальника производства капролактама.

Это было на нашей стройке

Эх, а еще монтажник!

ПОЛЮБИЛА девчонка парня. Крепко полюбила. За доброе сердце, за сильные руки. И еще за то, что профессия у него была романтичная — монтажник.

Не знала девчонка толком, что это за работа, только чуточку сильнее билось ее сердце при слове «монтажник». Может, кинофильм «Высота» на нее подействовал. Может, еще что. Вообще, любила девчонка Кольку Вострикова, монтажника из нашего управления. Своим подружкам по общежитию истории про него придумывала:

— Идет мой Колька по перекладине узенькой, как по лесной тропинке. Песню насвистывает. Пояс монтажный на все застежки затянут. А высота под ним, девочки, метров тридцать...

Слушали подружки. И верили шуркиным выдумкам. Да и сама она верила. Большие все.

Однажды она шепнула подружкам:

— Сегодня вечером Колька придет в гости.

Всполошились девчата. Катя Зверева за утюгом побежала к соседям. Маленькой Зойке уборку комнаты поручили. Готовились, как будто к свадьбе.

А вечером пришел монтажник. Высоченный, в сером модном пальто, в велюровой шляпе. Совсем на артиста похож был Колька.

Притихли девчата. От смущения платочки в руках мяли. Только Зойка, не сдержавшись, шепнула счастливой Шурке:

— Симпатичный какой! И зарделась маковым цветом.

Поздоровался Колька со всеми по очереди. Сел на стул, шляпу на колени положил. Видно, тоже застенчивый.

Помолчали немного. Потом разговор начали. О новом кинофильме, о гастролях артистов московских. Девчата Колькиным мнением интересовались. А он отвечал на вопросы сдержанно, со знанием дела.

Восхищенная Шурка глаз с него не сводила.

Потом зашел разговор о работе. И Зойка, ох, уж эта Зойка, спросила:

— А как вам страшно там, на высоте-то?

Востриков посмотрел на нее растерянно, непонимающе.

— На какой высоте? — вежливо переспросил он.

— Ну, допустим, метров тридцать.

Востриков совсем ступевался.

Выручила Катя Зверева:

— А чего им, монтажникам, высоты бояться. Они люди привычные. Наверху будто по земле ходят.

Понял Колька. Рассмеялся:

— А я и впрямь по земле хожу.

Девчонки все рты от неожиданности раскрыли:

— Как по земле?

— Да так, — ответил Колька. Я монтажник наземный.

Оборудование в корпусах монтирую.

И взглянув на растерянную Шурку, не удержался от похвалы:

— Ну, конечно, если надо — мы и на высоте сможем...

Покраснела Шурка. Губы капризно прикусила. И сказала Кольке обидные слова:

— Я думала — ты монтажник. Хозяин высоты. А ты — кустарь сухопутный.

Зря ты, Шурка, обидела парня. Колька — монтажник настоящий. Вся наша стройка подтвердит. Хоть он и по земле ходит, а работает всегда «на высоте».

М. ВАЛЕНТИНОВ.

БУМАЖЕЧКОЙ — ГРАДИРНЮ НАПОВАЛ...

Открытое письмо начальнику техотдела треста «Кемерово-Химстрой» Н. Т. Ковалеву.

Здравствуй, Николай Тимофеевич. Хотя с вами я не знаком, но дело у нас общее — строительство капролактама.

Если вы припомните, устройство тепляка над чашей градири — четырнадцатого водооборотного цикла должно было начаться 15 ноября и закончиться 1 декабря. Проект тепляка должен был готовит ваш отдел.

Сознайтесь (чего Вам стоит!), что Вы затеяли непростительную волокиту вокруг этого проекта?

Создайтесь (чего Вам стоит!) Вы во глубине души своей таите надежду, что Ваша затея с «бумагой-синькой» остроумна? Она так легко помогла Вам отделаться от строителей-прилипал: нет, мол, бумаги — и проекта нет! Замечательная идея!

Сознайтесь (чего Вам стоит!) провести еще раз вокруг пальца строителей?

Впрочем, хватит задавать вопросы. Пора и ответ спросить. Если Вам все эти трюки ничего не стоили, то стройке они дорого обошлись!

О, я вижу Вы приготовились протестовать: проект, мол, выдан на днях. И на этот раз без обмана!

Слава всемогущему! Сдаюсь. А то ведь (чего Вам стоит!) припугнете старика. Глядишь, и на пенсию уйду. Ведь Вы все можете, если огромную градирию простой бумажечкой — и наповал!



Отв. за выпуск
В. МАХАЛОВ.