



В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОБКАТАНА
ТУРБИННАЯ СУШИЛКА В КОРПУСЕ 985.

☆☆☆

Хорошо поработали в 977 корпусе электрики «Уралмонтажавтоматики». С хорошим качеством выполнял все задания на установке щитов М. В. Шурыгин.

Позавчера начальник СУ-1 тов. Гусев вручил комиссии ключ от 977 корпуса. Почти все работы здесь закончены кроме... отделочных. Начальник СУ-1 запомнил прозвести покраску на второй раз.

☆☆☆

Дано задание подготовить схему испытаний трубопроводов в 982 корпусе. Испытания по отдельным линиям должны начаться немедленно, иначе эти работы могут потянуть весь корпус назад.

☆☆☆



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кузбасс

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 48 (133).

Среда, 31 января 1962 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОИКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

☆☆☆

Феодосий Павлович Дергилев, лучший бригадир строителей... Сейчас, когда сдается 984 корпус, все строители комплекса гордятся его бригадой, в короткие сроки закончившей монтаж одного из самых сложных корпусов.

☆☆☆

ЭКЗАМЕН на зрелость

Корпуса

984

985

977

КТО ЗНАЕТ, какие эти сроки по счету. Но они были последними и, по общему признанию, самыми реальными. 1 февраля корпуса 984, 985 и 977 должны были выходить на линейку готовности.

Заглянем сначала в самый дальний — 985-й. К корпусу пока что трудно подступиться без риска поломать ноги — до того захламлена площадка. Но с таким же успехом можно поломать ноги и в самом корпусе — по колени в грязи здесь работают люди. Не случайно председатель заводской комиссии т. Вдовин, когда речь заходила о сдаче этого корпуса, говаривал: «Здесь для комиссии еще ходунет»...

Но уборка — дело су-



ток. Было б чего убирать. А если разбираться по существу — корпус 1 февраля едва ли будет сдан. Хотя прораб Новокузнецкого монтажного управления т. Галанов утверждает оптимистично:

— Мелочишка оста-

лась. Там гайку подкрутить, там болт поставить.

А уйти из корпуса монтажники не могут. Добро бы — зацепились фалдами за болты, а то держат их работы, на которые, «если все хорошо пойдет», потребуется дня 3—4. До сих пор не начат монтаж весов, на сушилке не выведены заборные воздухопроводы на улицу. Почему?

— Строители держат, — рассказывает т. Галанов. — Весы, например, не монтируются из-за грязи.

Это что, серьезная причина? Или очковительство, волокита, безответственность и прочее в подобном роде?

Нет, в таком деле мы не можем посочувство-

вать т. Галанову. Имея при себе маленькую долю ответственности, он давным-давно разрешил бы этот «неразрешимый» вопрос.

Другое дело — вывести заборные воздухопроводы. Здесь начинается волокита «рангом» повыше. С давних пор не может решиться вопрос с отверстиями на улицу. Занимаются им проектировщики, заказчик, строители — решить никак не могут. То ли по привычке из мухи слона раздувают, то ли ответственности никто не хочет брать на себя.

Так или иначе, но комиссия в 985 корпус не заходила. А ведь он должен сдаваться завтра! Еще ведь не бывало такого случая, чтобы комиссия принимала корпус в один присест. Об этом говорит история с корпусами 989 и 235, в эту же историю входит и корпус 984.

Первого февраля он тоже должен сдаваться. А позавчера на заседании комиссии прозвучала такая круглая фраза: 31-го надо подготовить документы, кто виноват в том, что корпус задерживается со сдачей под пуско-наладочные работы.

(Окончание на 2-й стр.).

ЭЙ, УХНЕМ!

С весны 1961 года на складе отдела оборудования стоят шесть безработных кранбалок. Грузы идут на капролактамы большим потоком. И приходится грузчикам перетаскивать их на себе — по старинке, под команду «Раз-два, взяли!» Вот уж скоро весь комплекс цехов капролактама будет построен, а кранбалки все не установлены.

Мы не раз выступали на

профсоюзных собраниях, писали в многотиражную газету. Ничего не помогло. 12 января было у нас общее собрание всей профсоюзной организации управления. Мы опять рассказали о своей беде. Все нам сочувствуют, записывают наши слова. И все остается без изменений.

Начальник отдела оборудования тов. Гордиенко И. Л. никаких мер не при-

нимает. Сколько же можно терпеть это положение?

Как же так получается, товарищи? Сейчас механизмам открыта широкая дорога. А у нас механизмы стоят без дела.

Н. Царик, И. Ивасик, Б. Лаптев, В. Мажурин, Г. Селезнев, И. Стародумов, В. Леденев, М. Березин —

работники отдела
оборудования
химкомбината.

ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ ЗАВТРА!

ТОЧНЫЙ ГЛАЗ

— Вот сдадим капролактамы, и тогда...

Он как-то особенно тихо закончил:

— Пойду на пенсию.

Вдоль стен второго этажа 982 корпуса тянутся смонтированные его руками контрольно-измерительные приборы. Далеко, в самом конце пролета, трудилась девушка в красной косынке. Звон металла разлетался оттуда и замирал в углах корпуса.

— Валя Орлова, — сказал, — месяца три у нас. Пока у нее первый разряд. Но уже начинает работать самостоятельно. Хорошая девушка. Да и все в бригаде у меня хорошие.

Григорий Григорьевич Фортуну повеселел, оживился, когда стал говорить о бригаде.

Недавно в другую бригаду перевели Юрия Банцырева. Хороший монтажник. На укрепление взяли. А ведь Юра, кажется, совсем недавно был его, Григория Григорьевича, учеником. Впервые узнал, что такое монтаж контрольно-измерительных приборов. Впервые почувствовал

великую силу точности и ответственности в работе. Монтажнику-киповцу без этих качеств невозможно обойтись.

Опытными монтажниками стали Михаил Шурьгин и Юрий Беляев. А Бориса Кадырова Григорий Григорьевич потихоньку готовит в бригады.

Не так давно пришел в бригаду Володя Бальнов. Хмуроват был сначала. В институт по конкурсу не прошел, что ли. В общем, пошел в бригаду не по призванию. Григорий Григорьевич не досаждал ему лишними вопросами. Заметил, что парень наблюдательный, сообразительный, решил, что такому опека не на пользу, осторожно стал давать ему самостоятельную работу. Доверие воодушевило молодого рабочего. Он стал все лучше справляться с заданием. Сейчас Володя хорошо работает и учится в институте.

Много значит, когда бригадир уважает своих подчиненных. Не потому ли бригада Фортуну


отличается согласованностью, сосредоточенностью в работе, здесь всегда царит атмосфера взаимного уважения, ответственности? Не потому ли самые жесткие задания под силу этой спокойной трудолюбивой бригаде, где сам бригадир — не только хороший организатор, понимающий людей, но и первоклассный труженик?

В 977 корпусе бригаде Фортуну пришлось работать день и ночь. Задание было выполнено в срок при хорошем качестве. Григорий Григорьевич сумел так разумно расставить людей, что каждая минута была производительной. Умение обеспечить всех работой по душе — характерно для бригадира Г. Г. Фортуну. Он распределяет бригаду по 2—3 человека, в каждой такой группе у него есть ответственный. Сам бригадир работает наряду со всеми. И в то же время зорко следит, кому какая помощь нужна.

Из тридцати лет труда двадцать посвятил он химической промышленности.

— Думаю, пенсия моя не затянется, — говорит Григорий Григорьевич. — Отдохну немножко и, конечно, опять выйду работать.

Т. АЛЕКСЕЕВА.



ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

ты. Вот тебе раз! Виновных, конечно, надо найти и отнестись к ним не так уж благодушно, как это делается у нас обычно. Но прежде чем «подготавливать документы» — надо форсировать работы. Последнее, конечно, не в компетенции комиссии. Но ведь на ее заседаниях собственной персоной присутствуют представители всех специализированных организаций.

Мы оговорились: не всех. Почему-то не считает нужным являться на заседания и заканчивать

свои работы «Промвентилизация», «Теплоизоляция», «Монтажхимзащита». Чего уж тут разыскивать виновных!

Итак, подведем итоги. Срок окончания работ для «Химзащиты» установлен в этом корпусе 31 января. Если рассудить реально — кислотоупорщики задержатся здесь еще денек-два. Не закончены монтажные и изоляционные работы. Как и предполагалось, в самый последний момент, под занавес (но без аплодисментов), появились на сцене предста-

вители «надзирающих» организаций и предъявили претензии на несколько дней работы. И отделочникам, как студентам перед экзаменом, не хватило опять одного дня. Этот день — 1 февраля, предполагаемый срок сдачи корпуса...

Вот и вся история. Когда знакомишься с ней поближе, побываешь на планерках, заседаниях комиссии, создается впечатление, что все правы и никто не виноват. Мешают-де какие-то объективные причины: то мороз, то подножка соседней организации. А на самом деле — нерасторопность, волокита, безответственность, недисциплинированность.

Хватит тянуть эту волюнку, хватит самих себя садить в калошу.

Иначе снова начнется отступление — стоит только один раз выбиться из графика. Хочешь не хочешь, а день, два, неделя отсрочки вызовут отступление по всему фронту, по всему комплексу. Корпуса 984, 985 и 977 должны стать экзаменом на зрелость стро-

Где ваши темпы, строители?

Градирня — сегодня самый горячий участок на строительстве комплекса капролактамы. Сейчас здесь есть все необходимое. Постоянно работают два крана, бесперебойно подается транспорт. Единственная задержка — подача кислорода. 30 января завезли, например, всего два баллона кислорода, а для хорошей работы нужно их втрое больше. Отделу снабжения необходимо учитывать это при распределении кислорода.

Много значит сейчас правильная организация труда. Мы провели недавно специальное собрание, на котором выступили начальник управления «Сибстальконструкция» тов. Останин, прораб тов. Волков и др. Составили график монтажа и сварки — на все работы по каждому дню, вплоть до 25 февраля. Работа организована строго в две смены. Здесь трудятся четыре бригады монтажников, руководимые Павлом Бондарем, Юрием Жуковым, Иваном Волковым, Андреем Яценко — всего 25 человек. Это — опытные бригады. На них у нас большая надежда. Хорошо работают сварщики. Анатолий Горбунов и Анатолий Ковалев.

Все, что зависит от нас, мы делаем сейчас на совесть. Но вполне понятно, что ни о какой сдаче комплекса цехов капролактамы без всего водооборотного цикла не может быть речи. Однако работы в насосной, например, слишком долгое время остаются в тени. Здесь много дел для строителей СУ-1 (тов. Гусев), которые и не думали по-настоящему заниматься этим объектом. А им предстоит подготовить дренажный колодец и водоводы. Есть за строителями еще грех — нужно сделать очистку градирни.

Темпы сооружения градирни нарастают с каждым днем.

Сегодня и в следующие три дня заканчивается монтаж второго и третьего поясов. К седьмому февраля закончатся их выверка, пятого уже начнется сборка четвертого пояса. Одновременно идет укрупненная сборка.

Нужно, чтобы ритмичной работе на градирне соответствовали темпы труда в насосной и на водоводах.

Сегодня все работы по водооборотному циклу — центр внимания стройки. Корпуса один за другим готовятся к сдаче. А здесь — тот самый злополучный хвост, который может увязнуть, едва лишь поднимется голова комплекса.

Ю. ГОЛОВИН,
мастер треста
«Сибстальконструкция».

Бьем тревогу!

ПО-ПРЕЖНЕМУ
ГРЯЗНО В 959 КОРПУСЕ.
СЕ. НАТЫКАЯСЬ НА
ГОРУ МУСОРА, ТО И
ДЕЛО ЗАВОДЯТ СПОР
ТОВ. ГУСЕВ И ТОВ. КО-
ЛИЧЕНКО: «КОМУ УБИ-
РАТЬ?» А ГОРА ТЕМ
ВРЕМЕНЕМ РАСТЕТ,
КАК ПОГАННЫЙ ГРИБ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ.

Монтаж компрессоров в 959-м корпусе без того тянется два месяца. А когда дело на некоторых агрегатах подвигается к концу — начинают заедать «мелочи». Четыре мотора к компрессорам собраны. Поспешили монтажники, да не спешат электрики: не прозванивают, не проверяют моторы. Не готова подстанция. Так что, когда руководители «Электромонтажа» снова скажут: будет сделано — не верьте. Не будет сделано!

Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.

КУЗЬМА ВСПОМИНАЕТ БАТЮ

Было такое в истории — нашествие Батю на Рязань. Но это было давно, совсем давно. А у нас на капролактаме сейчас происходит что-то похожее: нашествие изоляторовщиков на кировцев. Установили кировцы в 985 корпусе свои контрольно-измерительные приборы. Ушли со спокойной совестью. Через несколько дней глядь — ни одного прибора не видно. Изоляторы так залипали их, как с лица земли стерли. Мало того, что залипали, несколько трубок переломали.

Вот это варварство, думаю. И вспомнил я хана Батю. Не похож вроде тов. Опришко на Батю. И лука со стрелами нет, и лихой лошади тоже, а вот замашки — варварские.

*Кузьма
Метелкин*

Т. ШАТСКАЯ,
Ю. ШЕБАЛИН.

