

ГРАФИК СОРВАН

Кузбасс

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 52 (137).

Среда, 14 февраля 1962 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА



Валентин Колмогоров — один из лучших механизаторов Кемеровского монтажного управления № 1.

Третий год управляет он могучей машиной Э-1004, которая легко поднимает, послушная его рукам, многотонные металлоконструкции на высоту эстакад.

Не по дням, а по часам растут эстакады комплекса...

Фото А. Кузырина.

Свистать наверх все корпуса!

ЕСТЬ ЦЕХА, которые по своим размерам, по объему капиталовложений, даже по сложности строительства и монтажа не являются ведущими в комплексе. Их называют по-разному — цех-спутники, «мелочевка», вспомогательные...

Но для них существуют графики строительно-монтажных работ и сдачи в эксплуатацию. Эти графики должны выполняться строителями и субподрядчиками своевременно.

Но, к сожалению, из этой группы корпусов в немногих обстоит дело благополучно. Сданы 235 и 977. На грани сдачи — 951 (склад анилина, бензола и щелочи). Не закончены монтажом еще семь корпусов. Три из них: 985-а, 981-а и 959 — сдаются в марте, а 761, 988, 982-а — 20—25 февраля. Эти февральские корпуса

по своей готовности вызывают сейчас настоящую тревогу. Действительно, как можно говорить о сдаче корпуса 982-а 25 февраля, когда т. Гусев (СУ-1) не



сдал его под монтаж? В корпусе нет тепла, освещения, не закончены штукатурные работы, не поставлены и не изолированы две наружные емкости, фундаменты под оборудование пришли в негодность. Все оборудование этого корпуса наготове — бери и монтируй. Но строители срывают монтаж. Сейчас в корпус нужно срочно подать тепло. Медлить нельзя — осталось десять дней... А что мы видим? Равнодушное безмятежное отношение, непростительную волокиту. Характерен спор куратора т. Угше, и главного инженера ИМУ-1 т. Риммера.

— Угше, надо тепло давать, выписывайте наряд-заказ.

— Не буду. Мне тепло не нужно... Нужно Гусеву.

— Ну что ж, упрашивать не буду...

И они разошлись в разные стороны. А почему? Кто дал право нашим руководителям искусственно выискивать крючки и срывать сроки строительства? Кому они строят комплекс капролактама — себе или чужому

Виталий Казаков и Анатолий Зражевский — из бригады монтажников Владимира Филимонова. Хорошо работает эта бригада в корпусе 983.

дяде? И откуда только берется это тупое равнодушие к государственному делу!

25 февраля должен сдаваться и корпус 761 (серочистка). Но работы там много. Оборудование практически смонтировано. Стоят три серочистительные башни первой очереди. Они ждут торкретирования. С давних пор шел спор, кому выполнять эту работу — «Химзащите» или СУ-1. Тов. Гусев пытался «отфутболить» эту работу, но не получилось. А откровенно говоря — с каких это пор торкрет стал не строительной частью? И получилось, что около 500 квадратных торкрета т. Гусев не сможет выполнить до 25 февраля.

Как обычно, глядя на т. Гусева, забросил свои работы в этом корпусе и начальник «Запсибэлектромонтажа» т. Дурнов. Им не выполнены электромонтажные работы по мостовому и грейферному кранам.

Очень большой объем у монтажников. И никак одной бригаде из 15 человек не выполнить эти работы. Здесь и монтаж (транспортные еще валяются на улице), и опрессовка коммуни-

(Окончание на 2-й стр.).

Аккумуляторы волокониты

ИТАК, три корпуса капролактама по-прежнему болтаются между «ЗА» и «ПРОТИВ» членов заводской комиссии. 985, 984 и 951 — не сданы.

Говорят, что они не влияют на ход всех строительных и монтажных работ. Зря говорят. Бригада квалифицированных монтажников сидит в корпусе 984, в то время как ей нашлось бы немало работы на других объектах. 310—320 строителей отвлекалось до недавнего времени ежедневно на ликвидацию мелких недоделок в корпусе 985. А ведь водооборотный цикл занесло уже снегом. И еще говорят: «Не влияет!»

На примере этих корпусов особенно ясно проявилась та чудовищная волокита, которая царит на нашей


стройке. Киповцы ушли из корпуса 985, оставив массу недоделок. «Пром-вентиляция» почему-то не заканчивает свои дела в корпусе 951. И никто вовремя не заставил ни киповцев ни вентиляционников работать. Как будто на стройке нет ни начальника комплекса, ни представителей генподрядчика.

Три корпуса не сдаются вот уже полмесяца. Да это же позор трехкратный для всей стройки! Для всех нас, а не только для тт. ДУРНОВА, ОПРИШКО, главного инженера «Уралмонтажавтоматики» т. БАЙБОРДОВА, начальника участка «Пром-вентиляции» т. ИВАНОВА и начальника СУ-1 т. ГУСЕВА.



НЕ СДАНЫ 984, 985, 951.

Что нового на КАПРОЛАКТАМЕ?



ВЧЕРА НАКОНЕЦ-ТО НАЧАЛАСЬ ОБКАТКА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ В КОРПУСЕ 951. ОНА ЗАТЯНУЛАСЬ ДО 13 ФЕВРАЛЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА «ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖА» ТОВ. ДУРНОВ НЕ СУМЕЛ ВОВРЕМЯ ДАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

☆☆☆

Точно по графику идет монтаж градирни. Замечательно работают здесь четыре бригады «Сибстальконструкции», руководимые Андреем Яценко, Юрием Жуковым, Павлом Бондарем и Иваном Волковым.

☆☆☆

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ КАПРОЛАКТАМА БЫЛ ДАН ВЧЕРА АРТИСТАМИ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ.

☆☆☆

Наконец-то электрики решили начать просушивание электродвигателей аммиачно-холодильных компрессоров в корпусе 959.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ГРАДИРНЯ НЕ СКВОРЕЧНИК

Ну, конечно, слово не воробей. Вылетит, как говорится, и не поймаешь. Старая добрая истина. Только вот забывал ее начальник СУ-1 Михаил Андреевич Гусев. Выпустил слово — и гоняется теперь за ним.

Помнится, недели три назад клялся, в грудь кулаком себя долбил: на водооборотный цикл бригаду поставил. Работает, знаете ли, в две смены.

Прошли мы недавно по водооборотному циклу — двух смен там и не бывало. Двух штукатуров нашли с южной части градирни. Возможно, что они работают в две смены, но это все таки, тов. Гусев, не бригада!

А надо здесь не одну — двадцать бригад. Если в три — заметьте, тов. Гусев, в три, а не две — смены будет трудиться здесь человек 300, и то еле-еле можно уложиться в сроки. Ведь градирня все-таки не скво-

речник, который можно тятляп сделать.

Сегодня тов. Гусев обещал представить график окончания работы по водооборотному циклу, организовать две смены. Посмотрим, не будет ли это опять проектерством: сил своих тов. Гусев не рассчитал.

СУ-1 требуется большая поддержка треста. Надо добавить людей, надо помочь четко организовать всю работу. А тов. Калинин забыл дорогу на капролактамы.

Скоро «Сибстальконструкцией» будет окончен монтаж градирни. Пора если не заканчивать, то хотя бы начинать строительные работы, тов. Калинин!

☆☆☆

Высоко над землей устанавливаются карты четвертого пояса градирни...

Рис. монтажника «Сибстальконструкции» Ю. Подлевского.

☆☆☆

КОРПУС 983

Сегодня

Сказано — не значит сделано

ДНЕЙ* ДЕСЯТЬ НАЗАД прораб т. Горчаков дал слово: до 15 февраля сдать монтаж три стадии корпуса № 983—800, 900, 1000, а с 15 февраля приступить к стадии 1100. Большое было бы дело. Этим мы обеспечили бы громадный фронт работ строителям и «Химзащите».

Но, к сожалению, т. Горчаков забыл о своем обязательстве. Не закончив трех стадий, он так и рвется на стадию 1100. Зачем? — Ему лучше знать.

Мне кажется, что т. Горчакову нужно пересмотреть «свои позиции» и закончить до 15 февраля прокладку спутников, обвязку тепловых труб и опрессовку трех первых стадий.

В противном случае слово т. Горчакова окажется пустым звуком. А для нас это может обойтись слишком дорого.

П. ПАВЛУХИН, начальник цеха

Свистать наверх все корпуса!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
нации, и обкатка оборудования.

Следует отметить вообще неудовлетворительные темпы строительства очистных сооружений. Из 213 тысяч рублей освоено только 83!

Наиболее близки сроки сдачи корпуса 988 — 20 февраля. Осталась одна неделя. По существу, нужно уже готовиться к сдаче. Но не тут-то было: т. Гусев не сдал еще исполнительной схемы строительных работ, затягивая притом сдачу корпуса под монтаж. Правда, монтаж там не велик, но как его вести, когда в корпусе груды мусора?

Под мазут подготовлены два бетонных резервуара. Давно подготовлены... еще летом. Но они до сих пор не испытаны. А строительная практика показала, насколько капризны резервуары. Как ни бейся, — обязательно дадут течь. Тем более тревожно, что емкости с изъяном. Знает об этом т. Гусев, но мер не принимает.

Интересно, что за человек этот т. Гусев! Какой бы объект ни осматривался, ни

обсуждался комиссией — обязательно у него найдутся неполадки, брак и... «объективные» на то причины. И как ему самому-то не надоест, что его имя постоянно склоняется с такими словами, как брак, беспхозяйственность, срыв.

Все февральские корпуса сейчас по затянувшимся срокам строительства вызывают подлинную тревогу. И если сейчас промедлить с командой «свистать всех наверх» — своевременная их сдача будет сорвана.

Не лучше дело и с мартовскими корпусами. Важнейшей работой в корпусе 985-а у монтажников КМУ-2 в настоящее время является опрессовка коммуникации и оборудования, а также ревизия газодувок.

Если опрессовка не вызывает особых осложнений, то совсем другое дело с ревизией.

В силу погрешности или «рационализаторской мысли» проектантов две мощные газодувки смонтированы под открытым небом. К подшипникам газодувки подведена охлаждающая вода.

А не замерзнет ли она в зимнее время? Возникает и второй вопрос — каким образом будут эксплуатироваться газодувки, лишенные даже примитивного навеса? Но это дело в конце концов заказчика.

Монтажников (начальник участка т. Молодых) сейчас волнует другое. Как ревизовать газодувки на 30-градусном морозе? Кроме того, чужин при малейшей неосторож-

ности монтажников, может легко треснуть. Во-вторых, как создать при ревизии соответствующую чистоту? С проходящей рядом эстакады газодувки обильно осыпаются строительным мусором, сами они завалены грудями строительных материалов, покрылись коркой льда.

Как ни бились, как ни ломали голову тт. Риммер и Молодых, они так и не нашли приемлемого выхода из создавшегося положения.

Ю. ШЕБАЛИН,
К. КОРОЛЕВ.

Амур в лапоточках

Если вы встретите на стройке человека с крылышками за плечами, не удивляйтесь: это и есть Амур в лапоточках. Взмахнет одним крылышком — скажет: «Все нормально, все

нормально». Взмахнет другим — скажет: «Будет сделано». Этакое, знаете, ли легкое существо: говорит и порхает, порхает и говорит.

А зовут этого Амура еще Василием Кузьмичем. Кличут по фамилии Дурновым, и по должности начальником участка: «Электромонтажа».

— Василий Кузьмич, надо бы грозозащиту в 951 корпусе сделать.

— Все нормально: будет сделано.

Василь Кузьмич, освещения нет.

— Будет сделано, будет сделано...

Словами постреливает, как запаздывающий Амур стрелами. Только все мимо цели бьет: как корпус сдавать — так Дурнов виноват. Там энергии нет, там освещения, и по-

всюду нет грозозащиты. Хотя самого вместо молниеотвода ставь.

И то впору — подойдет. Когда собираются над ним облака гнева, Амур в лапоточках взмахнет крылышками и заворкует так это доверительно: сегодня закончу, завтра концы подберу. Ласково говорит.

Глядишь, и гроза миновала, и молния начальника комплекса в землю ушла. Сидит себе Амур в лапоточках, капельки воды с крылышек стряхивает. И воркует себе, воркует: «Все нормально, все нормально...»

Кузьма
Метелкин

Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.

