

Кемеровская областная библиотека
газетно-журнальная

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кузбасс


О РГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 59 (144)

Суббота, 10 марта, 1962 г.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
НА СТРОЙКЕ КАПРОЛАКТАМА



ПРИВЕТ
бригаде

Михаила Алаторцева,

на 2 дня
раньше срока
выполнившей
свое
обязательство

СРОК—
СЕГОДНЯ!

Сегодня должен закончиться монтаж оборудования и трубопроводов в корпусе 981. Необходимо выполнить последнюю работу — установить металлоконструкции фанельной сечи.

БРИГАДА СИМОНА НЕШИШЯНА! НА ВАС НАДЕЕТСЯ ВСЯ СТРОЙКА! СЕГОДНЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. СЕГОДНЯ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬ УСТАНОВКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ!

НА ВСЕ КОНЕЧНЫЕ работы по комплексу капролактама в этом году предусмотрено около 1,5 миллиона рублей. За два прошедших месяца уже освоено 1 млн. 61 тыс. Сданы шесть корпусов. Предъявляются к сдаче еще пять. Заканчиваются работы по изоляции паропроводов.

В последнем напряженном месяце нам нужно освоить 500 тысяч рублей. Трудность увеличивается тем, что это, в основном, недоделки, дополнительные работы, проектные изменения.

НО ЕСТЬ У НАС И КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ СЕЙЧАС ВЫЗЫВАЮТ БЕСПОКОИТЕЛЬСТВО. Это, прежде всего, — водооборотный цикл. Достаточно сказать, что на градирне необходимо выполнить 1100 кубометров деревянных конструкций, закончить изоляцию бассейна, завершить работы по резервуару горячей воды и отделать насосную станцию.

Но в настоящее время по водооборотному циклу поделовому работы не ведутся. Начальник первого управления т. Гусев все еще раскачивается. **СЕЙЧАС, В ОСТАВШИЕСЯ ДВЕ ДЕКАДЫ, НЕОБХОДИМО ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО.** Для чего необходимо четко организовать работу, выдать всем бригадам наряды-задания.

Не может не вызывать тревоги состояние дел в корпусе 983, где монтаж трубопроводов сдерживает изоляционные работы. А объем последних громаден. В корпусе из 16 км. трубопроводов около 10 необходимо

изолировать. Сейчас там необходимо принять экстренные меры и, в первую очередь, составить совмещенный рабочий график.

Комплекс капролактама не может быть сдан без железобетонного резервуара и насосной станции по перекачке кислых стоков. По вине начальника управления механизации т. Коняева там только-только начаты земляные работы. А ведь сдается этот объект 14-го апреля. Удивляет и спокойствие главного инженера СУ-1 т. Ловкиса. Ведь ему, как инженеру, должны быть ясны все трудности этого сооружения: ре-

зервуар — с большим количеством грунтовых вод. Если не выполнить основные работы сейчас, то весной, когда будет большой приток воды, положение будет тяжелым.

Отстают по графику и монтаж корпусов водородной группы — 601, 603, 631 и др. Здесь плохо работают электромонтажники, киповцы, изолировщики. Но, что самое тревожное, это несколько не беспокоит заказчика — химкомбинат. Более того, по вине руководителей химкомбината до настоящего времени не поставлено ряд деталей для компрессоров 632 и 634 корпусов. Поэтому стро-

ки сдачи этих объектов могут затянуться до мая.

СЕЙЧАС НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАПРОЛАКТАМА ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ В МАРТЕ. НУЖНО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОНИМАЛ, ЧТО ЗАДАЧА «КАПРОЛАКТАМ — В МАРТЕ!» ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА. КОМПЛЕКС ДОЛЖЕН БЫТЬ СДАН В МАРТЕ, ТОЛЬКО В МАРТЕ!

И. МОЛЬНИКАС,
главный инженер треста
«КемеровоХимстрой».

Проверяем выполнение ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Эта бригада Якова Фризеня. Работает она в 982 корпусе.

В центре — Я. Фризен. Фото А. Кузурина.

МАСТЕР 983-го корпуса Феоктист Александрович Камшилин — скупой на похвалы человек. Лишний раз не разговаривает, лишнего слова не скажет. Но когда речь зашла о бригаде Ивана Сероштанова — разговорился мастер.

— Я, говорит, друзья, опытных бригадиров специально водил к Ивану Сероштанову — показывал, как работать надо. Красиво работает бригада, ничего не скажешь. Грамотно и культурно...

ИВАН СЕРОШТАНОВ пришел в этот корпус со своей бригадой недавно. До этого монтировал трубопроводы на этажерке 984 корпуса, а еще раньше... Много было раньше, всего не рассказать. Вот уже десять лет работает он монтажником, из них больше половины бригадиром. Многих обучил своей сложной профессии — разошлись по белу свету его ученики. Из «кадровых» остался, пожалуй, один лишь Герман Фотин. Много лет трудится он с

Иваном Сероштановым. А остальные десять, можно сказать, ножики — меньше года все работают.

Но, как говорится, ум бороды не ждет, хорошо работают ребята! Не грешно поучиться у них любому знатному монтажнику — у Томаса Беккера, Виктора Стафеева, у Петра Толмачева, и, конечно, у самого тридцатидесятилетнего бригадира...

РАБОТАЕТ эта бригада так: в первый же день, когда пришла она в 983 корпус, взял Иван

Сероштанов чертежи, и, на удивление всем мастерам и прорабам, пошел разбираться с ними всей бригадой. Без нянек.

Разобрался, в одном месте еще и неясность нашел, а потом, без лишних слов приступил к работе.

Мастера даже засомневались: не слишком ли самонадеян бригадир. Вроде молод еще. А через месяц все эти опасения как рукой сняло. В один хороший день предъявила бригада к сдаче сразу 51 линию — 1130 метров тру-

бопроводов!

Чего греха таить — бывает у нас так: сдает бригада трубопроводы. День сдает, два, три — и все не принимают. Де-

сятки недоделок обнаруживаются раз за разом. Это значит: заканчивали линии, абы с плеч долой, неграмотно, вкривь и вкось монтировали.

ВОТ ЭТОГО-ТО как раз и нет в бригаде Сероштанова. Здесь нет и такого слова: «завтра» — если уж ставят трубопровод, то ставят сразу, как положено, не откладывая на следующий день.

Я попросил Ивана Сероштанова рассказать все секреты молодых монтажников.

— Опыт с другими поделиться, значи? — улыбнулся Иван.

— Дело же не во мне, а в ребятах. Все они чертежи умеют читать, разметку делать. Самому приходится только контролировать.

Звеньевые Толмачев и Фотин, Стафеев и Беккер без бригадира могут обойтись. Так что грамотность — первый секрет.

Ну, а второй секрет — требовательность к себе. Работают хлопцы так, чтобы в грязь лицом не ударить. До последнего болтика линию монтируют, точно по схеме. И получается — красиво. Здорово получается! Хотя и объем работ большой — все равно тщательно, с вкусом все делают...

Как раз при мне мастер Камшилин вручил бригадире новый наряд, не много, ни мало — 960 метров нужно смонтировать до 20 марта. Почти столько же, сколько за прошедший месяц.

— Ну, что ж, — говорил Иван. — Сделаем. Корпус 20 марта сдавать надо.

И будьте уверены — смонтируют все 960 метров. Без сучка и задоринки смонтируют. Такова бригада.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

УМ БОРОДЫ НЕ ЖДЕТ



МОНТАЖНИКИ по графику должны сдать в корпусе 983 стадию 1100 20 марта. Это в лучшем случае. Хотя руководители стройки планируют окончание этих работ на 15 марта. И в то же время (записано в графике) срок сдачи изоляционных работ 21 марта.

Спрашивается, возможно ли заизолировать за несколько дней 5-6 тысяч метров трубопроводов малого диаметра? Нет, невозможно.

При существующих темпах «Теплоизоляция» закончит свои работы в 983 корпусе к 15 мая. Вот расчет. В

корпусе нужно еще выполнить 250 кубометров изоляции. При малом диаметре труб норма выработки не превышает 0,1 кубометра на одного человека в смену. А это означает — 2500 человеко-смен. В корпусе сейчас работает 40 человек. Значит, изоляция будет закончена через 62 дня!

Может быть, кто возразит: почему сорок человек. Ну, ниже нулевой отметки — по-

воды сразу же после монтажа. Но этого же нет на самом деле. Ведь в настоящее время стоят 16 аппаратов и километры трубопроводов, а изолировать их нельзя. Они еще официально не сданы. Сдерживают не только монтажники. Емкость на улице покрыта снегом и льдом. Скоро весна, а она

Слов нет. Хороший коллектив. Но уже сейчас у них запланировано окончание монтажных работ на 20 марта. На 20 марта выписаны аккордные наряд-задания. Раньше эти работы не будут выполнены. Объем работ большой, а на монтаже занято всего 60 человек. Туго и со сварочными работами. Добавить 4-5 сварщиков — это еще не все. Нужна до-

работы, а два человека, вообще просидели весь день. Не хватает 80 вентиля с внутренним диаметром 15 мм, электродов, сварочной проволоки. Короче говоря, снабжение не на высоте. Неужели т. Топкасов думает выехать только на энтузиазме рабочих?

Нельзя забывать и о «Монтажхимзащите». Ей предстоит выполнить 1500 квадратных кислотоупорных полов; и, что самое важное, после всех строительно-монтажных работ окрасить ПХВ весь первый этаж. В каком месяце будет заканчиваться покраска? Пока неясно.

Объемы и сроки работ трех организаций — КМУ-1, «Теплоизоляция», «Монтажхимзащита» — по корпусу 983 вызывают обоснованную тревогу.

И если сейчас не принять соответствующих мер, то финиш будет очень печальным.

К. КОРОЛЕВ.

ЗДЕСЬ РВЕТСЯ!

ладно — 80 — все равно сроки затягиваются до середины апреля.

Но выход из положения есть. Только при одном условии, что «Теплоизоляция» дадут фронт работ сейчас. Если монтажники будут сдавать под изоляцию трубопро-

бужай, заизолируй ее в полуводье. И никому до этого дела нет!

Сейчас нужно принимать экстренные меры по работе в корпусе 983. Иначе дело не пойдет. А как, например, работают монтажники?

полнительная сила. Причем, квалифицированная, а не первого-второго разряда.


Нужно срочно принимать меры и со снабжением монтажников. Ведь это никуда не годится, когда из-за нескольких полотен 7-го марта были сорваны крупные

СНОВА ВПЕРЕДИ!

Позавчера у инициаторов соревнования за ударные темпы работы в марте — бригад монтажников корпуса 982 — состоялось рабочее собрание. На нем решено: во что бы то ни стало закончить все монтажные работы, кроме экстракционного отделения, к 12 марта.

Монтажники сдержат свое слово! Снова впереди идут бригады А. Белки, Я. Фризена, С. Филиппова и др.

Стройка, равняйся на лучших!



Что нового на КАПРОЛАКТАМЕ?

ВЧЕРА ЗАВОДСКАЯ КОМИССИЯ НАЧАЛА ПРИНИМАТЬ КОРПУСА СПУТНИКИ — 981-а, 988, 985-а и др.

Оживают артерии жизни капролактама — межцеховые коммуникации. Началось испытание трубопроводов пара.

Строители СУ-1 — бригады тт. Безбердного и Шабалова — приступили вчера к обшивке грядирни.

ПОЗАВЧЕРА ДАЛ ПЕРВЫЙ ОБОРОТ РОТОР ЧЕТВЕРТОГО КОМПРЕССОРА В КОРПУСЕ АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК. КОМПРЕССОР МОНТИРОВАЛА БРИГАДА Э. ВОЙТОВИЧА.

Бригада Ивана Федосеева полностью закончила позавчера монтаж 623-й колонны.



НЕВЕСЕЛОЕ ОБОЗРЕНИЕ КУЗЬМЫ МЕТЕЛКИНА

Самотечный самотек

ЭХ, ДАВНЕНЬКО не был я на капролактаме. Ну, думаю, натворили здесь больших дел, мне, бедняге, говорить не о чем: на что раньше прицеливался — все сделали.

Иду утром меж корпусов — ударная работа так и кипит повсюду. Лозунги висят, плакаты разные. Хорошо. Заглянул за корпуса — не то что плакатов — даже работы не видать.

Заглянул я в свою записную книжку, да так и присел от ужаса. «21 ноября, — записано черным по белому, — поручено на «оперативке» тов.

Коняеву (база механизации) откопать самотечный водовод». Эти золотые слова повторяются 20 декабря, 24 января, 8 марта... А сколько еще придется мне потратить чернил на эту запись — неизвестно.

Правда, сейчас дело перепоручили тов. Гусеву (СУ-1), но, как говорится, от изменения мест слагаемых сумма не изменяется. Строители изредка долбят вручную землю, всякая механизация давным-давно паснула перед мерзлотой.

Четвертый месяц гнетется этот самотечный самотек. Может быть, хватит?

дит, они насчет обязательства. Из-за чего болтунами стали — смешно и рассказывать: двух штуцеров, говорят, не оказалось. Двух ма-а-леньких штуцеров. Вишь, как у каждой блохи есть свой

Улыбка вместо корпуса

А. ОН, БЕДНЯГА, стоит на оперативном совещании рядом с механиком цеха тов. Марчевским. Стеснительно так это улыбаются оба, как наши кодифицированные школьники. Дело то оказывается, не только в штуцерах, а в испытаниях.

Помнится, я уже давно давал телеграмму с капролактама насчет того, чтобы металл стройке дали. И дали — тоже давно. Тов. Количенко потребовалось в этом корпусе полторы тонны уголка. А он и получить до сих пор не удостоился — испытания срываются. Даже график вместе с Марчевским составить не могли.

Пожурили их на «опера-

тивке», да и с миром отправили... на свидание друг с другом насчет графика. Не знаю, чем кончилась их обоюдная встреча, только кажется мне, не пора ли построже спрашивать с болтунов? Пора — чтобы другим не повадно было обязательствами жонглировать.

Кузнецов
Метелкин

Много работ сегодня на капролактаме у киповцев. Сотни новейших и совершенных приборов устанавливают они в цехах комплекса. Замечательно трудятся сегодня все рабочие участка «Уралмонтажавтоматика», руководит которым А. П. Никологорский.

Сдать капролактаму в марте — этой мыслью живут сегодня все рабочие участка.

На снимке: В. Митряков и В. Архипов проверяют приборы пульта управления.

Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.