



Это значит: 54 смены, 432 часа
Надо беречь каждую минуту,
КАЖДЫЙ ЧАС!

Кузбасс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ КАПРОЛАКТАМА

№ 60 (145).

СРЕДА,

14

МАРТА

1962 г.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ, ВРЕМЯ ТОРОПИТ

Капролактама — трудный и почетный экзамен для двухтысячного коллектива строителей и монтажников.

Он почти выдержан, этот экзамен. Сданы десять больших и малых корпусов, подвигаются к концу монтажные и отделочные работы на остальных.

Восемнадцать оставшихся дней марта решают судьбу комплекса. Время не ждет, время горюпит. Осталась капризная и кропотливая работа — мелочи, недоделки. Здесь нужно проявить максимум организованности, оперативности, внимательности со стороны всех — рабочих, бригадиров, мастеров, прорабов, начальников участков и управлений.

Но на стройке по-прежнему тревожное положение. Вновь срываются сроки сдачи объектов. Сооружение мелких корпусов закончено с опозданием на 15 дней, сорван срок сдачи 761 корпуса. Отстают монтажные работы в корпусах водородной группы, в насосной, в 959 и 983 корпусах. В этом повинны прежде всего руководители КМУ-1 — начальник управления т. Топкасов и секретарь партийной организации т. Павловский.

Медленно ведутся изоляционные работы (т. Мельников), с большим

опозданием начата обшивка градири (т. Гусев). Начальник Кемеровского участка «Сибпромовентиляции» т. Иванов полностью запустил работы на капролактаме.


Все это происходит потому, что отдельные руководители (ит. Мельников, и т. Иванов, и др.) плохо организовали работу бригад, не дали им нарядов-заданий, а объединенный постройком (председатель т. Макеев) так и не перешел от слов к делу организации соревнования.

Секретари партийных организаций — тт. Ры-

жиков, Павловский и др. все коммунисты стройки не направляют своих усилий на повышение производительности труда, сокращение потерь рабочего времени, лучшее использование техники. А это сейчас — самое важное, самое главное на строительстве капролактама.

Надо взять на учет каждый час, каждую минуту. Наше время — 18 дней, и ни часа больше!

А. ЛЕБЕДЕВ,
начальник партийного штаба стройки,
секретарь Заводского райкома КПСС.



ВСЕ ОНИ ГЕРОИ, МОЛОДЦЫ!

Слово у них —
стальное



12 марта монтажники закончили проектные работы в 982 корпусе — кроме экстракторного отделения, которое бригада Ивана Федосеева закончит через десять дней после начала монтажа.

Бригада Степана Филиппова сдала трубопроводы с 1 по 8 еще 10 марта, бригада Анатолия Белки закончила обвязку ртутных аппаратов и 623-й колонны на день позднее.

Последний коллектор бригада Якова Фризена испытала вечером 12 марта.

Слово у монтажников из 982 корпуса — стальное! Хорошо, если бы было оно таким у изолировщиков и рабочих «Химзащиты» — они никак не могут сдать под монтаж экстракторное отделение.

Когда до срока
остаются часы

Десятого марта заканчивались основные монтажные работы в корпусе 981. Бригаде Симона Кешиняна предстояло установить металлоконструкции факельной свечи. Подвел крановщик — кран допелся до корпуса поздно. Но бригада во что бы то ни стало решила закончить работу.


И не ушла до тех пор, пока свеча не встала на место! Вся бригада осталась — семь человек!

Молодцы, монтажники! Их слово не расходится с делом — 10 марта основные работы в корпусе закончены!

Это строители из бригады Павла Шабалова. В стужу и ветер работают они на градири. Хорошо работают!

Фото А. Кузирова

761-й — НА мели
СРОК СДАЧИ
— 10 марта —
СОРВАН
Виновны вы,
т. Ловкис и т. Количенко.



Вчера сдана часть вспомогательных корпусов —

981-а, 985-а, станция мехочистки.

Пора сдавать и остальные — 988, станцию перекачки ливневых вод. 982-а.

В 761 КОРПУСЕ НАЧАЛАСЬ ВЧЕРА ОБ-

КАТКА ДВУХ ГАЗОДУВОВ.

Послезавтра, в четыре часа дня на строительной площадке состоится митинг. Будут подводиться итоги работы за 15 дней ударного месяца.



Похоже на равнодушие

Корпус 981 должен скоро полностью сдаваться. Но только накануне выяснилось, что нужно смонтировать 500 метров трубопроводов и более 50 единиц арматуры. А как монтировать, когда по этим работам нет полной ясности?

Нам, монтажникам, давно требуется конструктивное решение обогрева киповских приборов высокого давления. Давно мы запрашивали и схему, но выдали ее только 12 марта. Да и какая это схема, если на ней нет трассы и не предусмотрен компенсатор коллектора обогрева.

Надо заметить, что схемы выполняются небрежно, кое-как, на клочке бумаги.

Вот пример. По проекту обогрев циклогексана до корпуса 982 производится паром. Но с заменой парового обогрева на водяное заказчик должен дать решение на производство этих работ и соответственно выписать наряд-заказ. Но этот вопрос до сих пор никого из заказчиков не интересует. Создается впечатление, что работникам химвкомбината безразлично, когда и в какой срок будет построен капролактама.

В. ШИШКИН,
мастер КМУ-1.

ЧАС РАБОТЫ, ДЕНЬ ПРОСТОЯ

Так и получается у бригады плиточников тов. Минакова, которая работает в корпусе 983. Вернее, не работает, а поневоле баклуши бьет. Вчера целый день простояла — 28 человек!

Дело в том, что монтажники не уступают «Монтажхимзащите» полы. Рабочие СУ-2 не могут сделать на них стяжку.

Не пора ли покончить с разбазариванием рабочего времени?

О. ЛИТВИНОВ,
член партийного
штаба стройки.

Оживление на эстакадах

Межцеховые коммуникации, как кровеносные сосуды, соединяют корпуса. Помимо технологических полупродуктов по ним пойдут пар, вода, азот и т. д. Общая протяженность всех трубопроводов — 54 км.

— Каково же состояние межцеховых коммуникаций в настоящее время? — С таким вопросом обратились мы к механику комплекса тов. Пашину и начальнику участка КМУ-1 тов. Коркину. Вот что они нам рассказали.

В настоящее время уже смонтировано и испытано 41 км трубопроводов. Это большая работа. И в этом заслуга участка т. Исаева, бригад тт. Соломонова, Коваленко, которые трудились, не жалея сил и времени.

Осталось еще смонтировать 3 км. Это две линии № 1010. Бензола и мазута.

По графику все работы будут закончены 28 марта. Реален ли этот срок? Да, реален. Но для этого нужно своевременно решать все текущие вопросы.

Сейчас коллектив увеличивается до 85 человек. Сила

немалая. Работа будет организована в две смены. Необходимо наружное освещение по эстакадам (исполнитель СУ-1, т. Гусев).

К сожалению, до настоящего времени нет еще проектного решения на 864 линию обратного газа. И еще один вопрос беспокоит монтажников: когда будут форсироваться изоляционные работы (особенно в районе газгольдеров)? Это сильно сказывается на окончании монтажных работ.

Сейчас необходимо устроить с пути все мелочи, чтобы не погубить большого и важного дела.



ТАК РОМАН ТАРАСОВ БРИГАДИРОМ СТАЛ

КОГДА ГОВОРЯТ о монтажниках 983 корпуса, среди лучших всегда отмечают бригаду Романа Тарасова.

Это имя, возможно, мало кому известно. И понятно — Роман Тарасов бригадирствует всего один месяц. Но монтажный стаж, несмотря на двадцать пять лет, у него солидный.

Когда-то парень жил в Москве, работал слесарем на машиностроительном заводе. Призвали в армию. Отслужил и остался работать в Кемерове. И вот уже семь лет он на стройке большой химии,

Кемеровском химвкомбинате.

Как-то еще в феврале бригадир Виктор Фролов предложил из одной слишком разросшейся бригады организовать две. Предложение было дельное. Но встал вопрос, кого назначить вторым бригадиром. Как проходило обсуждение кандидатур — сейчас, пожалуй, уже неважно. Факт то, что одну бригаду возглавил ученик Фролова, Роман Тарасов.

С тех пор прошел месяц, и стало ясно, что не ошиблись монтажники в новом бригадире. За февраль его бригада смонтировала экстрактор и несколько крупных узлов по ста-

диям 1000—1100. А до двадцатого марта решила закончить все свои работы по ста-
дии 1100.

Рассказывая о человеке, тем более монтажнике, можно привести массу интересных случаев — ведь жизнь у каждого по-своему интересна и разнообразна!

Но не это хотелось бы отметить в бригадире Романа Тарасова. Самое хорошее его отличие в том, что сумел он здорово организовать работу в бригаде.

Один монтажник у него специализируется по трубам большого диаметра, другой — по

мелким, третий — по нержавеющей. Это дает уже сейчас ощутимые результаты. Недавно, например, монтажник Антошин, специалист по монтажу труб мелкого диаметра, закончил за смену целую позицию!

И еще одна черта. Сам бригадир наряду со всеми членами бригады постоянно в работе. Трудно поймать в цехе этого пареня в синей спортивной шапочке. Он то режет металл, то прибалчивает фланцы, то... А ведь что греха таить, не все бригадиры выполняют рядовую работу. Некоторые, с назначением их бригадирами, начинают чувствовать себя немного начальниками.

Монтажные работы в корпусе 983 сейчас идут к концу. Взято обязательство закончить все основные работы к 20 марта. И монтажники не подведут. Потому что это хороший коллектив, сплоченный такими вожаками, как Роман Тарасов.

К. ГРИГОРЬЕВ.

На снимке (слева направо): Григорий Кононов, Роман Тарасов, Сергей Пышкин.

ПОВЕСТЬ О ТОМ,

КАК МИХАИЛ ГОРЛО ЛЕЧИЛ

Да не будь я Кузьмой Метелкиным, если хоть слово неправды скажу.

Иду как-то недавно по стройке и глазам своим не верю. Ползет мне навстречу какая-то машина. Со стрелой вроде бы, да не кран. С горлышком стеклянным — да не бутылка. Мираж, и только.

Растерялся я сначала, ноги в другую сторону понесли.

— Кузьма, — слышу, — вернись! Высьем, Кузьма.

А голос трубный, из горлышка несется. Знакомый чем-то голос.

Подожел я поближе — да это Миша Лозанов! Чуть тепленький. На своем десятитонном кране вояж по стройке совершает.

Веселый парень Миша!

— Я, — говорит, — на работу приехал. Гы-гы. Бригаде металлоконструкции поднимать. Гы-гы...

А сам, бедняга, своего тела поднять с сиденья не может.

— Я, — говорит, — ведь передовой крановщик — меня все-е-е шумел камушки, деревья гнулись, знают. Все меня любят. Вчера горло свое простудил, сегодня

друга встретил. Сообразили на двоих по два раза — подлечились.

Веселый парень Миша! С ним хорошо можно поговорить, только работать

нельзя. Никогда нельзя.

Встретили меня ребята из бригады Симона Кешшяна, жалуются. Поздно им другого крановщика дали — до девяти вечера пришлось

устанавливать металлоконструкции.


— Отдай, — просят, — Кузьма, нам свою метлу, мы заранее всех пьяниц со стройки выметим.

— Да, что, — говорю, — вам моя метла. Мишу и без нее, наверно, разжалуют из крановщиков. А мне еще пригодится.

Только сказал — табельщика бежит, волнуется. Докладывает, говорит, что строитель из бригады Санчака Анатолий Черных четыре дня на работе не был.

Так вот, мало ли что может случиться. Пройдусь-ка еще по стройке, посмотрю, кто празднику сдачи капролактама рад и накануне пьян.

*Кузьма
Метелкин*



Отв. за выпуск
Ю. ШЕВАЛИН.