

ДЕРЖАТЬ ПО КУРСУ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН ПРОМЫШЛЕННОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» И МНОГОТИРАЖНОЙ ГАЗЕТЫ

«НОВОСТРОЙКА» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
6-ГО БЛОКА ТОМЬ-УСИНСКОЙ ГРЭС

№ 28

Суббота, 1 июня 1963 г.

Финиш уже виден

Так сказал вчера управляющий трестом «Востокэнерго-монтаж» Юрий Васильевич Глуховской.

— Да, да повторяет он, — через несколько дней на 6-м блоке останутся только электрики и наладчики. Монтажники уйдут.

— Вы имеете в виду и тракт топливоподачи?

— Разумеется. Скоро опустеет и он.

Мы недаром задали этот вопрос «главному вэмовцу». Тракт топливоподачи — это последняя преграда на пути к финишу. Речь, разумеется, идет пока о временной схеме.

Еще полтора года тому назад энергостроители мудро предугадали, что главный тракт, предназначенный непосредственно для третьей очереди, не будет сдан в срок. Поэтому было принято решение о сооружении временной схемы.

С этой целью транспортеры «4-А» и «4-Б», обслуживающие действующую часть станции, были продлены. Между пятым и шестым блоком построили эстакаду — «скворечник», как метко назвал его начальник котельного цеха т. Чернов.

В свою очередь продлили и транспортер «6-А», который должен снабжать углем третью очередь. Затем связали все это транспортером № 15 и, пожалуй, схема готова.

Разумеется, не от легкой жизни пошли на это энергостроители. Ведь до сдачи основного тракта топливоподачи действующая линия будет очень перегружена. 6-й блок сможет работать на пыли только ценой остановки одного из своих «младших братьев».

Это, так сказать, предистория. Позавчера все монтажные работы по транспортерам были закончены. Бригада Николая Крупко из «Сибэнерго-монтажа»

сдала их по акту. Теперь там работают строители. Им нужно закончить отделочные работы.

Все дело сейчас упирается в бункеры сырого угля. Здесь работают ребята из бригады Владимира Беккера. Два пылевых бункера они уже сдали дирекции под изоляцию. А вот с четырьмя бункерами сырого угля, скажем прямо, «зашились».

Мастер Владимир Тимофеев из «Сибэнерго-монтажа» обещал закончить их еще к 25 мая. И работали ребята хорошо, и дело спорилось, а срок сорвали. Что же случилось?

— Сами подрубили сук, на котором сидели, — объясняет начальник участка Александр Ильич Крапивнер, — в самый последний момент спохватились, что забыли сделать ограждения. Вот теперь и возятся с ними.

Не вовремя отшибло память у монтажников. Ведь это очень важный узел. В бункеры с

транспортёра будет поступать уголь, который дальше направится на шаровые мельницы.

Здесь уже хозяйство вэмовцев. У них тоже много работы, а они еще не рассчитались с питателями сырого угля и питателями пыли. На носу испытание шаровых мельниц, но шары до сих пор не завезены. Вероятно, поэтому так мрачно настроен мастер Анатолий Лобанов.

Впрочем, его можно понять. Еще в апреле он требовал отгрузить шары с центрального склада. Но в отделе оборудования стройки по-прежнему ищут тару.

Финиш близко. До него остаются считанные метры. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то подбрасывал на «беговую дорожку» камешки.

5 ИЮНЯ УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ ДОЛЖНА ПОЙТИ К ТОПКАМ КОТЛА!

ВЕСТИ С СЕДЬМОГО БЛОКА

На передней линии стройки, где сооружается 7-й блок, работает бригада Николая Иванова. Кто не знает комплексную со второго участка!

Сейчас у плотников-бетонщиков горячая пора. Они получили новое задание — подготовить место для закладки фундамента под опоры 12 котла.

Третий день рабочие долбят бетон, выгребая из гнезд гравий. В эти дни активно трудятся Анатолий Новожилов, Николай Тройнин, Юрий Атомчук.

Да разве перечислишь имена всех, кто задает тон в работе.

За короткое время рабочие этой бригады выбросили свыше десяти кубометров гравия и очистили площадку от хлама.

Бригада монтажников Николая Саенко продолжает брать один рубеж за другим. Еще недавно об этом коллективе рассказывала наша газета. А вчера т. Саенко поразовал стройку новыми успехами.

Монтажники трудятся сейчас на 40-й отметке главного корпуса 7-го блока. И надо сказать, неплохо. В течение пяти дней они установили несколько щитов, подняли наверх шиборы и сделали им ревизию.

Бригада подготовила фронт работы для монтажа трассы холодного воздуха, которую ребята обещают закончить 3 июня.

На этом объекте людей почти не видно, они на большой высоте, под куполом. Подойдет самосвал с бетоном к подножью дымовой трубы, опрокинет груз и опять жди, когда он вернется.

Мотористка Анна Марковна Приходько включает мотор, и огромная лебедка начинает вращаться. За две-три минуты шахтный подъемник доставляет бетон на самую высокую отметку, где трудятся монтажники.

Что нового у высотников? Им всегда есть чем похвалиться, хотя эти люди скромные, не любят приувеличивать свои заслуги. Мастер т. Колчин доволен работой бригады.

— Любого возьми, — говорит он, — справляется с заданием. — и качество работы замечательное.

По-прежнему здесь идет работа в три смены. Трудно выделить, какая бригада лучше. Монтажники Никифора Стяжкина ни в чем не уступают бригаде Александра Агеева.

Самая трудная смена на объекте — третья. Но даже и в эти часы рабочие не покидают объекта до тех пор, пока не выполнят норму.

Пример в труде показывают Анатолий Кочнев, Вячеслав Гелямаков, Леонид Заграй и многие другие.

30 мая пусковая комиссия наметила контрольные сроки пусковых операций по 6-му блоку. В этом графике записано, что 9-го июня котлоагрегат выйдет на чистопылевой режим и турбина наберет максимальную мощность. Это будет день, когда мы сможем твердо ска-

зать о том, что Томь-Усинская ГРЭС дает ток Кузбассу.

Новый документ пусковой комиссии — закон для всех, закон, по которому нам работать, это последние напряженные дни. Победа близка, победа не за горами. Прямо по курсу, товарищи! Отступать нам некуда.

Контрольные сроки

важнейших пусковых операций
по пуску блока № 6 на пыли

УСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ДЕФЕКТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОПРОБОВАНИИ БЛОКА НА МАЗУТЕ

31 МАЯ

ЗАПУСК ТРАКТА ТОПЛИВОПОДАЧИ ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

1 ИЮНЯ

ЗАПУСК ВСЕЙ СИСТЕМЫ ГЗУ

1 ИЮНЯ

ЗАГРУЗКА УГЛЕМ БСУ

3 ИЮНЯ

ОПРОБОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

5 ИЮНЯ

ПУСК ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНОЙ И ВЫДАЧА ВОДОРОДА

5 ИЮНЯ

ЗАПУСК ПЫЛЕСИСТЕМЫ, НАКОПЛЕНИЕ ПЫЛИ И ПОДАЧА ЕЕ В КОТЕЛ

5-6 ИЮНЯ

ОПРОБОВАНИЕ ВСЕХ ЗАЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИКИ, БЛОКИРОВОК

2-5 ИЮНЯ

РАСТОПКА КОТЛА НА МАЗУТЕ И ТОЛЧОК ТУРБОАГРЕГАТА

5 ИЮНЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СЕТЬ

6 ИЮНЯ

ВЫХОД КОТЛОАГРЕГАТА НА ЧИСТОПЫЛЕВОЙ РЕЖИМ И БЛОКА НА

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ МОЩНОСТЬ

9 ИЮНЯ

СЛОВО БРИГАДИРАМ:

Вэмовцы покидают котел. Все меньше и меньше остается в графике пунктов, не сданных по акту.

Бригадиры рапортуют.

Юрий СЫСУЕВ:

— Сдали обшив топки и коллекторов. По две смены трудились сварщики и слесари. По-геройски работали Николай Сухарев, Александр Сотников, Николай Михалев, Василий Козел. Ребята заваривали мельчайшие отверстия, порой такие маленькие, что в них могла пролезть только игла. Здорово помогли нам ребята из бригады Константина Кононова. Они три дня тому назад приехали из Красноярска, но очень быстро вошли в курс дела и отлично потрудились на обшиве коллектора.

Анатолий ТЕРЕЩЕНКО:

— Смонтировали трубопроводы пожаротушения в пылеприготовительной системе. Закончили монтаж линии отсоса паровоздушной смеси. Сдали деаэраторы питательной воды. Единственная преграда — нера-

сторонность электриков. По их вине нам не подписывают акт на сдачу трубопроводов пожаротушения.

Олег МИРОШНИКОВ:

— Нас тоже задерживают электрики. Обязку дренажного насоса мы закончили, а сдать его по акту не можем. На багерной насосной мы устранили все дефекты, а также закончили монтаж перемычки.

Порадовал нас и прораб ВЭМа Викентий Александрович Змитрович:

— Из пяти положенных узлов мы сдали все. Из пяти дополнительных — четыре. Кроме этого, нам нужно было исправить двадцать три дефекта. Исправили все.



Мы попросили этих девушек из бригады Л. Корниенко на минуту оторваться от работы. Они выполняют сейчас очень важное и срочное задание — штукатурят дымоходы 6-го блока.

Поручили эту работу бригаде Лидии Ивановне Корниенко потому, что она всегда с любым заданием справляется успешно. Не было еще случая, чтобы штукатурки этой бригады ушли домой не перевыполнив нормы.

На снимке (слева направо): штукатурки Лидия Корниенко, Мария Аتماшкина, Лидия Глухова и Валентина Сахарова.

Еще о делах жилстроевских...

Лето вступает в свои права. Хорошее время пришло для строителей. Особенно для отделочников. Два-три месяца и опять грянут дожди, слякоть, непогода. Поэтому в «Жилстрое» должны использовать до конца каждый погожий день. Нельзя терять ни минуты.

Полный фронт работ штукатурам ежедневно! Вот девиз, которым должны руководствоваться тт. Пушкарев и Хавлин.

К сожалению, сдвигов в этом направлении пока не намечается. В четвертом квартале, например, ни один дом снаружи не оштукатурен. Почему бы жилстроевцам сейчас не взяться за это дело? Ведь рано или поздно, а штукатурить все равно придется. Оказывается, на это есть свои объективные причины. Главное — нет лесов, плохие растворонасосы, негабаритные шангалы.

Сколько раз мы уже писали по этому поводу! Сколько раз отдел снабжения слышал мольбы о помощи, но положение ничуть не изменилось. При странной «глухоте» отдела снабжения дело может дойти до того, что «Жилстрой» вообще останется без растворонасосов, так как те, что имеются, непригодны к эксплуатации.

Сейчас штукатуры работают мало. У них просто нет фронта работ.

А это уже плохо.

На объектах ЖСУ стали допускать брак. На кирпичной кладке дома № 8 неправильно произведен монтаж 84 железобетонных перемычек дверных и оконных проемов. Были занесены отметки. В результате сейчас производится демонтаж, теряется время, выбрасываются на ветер государственные деньги. Не пора ли покончить с этим!



А ведь этого можно было бы не допустить, если бы мастер т. Лихачев, бригадир т. Чеботарев и руководители ЖСУ-2 выполняли работы не на глазок, а по чертежам.

А. ЧАРЫШ.



6-й блок ждет тракт топливopодачи. Одним из важнейших его технологических узлов является бункерное отделение. Для бетонирования полов сюда была направлена бригада т. Перекольского.

В очень трудных и сложных условиях, через проемы и окна, на высоте около 40 метров

и на расстоянии 150 метров бетонщикам пришлось вручную доставлять бетон к месту его укладки по транспортерам. И все же звено Федора Ива-

новича Роженева сумело за две смены уложить более 20 кубометров бетона и со спокойной совестью передать трудовую эстафету монтажникам.

На снимке (слева направо): бетонщики Ф. И. Роженева, Г. И. Куртуков принимают последний ковш бетона под ленточный транспортер «6-Б».



ГДЕ ЖЕ ВАША СОВЕСТЬ?

* С этого начинается коммунизм
* О „моем“ и „нашем“

ОБЫЧНО когда говорят о рабочем человеке, то непременно добавляют «простой». Наша действительность говорит о том, что настало время, когда слово «простой» следует понимать в ином разрезе. Современный рабочий не так уж прост. Не прост потому, что он учится в вечерней школе, в техникуме, сдает в институте зачеты по сопромату, теоретической механике, электротехнике. Наш рабочий не прост потому, что он сегодня монтажник, каменщик, плотник, а завтра — мастер, прораб, начальник участка.

Стоит ли говорить о том, что у такого человека сознание должно быть высоким? Нет. Это само собой разумеется. Тем не менее в ряде случаев на нашей стройке происходит обратное.

Мы хотим ознакомить читателя с содержанием одного акта, который был составлен группой содействия партийного государственного контролю.

Речь идет о строящемся клубе в поселке Притомском. Ведет эту работу ЖСУ-1, где начальником т. Душкин, мастером т. Кузнецов.

Еще на заре Советской власти Владимир Ильич Ленин писал о том, что коммунизм начинается там, где появляется забота рядовых рабочих о каждом пуде металла, угля, хлеба.

В нашем социалистическом государстве нет и не должно быть понятия «мое» и «чужое». Сама природа нашего строя не допускает такого разделения.

Цифры перерасходов в бухгалтерских книгах появляются не из воздуха и не только по вине больших руководителей. Они появляются от того, что кто-то халатно отнесся к своему делу на строительных лесах или на монтажных площад-

ках. Поломанный кирпич, брошенная балка, обрубленный гвоздь, потерянный инструмент — все это копейки, рубли и, в конечном итоге, сотни тысяч рублей.

Сегодня мы начинаем разговор о рабочей совести. Каждый обязан на своем месте беречь государственные средства. Здесь нет людей больших и маленьких, здесь нет ответственности большой и маленькой. И рабочий должен нести наказание, если он не уважает и не хочет уважать труд товарища и свой труд, если в погоне за длинным рублем наносит нам ущерб.

Здесь работает бригада каменщиков Алексея Токарева и несколько плотников из бригады Дениса Мартыновича Чепкасова. Всего 16 человек. Коллектив сравнительно небольшой, однако неблаговидных дел он сумел сделать много. Сошлемся на акт:

«...Сего числа нами была произведена проверка приобъектного склада у клуба. При проверке обнаружили, что железобетонные изделия складываются с нарушением правил. Перемычки навалены как попало — «костром», без прокла-

док, неправильно укладываются прокладки в штабелях. Подмости разбросаны вокруг клуба. Из панелей «МБ-26» выложен настил, на который складываются контейнеры с кирпичом. Из двух плит «ППЖ-1-3010» устроен под'езд. В итоге убыток на 701 рубль 50 копеек.

Невольно возникает вопрос, с кого же взыскать нанесенный стройке ущерб?

Человек, который готов сделать поспешный вывод, непременно ответит: с мастера. Кто же, как не он, обязан нести от-

ветственность за порядок на своем объекте? Да, такой вывод поспешен. И нам бы хотелось доказать это.

Разве мастер мог уследить за бульдозеристом, который способен вполне правильно ориентироваться. Не видел разве бульдозерист смотровой колодец, короб и щиты? Может быть, своротить колодец ему приказал мастер? Крайне сомнительно. Короче говоря, поступок механизатора оправдан быть не может, ибо совершил он его сознательно. Думается, надо найти этого человека и наказать.

Где же гражданская совесть тех, кто мостил землю дорожками из железобетонных изделий? Каким же бессовестным нужно быть, чтобы сознательно сваливать кое-как перемычки, отлично зная, что они придут в негодность.

Ну, хорошо, допустим, мастер проявил халатность и не принял мер к тому, чтобы перемычки были уложены по правилам складирования — это не исключено. Однако, товарищи рабочие! из бригады тт. Токарова и Чепкасова, почему вы, совершая поступок, граничащий с преступлением, не дали себе отчет в этом? Ведь каждый из вас знает и знает, как нужно обращаться с плитами, перемычками и панелями.

Случай преступного обращения со стройматериалами бытуют и на других объектах. А этого не должно быть!

Ответственный за выпуск
Г. ЕМЕЛЬЯНОВ.

А нельзя ли пораньше?

Недавно я побывал там, где сооружается насосная. Наземное здание этого объекта видно издали. Собственно, здания еще нет, стоит один каркас. На самом верхе — монтажники.

Сэмовцы наступают нам на пятки, — заметил Иван Федорович Гузенко, начальник второго участка. — Отстали мы немножко.

Оно и видно. При бетонировании здесь заузили водопускные окна. Где же были мастера 2-го участка? Ведь они должны были еще в начале работы заметить серьезное отклонение от проекта.

Увы, этого не случилось!

И чтобы устранить допущенный брак, пришлось на этот узел направить три бригады — несколько десятков человек, которые потеряли пять дней. Потерянное время

надо наверстывать.

А это нелегко. Старший прораб 2-го участка Анатолий Иванович Буданов рассказывает:

— Тут приходится, днюю на этом объекте и ночью.

У старшего прораба много хлопот. Объем работы большой, а рамки графика узки. Посмотришь и невольно подумаешь: осталось начать да кончить...

Начато много. А вот конца работы на некоторых узлах насосной не видно. Возьмем подземную часть. Правда, здесь в первых трех камерах уже установили секции вращающихся сеток, но еще не приступили к торкретным работам. А на очереди еще железнение всасывающих труб.

Скоро сюда придет бригада Владимира Прищепова. Поэтому надо уже сейчас позаботиться о том, чтобы подготовить для нее фронт.

На очереди заливка пазовых конструкций. Пора бы ее начинать. Однако, по словам старшего прораба т. Буданова, сэмовцы не спешат. До сих пор не установлены металлоконструкции.

Как выглядит распределительная камера? На этом узле работают плотники. Они делают леса для каменной кладки. Вот-вот сюда придут каменщики из «Жилстроя», которым нужно уложить девять кубометров кирпича. На это уйдет дня три-четыре. После кирпичной кладки — перекрытия, которыми должна заняться бригада т. Бринева.

На объекте, как видите, все рассчитано. И все же надо сказать, что необходимые темпы работ строителями пока не набраны. Этого не скрывают и сами командиры производства.

Бригадир монтажников Владимир Бакин коротко заявил:

— Дайте закладные, и работа пойдет быстрее!

К голосу мастера следует прислушаться.

На объекте большое движение. Четыре дня назад сюда пришла бригада монтажников т. Семенова. У этого коллектива особое задание — смонтировать и установить циркуляционные насосы. Пока что монтажники занимаются подготовительными работами: чистят, швабруют, драют...

Все это похоже на раскачку. Пора бы уже приступить и к основным работам. Ведь у монтажников должно возникнуть тоже законное желание — закончить работу раньше графика.

Неправда ли?

А. ПОЧУЕВ.