

**СТРОИТЕЛИ,  
МОНТАЖНИ-  
КИ, ЭКСПЛУА-  
ТАЦИОННИКИ,**


**напоминаем о принятом вами обязательстве:**

# **В ИЮНЬ — НИ ШАГУ!**

**Сейчас это осуществимо. Если упустить еще  
4 — 5 дней, вы не сдержите своего слова.**

**Слово  
строителей  
твёрдо!**

Пятимесячный план строительных работ выполнить к первому мая — такое обязательство брали строители Беловской ГРЭС в предмайском социалистическом соревновании. Свое слово они сдержали. По предварительным данным план пяти месяцев выпол-



нен к первому мая на 126 проц. Строители и монтажники освоили 3393 тыс. рублей.

К первому мая выполнено также полугодовое задание по вводу жилья. Сверх программы построено пожарное депо.

Хороши в строй управление и технико-экономические показатели. Так, в первом квартале производительность труда выше плановой на три процента. Коллектив строй управления сэкономил более 6 тыс. рублей. Главный резерв рентабельной работы — бригадный хозрасчет.

За бережное расходование стройматериалов только в январе и феврале рабочим начислены премиальные на сумму 1142 рубля. Бригада Чакилева получила 211 рублей премиальных, т. Лоскутова — 183 рубля, бригады Бутковского и Бочарова — соответственно 160 и 135 рублей и т. д.

**М. КОЧНЕВ.**

## **ТЕБЕ, СТРОЙКА!**

(В комитете ВЛКСМ стройки)

Каждый трудовой день, каждый час приближает к заветному рубежу — пуску первой турбины. Немало на этом пути встречается препятствий, преодолеть которые можно только ударным трудом и высокой ответственностью каждого за порученное дело. Поэтому заслуживает большого внимания инициатива комсомольцев строй участка № 5.

Комитет комсомола обязывает участковые штабы и

посты «КП» привлечь к этому лучших комсомольцев и молодых рабочих, ИТР.

Комитет комсомола выражает уверенность, что моложав своим ударным трудом, высокой ответственностью внесет достойный вклад в досрочный пуск первого блока Беловской ГРЭС.

### **ДАЕШЬ ФАКЕЛ!**

Комитет комсомола строительства Беловской ГРЭС.



10 мая 1919 года рабочие Московско-Казанской железной дороги вышли на первый коммунистический субботник. В. И. Ленин назвал его «Великим почином».

Через 39 лет трудящиеся этой же станции первыми в стране начали борьбу за коммунистический труд и быт. Новую форму соревнования подхватили все трудящиеся Советского Союза.

Вслед за москвичами в соревнование за коммунистический труд и быт вступили многие бригады нашей стройки.

Первой почетное звание коллектива

коммунистического труда получила бригада бетономонтажников Михаила Ивановича Шамрина.

В соревнование за почетное звание вступали все новые и новые бригады, а затем и вся стройка.

Сейчас почетное звание «Ударник коммунистического труда» присвоено 168 строителям и монтажникам, 23 бригады получили звание коммунистических.

НА СНИМКЕ: члены первой бригады коммунистического труда (справа налево) бригадир М. И. Шамрин и бетономонтажники А. М. Ступников и Г. Ф. Кампаниев.



Монтажники бригады т. Максимова закончили монтаж возбудителя второй шаровой мельницы и готовят его подливку.

В объединенно-вспомогательном корпусе бригада Марии Казаковой закончила отделку пятого этажа и перешла на второй.

Хорошо трудятся плиточники бригады Лилии Сальник. Закончив облицовку керамической плиткой душевых и санузлов второго этажа объединено-вспомогательного корпуса, они перешли на первый этаж.

Первый корпус котла готовится к растопке для опробования на паровую плотность. Бригада Виктора Осипова ставит предохранительные клапаны и ведет их обвязку. Эта работа подходит к концу.

6 мая бригада Александра Волкова подняла блок кубов воздухонагревателя второй секции.

Нажатие кнопки — и бесконечная лента транспортера быстро убегает вдаль. Почти бесшумно крутятся ролики. Скорая лента понесет уголь к топкам котла.

В бункерном отделении бригада Владимира Толкачева закончила монтаж транспортеров 4 и 4 б и сделала их прокрутку. Прокрутка транспортеров показала хорошее качество монтажа.

В канун празднования 1 Мая бригада Григория Полякова опробовала первую шаровую мельницу. После установки автоматики первая шаровая мельница будет поставлена на 8-часовую обкатку.

Эта же бригада обкатала мельничный вентилятор.

# О, ДАЙТЕ, ДАЙТЕ ДИКТАТУРУ!

(К вопросу о том, как бы не „булькнуть“)



Городской партийный штаб по пуску первого блока обычно заседает по понедельникам, но четвертого мая у него получился «прострел». Тов. Гришинин, один из руководителей этого штаба, дал такое пояснение:

— В дни праздников мы все работали и устали. Да и надобности собираться не было — все вопросы обсуждены на очередной оперативке.

Про усталость мы ничего не скажем — не компетентны. Затем лишь, что наладчики из ОР ГРЭСа тоже очень устали в праздничные дни. Еще 30 апреля они разъехались по домам, а съездиться стали лишь 5—6 мая. Видимо, головой болели или животом, а может быть просто решили продлить себе каникулы на 2—3 дня.

Особо остановимся на обсуждениях, заседаниях и прочих приятных и неприятных времяпрепровождениях. По нашему разумению можно было совсем не заседать, если бы делашли успешно, если бы все вопросы решались оперативно. Но ведь нет этого. В пусковой комиссии без конца идут разговоры, да споры, кому и как решать эти самые злополучные вопросы.

Строители и монтажники настаивают на том, чтобы поскорее начать опробование механизмов.

— Чем раньше мы приступим к пусковым операциям, — говорят они, — тем больше будет времени, чтобы обнаружить и устранить возможные дефекты.

Эксплуатационники же настаивают на том, чтобы сначала добиться полной готовности и только потом начинать опробование, иначе, мол, нет гарантии в сохранности оборудования. Иными словами, они требуют пришить к костюму все до единой пуговицы

и лишь тогда сделают примерку и скажут, узок ли он или широк. Вряд ли такую постановку вопроса можно считать правильной. Как бы здесь уместна была твердая рука городского партийного штаба! Но ее, увы, нет.

На стройке до сих пор не организованы полноценные вторая и третья смены. Участок СЭМ, располагающий мощнейшим парком экскаваторов и бульдозеров, никак не осмеливается выполнить мизерные земляные работы, из-за чего застопорилось благоустройство территории. Очень многое еще предстоит сделать на железнодорожных подъездных путях, на топливоподаче. Строительная площадка донельзя захламлена, изрыта. Наверное есть надобность провести на Беловской ГРЭС несколько массовых городских воскресников. Вот далеко неполный перечень вопросов, к которым должен, по нашему мнению, приложить руки городской партийный штаб. Руководители стройки либо не могут, либо не хотят их решать. Им нужно помочь, а кое-кому учинить спрос.

Помнится, два месяца тому назад главный инженер ЦЭМа тов. Забережинский заявил на одном из авторитетных собраний:

— Нам нужна организация, которая бы координировала все пуско-наладочные работы.

Тогда это предложение осмеяли. В самом деле, зачем создавать какой-то координационный центр, когда на стройке есть:

а) генеральный подрядчик, обладающий немалыми полномочиями;

б) партийный комитет, в сфере влияния которого находится и генподрядчик и его многочисленные «субчики»;

в) наконец, городской партийный штаб, возглавляемый первым секретарем Беловского ГК КПСС т. Чурпитой.

Однако все три координационных центра оказались бессильными, а точнее сказать, пожелали оказаться бессильными перед бесконечными словопрениями. В итоге график пусконаладочных работ, на словах всеми горячо одобреный, начинает потрески-

вать по швам. Первый тому симптом — прореха, образовавшаяся 23 апреля. На эту дату был назначен первый толчок блока, но теперь он перенесен на середину мая.

Былинно-оперный персонаж князь Игорь, попав в плен к половцам, в свое время страстно запел:

— О дайте, дайте мне свободу.  
— Я свой позор сумею искупить.

Строители и монтажники Беловской ГРЭС тоже оказались полоненными. Только не половцами, а стихией узковедомственных интересов, спихотехники и неорганизованности. И они тоже, наверное, запоют приведенное выше двустишие, заменив нем «свободу» словом «диктатура». Их горячий призыв следует адресовать не всемышнему, как это сделал наш далекий предок, а все тем же трем «координационным пунктам», и особенно городскому партийному штабу. Месяца полтора тому назад этот штаб действовал энергично, все вопросы решал быстро и принципиально. Но потом т. Чурпита не смог уделять стройке столько внимания, сколько уделял раньше. У второго секретаря т. Миронникова тоже есть свой штаб на Чертиńskiej ЦФ. Других ответственных работников в Беловском горкоме партии «не нашлось», и как-то само собой получилось, что его внимание в особо важной пусковой стройке ослабло именно в тот момент, когда она больше чем когда-либо в нем нуждается.

В начале года многотысячный коллектив строителей и монтажников Беловской ГРЭС решил сдать первый блок электростанции на месяц раньше правительственного срока. Сейчас это обязательство выполнимо. Но если упустить еще четыре — пять дней, нависнет угроза срыва обязательства. Как выразился однажды Никита Сергеевич Хрущев, коллектив может «булькнуть», то есть не сдержать данного им слова.

Так не будем же «булькать»!  
В июнь — ни шагу.

А. ЗАВГОРОДНИЙ.



Мастер? Нет! Алексей Сильченков просто монтажник, но в его руках нивелир также прост, как и ключ монтажника.

Наша стройка для Алексея не первая. Он трудился на Ново-Кемеровском химкомбинате, на каплактаме.

НА СНИМКЕ: А. Сильченков ведет нивелировку установки колонн по ряду «В».

Фото М. Кочнева.

## Кому платить штраф?

ЗА ПРОСТОИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ сверх нормы строительное управление платит штрафы. Немалые убытки приносят и простой техники. Эти прописные истины неверное ведомство начальнику железнодорожного цеха тов. Астахову и Сергееву, напоминали им, что простили компрессор и вагоны. Каждый раз они находили какую-нибудь причину: то грузчиков нет, то света нет, то им невыгодно возиться с цементом, то еще что-нибудь. Ночью вагоны не разгружались, хотя все возможности для этого были, а 6 мая в пять утра Астахов вдруг забил в набат: УПП не выделило-де, мотористку. А на самом деле бригадир Сальникова ждала на складе грузчиков всю вторую и третью смены. Фактически двое суток вместо пяти часов разгружались два вагона с цементом. Убытки от простое людей и техники составляют не менее сотни рублей. И вынужнили тому Астахов и Сергеев.

Н. КОРОБКОВ,  
прораб УПП.

## У МЕНЯ... НЕ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН

В ночь с пятого на шестое мая в общежитии № 4 одновременно случилось два неприятных события: заболел рабочий и залито водой второй этаж. Срочно понадобилось позвонить в скорую помощь и вызвать из ЖКО дежурного слесаря. В эту ночь на коммутаторе отбывала свою очередь (именно отбывала, а не работала) телефонистка Семечкова. Ее просили вызвать больницу, а она соединила общежитие... с детским садом. Телефонными ребятишками разбудила, наверное, всех ребятишек. Не без труда дозвонились до нее второй раз. Опять попросили вызвать скорую помощь. Семечкова что-то буркнула в ответ, и общежитие № 4 вообще отключилось из телефонной сети. Пришло ночью одному из нас идти пешком в больницу за врачом, а другому — в ЖКО за дежурным слесарем. Фамилию телефонистки и ее служебный номер я узнал лишь утром, причем не от нее. Сама Семечкова отказалась мне назвать себя.

— Иди к черту, — ответила она на мой вопрос, — не мешай работать.

Этот ночной конфликт вызвал у меня две невеселых мысли. Одна из них — о чуткости и вежливости человека к человеку. Наверное Семечкова тоже голосовала за обязательства, которые принимала стройка, вступая в соревнование за коммунистический труд и быт. А если и не голосовала, то все равно должна следовать им. К сожалению, она не помнит о них. Да только ли она? На нашей стройке многие забыли о том, что коллектив борется за коммунистический труд и быт.

Вторая мысль имеет прямое отношение к пуску станции. Телефонная связь у нас давно уже выывает многочисленные нарекания, а все потому, что связисты работают на времянках. Оттого и случаются частые замыкания, заземления, самоотключение и пр. Давно пора установить стационарную телефонную связь. Ведь без нее государственная комиссия не подпишет акт о сдаче электростанции в эксплуатацию.

В. ГРИЩЕНКО,  
монтажник котельного цеха  
ЦЭМа, член комитета комсомола.

Оргу строительного управления Беловской ГРЭС требуется на постоянную работу: бухгалтер-претензионист, старший бухгалтер столовой, продавцы, лотошины, экономист, товароведы. Администрация.

Беловская спасательная станция организует регистрацию всех малых плавсредств и сдачу зачетов на управление ими. Владельцы, не зарегистрировавшие свои лодки и не имеющие прав на вождение, будут подвергаться штрафу. Срок регистрации до 20 мая. Со всеми вопросами обращаться в Инской посовет. Спасательная станция.



Вместе с монтажниками ведут наладку оборудования эксплуатационники. Хороших показателей в труде добилисьдежурный инженер ЦТКА Геннадий Мещеряков и электрослесарь Александр Кузинченко.

НА СНИМКЕ: Г. М. Мещеряков (слева) и А. Кузинченко ведут наладку дроссельного клапана быстродействующей редукционной охладительной установки второго корпуса котла.

Фото М. Кочнева.