

**SOS... SOS... SOS...**

НА 601 КОРПУСЕ монтажников за- жали со всех сторон. Строители все еще не сдали под монтаж первую очередь расширения цеха по осям 11 и 14, не убрали леса и не пускают монтажников. Выше отметки плюс 8,4 метра.

Химкомбинат подал несколько единиц вспомогательного оборудования: котлы-утилизаторы, циклоны, два затвора. Но поддоны и загрузочные устройства для газогенераторов все еще не появились на монтажной площадке. Вместо них желдорец химкомбината заваливает корпус царгами для второй очереди цеха, куда монтажников вообще еще не пускают строители. Подвел отдел оборудования химкомбината и с арматурой для трубопроводов. Вот уже две недели снабженцы не могут перевезти линзовую компенсаторы из-за соседнего

забора — с базы комплектации совнархоза.

Редко на 601 корпусе встретишь кураторы. Числится их двое, но ни один не работает. Первый — из УКСа (Невзоров И. И.) отягощен различными поручениями с других предприятий. Он ни разу не появился на объекте. Второй — цеховой (Гашинов И. Ф.) ни в какие хлопотные дела не вмешивается.

Уже более десяти дней лежат требования в отделе оборудования на обратные клапаны и вентили для ватер-жакетов газогенераторов. И не оформляются они потому, что эта арматура не попала в заявку. А увязать или заменить ее некому.

**Ф. КАМШИЛИН,**  
председатель комиссии содействия  
паргосконтроля при КМУ-1.

Кемеровская областная библиотека  
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ  
ФОНД

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

# КУЗБАСС

ОРГАН

КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛАСТНОГО  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 15 (444), Пятница, 23 апреля 1983 года.

Выездная редакция на стройках  
большой химии

Кемеровский  
CALENDAR

Бригады П. Безбородого и П. Сончака полным ходом ведут обшивку градирни водооборотного цикла ЗА. Оба коллектива обязались заключить подготовку градирни к работе одновременно с пуском 11-го и 12-го комплексов — к Первомаю.

Автомашины разбили дорогу у северных ворот химкомбината. Ворота из-за этого закрыты. Но дорогу восстанавливать никто не торопится. Теперь монтажникам нашего участка, ведущим теплограссу комплексу каптакси, приходится разные материалы, трубы и болты везти к южным воротам — делая крюк в несколько километров. И так из-за каждого пустяка.

В результате непроизводительно расходуется рабочее время. Но это руководителей химкомбината не беспокоит, на их плане такой «пустяк» не отражается. И поэтому путешествие по маршруту «За морем, телушка, полуночью рубль перевоз» продолжается. Доколе?

И. УСТИНОВ,  
экспедитор К. У-2.

## Комплексные прорехи

ВО ВСЮ ДЛИНУ фасадной стены 976 корпуса комплекса серной кислоты плачат:

«СДАДИМ КОМПЛЕКС В НОЯБРЕ 1985 ГОДА!»

Это призыв. Он подкрепляется сегодня неуемным рокотом бульдозеров, звонками кранов, фиолетовыми цветами электросварки. Строители и монтажники комплекса торопятся. Они знают, календарь обманчив: сегодня — апрель, а там незаметно подойдет время, когда будет вестись строгий счет предпусковым дням и часам.

Электрофильтры отделения обжига колчедана — один из сложнейших узлов комплекса. У монтажников бригады Прохора Маркова горячая пора. В честь Первомая и 20-летия победы над Германией Прохор со своими помощниками обязался собрать два фильтра и трем сделать насадки.

Невольную заминку — заказчик (химкомбинат) не выдал к сроку комплект коронирующих и осадочных систем — Прохор Марков использовал по-хозяйски. Он сверх обязательства собрал еще и коллектор.

У бровки траншеи стоит крытый ГАЗ-93 управления «Запсибэлектромонтаж». У радиатора столпились электрики.

Подхожу ближе и удивленно развожу руками: выдумщики! Включена лебедка. Как струна, звенит трос. Конец его упрятал в длинющую трубу метрах в семидесяти от машины. И вот из трубы, подпоясаный тросом, выползает толстенный набель.

Так вот, где разгадка! Метрах в полтораста от машины стоит барабан. Он медленно



разматываетя. И не надо двадцати человекам мучится в трачаше. С делом управляет один шофер Николай Савицкий. Включил лебедку и пошел! В несколько раз быстрее, чем вручную.

— А кто первый придумал? Николай хитро щурится: Все думали.

И это правда.

Люди работают с душой. И поэтому во сто крат обиднее организационные промахи. А их здесь убавить не мешает. В сетевом графике около десятка «критических дыр». И чаще всего виновником срыва графика оказывается заказчик.

На полтора месяца задержался монтаж посечей. Третий раз — сорвана поставка двух тельферов. Такое отношение к делу со стороны отдела оборудования химкомбината (начальник Гордиенок) глубоко возмущает. Потому что и тельферы и детали к печам лежат на складе заказчика.

С большим трудом удалось смонтировать в 974 корпусе андегородный холодильник, но испытать его нельзя. Монтажники ждут, не дождутся 76 фильтровых коллекторов. Встало дело и на мокрых фильтрах — не хватает свинца. Не выданы чертежи на реконструкцию отделения оросительных холодильников, задуманной «Гипрохимом». Все это свидетельствует на нет эффективность такого новшества, как сетевой график, внедренный, кстати

сказать, на этом объекте впервые в Кузбассе.

Руководство химкомбината должно всерьез заняться линквилиацией срывов в материально-техническом снабжении. Комплексу нужна конкретная помощь. И чем скорее она будет оказана, тем лучше.

Портит дело также, несогласованность между генподрядчиком — строительным управлением № 2 треста «Кемеровохимстрой» и субподрядными организациями. И больше всего от этого пострадали трубоукладчики второго участка КМУ-1. На комплексе им нужно уложить по эстакадам международных междуподрядчиков 7 километров трубопроводов разных диаметров от 32 до 219 миллиметров. Но эстакады не готовы. Причин аномалическая. Строители СУ-2 фундаменты под эстакады сделали, выдали участку «Сибстальконструкции» схему их расположения. И тут же завалили грунтом, оставшимся от планировки. Сейчас спорят кому убирать землю, а время идет.



Такое отношение к пусковой стройке, мягко говоря, ставит под сомнение благие намерения руководителей стройки — сдать комплекс в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Еще не поздно. Есть еще время выправить положение. Но для этого нужны решительные меры по ликвидации прогрыва.

Победа куется сегодня. Завтра будет поздно.

Д. СТАХОВ

ДАБКОРОВСКИЙ ПОСТ  
Собственный

**СРОЧНАЯ; СРОЧНАЯ; СРОЧНАЯ  
ТЕЛЕГРАММА**  
**Три адреса:** Трест «Кемеровохимстрой» Малинину  
Ново-Кемеровский химкомбинат Вдовину  
Заводской район КПСС Лебедеву.

До сих пор не готовы междуподрядчики для большого аммиака и других пусковых объектов ТЧК. Виновники Пивоваров ЗПТ Куликов ЗПТ Сахно ТЧН  
Пуск комплексов под угрозой.

В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «Кузбассенка» я прочитал письмо бригадира монтажников из КМУ-1 Анатолия Белки. Он поднимает серьезный вопрос. И думается, что письмо следует обсудить на собраниях, в управлении и бригадах. Борьба за качество строительства — не кратковременная кампания, кончится срок и забыли.

Каждый из нас должен внести свой вклад в авторитет рабочей марки. Без этого немыслимо всерьез говорить о качестве. Каждый... от рядового строителя до руководителя стройки.

Чтобы эта истина была яснее, я проиллюстрирую ее примерами из нашей практики. Сейчас моя бригада работает на второй оче-реди капролактама. Объект, надо

сказать, не пусковой этого года. Но если мы не сдадим здание под монтаж, сорвем сроки следующего года. И поэтому работаем в силу. Только одна загвоздка — нет раствора и бетона. И нужно его пока немного — по 2,5 кубометра в день. Казалось бы ерунда. Но из-за этой «ерунды» мы частенько простаиваем.

Звонки к диспетчеру треста. Нет машины второй день. А мне говорят: «Сообщим в «Железобетонстрой». Ждите. Жду, но машины с раствором так и не появляются.

Снова звонок. На этот раз в бетонный цех № 5, что в Южном районе находится. Трубку берет мастер.

— Ждите, высыпаем машину.

Ждем полдня. Может, где заблудилась? Снова звоню в цех:

— А мы машину послали на другой участок, — без обиняков говорит мастер.

Ну, где на нее управу найти? Составляю акт на простой. А что толку? Эта бумага пойдет по инстанции: мастер, прораб, начальник управления, трест «Железобетонстрой». Пока уйдется — срок давно прошел.

Мне думается, что о личной ответственности за организацию труда и фонде работ для строителей нельзя забывать и руководителям стройки. А они пока имеют главный аргумент: «Централизация — ничего не поддается».

Мы тоже за централизацию. Но

только за рациональную, помогающую стройке. А какая это помощь, если раствор с Южного района по централизованным поставкам заходит за 17 километров? Пока едет машина, раствор застывает. На стройке хоть кирками его долби.

Поблизости с химкомбинатом уже пять лет строится бетонный завод. Отсюда бетон был бы хорошим. Но наш трест никак не решается закончить его сооружение, будто сверхсложная электронно-счетная установка какая, а не бетономешалки там будут стоять.


## Трибуна бригадира

Словом, сапожники без сапог.

А можно проще. За каждым управлением закрепить небольшую, легко транспортируемую бетономешалку. Если объемы маленькие, она справится. Ну, а если большой бетон — тогда централизацию погодят.

Было, ведь так раньше. Хорошо было. Значит, надо вернуться к такому виду подсобной помощи.

Каждый в ответе за судьбу стройки. И поэтому каждый должен думать над тем, чтобы работалось легко, быстро и качественно.



Ц ЕЙЛОНЦ Пеадазов несколько дней подряд после смены оставался в мастерских.

— Что он там воркует? Может быть помочь нужна? — подумал Воронов, возвращаясь с собрания, и заглянул на огонек.

Пеадазов, услышав приближающиеся шаги, резко повернулся. Быстро спрятал в карман блестящий предмет. Улыбнулся. И, жестикулируя руками, головой показал:

— О, все в порядке. Иди, мистер Лева, отдыхай. Ничего не случится.

Воронов на всякий случай спросил:

— Помочь?

— Не-е-е. С-а-ма будем делай.

— Что ж, сам так сам.

Мистер Лева отправился домой. Там его ждал «циейлонец» — сынишка, родившийся месяц назад на далеком острове.

Обычно расстояние от строительной площадки до поселка, где жили советские специалисты, он проходил за двадцать минут. Сегодня ноги, не спеша, отсчитывали метаденные.

Он прошел по всему цеху. Остановился напротив двери механических мастерских. Может кто-нибудь есть?

На Родину. Но не утерпел. Заскочил на часок.

Цейлонцы в этот деньправляли свой национальный праздник. Обычно они разъезжались по своим городам, деревням. Воронов ожидал, что и на этот раз все разъехались. Зашел в цех. Никого. У стен прикорнули сварочные аппараты. Он подотдел к одному, взял в руки самодельную вилку. Нужно, как ребенка, погладил рукой. Он с первого дня, как приехал, скучал о Родине. Ждал этого дня. И все же расставаться всегда немножко грустно. Ведь куда ни глянь, видна его работа. Трубы, которые опоясали цех со всех сторон, сварены им или его учениками. Колонны тоже монтировали он и даже эта вилка плод его труда.

На строительстве первое время пользовались английскими держателями. Но они быстро нагревались. Пружины отказывались служить. Тогда Иов смастерили из трубки вилку. Точно такую, как у электросварщиков Советского Союза. Цейлонцы попробовали — получается здорово. Мигом выбросили все английские держатели. Перешли на самодельные.

Он прошел по всему цеху. Остановился напротив двери механических мастерских. Может кто-нибудь есть?

Нерешительно толкнул дверь. Она скрипнула и слегка приоткрылась. Тогда он толкнул ее сильнее и вошел.

**В** МАСТЕРСКИХ собрался почти в полном составе коллектив мецаха. По привычке все встали, приветствуя мастера-инструктора.

— Мистер Воронов, — начал начальник мецаха, — мы просим оставить вас до конца строительства. Но контракт есть контракт. Я знаю, что вы приедете. Поэтому сбились, чтобы поблагодарить вас за то, что вы оказали большую помощь цейлонскому народу в сооружении металлургического гиганта. Зато, что подготовили себе замечательную смену.

Один за другим выступили все двенадцать его воспитанников. Много теплых слов услышал Иов от цейлонских друзей.

Последним выступил Пеадазов. Он много не говорил. Подошел и прикрепил на лацкан пиджака небольшой самодельный значок из нержавеющей стали — два миниатюрных сердца пронзила стрела. А это их он вытачивал по вечерам. Пеадазов был одним из любимых учеников мистера Левы. Год назад он пришел на строительство прокатного стана вместе с группой таких же простых цейлонских парней. Они стояли перед ним одинаково скучные и одинаково робкие.

— Значит, курсы электросварщиков закончили? — спросил Воронов.

Один из ребят, тот что был повыше, слегка качнул головой. Словно понял о чем говорил русский.

— Проверим что вы за мастера, — подумал про себя Иов. И раздал каждому по электроду. Одного взгляда на то, как ребята крепили электрод в держатели, было достаточно, чтобы понять, что работнички никуда не годятся.

Воронов, однако, и виду не подал. Ничем не выдал своих сомнений. Он присел на край решетки, который стоял рядом. Еще раз оцениваяющим

взглядом прошелся по молчавшим ученикам. На лице его появилась приветливая, сразу располагающая, улыбка.

— Вот что, хлопцы, будем учиться!

Цейлонцы в ответ зашумели.

— Фу ты, опять забыл.

Он подозвал переводчика:

— Раз'ясни-ка им хоро-шенько.

Слабовато они знают свое дело. Придется учиться. Срок полтора-два месяца. Кто согласен пусть приступает к работе. Хоть завтра.

(Продолжение следует).

— Ну, я.

— Плохо делал! Стоит машина. Куликов с ребятами лежит на кране. Через полчаса говорит Амур:

— Чего там, включай!

— А тормозная катушка?

— Я ее смотрел — целая.

Утром следующего дня пробует включить он. Кран не идет. Оказывается катушку успели уже утащить на проверку в лабораторию. Но это не обескураживает Амура:

— А без тормозов можно? Ведь по сути дела, кран-то тельферный. А на тельфере какие тормоза?

— Нельзя! Запретил Ильин, — убеждает Амура начальник отделения цеха разделения воздуха Таратута.

— А где сейчас Ильин? — спрашивает бригадир. Его в цехе не бывает. Значит, стоять прикажете?

— А ты ответственность на себя возьмешь? — выкладывает Таратута.

— Возьму! — говорит Амур. И берется за телефонную трубку. Надо найти Ильина и взять эту самую ответственность на себя. Время не ждет. Не привык Амур Петров прохлаждаться. Ему нужны темпы. И если темпов нет — бригадир сердится.

Такой уж он человек!

С. ДОЛИНОВ.

## ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!

И ненестимая бригадирская смекалка снова приводит его к нужному решению. Вместо шаблона для фундаментов под компрессоры он предлагает... сами агрегаты. А для этого со своими ребятами готовят специальные рамы и подвшивают на них компрессоры. Пожалуйста, заливай фундамент! Так нет! Строители не торопятся. Они привыкли по старинке. Это и сердит Амура.

— Не нужна азотодувка строителям. Вот и прохлаждаются, — говорит он обиженно. Бригадира понять можно — взял обязательство, а слово надо держать.

На эксплуатационников Амур тоже сердится. Второй день не работает тельферный мостовой кран. По заверениям электриков цеха, сгорела тормозная катушка. Но Амур не унимается. Находит бригадира электромонтажников Николая Куликова.

— Ты кран делал?

НАШ  
адрес и  
телефон

Кемерово, улица Трудовая 64, редакция газеты «Кузбасс», строительный отдел, телефон: 6-64-76.