

ЕСТЬ ТРИНАДЦАТЫЙ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МУЗЫКАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 2 (510)

10 февраля 1966 г.

Выездная редакция на стройках большой химии

Четверо

Четверо из бригады...
Гляньте
Со стороны:
Каски не для парада,
Для работы
Нужны.
Четверо из бригады.
Каждый,
Что богатырь.
Какие уж тут парады —
Морозы,
Зима,
Сибирь!
Четверо из бригады.
Лихой,
Горячий народ.
С таким разделишь радость
В суровый пойдешь
Поход.
Четверо из бригады.
Ребята
Грядущего дня.
Пятого вам не надо?
Пятым
Возьмите меня!

Илья ЛЯХОВ.
Фото В. Кафо.



РЕПОРТАЖ

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

МЕРЫ

НАКОНЕЦ-ТО!

КАК СООБЩИЛ нам начальник пятого участка КМУ-1 тов. А. Журавлев, позавчера, т. е. 8 февраля, ровно в 12 часов дня (с опозданием ровно на три дня), дирекция химкомбината выдала наконец злополучный поршень для насоса «Швикаурс».

Спасибо родные! Век вашей милости не забудут монтажники.

СТЕПЕННЫЙ гул десятка компрессоров вдруг разорвал резкий, переходящий в свист звук.

Он разом заглушил все. Привлек к себе внимание.

— Вот это голосище прорезался у новорожденного, — почти в самое ухо кричит монтажник, который стоял рядом.

Но его шутку никто не слышит. Компрессор будто, проснувшись после долгой спячки, решил взять самую высокую ноту. Сжатый воздух вырывается из машины, открытых заранее трубопроводов и тонким, светлым лучом устремился к потолку машинного зала.

Началась поступенчатая продувка систем 13-го агрегата. Бешенно мечутся поршни цилиндра. С каждой минутой все усиливается гул. Шеф-монтажник берет кусок материала и бросает под струю воздуха, совершая традиционный обряд монтажников. Кусок ткани миглом взлетает вверх. Припечатывается к потолку. Потом, вырвавшись из этого бешеного вихря, плавно опускается на пол. Все в порядке. Монтажники ступают в подвал, простукивают трубопроводы. Ни одной пылинки не должно остаться.

Мирон Борисович Риммер, главный инженер КМУ-1, как

доктор, то нежно прослушивает «малыша» в разных местах, то на секунду положит руку на его могучее тело, проверяя температуру. Потом посмотрел на показания приборов и махнул рукой на дверь.

— Пошли.

И на улице, как только стих гул, наконец, произнес первые слова:

— Отлично работает компрессор. А говорят, число тринадцатое не счастливое. Пусть гемного подышит своими «легкими». Продуем еще две ступени. Однем в «рубашку» — этот рев как рукой снимет. И

все, сдадим его эксплуатационникам. Пусть работают.

Своими словами, он как бы подвел итог работы бригады Эдуарда Войтовича. Молодцы ребята! Очень качественно собрали машину. Идет она, как говорится, без сучка и задоринки.

Тринадцатый компрессор, значит. Очередь теперь за последним четырнадцатым.

Ю. СИДОРОВ.

НОВОСТИ, НОВОСТИ...

БРИГАДЫ Леонида Миронова, Михаила Аলেখова, Анатолия Белки и Евгения Башетина ведут монтаж и реконструкцию оборудования в цехе синтеза аммиака. На повестке дня у них: монтаж циркуляционных компрессоров ЦКО, обвязка третьего предкатализа и ревизия 4 и 7 колонн.

НА ЭСТАКАДУ цеха «очверсии» пришли теплоизоляторы бригад Веры Старинчиковой, Марии Ужеговой, Анны Антипиной и Ольги Осиповой. Их задача — к 12 февраля закончить утепление сатурационных башен.

БРИГАДА штукатуров-маларов Ирины Агеевой вчера была занята очень важной работой — готовило бытовое помещение для монтажников седьмого участка КМУ-1. Это значит, что монтажники берутся по-настоящему за капитальную работу из бензола. Если решили перевести свой штаб поближе к передовым позициям.

БРИГАДИР ХМУРИТ БРОВИ

А ЧТО еще остается делать бригадир? Он кладет свои большие руки на железные поручни, которые ограждают монтажный проем в самом конце цеха синтеза. Там, внизу, густо опутанные тонкими трубками, стоят два азотных компрессора. Вокруг лежат покрытые пылью обрезки металла. Чувствуется, что здесь давно никто не работал.

— А что работать? — говорит Леонид Миронов. — Нечего работать. Видишь, баллоны стоят? Еще сто лет будут стоять...

Он замолкает, все с своим видом показывая, насколько ему огорчилась эта картина, что говорить о ней неохота. Давно уже монтажники из его бригады обвязали все шестнадцать баллонов, в пору бы комиссии котлонадзора принять их, но там не спешат. Механики цеха неделю обещают привести комиссию, да, видите, недосуг механику...

— Вот так, — продолжает бригадир, — будешь писать,

так и пиши, мол, бригада Миронова на приколе, и работа есть, и люди есть, а работать нечего.

Анатолий Игнатьевич Журавлев, начальник пятого монтажного участка, задумчиво вертит карандаш. Он не бригадир, он начальник, ему эмоции придутся скрывать. Начальник должен быть дипломатом. Поэтому Анатолий Игнатьевич говорит более спокойно, обтекаемо.

— Был у Миронова такой период... — Он замолкает на мгновение, словно мысленно спрашивает себя, правильно ли он определил это, — да период. У него три турбокомпрессора, гернее, обвязка их. А монтаж ведет шестой участок, они спецы. Механизмы капризные. Мы уже несколько писем получили от заводов-изготовителей и действующих предприятий. Неважно ведут себя механизмы. Поэтому решили пригласить шефов. Не сегодня-завтра поставим под обкатку первый компрессор, через пару недель остальные сдадим.

— А с баллонами, с теми, что для азотных компрессоров?

— С баллонами? У куратора вы вам узнать, только что здесь был куратор. А работа Миронову будет. Вот с тройниками сейчас договорились, дзешуки их требовались, фланцевые переходы достали. Будет работа.

Конечно, будет. Никто в этом не сомневается. Но бригадир, мало устраивает будущее время. Ему требуется настоящее. А в настоящем он пока хмурит брови. И смотрит на

свои руки. Интересные у него руки, и смотрит он на них интересно. Помню, два года назад, когда работал Миронов на карсамиде, поднимали они колонну. Колонна что-то вертелась, не шла, бригадир хватался за промерзшее железо голыми руками. Легоныч так дунет в ладони, посмотрит на них, мол не подведите. И так, без рукавиц... А потом тоже смотрел на свои руки, голову чуть склонив, словно любовался... А теперь с тоской смотрит.

М. САФОНОВ.

МЫ ЖДЕМ С ТОМЛЕНИЕМ...

Дорогие товарищи из КЗМЗ!

Мы знаем, что у вас много работы и, естественно, мало времени. Вас засыпают заказами со всех сторон.

Мы знаем, как вам трудно и все-таки обращаемся к вам с еще одной просьбой: для цеха синтеза нужно срочно вынуть четыре трубы ДУ-125. Как их гнуть, в чертежах показано. Материал лежит у вас уже полмесяца. Выполните эту работу как можно скорее.

Материалы этой полосы мы посвящаем объектам серной кислоты

Я ДУМАЮ ТАК

Г. КВАК,
главный инженер КМУ-2

ОСЕНЬЮ 1964 года трест Кемерово-Химстрой совместно с субподрядными организациями, заказчиком и работниками ГИПРОТИСа разработал первый в системе Главкузбасстроя сетевой график на строительство комплекса цехов серной кислоты. Этим графиком были четко установлены сроки поставки оборудования, материалов, сроки выполнения работ, а также определена зависимость между смежными организациями. К сожалению, эти серьезные намерения не нашли своего подтверждения в действительности. Первым нарушил слово джентльмена заказчик, который сорвал поставку металла для изготовления технологических конструкций и нестандартизованного оборудования, что повлекло за собой срыв ряда работ всех субподрядных организаций.


Вопрос с металлом так и не был решен ни в 1964, ни в 1965 годах. В прошлом году на комплекс серной кислоты, дирекция Ново-Кемеровского химкомбината смотрела, как на «пасынка». На оперативных совещаниях ему уделялось не более 5 минут внимания, а с мая и совсем прекратили разбирать ход строительства этого объекта.

Естественно, срок ввода объекта

в эксплуатацию был сорван. Сейчас установлен новый срок — III квартал 1966 года. А отношение к серной кислоте не изменилось. По-прежнему на оперативных совещаниях «под занавес» серной кислоте отводят не более пяти минут. Серьезных решений от такого «разбирательства» ожидать нечего. А положение на объекте остается критическим.

Что на мой взгляд нужно сделать, чтобы ускорить монтаж?

В 973 корпусе одной из основных работ является сборка котлов-утилизаторов. Кемеровскому участку Союзтеплострой (начальник участка т. Осипов) необходимо срочно закончить футеровку



каркасов котлов и печей «КС» чтобы в феврале можно было приступить к монтажу газоходов.

Учитывая сложность и трудоемкость испытания электрофильтров под напряжением, нужно лодать напряжение на них в апреле. Однако срок этот — под угрозой срыва, так как Запсиб-электромонтаж не может вести работы на преобразовательной подстанции. Там нет тепла.

В корпусе 975 так же нет тепла, поэтому химзащитные работы в нем не ведутся. Если ожидать весны, то Востокхимзащита закончит свои работы лишь в июле. А после них нашему управлению предстоит весьма трудоемкая работа по загрузке «укладкой» 1100 тонн керамических и полугфарфоровых колец.

До сих пор заказчик не имеет фондов на листовую легированную сталь (43 тонны) для изготовления кислотопроводов, хотя чертежи, предусматривающие применение этой стали, поступили еще в июле прошлого года. Нет специальных электродов для сварки труб из легированной ста-

ли, из-за чего не монтируются полученные еще в ноябре 1965 года трубы. Также подводит завод механомонтажных заготовок, который задерживает изготовление трубных узлов.

Комбинату Кемерово-Химстрой необходимо обязать трест Кемеровотрансдорстрой в срочном порядке закончить все внутриплощадочные коммуникации цеха серной кислоты, ни в коем случае не оставляя этих работ до наступления весны, так как открытые траншеи и распутица парализуют стройку.

Вместе с тем следует закончить работы, имеющие высокую степень готовности, и сдавать заказчику.

Так, в отделении холодильников 974 корпуса закончены монтаж и испытаны оросительные антигмитовые холодильники. До полного окончания монтажных работ в этом отделении надо смонтировать 70 пог. м винипластовых и фаолитовых труб, а монтаж их разрешается только после отделочных строительных работ. Дело теперь за строителями. От них зависит сдача этого отделения в марте.

Третий квартал не за горами, и поэтому комплексу серной кислоты нужно уделить самое серьезное внимание.

**НАШЕ
СПРАВОЧНОЕ**



БЮРО

ЧТО ТАКОЕ РАБОЧАЯ ЗОНА?

ТОВАРИЩ Вдовин считает, что граница рабочей зоны проходит в пятидесяти метрах от строящихся корпусов. Другие полагают, что в шестидесяти метрах.



А почему возник этот спор? Да потому, что рабочим Союзтеплострой надо зафутеровать печи и котлы-утилизаторы на комплексе серной кислоты и газогенераторы, а шомпотный кирпич никто не поставляет.

У Союзтеплострой нет ни средств, ни людей подавать злуполучный кирпич в цех, генподрядчик — трест Кемерово-Химстрой и ухом не ведет. Заказчик тоже всеми силами отказывается выполнять эту операцию.

А бригады сидят без дела в то время, когда график футеровочных работ сорван.

ШИЛО В МЕШКЕ...

Рейд «Комсомольского прожектора» по строящимся объектам серной кислоты



МОЖНО ли утаить шило в мешке? Оказывается, можно. На время эта операция удалась кое-кому на строящихся объектах Ново-Кемеровского химкомбината. В первую очередь помогла зима, которая пылче необычайно снежная, мороз, да еще бесхозяйственность некоторых руководителей.

На днях штабисты «Комсомольского прожектора» НКХК провели рейд по строительной

площадке комплекса серной кислоты.

Они обнаружили злуполучный мешок, вспороли его и увидели...

На территории цеха покоятся металлические конструкции и оборудование. Больше года лежат испытательные элементы для печей «КС». Дождь, снег, мороз подвергли их коррозии. Интересно, о чем думает начальник участка КМУ-2 т. Са- раев. Ведь он прекрасно знает,

что эти узлы будут работать в среде, где температура плюс 500 градусов.

Не в лучшем состоянии находятся циркуляционные насосы в корпусе 973.



В корпусе 974 установлены циркуляционные сборники. После окончания футеровочных работ люки по идее должны быть закрыты, чтобы не засорились сборники. Но, к сожалению, эти меры не приняты. В результате чего в сборники попадают шлак и металлические предметы с отметки плюс восемь, где сейчас идут основные работы монтажников и рабочих угревания химзащиты. А ведь футеровщики отлично понимают, что восстанавливать поврежденные участки гораздо труднее, чем делать заново.

Пуск однородных цехов серной кислоты на других предприятиях страны показал, что освоение нового производства происходит в трудных условиях. Сказываются ошибки при монтаже, коррозия оборудования, просчеты проектирования.

Поэтому сейчас монтажникам как никогда надо обратить внимание на качество своих работ. Борьба за качество начинается с хранения материалов. Это нужно помнить постоянно.

В. ТЕН, В. ВАСИЛИЖЕНКО, Н. ЦУРЦУМИЯ, С. ФИЛЬЧЕНКО — рейдовая бригада «Комсомольского прожектора» НКХК.

Г. ВОРОНИНА, наш корр.



Наш адрес и телефоны: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, строительный отдел. Тел. 6-67-46 и 5-57-39.

