

ВСЕ К ФИНИШУ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 6 (515)
24 февраля 1966 г.

Выездная редакция на стройках большой химии

НОВОСТИ, НОВОСТИ...

НА ПОДМОГУ к Ивану Гриппичу в отделение диметилмочевины пришла бригада Семена Кешишяна. Правильно сделали, монтажники! И вовремя.

★
ЗАФУТЕРОВАТЬ 200 квадратных метров в электрофильтрах 974 корпуса серной кислоты, подготовить к дальнейшему монтажу четыре башни, реакторы, газоходы — таково обязательство химизировщиков бригады Александра Мельшина к XXIII съезду партии.

Футеровщики делают все для того, чтобы сдержать свое слово. Работа ведется в две смены.

Спасибо, ребята!

БРИГАДА Николая Емельянова подготовила к монтажу в 956 корпусе две электрораспределительные подстанции и две щитовые. Бригада Петра Козленко провела аналогичную работу в 957 корпусе «Капролактама-2».

Слово за вами, электромонтажники!

МЕРЫ


В ПРЕДЫДУЩЕМ номере мы писали о том, что на серной кислоте простаивали 35 химизировщиков из-за отсутствия тепла. Повреждение электрокабеля было устранено в субботу. Сейчас в помещении, где трудятся химизировщики температура рабочая — 20 градусов тепла.



ТЕЛЕГРАММА

Кемерово,
ЗАПСИБЭЛЕКТРО МОНТАЖ, ПОПОВУ.
Поддерживая начин строителей связи создавшимся положением пуска мощностей аммиака химкомбинате обязываю вас организовать двух трехсменную работу субподрядчиков решающих местах тчк монтаж автоматики организовать трехсменную работу тчк положение дел обязываю докладывать управлению ежедневно тчк. МАРТЫНОВ.

Начальник Кузбасского управления
Министерства монтажспецстроя



ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК

МЕНЬШЕ месяца осталось до момента подписания последнего акта на комплексе цехов большого аммиака, когда строители и монтажники подведут итоги своего поистине титанического труда за полтора года.

Первые две трети второй очереди аммиачного производства уже вырабатывают «витамины земли» для тружеников сельского хозяйства. Подходит к концу и сооружение последней трети.

Дышат оба блока в новом цехе разделения воздуха. По гигантскому ожерелью канатной дороги от коксохимзавода до химкомбината снуют вагоны, перевозя основное сырье для получения селитры — кокс. Работают одиннадцатый и двенадцатый компрессоры, смонтированные бригадой Алексея Ивановича Новикова. На днях коллектив монтажников Эдуарда Войтовича закончил испытание тринадцатой машины

Сейчас ее готовят к включению в постоянную систему. Завершены все работы в цехе серочистки. Смонтирован и испытан одиннадцатый предпоследний газогенератор.

В общем можно сказать, что основные работы по расширению цехов аммиачного производства выполнены.

Однако праздновать победу рано. В ряде цехов обстановка еще сохраняется тяжелой.

На критическом пути находится цехи синтеза и водной очистки. В цехе синтеза аммиака требуется установить, обкатать машину «Цвика-уэр» и две машины ЦКО — 8,5 и одну ЦКО-7. Чтобы включить их в систему нужно одновременно смонтировать и трубопроводы высокого давления. На этом объекте бригадам первого кемеровского монтажного управления, киповцам Уралмонтажавтоматики нужно организовать трехсменную работу. А службе главного ин-

женера КМУ-1 совместно с представителями эксплуатации срочно готовить и сдавать документацию на трубопроводы высокого давления.

Если перечислять все, что осталось еще сделать, то объем работ наберется очень и очень большой.

Участку Союзтеплостроя нужно не позднее 25-26 февраля закончить футеровку котла-утилизатора двенадцатого газогенератора. КМУ-1 — смонтировать грохота, питатели, автоматические весы, то есть комплектующее оборудование для подачи кокса на одиннадцатый и двенадцатый газогенераторы, а управлению Сибтеплоизоляции заизолировать их. Нельзя забывать о порядке на рабочих площадках. Они недопустимо захламлены. Нужно понять одно — не будет чистоты ни о каком розжиге генераторов не может быть и речи.

Сегодня мы обращаемся к

бригадам Георгия Демина, Ивана Федосеева, монтирующих газогенераторы, Александра Котельникова, устанавливающей электрофильтры в газовом отделении, с большой просьбой — ускорить установку агрегатов. От вас зависит своевременный пуск второй очереди аммиачного производства. Коллективу Сибтеплоизоляции — быстрее закончить изолировку всех башен в цехе конверсии. Мы знаем, что отстают они на этих участках не по своей вине. Монтажники и строители поздно обеспечили их фронтом работ. Но изолировщики еще ни разу никого не подводили. Хочется верить, что они организуют вторые, и третьи смены и еще раз с честью выйдут из критического положения.

Но, пожалуй, самый большой объем работ остался у киповцев. Ведь вторая очередь аммиачного производства отличается от первой максимумом автоматизации. Киповцам нужно закончить автоматическую блокировку в цехе серочистки, от них зависит своевременная сдача обопреда спутников в цехе конверсии.

(Окончание на 2-й стр.)

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ!



«На смену» — так назвал свой фотозюйд Э. Эттингер (снимок вверху).

На нижнем снимке вы видите бригадира М. Алехова со своими товарищами по бригаде В. Здоровецким, П. Бобырем и М. Худяновым.

Фото П. Костюкова.



(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Но здесь киповцам непросто долго не позволяют приступить к работе сантехники (начальник участка тов. Баскаков), которые никак не могут установить коллектор и гребенки.

Сейчас Уралмонтажавтоматика (главный инженер управления тов. Лупарев, нач. участка тов. Хворов) по-настоящему организовали свое дело. Киповцев круглые сутки можно встретить в цехах. Нужно и дальше не снижать темпов.

Меньше месяца осталось до сдачи второй очереди «большого аммиака». Это очень маленький срок. Сейчас, как никогда раньше, требуется мобилизовать все ресурсы, все силы на завершение последних работ и повсеместно на-

чинать обкатку смонтированного оборудования.

В цехе компрессии строителям (нач. участка Н. С. Кондрашина) до первого марта нужно завершить все работы и уйти из цеха. Бригаде Э. Войтовича — не позднее 5 МАРТА включить 14 компрессор в систему.

25—26 ФЕВРАЛЯ Союзтепlostрой закончить футеровку котла утилизатора, чтобы 12—15 МАРТА разжечь 12-й ГАЗОГЕНЕРАТОР.

В газодувном отделении — ДО 1 МАРТА ввести в строй 6—7 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ,

А В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАРТА — 8 И 9 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ.

Уксу Химкомбината до 25 февраля доукомплектовать насадкой 2-й конвертор, до 28 февраля третий, чтобы монтажники 3—4 марта могли сдать концевой конвертор.

В цехе водной очистки 25 ФЕВРАЛЯ ПРИСТУПИТЬ К ОБКАТКЕ 13-й МОТОР-НАСОС-ТУРБИНЫ, А ВСЕ РАБОТЫ ПО КОРПУСУ ЗАКОНЧИТЬ 15—20 марта.

В цехе синтеза 24 ФЕВРАЛЯ закончить обкатку машины «Цвикауэр». 25 ФЕВРАЛЯ — НАЧАТЬ ОБКАТ-

КУ ПЕРВОГО КОМПРЕССОРА ЦКО-7. 1 МАРТА — КОМПРЕССОРА ЦКО-8,5.

15—20 МАРТА ВСЕ АКТИВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ. Только в этом случае мы с полной уверенностью сможем доложить XXIII съезду партии — строительству второй очереди аммиачного производства на Ново-Кемеровском химкомбинате завершено.

В. ПТИЧКИН, заместитель директора химкомбината по строительству, начальник оперативной группы комплекса.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА СТРОИТЕЛЬСТВА АММИАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛЯХ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ УТВЕРДИЛА СЛЕДУЮЩИЙ ГРАФИК СМЕН ПОДРЯДНЫХ И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОРПУСАМ.

КОРПУСА:	601	631	632	633	636	624
Кемеровское монтажное управление № 1	2	1	3	2	3	1
Запсибэлектромонтаж	1	1	1	1	1	1
Уралмонтажавтоматика	2	3	1	2	3	2
Запсибсантехмонтаж	1	2	1	1	1	1
Сибтеплоизоляция	1	1	1	1	1	—
Союзтепlostрой	3	—	—	—	—	—
Сибпромвентилиация	1	1	1	1	1	1
СУ-1 треста Кемерово-химстрой	—	—	—	1	1	—
СУ-2 треста Кемерово-химстрой	2	2	2	2	1	1

ОТ РЕДАКЦИИ: ПУБЛИКУЯ ГРАФИК, РЕДАКЦИЯ НАПОМИНАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯМ, КОНТРОЛЬ И ПРОСИТ РАБОЧИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ, БРИГАДИРОВ, МАСТЕРОВ, ПРОРАБОВ О СЛУЧАЯХ СРЫВА 2-Х—3-Х СМЕН НЕМЕДЛЕННО СООБЩАТЬ ДЕЖУРНОМУ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ И В РЕДАКЦИЮ.

Кто следующий?

МЫ КАК-ТО стороной обходим этот важный участок большого аммиака. И напрасно. Цех водной очистки органически входит в технологическую цепочку комплекса. Огромные башины, мощные мототурбонасосы, километры труб разных диаметров, дегазаторы — все это уже смонтировано, оборудование прочно встало на положенное ему место. Киповцы выставили приборы. Последние во второй очереди 13 и 14 мототурбонасосы вот-вот получат из рук монтажников рабочие паспорта.

А пока у монтажников бригады Романа Тарасова страдная пора. К 1 марта они решили полностью завершить все работы по отделению водной очистки. И с честью уйти на другие объекты.

Слесари-монтажники Геннадий Василенок, Николай Самсонов,

Николай Антишин, Василий Сухарев и другие ребята ведут сборку последних метров труб, задвижек и отводов. Замешкались монтажники из-за того, что ремонтно-механический завод химкомбината тянет с подготовкой для монтажа камеры на диафрагму, двенадцати ответственных фланцев и крепежных шпилек.

Те самые литые отводы на всас диаметром 600 мм, о которых вспоминали на недавних планерках, сейчас лежат у цеха. Но поставить их пока нельзя — мостовой кран на рихтовке. Ждали, что кран пойдет вчера, но строители и эксплуатационники решили подождать, пока цемент наберет силу.

Итак — к 15 марта цех водной очистки будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию. Кто следующий? Д. СТАХОВ.

Наука-то умеет...



НА ЗАРЕ туманной юности технического прогресса, когда был он еще разовощем и резвым пацаненком, ходил в коротеньких штанишках и изобретал паровые машины системы Ползунова, кто-то бросил мудреный афоризм:

— Наука умеет много ГИТИК!

Изрек и скрылся неведомый в глухой пыли веков, заставив своих потомков и потомков их потомков глубокомысленно морщить развивающиеся лбы и думать, что же такое «ГИТИК» и с чем его полагается употреблять.

С тех времен достаточно уткло воды, люди успели изобрести синхрофазотронов, космических кораблей и еще много чего по мелочи, открыли массу законов, атмосферу на планете Венера, но

что такое «ГИТИК» так до сих пор никто не догадался. Однако, нет-нет да сбегутся морщины на чьем-нибудь мудром лбу и заявит их владелец глубокомысленно:

— Наука, братцы, умеет много ГИТИК...

Что он этим выразить желает, никому не ведомо, но, вероятно, что-то желает. Я помню, как на строительстве Беловской ГРЭС проектировщики забыли указать в проекте приемок для стока воды в одном кабельном канале. Рассчитать и привязать это несложное сооружение мог за одну минуту любой инженер. И один молодой начальник участка тут же вытащил из своего нагрудного кармана логарифмическую линейку (он только в прошлом году закончил институт и еще носил линейку с собой), но ретиво тут же осадил, напомним, что наука дело серьезное и умеет много ГИТИК. Чертежи послали в Ленинград, для исправления ошибки и они вернулись исправленными через три месяца.

На комплексе цехов серной кислоты, который сейчас сооружается на Ново-Кемеровском химкомбинате, требуется установить два шестидесятилитонных теплообменника. Их привезли. Разгрузили один и давно уже смонтировали честь по чести. Очередь, стало быть, за вторым. Но начальник желдорцеха комбината товарищ Цупрунов решил поставить дело на железную научную основу.

— Какая у нас нынче организация труда? — спросил он в лоб у начальника цеха серной кислоты товарища Кулика. И сам же ответил:

— Научная организация труда. «НОТ» сокращенно называется. А посему выдайте мне строго научные чертежи, где бы все было ясно, как стропить, как поднимать, как опускать. Без науки не дозволю!

Начальник цеха отправился в отдел оборудования. Начальник

отдела Иван Лазаревич Гордиенок выслушал его и поднялся на третий этаж в конструкторское бюро.

Так, мол, и так, товарищи конструкторы, хотят наши железнодорожники шагать в одну ногу с прогрессом, чертежи требуют.

— Какие им чертежи? — взмолился начальник КБ товарищ Зейгман, — сроду такого не бы-

ло. Что они такажное дело не знают что ли?

Железнодорожники такажное дело знают. Первый теплообменник разгрузили без провололок и без всяких чертежей, но тогда говорят их начальник в отпуске был. А теперь вот нельзя никак. Научная основа требуется, потому что наука это вам не шалый-валый, а дело мудренное и она умеет много ГИТИК.

Теплообменник же, бедный, в науке, так сказать, ни в зуб ногой и поэтому вот уже полтора месяца лежит на платформе, хотя по той же науке ему давно уже положено быть на своем рабочем месте.

М. ФИНН.

Ответственный за выпуск

А. ИВАЧЕВ.

Наш адрес и телефоны: Кемерово-99, ул. Трудовая, 64, строительный отдел. Тел. 6-67-46 и 5-57-39.



ОП01143

Заказ № 297